

MAE - Ministerio del Ambiente
Subsecretaría de Gestión Marino Costera
Dirección de Normativa y Proyectos Marinos

PROYECTO: K004 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA Y COSTERA DEL ECUADOR

Líder del Proyecto:	Cordova Mancheno, Maria Veronica (maria.cordova@ambiente.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Zambrano López, Nelson Alejandro	Programas Relacionados:	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD MARINO Y COSTERA DEL ECUADOR, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Guayas, Provincia - Manabí, Provincia - Santa Elena
Titular:	Cordova Mancheno, Maria Veronica	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Activos Fijos	Retorno Económico:	2.77
CUP:	40400000.970.4970	TIR:	28.04 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	75,396,265.97
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,280,438.44
Localidad de Gestión:	Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil		
Tipo de Ppto. Externo:	Donaciones	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	06/08/2010 - 30/06/2016
Fecha de última actualización:	03/10/2016	Fecha de Fin Base:	10/08/2014
Modificado por:	Cordova Mancheno, Maria Veronica	Fecha del siguiente Hito:	19/03/2015

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Preservación de los recursos naturales marino costeras del Ecuador para asegurar su sostenibilidad, a beneficio de las generaciones futuras.

PRODUCTO Y SERVICIO:

Al finalizar el proyecto (diciembre 2015) operará una Red Nacional de Áreas Marino Costeras Protegidas (AMCPs), contando con una representación mejorada de ecosistemas marinos; bajo un efectivo modelo de gestión y conservación.

LÍNEA BASE:

- No existe la figura de Red.
- Existen 13 AMCPs declaradas, cubriendo un total de 331.573 ha, con un 49% de representación de ecosistemas marinos.
- Se aplicó a las 13 AMCPs (existentes a la fecha de la medición) una herramienta para evaluar la efectividad de manejo, obteniéndose una calificación promedio de 40 puntos. Las principales conclusiones fueron las siguientes:

1. La mayoría de AMCPs no dispone de planes de gestión.
2. Escaso control y vigilancia, bajo cumplimiento sobre las normas establecidas.
3. Ninguna de las AMCPs tiene planes de zonificación (esto incluye zonas de prohibición de extracción).
4. Los grupos de usuarios no reconocen completamente los límites de las AMCPs, los límites en cuestión no están claramente demarcados.
5. Ninguna de las AMCPs tiene un programa completo de seguimiento y evaluación, tampoco cuentan con una base de referencia cuantitativa sobre biodiversidad.
6. Los fondos son insuficientes para cubrir los costos operativos básicos.
7. Los actores locales tienen pocas oportunidades para participar en la gestión de las AMCPs.
8. Deficientes sistemas de gobernanza.

OBJETIVO GENERAL:

Conservación de la biodiversidad marina y costera del Ecuador mediante el establecimiento de una red de Áreas Protegidas que tenga una adecuada representación de los ecosistemas marino- costeros y fortalecer el manejo de áreas marinas y costeras protegidas en conjunto con acciones focalizadas en la protección de especies marinas amenazadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

DATOS GENERALES

Descripción

1. Consolidar la red representativa de Áreas Protegidas Marina Costeras contemplando beneficios ecológicos y socioeconómicos (por ejemplo, recuperación de pesquerías) y mejorar la efectividad de manejo de las Áreas Marino Costeras Protegidas mediante la generación de información clave para asegurar la representación y la conectividad con las buenas prácticas internacionales para diseñar redes de áreas marinas y costeras protegidas duraderas.
2. Conservación y gestión de los tiburones apoyando la puesta en marcha del Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Tiburones (PAT-EC) mediante el fortalecimiento de la cooperación, el cumplimiento de las normas y el fomento de la toma de decisiones basada en datos científicos.

Beneficios Cualitativos

- Áreas marinas y costeras protegidas implementadas con insumos que ayudan a la protección de la biodiversidad para ofrecer a la comunidad áreas paisajísticas y/o de recreación.
- Mejoramiento de la productividad pesquera en los alrededores del área protegida.
- Fomento de otras actividades productivas como comercio, turismo, transporte.

Tipo de Beneficiario

Los beneficiarios directos pertenecen a cinco provincias de la costa (Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro) cuya principal actividad productiva es la pesca, la cobertura del proyecto abarca la franja costera del Ecuador.

Acorde a los resultados obtenidos del CPV-2010 (INEC), el total de 3.973.309 habitantes se conforma de un 50,3% de mujeres y un 49.7% de hombres. En cuanto a grupos de atención prioritaria, 1.816.339 se ubican en los grupos de edad menores de 1 año a 9 años - de 10 a 19 años - de 65 años y más; de los cuales 247.308 se identifican en el grupo de indígenas-afroecuatorianos-montubios.

Restricciones

PLAZO:

El plazo inicialmente planificado para la ejecución del proyecto es de 4 años, contados a partir de la firma del Convenio GRT/FM-12084-EC (06 agosto de 2010). El 02 de julio de 2014 el Banco Interamericano de Desarrollo - BID) mediante CAN/CEC/1146-2014 otorgó la primera ampliación de plazo del Proyecto hasta el 30 de noviembre de 2015. El 29 de noviembre mediante CAN/CEC/1949/2015, el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó la segunda ampliación de plazo del Proyecto hasta el 30 de junio de 2016. Mediante CAN/CEC-1155/2016 de fecha 30 de junio de 2016, el BID otorgó la ampliación de plazo de desembolsos hasta el 06 de agosto de 2016.

COSTO:

El presupuesto inicial del proyecto corresponde a US\$ 8,300,000, de los cuales US\$ 4,000,000 se financian con recursos no reembolsables del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y US\$ 4,300,000 con recursos de contrapartida local, procedentes de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (US\$ 3,150,000) y MAE (US\$ 1,150,000).

Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-1197-OF del 05 de diciembre de 2014, SENPLADES emite dictamen de actualización de prioridad y aprobación del proyecto; por un monto de US\$ 4,939,688.32, de los cuales US\$ 3,193,310.36 serán financiados con recursos de cooperación no reembolsable.


Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-1197-OF del 23 de diciembre de 2014 SENPLADES otorga la Certificación Plurianual de Fondos, reduciendo el presupuesto total a US\$ 1,748,598.66; para la ejecución del lapso restante del Proyecto.

Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2016-0135-OF, el 27 de abril de 2016, SENPLADES otorga la actualización del dictamen de prioridad del Proyecto, por un monto total de \$900.323,84 hasta el 30 de junio de 2016.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 06/08/2010 Fecha de Fin: 30/06/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	80 %	84 %	90 %	96 %	98 %	100 %						
	Avance real acumulado											
	78 %	80 %	80 %	80 %	82 %	84 %						
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>1. El 14 de septiembre, mediante Memorando Nro. MAE-DISE-2016-3040, la Directora de Información, Seguimiento y Evaluación (DISE), solicitó a la Máxima Autoridad de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, un informe que justifique el no cumplimiento de los Hitos hasta la fecha y el nivel de ejecución presupuestaria del PCBMC.</p> <p>2. El 16 de septiembre, mediante Memorando Nro. MAE-SGMC-2016-0476, se da respuesta a lo solicitado mediante Memorando Nro. MAE-DISE-2016-3040, indicando que la información se remitió en fechas anteriores por lo que se le solicita gestionar ante el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE), la eliminación de los Hitos que no se han cumplido de la herramienta GPR y el cambio de estado del Proyecto de "Ejecutado" o "Completado".</p> <p>3. El 29 de septiembre, mediante Memorando Nro. MAE-CGPC-2016-0482, la Coordinadora General de Planificación Ambiental, remite a la Coordinadora Estratégica de Ambiente del MICSE, la información para justificar la ejecución presupuestaria y no cumplimiento de hitos para cambio de estado del Proyecto de "Ejecutado" o "Completado", y solicita la apertura en el sistema GPR para realizar las modificaciones pertinentes.</p>	Cordova Mancheno, Maria Veronica	03/10/2016 - 05:14 PM
<p>AGOSTO 2016</p> <p>1. El 29 de agosto, mediante Memorando Nro. MAE-SGMC-2016-0423 de fecha 29 de agosto de 2016, se solicitó a la Directora de Información Seguimiento y Evaluación (MAE-Planta Central), el cambio de estado del proyecto de "Ejecutado" a "Completado".</p>	Cordova Mancheno, Maria Veronica	02/09/2016 - 05:00 PM
<p>JULIO 2016</p> <p>1. Del 18 al 29 de julio se realizó la auditoría al Proyecto por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).</p> <p>2. El 27 de julio, se acreditó en la cuenta de la Consultora GEOPLADES-ELITTORAL, el pago del cuarto y quinto producto de la consultoría: "Mapeo Béntico ...", por el valor de \$229,071.27.</p> <p>3. Debido al cierre del Proyecto, se solicitará a la Dirección de Información Seguimiento y Evaluación (DISE) - MAE Planta Central, el cambio de Estado del Proyecto de Ejecutado a Completado.</p>	Cordova Mancheno, Maria Veronica	11/08/2016 - 03:46 PM
<p>JUNIO 2016</p> <p>1. El 02 y 06 de junio con MAE-DNPMC-SGMC-2016-0103 y 0107, la Directora de Normativas de la DGCMC de la SGMC, solicitó al Director de la DAF, solicita realizar la gestión de la asignación del saldo del techo presupuestario de cooperación (fuente 701) por la real necesidad presupuestaria del Proyecto por el monto de US\$ 175.682,55 y traspaso presupuestario por el incremento del 14% del IVA (Hito relacionado 103, 112)</p> <p>2. El 06 de junio con MAE-DNPMC-SGMC-2016-0109, la Directora de la DNPMC, comunica al Director de DAF de la SGMC, que cualquier pago con cargo al PCBMC con recursos fiscales, serán reconocidos por el BID solo hasta el 30 de junio de 2016, caso contrario deberán ser asumidas por la SGMC. (Hito relacionado 103, 112)</p> <p>3. El 06 de junio, con MAE-DAF-SGMC-2016-0637, el Director de la DAF de la SGMC, insiste en solicitar al Subsecretario de Presupuesto del MINFIN, la anulación del Aval Nro. 8 (Compra de 4 Embarcaciones de fibra de vidrio para Sa nta Clara/Machalilla/Muisne/El Pelado, 5 motores para embarcaciones; y, 4 Repetidoras Digitales), y de esta manera liberar los saldos en el eSIGEF que no serán ejecutados en el PCBMC. (Hito relacionado 120)</p> <p>4. El 07 de junio, el MINFIN aprobó el pago del 5to. Producto de Inventarios Submareales y regularizó el pago del CUR contable del IVA de 3er producto de "Mapeo Béntico "" (Hito relacionado 103, 112)</p> <p>5. Del 01 al 08 de junio, se realizó la sistematización de Resultados para la validación de Evaluación de Manejo de las AMCP's. El 09 de junio el técnico responsable presentó el Informe de Efectividad de Manejo de la AMCP's. (Hitos relacionados 111, 117)</p> <p>6. El 09 de junio, con MAE-DNPMC-SGMC-2016-0111, la Directora de la DNPMC, solicita a la Coordinadora de la CGPA y Coordinador General Administrativo de Planta Central, todo el apoyo con la gestión de incremento del presupuesto del PCBMC por la real necesidad presupuestaria de \$175.682,55, que ya ha sido solicitado en fechas anteriores. (Hito relacionado 103, 112)</p>	Cordova Mancheno, Maria Veronica	04/07/2016 - 10:25 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>7. El 10 de junio, con MAE-DAF-SGMC-2016-0654, el Director de la DAF de la SGMC, solicita de la manera más urgente, al Director Financiero de MAE-Planta Central, la consolidación de las modificaciones presupuestarias del PCBMC. (Hito relacionado 103, 112)</p> <p>8. El 17 de junio, se firmó el Acta de Entrega Recepción definitiva de la consultoría "Mapeo Béntico ..." (Hito relacionado 103, 112)</p> <p>9. El 17 de junio, con MAE-DNPMC-SGMC-2016-0128, la Directora de la DNPMC, aprueba y solicita el pago del 5to. Producto de "Mapeo Béntico ..." (Hito relacionado 103, 112)</p> <p>10. El 27 de junio, luego de la reunión mantenida entre el BID, el equipo del PCBMC y la Máxima Autoridad de la SGMC, el BID envía comunicación CAN/CEC-1123/2016 donde solicita la documentación con la debida aprobación de los productos pendientes de pago y se indique las fechas para concluir oportunamente con el cierre del proyecto. (Hito relacionado 121)</p> <p>11. El 28 de junio con MAE-DNPMC-SGMC-2016-0026, la Delegada del PCBMC, solicita oficialmente al BID, una extensión especial al PCBMC hasta el 06 de agosto de 2016, con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos contractuales y a los acordados con el BID (pagos de 4to y 5to producto de "Mapeo Béntico..." (Hito relacionado 103, 112, 121)</p> <p>12. El 28 de junio con MAE-DNPMC-SGMC-2016-0136, la Delegada del PCBMC, solicita al Director Financiero de la SGMC, la revisión y validación de la reforma presupuestaria en el grupo de gasto 71 y 84, que permitirá la continuidad del personal del PCBMC y así dar cumplimiento a los compromisos contractuales administrativos y financieros del Proyecto hasta el 06 de agosto de 2016. (Hito relacionado 121)</p> <p>13. El 30 de junio, mediante comunicación CAN/CEC-1155 GRT/FM-12084, el BID, otorgó la ampliación de plazo de desembolsos del proyecto. (Hito relacionado 103, 112, 121)</p>		
<p>MAYO 2016</p> <p>1. El 01 de mayo, con MAE-SGMC-2016-0199, la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera, Subrogante, Delega al Blgo. Jorge Samaniego, para que asuma temporalmente las responsabilidades, atribuciones y funciones del PCBMC, a partir del 02 al 09 de mayo del presente año.</p> <p>2. El 02 de mayo, el Director de la DAF, solicitó al Director Financiero de MAE-Planta Central, se efectúe la Consolidación de la Reforma presupuestaria Nro. 0000049, por el monto de \$ 106150, en el grupo de gasto 73 y 84, con fuente de financiamiento 701, Programa 56 (PCBMC), de la SGMC. (Hitos relacionados 102, 103, 112)</p> <p>3. El 03 de mayo, mediante comunicación CAN/CEC GRT/FM-12084-EC, el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID), otorga la No Objeción al adendum del contrato de Mapeo Béntico, hasta el 20 de mayo de 2016. (Hito relacionado 103, 112)</p> <p>4. El 04 de mayo, con MAE-DGCMC-SGMC-2016-0280, el Delegado del PCBMC, solicita al Director de la DAF de la SGMC, realizar la gestión de la asignación del saldo del techo presupuestario de cooperación (fuente 701). (Hitos relacionados 102, 103, 110, 112)</p> <p>5. El 09 de mayo, con MAE-DAF-SGMC-2016-0501, el Director de la DAF, solicita al Subsecretario de Presupuesto del MINFIN, la anulación de los avales para el equipamiento de las AMCP's. El 18 de mayo con M (Hitos relacionados 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116)</p> <p>6. El 12 de mayo, se firmó el Acta de Entrega-Recepción Definitiva de la consultoría: "Inventarios Submareales ..." (Hito relacionado 102)</p> <p>7. El 12 de mayo, con MAE-SGMC-2016-0218, el Gerente del Proyecto, comunicó al Subsecretario de la SGMC, el estado situacional del Proyecto referente a los nudos críticos del mismo.</p> <p>8. El 13 de mayo, con MAE-SGMC-2016-0223, se aprueba y solicita el pago del 4to. Producto de la consultoría: "Mapeo Béntico ..." (Hitos relacionados 103, 112)</p> <p>9. El 13 de mayo se realizó con la DISE, reunión de seguimiento del Proyecto.</p> <p>10. El 15 de mayo la Directora de Normativas y Proyectos Marinos y Costeros de la SGMC, asume como Delegada del Proyecto, puesto que el Gerente encargado, Blgo. Gustavo Iturralde, dejó el cargo el 14 de mayo del año en curso.</p> <p>11. Los días 18 y 20 de mayo, se realizó el Taller de Presentación de Resultados de la consultoría: "Mapeo Béntico..." (Hito relacionado 103)</p> <p>12. El 18 de mayo, con MAE-DAF-SGMC-2016-0558, el Director de la DAF, solicita a la Coordinadora de la CGPA, la emisión del "Dictamen Previo Favorable" a la Reforma Presupuestaria para realizar el traspaso de recursos del Proyecto para financiar el pago del 5to. Producto de la consultoría: "Inventarios Submareales ...". (Hito relacionado 102)</p> <p>13. El 18 de mayo, con MAE-DAF-SGMC-2016-0559, el Director de la DAF, solicita al MINFIN, la emisión del "Dictamen Previo Favorable" a la Reforma Presupuestaria que permitirá realizar incremento de recursos presupuestario del Proyecto (fuente 701) para el pago del 4to y 5to. Producto de "Mapeo Béntico ..." (Hito relacionado 103, 112)</p> <p>14. El 19 de mayo, con MAE-SGMC-2016-0233, se solicitó a los Administradores de las AMCP's, llenar el formulario para Evaluación de las AMCP's. Hasta el 31 de mayo se recibieron los formularios llenos por parte de las AMCP's. (Hitos relacionados 111, 117)</p> <p>15. El 24 de mayo, con MAE-SGMC-2016-0235, se solicitó la eliminación y reprogramación de Hitos del Proyecto, que debido a la tardía emisión del dictamen de prioridad por parte de</p>	<p>Cordova Mancheno, Maria Veronica</p>	<p>02/06/2016 - 04:39 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SENPLADES, no se ejecutarán o no se cumplirán en la fecha establecida. (Hitos relacionados 104 al 120 excepto el 110, 111, 112, 117)</p> <p>16. El 31 de mayo, con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2016-0208-OF, SENPLADES, emite el dictamen favorable para el incremento de recursos de la fuente 701. (Hitos relacionados 103, 112)</p> <p>17. El 31 de mayo, se realizó mediante video conferencia la reunión de seguimiento del Proyecto con el MICSE.</p>		
<p>ABRIL 2016</p> <p>1. El 01 de abril, con MAE-DAF-SGMC-2016-0332, el Director de la DAF, comunica a la Máxima Autoridad que el 31 de marzo de 2016, se efectuó la recepción de los cheques de la garantía buen uso de anticipo y fiel cumplimiento de contrato de la contratista incumplida Lcda. María Isabel Cando del proceso CCI-010-2013. (Hitos relacionados 86, 91, 95)</p> <p>2. El 05 de abril, con MAE-SGMC-2016-01210, GEOPLADES realizó la tercera entrega del 4to. Producto con las correcciones solicitadas el 29 de marzo con MAE-SGMC-2016-0136. (Hito relacionado 103, 112)</p> <p>3. El 06 de abril, con MAE-SGMC-2016-0146, se solicitó a la aseguradora, la renovación de la garantía de buen uso de anticipo y fiel cumplimiento de contrato de la consultoría: "Inventarios Submareales ...", para el mes de abril de 2016. (Hito relacionado 102, 110)</p> <p>4. El 08 de abril, con Oficio Nro. BCE-OFTPSGYE-2016-0598-OF, el Banco Central del Ecuador, envía a la Auditora BDO que realizó la auditoría al Proyecto, los saldos certificados de la cuenta corriente del Proyecto No. 02120400 al 31 de diciembre de 2015, conforme se solicitó.</p> <p>5. Del 12 al 15 de abril, se atendió observaciones emitidas por parte de SENPLADES. El 15 de abril se cargó documentos en sistema SIPeIP. El 27 de abril con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2016-0135-OF, SENPLADES emite el dictamen de actualización del Proyecto para el año 2016.</p> <p>6. El 14 de abril, con MAE-DAF-SGMC-2016-0393, el Director de la DAF de la SGMC, comunica que la CGPA de Planta Central ha emitido un formato de "Hoja de Ruta", el mismo que debe ser incluido como documento habilitante en cada proceso que se requiera aval. (Hito relacionado 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116)</p> <p>7. El 19 de abril, con MAE-SGMC-2016-0151, en respuesta al MAE-SGMC-2016-0236 (Oficio No. 034-Geoplades-Elittoral), donde se solicita respuesta a la entrega del Quinto Producto de la consultoría "Mapeo Béntico ...", comunica que se está haciendo la revisión en paralelo del 4to. (3ra revisión) y 5to. producto de la consultoría. (Hito relacionado 103, 112)</p> <p>8. El 25 de abril, con MAE-SGMC-2016-0167, el Gerente del Proyecto envió las observaciones del 5to. producto de "Mapeo Béntico ..." a la consultora. (Hito relacionado 103, 112)</p> <p>9. El 25 y 26 de abril, vía Skype, se realizó reuniones de seguimiento de la consultoría: "Mapeo Béntico ..." (Hito relacionado 103, 112)</p> <p>10. El 26 de abril, con MAE-SGMC-2016-0190, el Gerente del Proyecto, solicitó a la Subsecretaría Subrogante, dejar insubsistente las solicitudes de disponibilidad presupuestaria Nro. 001-PCBMC-2016 (publicación en medios de comunicación para licitación pública nacional) y Nro. 004-PCBMC-2016 (compra de radios y cámaras), debido a la demora en el otorgamiento del dictamen de prioridad por parte de SENPLADES, requisito para el incremento de techo presupuestario de los recursos de cooperación por parte del MINFIN. (Hitos relacionados 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116)</p> <p>11. El 30 de abril, con MAE-SGMC-2016-0171, se envió al Banco Interamericano de Desarrollo, los Estados Financieros Auditados del año 2015.</p> <p>12. El 30 de abril, con MAE-SGMC-2016-0172, se solicitó al BID la No Objeción a la extensión del adendum del contrato de la consultoría "Mapeo Béntico ..." hasta el 20 de mayo de 2016, debido a causas de fuerza mayor. (Hito relacionado 103, 112).</p> <p>13. El 30 de abril, con MAE-SGMC-2016-0197, se recomienda a la Máxima Autoridad, solicite a la aseguradora la renovación de la Póliza de Buen Uso de Anticipo y de Fiel Cumplimiento de Contrato de la consultoría: "Inventarios Submareales ...", para el mes de mayo de 2016. (Hito relacionado 102, 110)</p> <p>14. El 30 de abril, con MAE-SGMC-2016-0198, se recomienda a la Máxima Autoridad, solicite a la aseguradora la renovación de la Póliza de Buen Uso de Anticipo de la consultoría: "Mapeo Béntico ...". (Hito relacionado 103, 112)</p>	<p>Iturralde Muñoz, Gustavo Elías</p>	<p>03/05/2016 - 11:48 AM</p>
<p>MARZO 2016</p> <p>1. El 01 de marzo, mediante comunicación MAE-SGMC-2016-0100, se designó al Blgo. Gustavo Iturralde, como Gerente Encargado del Proyecto.</p> <p>2. El 01 de marzo al 23 de marzo, se gestionó con MAE-Planta Central requerimientos del MICSE previo a obtener su aval. El 18 SETECI ratificó el aval emitido el 25 de febrero de 2016. El 24 el MISCE emitió el aval y emite mediante sistema SIPeIP solicitud de dictamen prioridad a SENPLADES. Hasta el 31 de marzo no se tiene novedades de parte de SENPLADES.</p> <p>3. El 02 de marzo, con MAE-SGMC-2016-0104, el Subsecretario de la SGMC, solicitó al Ministro de Ambiente, su autorización para el registro de aval de las obligaciones y procesos pre-contractuales del ejercicio 2016 (Hitos relacionados 106 al 111)</p>	<p>Cordova Mancheno, Maria Veronica</p>	<p>01/04/2016 - 06:04 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4. El 02 de marzo, se realizó reunión de seguimiento de la consultoría "Inventarios Submareales ..." (Hito relacionado 102)</p> <p>5. El 02, 07, 08 y 30 de marzo, se realizaron reuniones de seguimiento de la consultoría: "Mapeo Béntico ..." (Hito relacionado 103)</p> <p>6. El 07 de marzo, con MAE-DF-2016-0090, el Director Financiero de MAE-Planta Central, solicitó al MINFIN, atienda el memorando Nro. MAE-SGMC-2016-0112, referente a la aprobación de varios CUR's pendientes de pago a consultores contratados por el Proyecto, con financiamiento BID/FMAM y la contraparte del IVA con recursos fiscales del MAE y que están pendientes desde el 2015. (Hitos relacionados 78,85, 89, 90, 94 y 99). El 09 de marzo fueron atendidos los pagos.</p> <p>7. El 07 de marzo, con MAE-SGMC-2016-0111, se solicitó a la Dirección Administrativa de la SGMC, la Reforma Presupuestaria a movimiento entre partidas para financiar y regularizar el IVA del tercer producto del Consorcio Geoplades Eliitoral aprobado en diciembre de 2015 (Hito relacionado 85)</p> <p>8. El 10 de marzo, con MAE-SGMC-2016-0125, se aprueba y solicita el pago del 5to producto de la consultoría: "Inventarios Submareales ..." (Hito relacionado 102)</p> <p>9. El 11 de marzo, con MAE-DAF-SGMC-2016-0012, el Director de la DAF de la SGMC, solicita a la aseguradora, la ejecución de garantías de fiel cumplimiento y buen uso de anticipo de la contratista incumplida del proceso CCI-010-2013. (Hito relacionado 95)</p> <p>10. El 14 de marzo, con Oficio Nro. MAE-SGMC-2016-0126, se solicitó la renovación de la Póliza de Buen Uso de Anticipo y de Fiel Cumplimiento de Contrato de la consultoría: Mapeo Béntico. (Hito relacionado 103)</p> <p>11. El 16 de marzo, vía Skype, se analizó con la Analista de Operaciones del BID, los atrasos con el proceso de adquisición del Proyecto previstos hasta 2016, justificación de desembolsos, evaluación final y proceso de auditoría.</p> <p>12. El 22 de marzo, con MAE-SGMC-2016-0139, el Subsecretario de la SGMC, solicitó al MINFIN, se dé inicio al proceso de obtención de AVAL por parte del MINFIN, para la firma de los convenios del PCBMC. (Hitos relacionados 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110)</p> <p>13. Desde el 21 al 31 de marzo, se recibió la visita del Auditor contratado por el BID, el mismo que está realizando auditoría a los estados financieros, cumplimiento de las cláusulas contractuales de carácter contable financiero, procesos de adquisiciones y solicitudes de desembolso presentadas al BID y control interno, desde 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.</p> <p>14. El 23 de marzo con MAE-SGMC-2016-0140, se solicita al Director Administrativo de la SGMC, que se efectúen las gestiones pertinentes con el MAE y MINFIN, a fin de que se permita de manera excepcional, posterior al 31 de marzo de 2016, emitir la certificación presupuestaria de los contratos de arrastre de Proyecto, tan pronto como SENPLADES emita el dictamen de prioridad y el MINFIN efectúe el incremento de techo presupuestario por el monto respectivo. (Hito relacionado 102, 103)</p> <p>15. El 31 de marzo, se realizó el taller de trabajo sobre los resultados de las consultorías del Proyecto, a fin de conocer la utilidad de estos productos luego que el Proyecto culmine su ejecución. (Hito relacionado 102)</p>		
<p>FEBRERO 2016</p> <p>1. El 01 y 10 de febrero, se realizó reunión de seguimiento vía Skype con GEOPLADES-ELITTORAL que ejecuta la consultoría "Mapeo Béntico ...". (Hito relacionado 103)</p> <p>2. De 04 al 17 de febrero, el equipo del proyecto trabajó en el documento de actualización del dictamen de prioridad de SENPLADES. El 18 se envió el documento a Planificación - Planta Central. El 22 y 23 se trabajó en Planificación Planta Central. El 24 se realizó la carga de los documentos en el sistema SIPeIP. El 25 SETECI dio el aval para continuar con el trámite de actualización del dictamen. El 29 el MICSE, envió las primeras observaciones al documento, las mismas que fueron absueltas el mismo día.</p> <p>3. El 05 de febrero, con MAE-SGMC-2016-0083, se solicitó la renovación de la Póliza de Buen Uso de Anticipo y de Fiel Cumplimiento de Contrato de la consultoría: "Inventarios Submareales ...". (Hito relacionado 102)</p> <p>4. El 05 de febrero, con MAE-DNPMC-SGMC-2016-0017, se solicitó al Subsecretario de la SGMC, que se gestione ante el MINFIN el otorgamiento del Aval de obligaciones y contratos del PCBMC, que requieren de certificación y/o compromisos de fondos para su ejecución. (Hitos relacionados 100, 101, 104 y 105)</p> <p>5. El 10 de febrero, con Resolución No. SGMC-0003-2016, se designa a la Mgs. María Verónica Córdova, como Delegada del PCBMC, debido a que el Proyecto no contaba con Gerente designado.</p> <p>6. El 15 de febrero, vía Skype, se realizó con la Analista de Operaciones del BID la revisión del estado de procesos de adquisición del Proyecto previstas hasta 2016, pagos no atendidos por el MINFIN y estado de actualización de dictamen de prioridad.</p> <p>7. El 15 de febrero, se recibe de BIOELITE el 5to producto de la consultoría: "Inventarios Submareales ..." (Hito relacionado 102)</p> <p>8. El 17 de febrero, se realizó video conferencia con la Dirección de Información de Seguimiento y Evaluación (DISE), donde se revisó la ejecución presupuestaria, plan operativo anual y actualización de herramienta GPR.</p>	<p>Cordova Mancheno, Maria Veronica</p>	<p>03/03/2016 - 05:06 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>9. El 18 de febrero, con MAE-SGMC-2016-0102 y 0103, se solicitó al BID la No Objeción, a los pliegos para la adquisición de Repetidoras y Embarcaciones y Motores respectivamente. (Hitos relacionados 100,101, 104 y 105)</p> <p>10. El 18 de febrero, con MAE-SGMC-2016-0101, se solicitó la Renovación de Póliza de Fiel Cumplimiento del Contrato de la Consultoría "Mapeo Béntico ...". (Hito relacionado 103)</p> <p>11. El 18 de febrero, con MAE-SGMC-2016-0085, se solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero, autorización para continuar con las gestiones de contratación de los procesos de adquisición de equipamiento de las AMCP's. (Hitos relacionados 100, 101, 104 y 105)</p> <p>12. El 17, 18 y 19 de febrero, el especialista de biodiversidad, supervisó en la provincia de Manabí las consultorías: "Mapeo Béntico ..." e "Inventarios Submareales ...". (Hitos relacionados (102 y 103)</p> <p>13. Del 24 al 29 de febrero, el equipo del Proyecto trabajó en la elaboración del Informe Semestral correspondiente al II semestre del año 2015.</p> <p>14. El 26 de febrero con MAE-SGMC-2016-0112, se solicitó al MINFIN, la urgente aprobación de los pagos pendientes desde el mes de octubre de 2015 y aquellos que posteriormente se gestionen con cargo al Proyecto Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera, ya que es prioritaria la justificación respecto de los pagos aprobados por el MINFIN con los recursos externos que el BID ha transferido a la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera hasta la presente fecha, con el objetivo de que el Cooperante continúe entregando los recursos para la ejecución de las actividades hasta el cierre del programa. (Hitos relacionados 78, 85, 89 y 94)</p> <p>15. El 26 de febrero, se recibe de GEOPLADES-ELITTORAL, el 5to. producto de la consultoría: "Mapeo Béntico ... ". (Hito relacionado 103)</p> <p>16. El 29 de febrero, BIOELITE, que ejecuta la consultoría: "Inventarios Submareales ..." realizó la Presentación de Resultados ante varias instituciones. (Hito relacionado 102)</p>		
<p>ENERO 2016</p> <p>1. El 06 y 08 de enero, mediante memorandos Nro. MAE-SGMC-2016-0003 y MAE-SGMC-2016-0008, se solicitó a la Coordinadora General de Planificación Ambiental, se considere justificar y reconsiderar en el MINFIN la asignación presupuestaria 2016 pendiente para el Proyecto CBMC, o también se considere el análisis presupuestario del MAE para que los recursos faltantes sean asignados al Proyecto, y así cumplir con contratos en ejecución y actividades en proceso pre contractual.</p> <p>2. El 07 de enero, con Oficio No. 028, se recibió el 4to. Producto de la consultoría: "Mapeo Béntico ... " (Hito relacionado 99)</p> <p>3. El 8 de enero, según memorando Nro. MAE-DNPMC-SGMC-2016-0001, se solicitó la reforma de incremento de la fuente 998 por el saldo del anticipo pendiente de amortizar de las Consultorías Mapeo Béntico e Inventarios Submareales.</p> <p>4. Del 04 al 29 de enero se ha trabajado en los nuevos formatos de las matrices para la actualización del dictamen de prioridad de SENPLADES. El 31 de enero se envió a Planificación - Planta Central, las modificaciones solicitadas al cronograma valorado del Proyecto.</p> <p>5. El 14 de enero, con MAE-SGMC-2016-0033, se solicitó a los consultores que enviaron las ofertas para la compra de cámaras digitales, la ratificación de mantener su interés en la oferta del proceso presentada el 17 de noviembre del 2015. El 14 confirmó un proveedor y el otro se excusó de no participar. (Hito relacionado 106)</p> <p>6. El 14 de enero, con MAE-SGMC-2016-0032, se solicitó a los proveedores que enviaron las ofertas para la compra de radios digitales, la ratificación de mantener su interés en la oferta del proceso presentada el 17 de noviembre del 2015. El 20 y 22 confirmaron su aceptación de mantener la oferta. (Hito relacionado 107)</p> <p>7. El 19 de enero con MAE-SGMC-2016-0044, se solicitó al BID la excepción de pago de IVA del proceso CCI-010-2013: "Diseño de Proyecto Piloto ..." con fondos GEF, a fin de regularizar el valor certificado y pagado por error con fuente 701, debido a que la Subsecretaria del Tesoro Nacional indicó que NO es procedente la devolución de los \$5805, puesto que la afectación presupuestaria se realizó con fuente de cooperación.</p> <p>8. Los días 13 y 28 de enero, se realizó reuniones de seguimiento vía Skype de la consultoría: "Mapeo Béntico ..." (Hito relacionado 103)</p> <p>9. El 15 de enero, vía Skype, se realizó con la Analista de Operaciones del BID la revisión de la planificación del Proyecto hasta junio de 2016, la ejecución al 2015, la asignación presupuestaria 2016, el estado de las contrataciones y proceso de cierre del PCBMC.</p>	<p>Samaniego Rivera, Jorge Enrique</p>	<p>02/02/2016 - 04:04 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>10. Del 18 al 29 se atendió requerimiento de información de la Consultora Externa contratada por el BID con el fin de complementar el informe de evaluación intermedia del Proyecto.</p> <p>11. El 22 de enero, con MAE-DNPMC-SGMC-2016-0009, se envió a la Coordinación General de Planificación Ambiental la matriz de despliegue GPR 2016, previo a solicitar la apertura de la herramienta GPR para cargar la información del presente año. El 22 se solicitó la apertura. El 25 se apertura el sistema y el 26 de enero se procedió a cargar la información.</p> <p>12. El 22 de enero, con MAE-DNPMC-SGMC-2016-0010, se solicitó la renovación de Póliza de Buen Uso de Anticipo de la consultoría "Mapeo Béntico ..." (Hito relacionado 103)</p> <p>13. El 27 de enero el Ministerio de Finanzas aprobó la primera Reforma 2016 para la redistribución presupuestaria de las partidas con las cuales se cubrirá las necesidades del Proyecto por USD \$ 134,166.85 en recursos fiscales (fuente 001) y USD \$ 130,000 en cooperación (fuente 701)</p> <p>14. Del 4 al 29 de enero se realizó seguimiento para la reclasificación contable de las cuentas por pagar pendientes del año 2015: beneficios sociales de diciembre del personal, servicios de los consultores individuales y de los proveedores de las consultorías "Mapeo Béntico ..." e "Inventarios Submareales ...".</p>		
<p>DICIEMBRE 2015</p> <p>1. El 01 de diciembre, con Oficio Nro. MAE-SGMC-2015-1078, se remite a consultora del proceso: CCI-010-2013 "Diseño del Proyecto Piloto", la Resolución Nro. SGMC-0112-2015 de fecha 25 de noviembre de 2015, de terminación unilateral de contrato. (Hitos relacionados 79, 86, 91 y 95)</p> <p>2. Desde el 1 de diciembre de 2015 se realizó seguimiento a la Reforma Web de ingreso del personal del Proyecto, aprobada por el Ministerio de Finanzas el 17 de diciembre de 2015, conforme a la ampliación otorgada por el BID el 29 de octubre de 2015.</p> <p>3. El 04 de diciembre, con Resolución No. SGMC-115-2015, se designa a la Blga. María del Pilar Solís, como Delegada del PCBMC, debido a que el 30 de noviembre el contrato del Gerente y del equipo del PCBMC finalizaron.</p> <p>4. El 09 de diciembre, vía correo electrónico, MAE Planta Central solicita se remitan los cronogramas actualizados en el nuevo formato enviado por SENPLADES, para la actualización del dictamen de prioridad.</p> <p>5. El 09 de diciembre, con MAE-SGMC-2015-1089, se solicitó al BID el registro de firma autorizada del nuevo Subsecretario, Blgo. Gustavo Iturralde. El 10 de diciembre con CAN/CEC/2260-2015 (PO-EC-X1004-adm), el BID confirma el registro de firma.</p> <p>6. El 13 de diciembre, con MAE-SGMC-2015-0705, se solicitó al MINFIN, la restitución de fondos del PCBMC por \$ 2.663,10 correspondiente al IVA de los especialistas del PCBMC y de la consultoría: "Mapeo Béntico" (Hito relacionado 90)</p> <p>7. El 14 de diciembre, con MAE-DNPMC-SGMC-2015-0194, se aprueba y solicita el pago del tercer producto de la consultoría: "Mapeo Béntico " (Hito relacionado 85)</p> <p>8. El 16 de diciembre, con MAE-SGMC-2015-1123, se realiza un alcance a la solicitud de No Objeción al adendum del contrato de Inventarios Submareales. El 23 de diciembre, con CEC-2341-2015, el BID otorga la No Objeción para el adendum del mismo. (Hito relacionado 98)</p> <p>9. El 17 de diciembre, se envió a la Dirección de Planificación del MAE el Cronograma del PCBMC, requerido por SENPLADES para la actualización del dictamen de prioridad para el período 2016.</p> <p>10. El 18 de diciembre, con MAE-DNPMC-SGMC-2015-0313 y considerando las Directrices para el Cierre del Año Fiscal 2015 del MINFIN; y que la entrega del equipamiento por parte de los proveedores superan las fechas señaladas, se solicitó a la Dirección Administrativa Financiera de la SGMC, liquidar las certificaciones presupuestarias Nro. 171 y 172 por el presupuesto de USD \$ 94,552.47 de cooperación y USD \$ 11,346.30 de contraparte local MAE, y sea nuevamente asignado en el año 2016.</p> <p>11. El 21 de diciembre, con MAE-DNPMC-SGMC-2015-0317, se remitió a la Dirección de Planificación e Inversión, el POA 2016 del PCBMC.</p>	<p>Solís Coello, María del Pilar</p>	<p>04/01/2016 - 09:55 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>12. El 21 y 22 de diciembre de 2015 se trabajó conjuntamente con la Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación del MAE en la Matriz despliegue GPR del PCBMC para el año 2016.</p> <p>13. El 22 de diciembre, se solicitó la renovación de la garantía de buen uso de anticipo de la consultoría: "Mapeo Béntico". (Hitos relacionados 90 y 97)</p> <p>14. El 29 de diciembre, con MAE-SGMC-2015-0726, se solicita a la Coordinación General de Planificación Ambiental y al Coordinador General Administrativo Financiero se realicen las gestiones pertinentes a fin de que se reclasifique a la fuente 001 (MAE) el monto registrado en la fuente 701 (cooperación) por \$130,000, que más el monto parcial aprobado en recursos fiscales totalizan el presupuesto solicitado inicialmente por \$164,457 y con la cual fue aprobada la ampliación del Proyecto por parte del BID hasta junio del 2016.</p> <p>15. El 29 de diciembre con MAE-SGMC-2015-0729, se solicita al MINFIN la aprobación de pagos pendientes de los especialistas de Biodiversidad y Turismo del PCBMC y de las consultorías: Inventarios Submareales y Mapeo Béntico, por un monto de \$ 115,383.24 de fondos BID.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2015</p> <p>1. El 04 de noviembre, vía e-mail, se recibe mediante CAN/CEC/1949/2015 de fecha 29 de octubre, el documento de ampliación de plazo del PCBMC hasta el 30 junio de 2016.</p> <p>2. El 05 de noviembre, se solicita a la DAF de la SGMC, el traspaso presupuestario dentro del grupo 71 y 73, fuente 001, correlativo 2002, a fin de financiar la nómina de diciembre del PCBMC.</p> <p>3. El 08 de noviembre, con CEC.1992.2015 y CEC-1993-2015, el BID otorga la no objeción a los pliegos para la compra de radios y bases, así como a los pliegos para la compra de cámaras digitales para las AMCP's. El 09, se solicita el inicio de proceso y certificación presupuestaria. El 11 y 12, se invitó a proveedores a presentar las ofertas técnicas y económicas. El 13, se solicita al BID la no objeción a la modificación de forma de pago de los pliegos, en virtud de las nuevas directrices del MINFIN, de que solo se pagarán anticipos hasta el 15 de noviembre. El 16, se solicita al Subsecretario la conformación de la Comisión Técnica para evaluar las ofertas. El 17, el BID dio la no objeción con CEC.2067.2015. El 18, el Subsecretario designa la Comisión Técnica para la evaluación de las ofertas de ambos procesos. El 18, se hace la apertura de las ofertas. El 18 y 19, se realizó la evaluación de las ofertas. El 20, se solicita al BID la no objeción al informe de evaluación de cotizaciones. El 26, se solicita al BID no objeción a la adjudicación del proveedor seleccionado. El 30, vía e-mail el BID comunica que se abstiene de otorgar la no objeción a la adjudicación, ya que solicita se revise la documentación y se vuelva a remitir la solicitud corregida. (Hitos relacionados 74, 92 y 96)</p> <p>4. El 09 de noviembre, BIOELITE comunica que no se realizaron los muestreos por condiciones oceanográficas adversas. El 11, BIOELITE solicita prórroga para entrega del 4to. Producto. El 13, se comunica a la DAJ que se justifica conceder la prórroga. El 16, se concede la prórroga a BIOELITE. El 16 BIOELITE entrega el 4to. Producto. El 20, se aprueba y solicita el pago de este producto. (Hito relacionado 94)</p> <p>5. El 10 de noviembre, GEOPLADES, con Oficio No. 023, entrega producto 3 corregido. El 12 realiza un alcance con Oficio No. 023A, adjuntando nuevo cronograma de actividades. El 17, con Oficio 023B, solicita se apruebe la reprogramación y ampliación de plazo por 80 días, hasta el 26 de febrero de 2015. El 18, se solicitó al BID la no objeción para suscripción del adendum al contrato de Mapeo Béntico. El 20, el BID otorgó la no objeción con correo CEC-2096.2015. El 20, se solicita al Subsecretario la elaboración del adendum. El 25, se envió el contrato a GEOPLADES. (Hitos relacionados 90 y 97)</p> <p>6. El 17 de noviembre, se hizo la elaboración de cronogramas valorados y Resumen Ejecutivo para obtener el aval de SETECI, y se los subió al sistema SIPeP de SENPLADES. El MICSE aún no emite directrices para los proyectos de inversión para el año 2016. Estamos a la espera de las mismas.</p> <p>7. El 19 de noviembre, se solicitó la disminución presupuestaria de la fuente 998 del monto pendiente de devengar del proceso CCI-010-2013 "Diseño del Proyecto Piloto". El 25, se emite la Resolución No. SGMC-0112-2015, con la cual se da por terminado unilateralmente el contrato del proceso CCI-010-2013. (Hito relacionado 95)</p> <p>8. El 23 de, el MINFIN aprobó la disminución en recursos fiscales (Fte001) de US\$ 43,375.09 en el grupo 73, 75 y 84, que fueron destinados a otras actividades de necesidad institucional, específicamente los Proyectos SUIA y SNAP del MAE.</p> <p>9. El 26 de noviembre, BIOELITE solicita prórroga para entrega del 5to. del producto. (Hito relacionado 98)</p> <p>10. El 26 de noviembre, se solicitó a la Subsecretaría del Tesoro del MINFIN la aprobación de seis pagos pendientes con fondos BID por US\$ 119,516.40 más el IVA por US\$ 14,341.97 con fondos MAE, de las Consultorías Mapeo Béntico, Inventarios Submareales, y de los Especialistas de Turismo y Biodiversidad.</p>	<p>Elao Vallejo, Rafael Enrique</p>	<p>01/12/2015 - 03:10 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2015</p> <p>1. Del 1 al 20 de octubre del 2015 se trabajó con el BID en la planificación 2015 - 2016 para la propuesta de ampliación del Proyecto hasta el 31 de julio del 2016.</p> <p>2. El 06 de octubre, se recibe el 3er. Producto de Inventarios Submareales. El 19 de octubre, se aprueba y solicita el pago de este producto. (Hito relacionado 89)</p> <p>3. El 07 de octubre, con Oficio Nro. 020, GEOPLADES entrega el 2do. Producto de Mapeo Béntico corregido. El 20 de octubre, se aprueba y solicita el pago de este producto. (Hito relacionado 78)</p> <p>4. El 07 de octubre, con Oficio Nro. 021, GEOPLADES entrega las correcciones del 3er. Producto de Mapeo Béntico. (Hito relacionado 85)</p> <p>5. El 08 de octubre, la consultora de "Proyecto Piloto...", proceso CCI-010-2013, solicita a la Máxima Autoridad, dejar sin efecto el comunicado de terminación unilateral de contrato. (Hito relacionado 91)</p> <p>6. El 15 de octubre mediante e-mail se envió a la Coordinación General de Planificación la actualización de la ficha del PCBMC solicitado por el MICSE, indicando el techo presupuestario 2016 por USD 164,457 e información más relevante.</p> <p>7. El 20 de octubre del 2015 el Ministerio de Finanzas realizó un incremento presupuestario al Proyecto (en el sistema eSIGEF) de USD 16,887.95 para completar el presupuesto total requerido (FTE001) para el equipamiento de las AMCP's (grupo 84), que cuenta con el respectivo AVAL. (Hito relacionado 74, 92)</p> <p>8. El 21 de octubre del 2015 con MAE-SGMC-2015-0955 se envió al BID la solicitud de ampliación del plazo del Proyecto hasta el 31 de julio del 2015, que contempla el arrastre de dos procesos, el equipamiento de repetidoras y embarcaciones. (Hitos relacionados 90, 92, 94, 97 y 98)</p> <p>9. El 21 de octubre con MAE-PCBMC-SGMC-2015-0090 y 0091-O, se solicita al BID, No objeción a los pliegos de comparación de precios de la adquisición de cámaras y radios digitales para las AMCP's. (Hito relacionado 92)</p> <p>10. El 23 de octubre, según Oficio No. 022, GEOPLADES solicita prórroga para la entrega del 4to. Producto de Mapeo Béntico hasta el 02 de diciembre de 2015. Este contrato se firmó el 27 de marzo de 2015. (Hito relacionado 90)</p> <p>11. El 23 de octubre, el especialista en Biodiversidad del proyecto supervisó en la provincia de El Oro: Inventarios Submareales. (Hito relacionado 94)</p> <p>12. El 26 de octubre, el MINFIN emitió las directrices para el cierre del año fiscal 2015, según el cual existe el riesgo de no poder renovar el contrato del equipo PCBMC para el mes de diciembre, debido a que el documento de ampliación del BID, consta hasta el 30 de noviembre de 2015.</p> <p>13. El 27 de octubre, se realizó una reunión con funcionarios del BID (Quito), con el objeto de revisar el proceso de ampliación de plazo del PCBMC.</p> <p>14. El 27 de octubre se solicitó la disminución presupuestaria Nro.2 por USD 44,091.95 (FTE001) y USD 378,392.86 (FTE701) debido a la replanificación de dos procesos Repetidoras y Embarcaciones que no cuentan con certificación plurianual. (Hito relacionado 74, 92)</p> <p>15. El 28 de octubre, con MAE-DAF-SGMC-2015-1322, se solicitó a la Coordinación General de Planificación del MAE el dictamen previo favorable para la disminución presupuestaria y arrastre de contratos del grupo 73 por USD 266,964.90 (FTE701) de los productos 4 y 5 de: Inventarios Submareales y Mapeo Béntico. (Hitos relacionados 90, 94, 97 y 98)</p> <p>16. El 28 de octubre, con MAE-SGMC-2015-0977 por requerimiento del BID, se envió solicitud de cancelación de recursos de cooperación del Proyecto por USD. 2,123,600.77 (FTE701) que no serán utilizados posterior a la ampliación.</p> <p>17. La consultoría "Diseño de Instrumentos..." no se ejecutará, ya que mediante CAN/CEC/1157-2015 de 06 de julio de 2015 el BID dio la No Objeción al Plan de Adquisiciones, pero no aprobó esta consultoría. Además, el objeto de ésta, se enmarca en los entregables del proceso finalizado: "Diseño y Plan Estratégico...", incluidos en el proceso de negociación y acuerdos posteriores. (Hito relacionado 93)</p>	<p>Elao Vallejo, Rafael Enrique</p>	<p>04/11/2015 - 10:04 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>1. El 4, 5, 6 y 18 de septiembre, el especialista en Biodiversidad del proyecto supervisó en la provincia de Sta. Elena: "Mapeo Béntico ..." e "Inventarios Cuantitativos ...". (Hitos relacionados 85 y 89)</p> <p>2. El 07, 10 y 15 de septiembre, hubo reuniones de coordinación vía Skype y presencial con GEOPLADES-ELITTORAL (Mapeo Béntico ...) y BIOELITE (Inventarios Cuantitativos ...). (Hitos relacionados 78 y 89)</p> <p>3. El 07 de septiembre, BIOELITE solicita prórroga de 28 días para entregar el 3er producto de "Inventarios Cuantitativos ...". El 10 de septiembre, con MAE-PCBMC-SGMC-2015-0081-O, se otorga prórroga por 23 días para entrega de dicho Producto. (Hito relacionado 89)</p> <p>4. El 07 de septiembre, vía Skype se revisó con el equipo BID la matriz para la propuesta de ampliación del PCBMC. El 08, por e-mail, se remite al BID borrador de la misma. El 09, por Skype se revisa la propuesta enviada. Y el 10, se remite al BID documento de ampliación corregido.</p>	<p>Elao Vallejo, Rafael Enrique</p>	<p>01/10/2015 - 03:30 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5. El 10 de septiembre, con MAE-DAF-SGMC-2015-1126, la Directora de la DAF solicita a la Directora de la CGPA la CONSOLIDACIÓN de la reforma presupuestaria N° CO2-113, de la fuente 001, por un monto de \$ 45,632.30, para cubrir el IVA de las consultorías en ejecución.</p> <p>6. El 09 de septiembre, con MAE-PCBMC-SGMC-2015-0178-M, se aprueba y solicita el pago del producto final del "Estudio de Valoración de la Producción ...". (Hito relacionado 84)</p> <p>7. El 14 de septiembre con MAE-PCBMC-SGMC-2015-0082, -0083 y 0084-O, se envía al BID solicitud de no objeción a los pliegos para equipamiento de las AMCP's. (Hito relacionado 74)</p> <p>8. El 16 de septiembre, con Oficio Nro. MAE-D-2015-0853, la Sra. Ministra solicita al MINFIN la devolución de recursos de contraparte local retirados del PCBMC, para cumplir con contratos firmados y la Adquisición de Equipamiento para AMCP's. (Hito relacionado 74)</p> <p>9. Como resultado de la revisión conjunta con el BID sobre la elegibilidad de gastos de años anteriores, y que deben estar alineados a los objetivos del Proyecto según convenio, el 17 de septiembre se envió al BID un alcance a la justificación No. 5 de fondos de contrapartida local (pendientes de validación)</p> <p>10. El 21 de septiembre, con Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2015-0085-O, se envió al BID la solicitud de no objeción al Plan de Adquisiciones actualizado del PCBMC.</p> <p>11. El 23 de septiembre, se tuvo reunión con el Coordinador General BID para Proyectos GEF, para revisar avances y la ampliación del PCBMC.</p> <p>12. El 24 de septiembre, MAE-PCBMC-SGMC-2015-0191-M, se solicita a la Directora de la DAF de la SGMC, analizar incremento presupuestario del grupo 84 por la diferencia de USD 16,887.95 que permitirá cubrir el IVA para la Adquisición de Equipamiento para AMCP's. (Hito relacionado 74)</p> <p>13. El 24 de septiembre con Oficio Nro. 019, GEOPLADES ELITTORAL entrega el 3er. Producto de "Mapeo Béntico ...". (Hito relacionado 85)</p> <p>14. El 25 de septiembre, el MINFIN restituyó parcialmente \$ 33.700 disminuidos del presupuesto total de \$ 55.438,24 para el equipamiento de las AMCP's. (Hito relacionado 74)</p> <p>15. El 28 de septiembre, con MAE-SGMC-2015-0891, se notifica la terminación unilateral de contrato a consultora que ejecuta: "Proyecto Piloto ...", proceso CCI-010-2013, sin la cual no se haría la complementación a esta consultoría del año 2015. (Hitos relacionados 79, 86, 91)</p> <p>16. La consultoría "Diseño de Instrumentos ..." no se ejecutará, ya que mediante CAN/CEC/1157-2015 de 06 de julio de 2015 el BID dio la No Objeción al Plan de Adquisiciones, pero no aprobó esta consultoría. Además, el objeto de ésta, se enmarca en los entregables del proceso finalizado: "Diseño y Plan Estratégico ...", incluidos durante el proceso de negociación y acuerdos posteriores. (Hitos relacionados 87 y 88)</p> <p>17. Según Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2015-0081-O de 10 de septiembre se otorga prórroga para entrega del Producto 3 de "Inventarios Cuantitativos ...". Se recibirá el 05 de octubre. (Hito relacionado 89)</p>		
<p>AGOSTO 2015</p> <p>1. El 03 y 12 de agosto, para vigilar calidad de productos de "Mapeo Béntico..." e "Inventarios Cuantitativos Submareales..." se da seguimiento vía Skype y con reuniones a GEOPLADES-ELITTORAL y BIOELITE respectivamente. (Hito relacionado 78 y 89 respectivamente)</p> <p>2. El 04 de agosto, mediante Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2015-0070-O, se remite las observaciones al 3er producto del "Diseño de la Red...". El 26 de agosto, se aprueba y solicita el pago de este producto. (Hito relacionado 82)</p> <p>3. El 06 de agosto, en reunión con la consultora que ejecuta el "Diseño de proyecto piloto participativo de Gestión del Turismo Marino e Implementación en 2 AMCP's", se acordó que entregue el 14 de</p> <p>4. El 07 de agosto de 2015, se reversó el proceso de la disminución presupuestaria de \$36.707,44 con comprobante de modificación presupuestaria Nro. CO2-88 del 16 de julio de 2015.</p> <p>5. El 07 de agosto, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos en Oficio Nro. SE-DVM-2015-0224-0, emite el aval para continuar con el trámite de actualización de prioridad del proyecto.</p> <p>6. El 07 de agosto y 19 de agosto, con Memorandos Nro. MAE-DAF-SGMC-2015-0984 y MAE-DAF-SGMC-2015-1012, la Directora de la DAF (SGMC), solicita a la Directora Financiera y a la Directora de CGPA (Planta Central) respectivamente considere el análisis presupuestario del MAE, para que los recursos pendientes de modificación (Nro. CO2-89 por USD \$ 100.002,08) no sean retirados por el MINFIN y el Proyecto cumpla compromisos según Convenio. (Hito relacionado 74)</p> <p>7. El 12 de agosto MENTEFACTURA entregó vía Oficio S/N el Producto Final del "Estudio de Valoración de Producción Bruta...". El 14 de agosto, se remite a la consultora observaciones al producto. El 21 de agosto, se recibe el producto con las correcciones solicitadas. (Hito relacionado 84)</p> <p>8. El 12 de agosto, con Oficio Nro. 014 GEOPLADES ELITTORAL entrega el 2do producto de "Mapeo Béntico...". El 21 de agosto, se les remite observaciones, y el 28 de agosto con Oficio Nro. 015 entregan correcciones. (Hito relacionado 78)</p>	<p>Elao Vallejo, Rafael Enrique</p>	<p>02/09/2015 - 09:29 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>9. El 17 de agosto, con Oficio Nro. 08-ECOB-15-04 de fecha 14 de agosto, ECOBIOTEC entrega el 2do producto de "Diseño de la Red..." corregido. El 20 de agosto se aprobó y solicitó el pago de este producto. (Hito relacionado 81)</p> <p>10. El 18 de agosto con comprobante de modificación presupuestaria Nro. 098, el MINFIN realizó la consolidación de disminución por "REGULACIÓN PRESUPUESTO ART. 74 DE LA COPLAFIT", afectando al PCBMC en el grupo 74 por \$33.700 destinados al saldo de financiamiento de los procesos de adquisición de equipos para las AMCP's. Con fecha 20 de agosto, se encuentra en proceso de reverso de la disminución. (Hito relacionado 74)</p> <p>11. El 19 de agosto, en Memorando Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2015-0166-M, el Gerente aprobó y solicitó el pago del 2do producto de "Inventarios Cuantitativos Submareales...". (Hito relacionado 77)</p> <p>12. El 19 y 20 de agosto, se recibió la visita de la Especialista Sectorial del BID, con el objeto de coordinar proceso de ampliación y cierre del PCBMC.</p> <p>13. El 25 de agosto, vía Skype se reunió la SGMC y MAE Planta Central, con el objeto de acordar los medios para que se devuelvan los recursos retirados al PCBMC.</p> <p>14. El 26 de agosto en Memorando Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2015-0169-M, el Gerente del PCBMC solicita a la Directora de la DAF de la SGMC analice el incremento presupuestario del grupo 73 por USD 45,632.30 de contratos de consultorías adjudicadas, en ejecución hasta la fecha de cierre del Proyecto (30 de noviembre del 2015), y una regularización pendiente de acreditar al BID.</p> <p>15. Como el contrato se firmó el 27 de marzo, el Producto 3 de "Mapeo Béntico...", se recibirá el 23 de septiembre. (Hito relacionado 85)</p> <p>16. No se complementará el Proceso CCI-010-2013 "Proyecto Piloto Participativo de Gestión de Turismo Marino y Costero". Este contrato ha tenido retraso y el 14 de septiembre se recibirá el Producto Final. (Hito relacionado 86)</p>		
<p>JULIO 2015</p> <p>1. El 01 de julio, con Oficio 04-ECOB-15-04, se recibió el 2do. Producto de la consultoría: "Diseño de la Red de AMCP's y su Plan Estratégico". El 07 de julio, se remite a la consultora observaciones a este producto. El 27 de julio con Oficio Nro. 08-ECOB-15-04, se recibe el producto corregido. (Hito relacionado 81)</p> <p>2. El 01 de julio, vía mail, se envió al BID para revisión y aprobación, los pliegos para la adquisición de equipamiento para las Áreas Marinas y Costeras Protegidas. (Hito relacionado 74)</p> <p>3. El 13 de julio, vía e-mail, llegó el Oficio Nro. MINFIN-DM-2015-0366 de 10 de julio de 2015, con el aval del Ministerio de Finanzas para la adquisición de equipamiento para las AMCP's. (Hito relacionado 74)</p> <p>4. El 16 de julio en Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2015-0065-O, se remite al consultor que ejecuta la consultoría: "Inventarios Cuantitativos Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en 6 AMCP's y 4 Zonas de Posible Expansión", observaciones al 2do. producto. (Hito relacionado 77)</p> <p>5. El 17 de julio, con Oficio MAE-PCBMC-SGMC-2015-0066-O, se envió al BID la solicitud Nro. 5 de justificación de Fondos BID por un monto de USD \$ 429,366.50 equivalente al 89% de los fondos entregados por el Banco para ejecución de actividades programadas según Plan Anual de Contrataciones aprobado. Además, se solicitó la justificación de Aportes Locales MAE elegibles por el BID por USD \$ 87,953.50 que corresponden a la ejecución del componente 1 Red AMCP's y 3 Gestión del PCBMC del año 2015.</p> <p>6. El 16 de julio, con comprobante de modificación presupuestaria N° CO2-89, el Ministerio de Finanzas hace la consolidación de disminución por "Ajuste al PAI identificado por las Instituciones, Matrices de Arrastre y Avalués", en el Proyecto de CBMC, por \$ 100,002.08; y en la misma fecha y por igual concepto, con comprobante de modificación presupuestaria Nro. CO2-88 se disminuye el valor de \$36.707,44.</p> <p>7. El 21 de julio, en Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2015-0067-O, luego de hacer la justificación de fondos, se envió al BID la solicitud de Desembolso Nro. 6 por USD \$ 281,000 proyectado a octubre del 2015.</p> <p>8. Del 22 al 24 de julio, el especialista de Biodiversidad del PCBMC supervisó en Santa Elena el "Mapeo Béntico y de Ecosistemas Marinos en 6 AMCP's y 4 Zonas de Posible Expansión". (Hito relacionado 78)</p> <p>9. El 24 de julio GEOPLADES-ELITTORAL pide prórroga para entregar el 2do. producto de: "Mapeo Béntico y de Ecosistemas Marinos en 6 AMCP's y 4 Zonas de Posible Expansión". (Hito relacionado 78)</p> <p>10. El 27 de julio, vía Oficio Nro. 08-ECOB-15-04, la consultora ECOBIOTEC entregó el Producto Final del "Diseño de la Red de AMCP's y su Plan Estratégico". (Hito relacionado 82)</p> <p>11. El 29 de julio, la consultora ECOBIOTEC, realizó la presentación ante la SGMC, de la propuesta para la creación de la Red de las AMCP's. (Hito relacionado 82)</p> <p>12. El 31 de julio vía memorando Nro. MAE-DAF-SGMC-2015-0943, la Directora Administrativa Financiera de la SGMC solicita a la Coordinadora General de Planificación Ambiental, se considere justificar y reconsiderar en el Ministerio de Finanzas la modificación presupuestaria de disminución que se está haciendo al proyecto CBMC. Pues hay contratos en ejecución y</p>	<p>Elao Vallejo, Rafael Enrique</p>	<p>03/08/2015 - 03:43 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>actividades en proceso precontractual que tenían aval del Ministerio de Finanzas, cuyos fondos no pudieron ser asegurados debido a la disminución presupuestaria.</p> <p>13. La consultoría: "Auditoría Independiente de Estados Financieros I", no se hará ya que el BID contrató a la firma auditora BDO para que la haga. (Hito relacionado 80)</p> <p>14. La consultoría "Diseño de Instrumentos Institucionales y Normativos que se requieren para Institucionalizar la Red de AMCP's ", no se ejecutará debido a que el objeto de ésta se enmarca en los entregables del proceso actualmente en ejecución: Diseño y Plan Estratégico de la Red de AMCP's del Ecuador Continental, definidos durante el proceso de negociación y acuerdos posteriores. (Hito relacionado 83)</p>		
<p>JUNIO 2015</p> <p>1. El 03 de junio, el especialista de Biodiversidad del proyecto supervisó en las provincias de Santa Elena y Manabí la consultoría: "Inventarios Cuantitativos Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 Zonas de Posible Expansión". (Hito relacionado 77)</p> <p>2. El 08 de junio, se dio seguimiento vía Skype al equipo de GEOPLADES-ELITTORAL que ejecuta el: "Mapeo Béntico y de Ecosistemas Marinos en 6 Áreas Marinas y Costeras Protegidas y 4 Zonas de Posible Expansión", para garantizar la calidad de los productos entregados. (Hito relacionado 78)</p> <p>3. El 09 de junio, la especialista de Adquisiciones del proyecto se reunió en Quito con el especialista de Adquisiciones del BID y el Director de la DTI del MAE, para definir procedimiento de contratación y obtener el aval, respectivamente, en relación a adquisición de equipamiento para AMCP's. (Hito relacionado 74)</p> <p>4. El 11 de junio se recibió el 4to producto de la consultoría: "Estudio de Valoración de Producción Bruta y de los Bienes y Servicios Ambientales en 7 AMCP's". El 24 de junio, en memorando Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2015-0137-M, el Gerente aprobó y solicitó el pago de este producto. (Hito relacionado 76)</p> <p>5. Los días 14, 15 y 16 de junio, el especialista de Biodiversidad del proyecto realizó la supervisión de campo de la consultoría: "Mapeo Béntico y de Ecosistemas Marinos en seis Áreas Marinas y Costeras Protegidas y cuatro Zonas de Posible Expansión", en las provincias de Manabí y Santa Elena. (Hito relacionado 78)</p> <p>6. Los días 17 y 18 de junio, el Gerente del Proyecto junto al especialista de planificación, sostuvieron reuniones de trabajo en Quito, referente a la postulación del proyecto para el año 2016 en el MAE y el BID. La postulación en el sistema SIPeIP, se realizó el 17 de junio.</p> <p>7. El 22 de junio, en Oficio Nro. MAE-SGMC-2015-0301, el Subsecretario de Gestión Marina y Costera otorga prórroga de 20 días a la entrega del 2do producto a la consultora responsable de los: "Inventarios Cuantitativos Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en 6 AMCP's y 4 Zonas de Posible Expansión", a partir del 12 de junio del año en curso. El 25 de junio la consultora entrega el 2do producto. (Hito relacionado 77)</p> <p>8. El 22 de junio se realizó reunión vía Skype con la consultora ECOBIOTEC, responsable de la consultoría: "Diseño de la Red de Áreas Marinas Costeras Protegidas y su Plan Estratégico", respecto a la entrega del 2do producto. (Hito relacionado 81)</p> <p>9. El 24 de junio, en Memorando Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2015-0137-M, el Gerente del Proyecto aprueba y solicita el pago del 4to producto de la consultoría: "Estudio de Valoración de Producción Bruta y de los Bienes y Servicios Ambientales en 7 AMCP's". (Hito relacionado 76)</p> <p>10. El 25 de junio, en Memorando Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2015-0140-M, el Gerente del Proyecto aprueba y solicita el pago del 1er producto de la consultoría: "Mapeo Béntico y de Ecosistemas Marinos en 6 Áreas Marinas y Costeras Protegidas y 4 Zonas de Posible Expansión". (Hito relacionado 70)</p> <p>11. La consultoría: "Auditoría Independiente de Estados Financieros I", no se hará porque el BID contrató a la firma auditora BDO para que la haga. Se adjunta correo y borrador de informe de auditoría ejecutada. (Hito relacionado 75)</p> <p>12. Dado que la firma del contrato se realizó el 27 de marzo, el Producto 2 de la consultoría: "Mapeo Béntico y de Ecosistemas Marinos en seis Áreas Marinas y Costeras Protegidas y cuatro Zonas de Posible Expansión", se recibirá el 25 de julio. Se adjunta contrato. (Hito relacionado 78)</p>	<p>Elao Vallejo, Rafael Enrique</p>	<p>02/07/2015 - 02:29 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>13. La complementación del Proceso CCI-010-2013, consultoría: "Proyecto Piloto Participativo de Gestión de Turismo Marino y Costero", no se ejecutará; porque dicho contrato está en proceso de terminación de la relación contractual. Se adjunta oficio de comunicación de terminación de contrato. (Hito relacionado 79)</p>		
<p>MAYO 2015</p> <p>1. Los días 04, 11 y 21 de mayo, se realizaron reuniones de seguimiento con el equipo de la consultora GEOPLADES ELITTORAL que ejecuta la consultoría: "Mapeo Béntico y de Ecosistemas Marinos en seis Áreas Marinas y Costeras Protegidas y cuatro Zonas de Posible Expansión, con el objeto de garantizar la calidad de los productos entregados. (Hito relacionado 78)</p> <p>2. Los días 4, 5 y 6 de mayo, se recibió la visita de consultora del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), para determinar los logros alcanzados por el proyecto hasta la fecha respecto de su matriz de resultados e identificar las principales lecciones aprendidas y riesgos que enfrenta el proyecto, realizando recomendaciones que permitan finalizar con éxito el mismo.</p> <p>3. El 08 de mayo, se realizó una reunión de seguimiento con el equipo de la consultora BIOELITE, que ejecuta la consultoría: "Inventarios Cuantitativos Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 Zonas de Posible Expansión", con el objeto de garantizar la calidad de los productos entregados. (Hito relacionado 77)</p> <p>4. El día 08 de mayo, mediante Memorando Nro. MAE-SGMC-2015-0189, se solicitó a la Coordinación de Planificación Ambiental, la reprogramación de hitos y modificación de metas del proyecto.</p> <p>5. El 12 de mayo mediante Memorando Nro. MAE-CGPA-2015-0561, la Coordinación de Planificación Ambiental emite la validación de modificación al POA del proyecto, para el proceso de adquisición de equipamiento de áreas protegidas. (Hito relacionado 74)</p> <p>6. El día 14 de mayo, mediante Memorando Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2015-0107-M, el Gerente del proyecto solicitó a la Directora de la SGMC, el incremento de Techo Presupuestario del Proyecto.</p> <p>7. Los días 15, 16, 25 y 26 de mayo, el especialista de Biodiversidad del proyecto realizó la supervisión de campo de la consultoría: "Inventarios Cuantitativos Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 Zonas de Posible Expansión" en la provincias de Manabí y Santa Elena, respectivamente. (Hito relacionado 77)</p> <p>8. El 20 de mayo, el Gerente del Proyecto mediante Memorando Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2015-0112-M, aprueba y solicita el pago del primer producto de la consultoría: "Diseño de la Red de Áreas Marinas Costeras Protegidas y su Plan Estratégico". (Hito relacionado 72)</p> <p>9. El 21 de mayo, se realizó una video conferencia de seguimiento con el equipo de la consultora MENTEFACTURA, que ejecuta la consultoría: "Estudio de Valoración de Producción Bruta y de los Bienes y Servicios Ambientales en 7 AMCP's", con el objeto de garantizar la calidad en la entrega de productos. (Hito relacionado 76)</p> <p>10. El 21 de mayo, mediante Memorando Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2015-0116-M, el Gerente del Proyecto aprueba y solicita el pago del tercer producto de la consultoría: "Estudio de Valoración de Producción Bruta y de los Bienes y Servicios Ambientales en 7 AMCP's". (Hito relacionado 73)</p> <p>11. El día 26 de mayo, en las oficinas de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, la consultora ECOBIOTEC, realizó la presentación del primer producto de la consultoría que ejecuta ante el equipo del proyecto y autoridades de la SGMC, con el objeto de definir la mejor opción para el diseño de la red de AMCP's. (Hito relacionado 72)</p> <p>12. Los días 26 y 27 de mayo, el equipo del Proyecto asistió al taller de directrices para la postulación de proyectos para el año 2016 (PAI 2016), realizado por funcionarios de MAE (Planta Central).</p> <p>13. En el presente mes se elaboró el borrador de pliegos para la Implementación y Equipamiento de un Sistema de Monitoreo para Control y Vigilancia. (Hito relacionado 74)</p>	<p>Elao Vallejo, Rafael Enrique</p>	<p>03/06/2015 - 02:22 PM</p>
<p>ABRIL 2015</p>	<p>Elao Vallejo, Rafael Enrique</p>	<p>04/05/2015 - 10:18 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. El día 01 de abril, se realizaron los talleres de grupos focales con los jefes de las áreas marinas costeras protegidas de la provincia de Manabí, como parte de la consultoría: "Diseño de la Red" de Áreas Marinas Costeras Protegidas y su Plan Estratégico" (Hito relacionado 72)</p> <p>2. Los días 10, 11, 12 y 24, 25 de abril, el especialista de Biodiversidad del proyecto realizó la supervisión de campo de la consultoría: "Inventarios Cuantitativos Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 Zonas de Posible Expansión" en las provincias de Santa Elena y Manabí, respectivamente. (Hito relacionado 77)</p> <p>3. El día 15 de abril, se acreditó el segundo anticipo de \$417.000,00, de fondos provenientes del BID, en la cuenta del proyecto.</p> <p>4. El 17 de abril, mediante Oficio Nro. MAE-SGMC-2015-0332, el Subsecretario de la SGMC, otorga a la consultora responsable de ejecutar la consultoría: "Diseño de un Sistema de Monitoreo para Control y Vigilancia para las AMCP's", una prórroga de 7 días para la entrega del segundo producto. (Hito relacionado 71)</p> <p>5. El 23 de abril, se recibió vía correo electrónico, el borrador del informe de auditoría realizado por la consultora BDO contratada por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) al proyecto Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera. Este hito no se cumplirá ya que se realizó por la firma BDO y se solicitará su eliminación. (Hito relacionado 68)</p> <p>6. El 27 de abril, se recibió el tercer producto de la consultoría: "Estudio de Valoración de Producción Bruta y de los Bienes y Servicios Ambientales en 7 AMCP's". (Hito relacionado 73)</p> <p>7. El 28 de abril, mediante Oficio Nro. MAE-SGMC-2015-0375, el Subsecretario de la SGMC, otorga a la consultora responsable de ejecutar la consultoría: "Mapeo Béntico y de Ecosistemas Marinos en seis Áreas Marinas y Costeras Protegidas y cuatro Zonas de Posible Expansión", una prórroga de 4 días para la entrega del primer producto. (Hito relacionado 70)</p> <p>8. El 29 de abril, se recibió el primer producto de la consultoría: "Mapeo Béntico y de Ecosistemas Marinos en seis Áreas Marinas y Costeras Protegidas y cuatro Zonas de Posible Expansión. (Hito relacionado 70)</p> <p>9. El día 30 de abril, se recibió el primer producto de la consultoría: "Diseño de la Red" de Áreas Marinas Costeras Protegidas y su Plan Estratégico" (Hito relacionado 72)</p> <p>10. La consultoría: "Auditoría Independiente de Estados Financieros I", no se realizará debido a que el BID contrató a la firma auditora BDO para que realice la consultoría. Se adjunta correo y borrador de informe de auditoría realizada. (Hito relacionado 68)</p>		
<p>MARZO 2015</p> <p>1. Los días 8, 9, 10, 11 y 13 de marzo, el especialista de Biodiversidad del proyecto realizó la supervisión de campo de la consultoría: "Diseño de un Sistema de Monitoreo para Control y Vigilancia para las AMCP's". (Hito relacionado 69)</p> <p>2. El 04 de marzo, se aprobó el primer producto de la consultoría: "Estudio de Valoración de Producción Bruta y de los Bienes y Servicios Ambientales en 7 AMCP's". (Hito relacionado 65)</p> <p>3. El 12 de marzo, se recibió el segundo producto de la consultoría: "Estudio de Valoración de Producción Bruta y de los Bienes y Servicios Ambientales en 7 AMCP's". (Hito relacionado 66)</p> <p>4. El día 13 de marzo se recibió el primer producto de la consultoría: "Inventarios Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en seis Áreas Marino Costeras" Protegidas y cuatro Zonas de Posible Expansión". (Hito relacionado 67)</p> <p>5. Los días 14 y 15 de marzo, el especialista de Biodiversidad del proyecto realizó la supervisión de campo de la aplicación y estandarización de la metodología de muestreo para la consultoría "Inventarios Cuantitativos Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 Zonas de Posible Expansión" (Hito relacionado 67)</p> <p>6. El 25 de marzo, se recibió el primer producto de la consultoría: "Diseño de un Sistema de Monitoreo para Control y Vigilancia para las AMCP's". (Hito relacionado 69)</p> <p>7. El día 27 de marzo, se realizó la suscripción del contrato para el desarrollo de la consultoría: Mapeo Béntico y de Ecosistemas Marinos en seis Áreas Marinas y Costeras Protegidas y cuatro Zonas de Posible Expansión. ". (Hito relacionado 64)</p>	<p>Elao Vallejo, Rafael Enrique</p>	<p>02/04/2015 - 09:52 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>8. Los días 27, 30 y 31 de marzo, se realizaron los talleres de grupos focales con los jefes de las áreas marinas costeras protegidas, como parte de la consultoría: "Diseño de la Red" de Áreas Marinas Costeras Protegidas y su Plan Estratégico" (Hito relacionado 72)</p>		
<p>FEBRERO 2015</p> <p>1. El día 01 de febrero, mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0066-OF, la Subsecretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), emite el dictamen favorable para la modificación presupuestaria del Proyecto Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera. (Hitos relacionados 60-61-62-63-64)</p> <p>2. El día 04 de febrero, vía correo electrónico, se envió al BID, para la obtención de la no objeción a la adjudicación del contrato, el acta de negociación y el contrato sumillado de la consultoría: "Diseño de un Sistema de Monitoreo para Control y Vigilancia para las AMCP's". Con igual fecha, vía correo electrónica y mediante comunicación CAN/CEC/107-2015, el BID envió la no objeción para la selección y contratación directa a la firma WILDAID. El día 13 de febrero se realizó la suscripción del contrato (Hito relacionado 60)</p> <p>3. El día 04 de febrero, vía correo electrónico se envió al BID, el acta de la apertura pública de la oferta económica y el acta de evaluación de la oferta económica, junto a la recomendación de la adjudicación de contrato de la consultoría: "Mapeo Béntico y de Ecosistemas Marinos en seis Áreas Marinas y Costeras Protegidas y cuatro Zonas de Posible Expansión". El día 12 de febrero, mediante Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2015-0023-O, se solicitó al BID la no objeción a la adjudicación del contrato. Con igual fecha, vía correo electrónico, el BID otorgó la no objeción a la adjudicación del contrato de la consultoría. "Mapeo Béntico y de Ecosistemas Marinos en seis Áreas Marinas y Costeras Protegidas y cuatro Zonas de Posible Expansión". (Hito relacionado 64)</p> <p>4. El día 10 de febrero, se realizó la suscripción del contrato para el desarrollo de la consultoría: "Estudio de Valoración de Producción Bruta y de los Bienes y Servicios Ambientales en 7 AMCP's". (Hito relacionado 61)</p> <p>5. El día 11 de febrero se realizó la suscripción del contrato para el desarrollo de la consultoría: "Diseño de la Red de Áreas Marinas Costeras Protegidas y su Plan Estratégico". (Hito relacionado 63)</p> <p>6. El día 13 de febrero se realizó la suscripción del contrato para el desarrollo de la consultoría: "Inventarios Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en seis Áreas Marino Costeras" Protegidas y cuatro Zonas de Posible Expansión". (Hito relacionado 62)</p>	<p>Elao Vallejo, Rafael Enrique</p>	<p>04/03/2015 - 08:19 AM</p>
<p>ENERO 2015</p> <p>1. El 09 de enero, se recibió en físico el Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-1240-OF, en el que la Subsecretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), emite el dictamen favorable para la certificación plurianual de los fondos a ser ejecutados por el proyecto en el año 2015. (Hitos relacionados 60-61-62-63)</p> <p>2. El 13 de enero, vía mail, se envía al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Oficio Nro. MAE-SGMC-2015-0031, en el que se solicita la No Objeción a la adjudicación de la firma del contrato del proceso: "Estudio de Valoración de Producción Bruta y de los Bienes y Servicios Ambientales en 7 AMCP's". El 19 de enero mediante CAN/CEC/63/2015. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otorga la No Objeción a la adjudicación de la firma del contrato. (Hito relacionado 61)</p> <p>3. El 22 de enero vía mail, se envió al BID, la planificación del Proyecto para el año 2015. (Hito relacionado 59)</p> <p>4. El 23 enero, vía mail, mediante, Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0076-O, emitido en el año 2014, se solicita al BID, la No Objeción a la adjudicación de la firma del contrato para la consultoría: "Diseño de un Sistema de Monitoreo para Control y Vigilancia para las AMCP's" (Hito relacionado 60)</p> <p>5. El 29 de enero mediante Oficio Nro. MAE-CGPA-2015-0068, la Coordinación General de Planificación Ambiental, solicitó a la Subsecretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el criterio favorable para la Ampliación de Techo Presupuestario hacia el Ministerio de Finanzas a fin de que se reflejen los recursos de cooperación. (Hitos relacionados 60-61-62-63)</p>	<p>Elao Vallejo, Rafael Enrique</p>	<p>04/02/2015 - 12:00 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2014</p> <p>1. El 01 de diciembre se recibió la oferta técnica y económica para el proceso: "Estudio de Valoración de Producción Bruta y de los Bienes y Servicios Ambientales en 7 AMCP's". El 03 de</p>	<p>Arriaga Mosquera, Luis Germán</p>	<p>24/12/2014 - 02:22 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>diciembre de 2014, se realizó la apertura y evaluación de la oferta técnica y económica. El 12 y 15 de diciembre, se envió al BID, las actas de evaluación de la oferta técnica y económica, para la contratación de la consultoría. El 19 de diciembre mediante CAN/CEC/2309-2014, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otorgó la No Objeción al Informe de Evaluación Técnico y Económico. (Hito relacionado 57)</p> <p>2. El 02 de diciembre de 2014, se recibió la oferta técnica y económica para el proceso: "Elaboración del Plan de Comunicación y Educación. Diseño y Elaboración de Materiales de Comunicación y Educación para la Red de AMCP's". El 04 de diciembre, se realizó la apertura y evaluación de la oferta técnica y económica. El 08 de diciembre se envió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las actas de la sesión de la evaluación de las ofertas técnicas y económicas de la consultoría. (Hito relacionado 56)</p> <p>3. El 03 de diciembre de 2014, se recibió la oferta técnica y económica para el desarrollo de la consultoría: Mapeo Béntico y de Ecosistemas Marinos en seis Áreas Marinas y Costeras Protegidas y cuatro Zonas de Posible Expansión. El 08 de diciembre se realizó la apertura y evaluación de las ofertas de la consultoría. El 16 de diciembre, se solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la no objeción a la oferta técnica de la consultoría. (Hito relacionado 58)</p>		
<p>"FE DE ERRATAS" NOVIEMBRE 2014</p> <p>1. El 04 de noviembre, mediante CAN/CEC/1996-2014, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otorgó la No Objeción al Informe de Evaluación de las Ofertas Técnicas de la consultoría "Inventarios Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en seis AMCP's y cuatro zonas de posible expansión". El 05 de noviembre el Gerente del Proyecto, invitó a las consultoras participantes para que asistan a la apertura de la oferta económica. El 07 de noviembre, se apertura las ofertas económicas. (Hito relacionado 53 y 55)</p> <p>2. El 11 de noviembre, se evaluó la oferta técnica para la contratación de la consultoría: "Diseño y Plan Estratégico de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas". El 19 de noviembre, se apertura y evaluó la oferta económica de la firma ganadora. El 19 de noviembre, mediante Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0061-O, el Gerente, invitó a la firma calificada a negociar el contrato. El 24 de noviembre se realizó la negociación del contrato. El 26 de noviembre mediante Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0067-O, el Gerente, solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la No Objeción para adjudicación del contrato a la firma ganadora. (Hito relacionado 51, 52 y 54)</p> <p>3. El 17 de noviembre, mediante Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0057, el Gerente, invitó a realizar la negociación a la firma ganadora para realizar la negociación del contrato de la consultoría: Inventarios Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en seis AMCP's y Cuatro Zonas de Posible Expansión. El 19 de noviembre, se realizó la negociación del contrato. El 25 de noviembre, se realizó el cierre de la negociación del contrato. El 27 de noviembre mediante Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0068-O, el Gerente, solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la No Objeción para la adjudicación del contrato. (Hito relacionado 55)</p>	<p>Arriaga Mosquera, Luis Germán</p>	<p>24/12/2014 - 02:18 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>1. El 04 de noviembre, mediante CAN/CEC/1996-2014, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otorgó la No Objeción al Informe de Evaluación de las Ofertas Técnicas de la consultoría "Inventarios Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en seis AMCP's y cuatro zonas de posible expansión". El 05 de noviembre el Gerente del Proyecto, invitó a las consultoras participantes para que asistan a la apertura de la oferta económica. El 07 de noviembre, se apertura las ofertas económicas. (Hito relacionado 54)</p> <p>2. El 05 de noviembre, mediante CAN/CEC/2007-2014, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otorgó la No Objeción a la Solicitud de Propuestas y Lista Corta para la contratación de la consultoría: Mapeo Béntico y de Ecosistemas Marinos en seis Áreas Marinas y Costeras Protegidas y cuatro Zonas de Posible Expansión. El 06 de noviembre, mediante Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0053-O, el Gerente, invitó a las firmas que integran la lista corta a presentar la Oferta Técnica y Económica. (Hito relacionado 55)</p> <p>3. El 06 de noviembre, mediante CAN/CEC/2028-2014, el Banco Interamericano (BID), otorgó la No Objeción a la Solicitud de Propuestas y a la firma ganadora a presentar la Oferta técnica y económica de la consultoría "Estudio de Valoración de Producción Bruta y de los Bienes y Servicios Ambientales en 7 AMCP's". El 17 de noviembre, mediante Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0058-O, el Gerente, invitó a la firma calificada por la Comisión Técnica, a presentar la Oferta (Hito relacionado 53)</p>	<p>Arriaga Mosquera, Luis Germán</p>	<p>04/12/2014 - 10:33 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4. El 07 de noviembre, mediante CAN/CEC/2045-2014, el Banco Interamericano (BID), otorgó la no objeción a la Solicitud de Propuestas de la consultoría: "Elaboración del Plan de Comunicación y Educación. Diseño y Elaboración de Materiales de Comunicación y Educación para la Red de AMCP's". El 13 de noviembre, mediante Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0055-O, el Gerente del PCBMC, solicitó la No Objeción a la lista corta. El 18 de noviembre, mediante CAN/CEC/2094-2014, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otorga la No Objeción a la lista corta y con igual fecha, mediante Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0059-O, el Gerente, invitó a la firma calificada a presentar la oferta técnica y económica (Hito relacionado 52)</p> <p>5. El 11 de noviembre, se evaluó la oferta técnica para la contratación de la consultoría: "Diseño y Plan Estratégico de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas". El 19 de noviembre, se apertura y evaluó la oferta económica de la firma ganadora. El 19 de noviembre, mediante Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0061-O, el Gerente, invitó a la firma calificada a negociar el contrato. El 24 de noviembre se realizó la negociación del contrato. El 26 de noviembre mediante Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0067-O, el Gerente, solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la No Objeción para adjudicación del contrato a la firma ganadora. (Hito relacionado 56)</p> <p>6. El 17 de noviembre, mediante Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0057, el Gerente, invitó a realizar la negociación a la firma ganadora para realizar la negociación del contrato de la consultoría: Inventarios Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en seis AMCP's y Cuatro Zonas de Posible Expansión. El 19 de noviembre, se realizó la negociación del contrato. El 25 de noviembre, se realizó el cierre de la negociación del contrato. El 27 de noviembre mediante Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0068-O, el Gerente, solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la No Objeción para la adjudicación del contrato. (Hito relacionado 54)</p> <p>7. El 25 de noviembre mediante Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0066-O, el Gerente, solicita al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la No Objeción para declarar desierto el proceso para contratación de la consultoría: Diseño de un Sistema de Monitoreo para Control y Vigilancia para las AMCP's e Implementación de Acciones Prioritarias. (Hito relacionado 51)</p>		
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>1. Mediante los memorandos Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0139 y 0141 - M, se dio inicio a siete procesos de consultorías planificadas para el año 2014 con fondos de cooperación. (Hito relacionado 50)</p> <p>2. El 23 de octubre, mediante Memorando Nro. MAE-SGMC-2014-0461, el Subsecretario de Gestión Marina y Costera, solicitó la corrección de resultados de los indicadores: 1) Porcentaje de efectividad de manejo de las áreas marinas y costeras protegidas y 2) Número de hectáreas de superficie de Áreas Marinas y Costeras Protegidas como parte de la Red, debido a que era necesario realizar ajustes en los resultados reportados hasta la fecha.</p> <p>3. El día 29 de octubre, se realizó la última de las publicaciones del proyecto Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera: Elaboración del Plan de Comunicación y Educación. Diseño y Elaboración de Materiales de Comunicación para la Red de AMCP's. (Hito relacionado 49)</p>	<p>Arriaga Mosquera, Luis Germán</p>	<p>04/11/2014 - 12:05 PM</p>
<p>"FE DE ERRATAS" SEPTIEMBRE 2014</p> <p>1. El 24 de septiembre, se completó la emisión del dictamen de no objeción de los términos de referencia de las ocho consultorías planificadas para el año 2014. (Hito relacionado 47).</p> <p>2. La fecha del hito 48 se trasladó al mes de diciembre de 2014, debido a que hubo retraso en la adjudicación del contrato del consultor (Hito relacionado 48).</p>	<p>Arriaga Mosquera, Luis Germán</p>	<p>04/11/2014 - 11:13 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>1. El 06 de septiembre, en la oficina del Parque Nacional Machalilla, se realizó una reunión donde se revisó el "Manual de procesos y procedimientos para el Comité de Gestión (CG) y Grupo Asesor Técnico (GAT), y su Reglamento Operativo" referente a la entrega del cuarto producto de la consultoría "Diseño de Proyecto Piloto Participativo de Gestión del Turismo Marino Costero e Implementación en 2 AMCP'S. (Hito relacionado 42)</p> <p>2. El 19 de septiembre, en la oficina del Parque Nacional Machalilla, se realizó una reunión para analizar el Manual de Funciones y Reglamento Operativo del Comité de Gestión (CG) del Parque Nacional Machalilla", referente a la entrega del cuarto producto de la consultoría "Diseño de Proyecto Piloto Participativo de Gestión del Turismo Marino Costero e Implementación en 2 AMCP'S. (Hito relacionado 42)</p>	<p>Arriaga Mosquera, Luis Germán</p>	<p>02/10/2014 - 10:37 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. El 23 de septiembre, mediante Memorando Nro. MAE-SGMC-2014-0399, el Subsecretario de Gestión Marina y Costera, solicitó la reprogramación de hitos, la misma que se realizó los días 25 y 26 de septiembre. La reprogramación de hitos obedece principalmente al retraso en la aprobación de la extensión de plazo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizada el 02 de julio de 2014 y en la que se determinó las consultorías a ser contratadas hasta noviembre del 2014 y el plazo de las mismas.</p> <p>4. El 25 de septiembre, los especialistas de Biodiversidad y Pesca, asistieron al primer taller de socialización: construcción de FODA, mapa de actores, identificación de problemas del área y necesidades de los actores, referente a la ejecución del primer producto de la consultoría: Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje. (Hito relacionado 43)</p>		
<p>AGOSTO 2014</p> <p>1. El 05 de agosto, se firmó el contrato para la ejecución de la consultoría: "Actualización del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje". (Hito relacionado 40)</p> <p>2. El 06 de agosto, la Máxima Autoridad, otorgó la prórroga para entrega del cuarto producto de la consultoría "Diseño de Proyecto Piloto Participativo de Gestión del Turismo Marino Costero e Implementación en 2 AMCP'S. (Hito relacionado 50).</p> <p>3. El 13 de agosto, mediante Memorando Nro. MAE-SGMC-2014-0323, el Subsecretario de la SGMC, solicitó a la Coordinación General de Planificación Ambiental, restitución e incremento de fondos para financiamiento del IVA como contraparte local. Se respondió verbalmente en la reunión del 22 de agosto (Hitos relacionados 55, 56, 57 y 58).</p> <p>4. El 15 de agosto, se realizó una video-conferencia entre la Coordinación General de Planificación Ambiental, Dirección Financiera de la SGMC y el equipo del proyecto CBMC, referente a la ejecución presupuestaria del proyecto CBMC. (Hitos relacionados 55, 56, 57 y 58)</p> <p>5. El 19 de agosto, mediante MAE-PCBMC-SGMC-2014-0108-M, se solicitó iniciar la gestión necesaria para obtener la certificación presupuestaria plurianual para las consultorías a ejecutar en el periodo 2014-2015. Se respondió verbalmente en la reunión del 22 de agosto (Hitos relacionados 55, 56, 57 y 58).</p> <p>6. El 20 de agosto, la Dirección de Planificación Ambiental, solicita se remita información referente a la postulación del proyecto CBMC para el PAI 2015. Se respondió vía correo electrónico el 20 de agosto de 2014. (Hitos relacionados 55, 56, 57 y 58)</p> <p>7. El 22 de agosto, se realizó una reunión entre la Directora de la Coordinación General de Planificación Ambiental y el Gerente del proyecto CBMC, en donde se informó sobre el procedimiento a seguir en cuanto a la certificación de fondos para la contratación de las consultorías planificadas para el periodo 2014-2015. (Hitos relacionados 55, 56, 57 y 58)</p> <p>8. El 25 de agosto se realizó la primera reunión entre la SGMC y los consultores que ejecutarán la consultoría: "Actualización del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje". En esta reunión se revisó la planificación para la elaboración del Plan de Manejo del área protegida. (Hito relacionado 51)</p> <p>9. El 25 de agosto, se recibió de la Coordinación General de Planificación, los dictámenes de No Objeción de 4 consultorías, cuyos procesos deben iniciarse desde el punto donde quedaron en el año 2013. (Hitos relacionados 56, 58).</p> <p>10. El 29 de agosto, se realizó el taller para la elaboración del Plan de Acción de la Comité de Gestión del Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro. (Hito relacionado 50)</p> <p>11. El 29 de agosto, se recibió de la Coordinación General de Planificación, observaciones emitidas por el MICSE al Proyecto CBMC, las mismas que se encuentran en revisión. (Hitos relacionados 55, 56, 57 y 58)</p>	<p>Arriaga Mosquera, Luis Germán</p>	<p>04/09/2014 - 11:58 AM</p>
<p>JULIO 2014</p> <p>1. El 02 de julio mediante CAN/CEC/1146-2014, el Banco Interamericano de Desarrollo, envió comunicado de Ampliación de Plazo para el Proyecto Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera, luego de consensuar acuerdos con la Viceministra de Ambiente el 01 de agosto de 2014. (Hitos relacionados 50, 51, 52, 53 y 54)</p> <p>2. El 02 de julio se invitó en el Portal de Compras Públicas mediante contratación directa para la ejecución de la consultoría: "Actualización del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica</p>	<p>Arriaga Mosquera, Luis Germán</p>	<p>28/08/2014 - 02:59 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Manglares Cayapas-Mataje". Este proceso se declaró desierto y se solicitó su reapertura. (Hito relacionado 40)</p> <p>3. El 03 de julio mediante Oficio Nro. MAE-CGPA-2014, mediante el cual el Coordinador General de Planificación Ambiental, solicita a SENPLADES se le informe cual sería el proceso a seguir para postular el Proyecto CBMC en el Plan Anual de Inversión 2015 del Ministerio del Ambiente, puesto que el dictamen de SENPLADES finaliza en diciembre del 2014, no se lo consideró en el PAI 2015. (Hitos relacionados 50, 51, 52, 53 y 54)</p> <p>4. El 10 de julio se recibió el Tercer Producto de la Consultoría: "Diseño de Proyecto Piloto Participativo de Gestión del Turismo Marino Costero e Implementación en 2 AMCP'S. (Hito relacionado 49)</p> <p>5. El 22 de julio mediante Resolución Nro. SGMC-098-2014, se resuelve declarar desierto el proceso No. CDC-SGMC-019-2014, debido a problemas técnicos en el portal y se solicita la reapertura del proceso. El 23 de julio se invitó en el Portal de Compras Públicas mediante contratación directa para la ejecución de la consultoría: "Actualización del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje". La negociación de esta consultoría se realizó el 31 de julio. (Hito relacionado 40)</p> <p>6. El 24 de julio la consultora Lcda. María Isabel Cando solicitó a la Máxima Autoridad una prórroga por 60 días a la entrega del cuarto producto de la consultoría: "Diseño de Proyecto Piloto Participativo de Gestión del Turismo Marino Costero e Implementación en 2 AMCP'S. (Hito relacionado 50)</p> <p>7. El 28 de julio, mediante Memorando Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0086-M, se solicitó la reapertura de procesos en el sistema SIIC para la obtención de No Objeción MAE de 5 consultorías propuestas para el período 2014-2015 según planificación aprobada por el BID para otorgar extensión de plazo. (Hitos relacionados 52, 53 y 54)</p>		
<p>JUNIO 2014</p> <p>1. El 06 de junio se recibió el comunicado del BID sobre una posible extensión del proyecto, indicando que los procesos deben estar culminados y pagados hasta el 30 de octubre del 2015. (Hitos relacionados desde el 37 al 74)</p> <p>2. El 11 de junio se realizó la preselección del consultor para la consultoría: "Actualización del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje". (Hito relacionado 40)</p> <p>3. El 16 de junio se envió a la Coordinación General de Planificación Ambiental, la documentación sobre la postulación de proyectos para el Plan Anual de Inversiones 2015. (Hitos relacionados desde el 37al 74)</p> <p>4. El 25 de junio se envió al BID los procesos a realizar hasta el año 2015, en caso de la extensión del proyecto. Se espera una respuesta luego de la reunión del BID con las autoridades del MAE (programada para el 01 de julio de 2014), para establecer compromisos de cumplimiento en la ejecución.</p> <p>5. El 26 de junio se otorgó prórroga por 30 días a la entrega del tercer producto de la consultoría: "Diseño de Proyecto Piloto Participativo de Gestión del Turismo Marino Costero e Implementación en 2 AMCP'S. Además en el transcurso del mes de junio la consultora Lcda. María Isabel Cando realizó reuniones y talleres en las áreas protegidas Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro y Parque Nacional Machalilla para la ejecución del tercer producto de la mencionada consultoría. (Hito relacionado 49)</p>	<p>Torres Báez, Santiago</p>	<p>04/07/2014 - 03:51 PM</p>
<p>MAYO 2014</p> <p>1. El 08 de mayo vía mail, se realizó la consulta al BID respecto a lo tratado en la videoconferencia efectuada el 22 de abril: fecha de culminación del convenio GRT/FM-12084-EC, y cuáles serían los escenarios sobre el futuro del PCBMC. El 13 de mayo el BID contesta que no ha obtenido resultados positivos y realizará la consulta a Washington. El 15 de mayo el gerente del proyecto reiteró la solicitud de que se considere la posibilidad de extensión del proyecto hasta el 2016. El 28 de mayo el BID informa que no hay respuesta positiva a la solicitud de extensión, luego de entrevista con funcionarios del GEF en Washington (Hitos relacionados: desde el 46 al 74)</p> <p>2. El 09 de mayo en la ciudad de Guayaquil (SGMC) se llevó a cabo la reunión de seguimiento entre la DISE y el PCBMC, en la que se trató el estado actual del PCBMC y los temas inherentes a las acciones futuras sobre la ejecución del proyecto; además se procedió a la revisión de la herramienta GPR. (Hitos relacionados: desde el 46 al 74)</p>	<p>Torres Báez, Santiago</p>	<p>04/06/2014 - 03:53 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. El 19 de mayo se llevó a cabo la reunión de seguimiento de la consultoría: Diseño de Proyecto Piloto Participativo de Gestión del Turismo Marino Costero e Implementación en dos Áreas Marino Costeras Protegidas AMCP's, entre la consultora contratada y el PCBMC. Una nueva reunión se realizó el 30 de mayo con la Máxima Autoridad, un delegado del Ministerio de Turismo y de la Universidad Espíritu Santo en donde la consultora contratada expuso el procedimiento a realizar para conformar el Comité de Gestión, 3er producto de la consultoría. (Hito relacionado: 49)</p> <p>4. El 20 de mayo en la ciudad de Quito (Planta Central) se realizó la reunión entre el gerente del PCBMC y la Coordinación General de Planificación Ambiental, en la que se trató la propuesta de extensión del proyecto CBMC o el cambio de ejecutor. (Hitos relacionados: desde el 46 al 74)</p> <p>5. Se espera una respuesta del BID, para tomar las medidas pertinentes.</p>		
<p>ABRIL 2014</p> <p>1. El 01 de abril mediante Oficios Nros. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0008/0009/0010/0011-O, el Gerente del PCBMC, remitió a los Consultores que enviaron propuestas técnicas y económicas en el año 2013 la Resolución de desierto de los procesos PCBMC-CFC-008-2013, "Diseño e Implementación del Sistema de Monitoreo de Indicadores Clave de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas" y PCBMC-CFC-009-2013, "Elaboración del Estudio de Patrones de Circulación Costera del Ecuador Continental del Ecuador", emitida con fecha 15 de marzo de 2014.</p> <p>2. El 03 de abril se inició el proceso de solicitar proformas para la contratación de consultorías contempladas en el PCBMC para el año 2014, a la vez que se ha reformuló los costos de los términos de referencia del Plan de Manejo de la Reserva Cayapas Mataje. (Hito relacionado 40).</p> <p>3. El 08 de abril, mediante Oficios Nros. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0012/0013, se solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la No Objeción a las Bases de los Especialistas en Turismo y Pesca, vía mail el BID dio contestación indicando que las bases ya habían sido aprobadas y no necesitaban una nueva no objeción.</p> <p>4. El 11 de abril, mediante memorando Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0043-M, se solicitó a la Máxima Autoridad, autorización para publicación de requerimientos de contratación de los especialistas de Biodiversidad, Turismo y Pesca del PCBMC.</p> <p>5. El 14 de abril, mediante memorando Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0044-M, se solicitó la eliminación de proceso iniciado en el SIIC e inicio de un nuevo proceso del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica de Manglares Cayapas Mataje.</p> <p>6. El 16 de abril, mediante Oficio Nro. MAGAP-VMAP-2014-0142-OF, el Subsecretario de Recursos Pesqueros, en contestación al Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0005-O de fecha 04 de marzo de 2014, confirmó reunión para tratar la transferencia de información relevante para la administración y ejecución del PCBMC.</p> <p>7. El 17 de abril, mediante Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0016-O, se solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo, dispensa para informes financieros sobre aporte local.</p> <p>8. El 22 de abril se realizó una video conferencia entre funcionarios del BID, el Gerente del PCBMC, la Directora Financiera de la SGMC y la Analista de Adquisiciones, en donde se trató sobre los tiempos de ejecución de las consultorías contempladas para el año 2014 con respecto a la fecha de culminación del convenio GRT/FM-12084-EC, y cuáles serían los escenarios sobre el futuro del PCBMC.</p> <p>9. El 22 de abril se realizó la capacitación del sistema ketra por parte de un consultor del BID hacia los especialistas financieros y adquisiciones del PCBMC.</p> <p>10. El 24 de abril el Gerente del PCBMC y el técnico financiero del PCBMC, se reunieron con el Subsecretario de Recursos Pesqueros en la ciudad de Manta, para recibir información del Componente 2, la misma que aún debe complementada por SRP.</p> <p>11. El 25 de abril, el BID, el Gerente del PCBMC señala que se tome en cuenta las observaciones remitidas por la firma BDO referente a la revisión ex post de desembolsos y adquisiciones con corte al 31 de agosto del 2013, referente al aporte local y la ejecución del 40% de los fondos desembolsados.</p>	<p>Torres Báez, Santiago</p>	<p>02/05/2014 - 05:22 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>12. El 25 de abril, la Consultora Lcda. María Isabel Cando que desarrolla la Consultoría: Diseño de Proyecto Piloto Participativo de Gestión del Turismo Marino Costero e Implementación en dos Áreas Marino Costeras Protegidas AMCP's, solicitó a la Máxima Autoridad se comunique con los jefes de las áreas protegidas: Parque Nacional Machalilla y Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro con la finalidad de llevar a cabo con éxito esta consultoría. El 28 de abril del Gerente del PCBMC se comunica con los jefes de estas áreas para que brinden apoyo a la consultora. (Hito relacionado 49).</p>		
<p>MARZO 2014</p> <p>1. El 04 de marzo mediante Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-005-O, el Gerente del proyecto CBMC, solicitó al Subsecretario de Recursos Pesqueros coordinar una reunión de trabajo para tratar la transferencia de información científica, técnica, administrativa y financiera para la administración y ejecución del PCBMC.</p> <p>2. El 05 de marzo, la Consultora María Isabel Cando mediante Oficio MIC Nro. 003-2014 solicita una reunión con los jefes de las áreas protegidas a implementar el proyecto piloto de turismo marino. Al respecto el Gerente del PCBMC convocó a los jefes del Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro y Parque Nacional Machalilla y la reunión se realizó el 10 de marzo de 2014, en la que la Consultora coordinó con los jefes de las áreas protegidas las acciones a realizar para la entrega del tercer producto (Hito relacionado 49)</p> <p>3. El 13, 19 y 26 de marzo mediante Memorandos Nros. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0034/0037 y 0040-M, se solicitó la anulación del dictamen de No Objeción del año 2013 y la emisión de nuevo dictamen de No Objeción para el presente año. (Hito relacionado 37)</p> <p>4. El 14 de marzo, el Gerente del PCBMC, solicitó a la Subsecretaría de la SGMC, la contratación de los especialistas técnicos del PCBMC según se estipula en el Reglamento Operativo del proyecto expedido mediante Acuerdo 132 de fecha 17 de agosto de 2010.</p> <p>5. El 15 de marzo la Subsecretaría de la SGMC comunica al Gerente del PCBMC la Resolución No. SGMC-006-2014, de declaratoria de desierto de los procesos: CFC008-2013: Diseño e Implementación del Sistema de Monitoreo de Indicadores Clave y CFC-009-2013: Estudio de Patrones de Circulación Costera Continental del Ecuador. El 31 de marzo se remitió al BID la Resolución de declaratoria de desierto.</p> <p>6. Se recibió, revisó y observó dos borradores del Informe de la auditora BDO sobre revisión expost del proyecto CBMC. Se recibió informe final impreso el 26 de marzo.</p> <p>7. El 28 de marzo mediante Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0006-O, se envió al BID solicitud de extensión del proyecto hasta diciembre del 2015, lo que permitiría ejecutar consultorías que aporten significativamente al logro de los objetivos del proyecto.</p>	<p>Torres Báez, Santiago</p>	<p>01/04/2014 - 05:52 PM</p>
<p>FEBRERO 2014</p> <p>1. El 04 de febrero se solicita al Coordinador General Jurídico de MAE-Quito, respuesta a consulta realizada sobre reinicio de seis procesos del año 2013 y cuáles serían las directrices y recomendaciones a seguir sobre este tema. Al respecto el 11 de febrero mediante Memorando Nro. MAE-CGJ-2014-0263 de la Coordinación General Jurídica, indican que no se puede emitir criterio jurídico debido a documentos faltantes respecto a disponibilidad de fondos de cooperación. (Hito relacionado 39). Posteriormente, en reunión en Quito, la Coordinación General Jurídica indica verbalmente que no hay inconveniente en continuar los procesos, siempre que exista la disponibilidad presupuestaria.</p> <p>2. El 07 de febrero de 2014, vía Zimbra se recibió el formato de TdR's vigente desde el 04 de febrero de 2014 mediante Memorando Nro. MAE-CGPA-2014-0149. (Hito relacionado 36, 37 y 38)</p> <p>3. El 07 de febrero la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, mediante Oficio MAE-SGMC-2014-0075 envió a funcionarios del BID, el registro de firma del nuevo Gerente del PCBMC para los trámites pertinentes.</p> <p>4. El 10 de febrero de 2014, el Gerente del PCBMC, se reunió con el Ing. Juan Endara de la Dirección de Coordinación de Planificación Ambiental, para tratar la reformulación del proyecto.</p> <p>5. El 11 de febrero, la Directora Financiera, mediante Memorando Nro. MAE-DAF-SGMC-2014-0097, solicita a la Coordinación General de Planificación las Reformas Presupuestarias a los grupos 73 y 84 del PCBMC. El 19 y 20 de febrero mediante memorando</p>	<p>Torres Báez, Santiago</p>	<p>05/03/2014 - 10:12 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>y vía Zimbra respectivamente, el Gerente del proyecto envía a Planta Central una ampliación a la justificación presupuestaria del PCBMC. Se hace énfasis en el retraso del proyecto por la complejidad de los procesos y se solicita agilidad en los mismos.</p> <p>6. El 13 de febrero de 2014, se realizó, se reunió en la ciudad de Quito con funcionarios de Dirección de Planificación; Coordinación Jurídica. Además con representantes del BID, quienes solicitaron que se elabore la planificación de lo que efectivamente se realizaría en el presente año para gestionar la extensión del proyecto hasta diciembre del 2014.</p> <p>7. El 17 de febrero de 2014, se solicita a Directora Financiera SGMC, delegar a un responsable financiero para la elaboración del Informe de Fondo Rotatorio del segundo semestre del 2013, responsable de clave de cuenta del PCBMC en el Banco Central, e ingreso de información del proyecto en el sistema KETRA del BID.</p> <p>8. El 19 de febrero de 2014, el Gerente del PCBMC, solicita a la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera la contratación del equipo técnico conforme a estructura del proyecto según Convenio GRT/FM-12084-EC.</p> <p>9. El 24 de febrero, se realizó la entrega del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas a la SGMC a fin de que se reasigne a Dirección de Gestión para que se continúe con el proceso de aprobación del documento.</p> <p>10. El 25 de febrero, vía Zimbra, se consulta al Coordinador General de Planificación Ambiental, si es posible trabajar con los TDR's aprobados el año 2013, quienes responden el mismo día por igual vía, señalando que se debe obtener nuevamente la no objeción a los TdR's. (Hito relacionado 36, 37 y 38)</p> <p>11. El 25 de febrero se realizó reunión con la Consultora Lcda. María Isabel Cando, para analizar sitios en donde se implantaría el proyecto piloto de la consultoría: "Proyecto Piloto Participativo de Gestión del Turismo Marino Costero e Implementación en AMCP's" y el 28 de febrero, mediante Oficio Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2014-0004-O se comunica a la consultora que las áreas escogidas son: Parque Nacional Machalilla y Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro. (Hitos relacionados 49 y 50)</p> <p>12. El 25 de febrero, vía Zimbra, se recibe de Analista Sectorial del BID, el informe realizado por la auditora BDO, sobre revisión expost de procesos del PCBMC.</p>		
<p>ENERO 2014</p> <p>1. Los días 02 y 08 de enero, se realizó la revisión del POA y PAC del proyecto para el año 2014, para definir la programación del presente año, según el presupuesto asignado.</p> <p>2. El 09 de enero, se realizó una reunión con analistas del BID quienes esperan un pronunciamiento oficial por parte del MAE sobre las acciones que se tomarán para la continuidad del proyecto y su implementación en el 2014. Se acordó tener al menos una reunión de información y trabajo mensual.</p> <p>3. El 10 de enero, se realizó una reunión con los directivos de Planificación de MAE-Quito, donde se llegó a acuerdos y consensos con el Ing. Endara para la implementación del PCBMC en el 2014.</p> <p>4. En el transcurso del mes se ha trabajado en la reformulación de los términos de referencia de las consultorías programadas para el año 2014. Se ha estado a la espera de las nuevas directrices de parte de la Coordinación General de Planificación de Planta Central. A la fecha aún no se recibe las directrices para solicitar la No Objeción de los términos de referencia. (Hito relacionado 36, 37 y 38)</p> <p>5. El 24 de enero se recibió el segundo producto de la consultoría "Proyecto Piloto Participativo de Gestión del Turismo Marino Costero e Implementación en AMCP's". (Hito relacionado 35)</p> <p>6. El día 24 de enero, el gerente del proyecto asistió al lanzamiento de la Guía de Campo Condrictios del Ecuador: Quimeras, Tiburones y Rayas; producto de la implementación del Plan Nacional para la Conservación de Tiburones (PAT-Ec); y enmarcado en el Subcomponente 2 del PCBMC.</p> <p>7. El 29 de enero se recibió de parte del Ing. Jorge Díaz, capacitación en la herramienta GPR.</p>	<p>Samaniego Rivera, Jorge Enrique</p>	<p>31/01/2014 - 05:23 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>8. El 30 de enero, se recibió el dictamen de prioridad del proyecto en el que se fija el nuevo monto total de inversión del proyecto por la cantidad de \$ 6.709138,00. Además se recibió el POA validado, de parte del director de Planificación e Inversión. Con esta información se subió el presupuesto al sistema GPR.</p>		
<p>"FE DE ERRATAS"</p> <p>DICIEMBRE 2013</p> <p>1. El día 02 de diciembre mediante memorando Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2013-0377-M, el Blgo. Jorge Samaniego aprueba el segundo producto de la consultoría: "Estudio de Percepciones y Actitudes de los Actores Clave frente a las Áreas Marinas y Costeras Protegidas y La Red de AMCPs para levantar Línea Base" y solicita a la Máxima Autoridad se realice el pago de este producto y mediante memorando Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2013-0381-M, aprueba satisfactoriamente los dos productos de la consultoría: "Estudio de Percepciones y Actitudes de los Actores Clave frente a las Áreas Marinas y Costeras Protegidas y La Red de AMCPs para levantar Línea Base" y solicita a la Máxima Autoridad se designe la comisión para la elaboración del acta entrega recepción definitiva. (Hito relacionado 29 y 31)</p> <p>2. El día 03 de diciembre mediante memorandos Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2013-0383-M, MAE-PCBMC-SGMC-2013-0386-M y MAE-PCBMC-SGMC-2013-0379-M el Blgo. Jorge Samaniego aprueba el segundo y tercer producto de la consultoría: "Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas" y el primer producto de la consultoría "Proyecto Piloto Participativo de Gestión del Turismo Marino Costero e Implementación en AMCP's" y solicita a la Máxima Autoridad se realice el pago de estos productos; y mediante memorando Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2013-0387-M aprueba satisfactoriamente los tres productos de la consultoría: "Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas" y solicita a la Máxima Autoridad se designe la comisión para la elaboración del acta entrega recepción definitiva. (Hito relacionado 30, 33, 34 y 35)</p> <p>3. El día 11 de diciembre, Técnicos del Proyecto CBMC, participaron en la socialización de la Zonificación Pesquera del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón e Isla Fragatas (actualización), que lleva a cabo la consultora Lcda. Nancy Hilgert. La socialización se llevó a cabo en la Comunidad Puerto Portovelo (San Vicente). (Hito relacionado 34)</p> <p>4. El día 11 de diciembre se envió vía correo electrónico el Alcance al PCBMC con las correcciones solicitadas conforme a la hoja de ruta trazada por el Ing. Juan Endara, Director de Planificación (e). Se ha hecho seguimiento al respecto vía telefónica y mediante correo electrónico. A la fecha no recibimos aún respuesta al requerimiento.</p> <p>5. El 12 de diciembre se realizó una reunión con la Presidenta de la FENACOPEC (Federación Nacional de Cooperativas de Pescadores Artesanales del Ecuador de la Gabriela Cruz para conocer información pesquera en comunidades dentro de las diferentes AMCPs.</p> <p>6. El día viernes 13 de diciembre se envió vía correo institucional Zimbra las correcciones que propone SENPLADES para el PCBMC en formato WORD, además se envió adjunto la información solicitada en la matriz en formato EXCEL que fue remitida por la CGPA.</p> <p>7. El 24 de diciembre se realizó la reunión con el Ing. Javier Zambrano para la revisión de las observaciones de la Matriz de despliegue 2014, enviadas el 23 de diciembre.</p> <p>8. El 27 de diciembre se envió el POA del proyecto CBMC a la Coordinación General de Planificación e Inversión, para revisión del mismo.</p>	<p>Samaniego Rivera, Jorge Enrique</p>	<p>03/01/2014 - 03:12 PM</p>
<p>ENERO 2014</p> <p>1. El día 02 de diciembre mediante memorando Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2013-0377-M, el Blgo. Jorge Samaniego aprueba el segundo producto de la consultoría: "Estudio de Percepciones y Actitudes de los Actores Clave frente a las Áreas Marinas y Costeras Protegidas y La Red de AMCPs para levantar Línea Base" y solicita a la Máxima Autoridad se realice el pago de este producto y mediante memorando Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2013-0381-M, aprueba satisfactoriamente los dos productos de la consultoría: "Estudio de Percepciones y Actitudes de los Actores Clave frente a las Áreas Marinas y Costeras Protegidas y La Red de AMCPs para levantar Línea Base" y solicita a la Máxima Autoridad se designe la comisión para la elaboración del acta entrega recepción definitiva. (Hito relacionado 29 y 31)</p> <p>2. El día 03 de diciembre mediante memorandos Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2013-0383-M, MAE-PCBMC-SGMC-2013-0386-M y MAE-PCBMC-SGMC-2013-0379-M el Blgo. Jorge Samaniego aprueba el segundo y tercer producto de la consultoría: "Plan de Manejo del Refugio de</p>	<p>Samaniego Rivera, Jorge Enrique</p>	<p>03/01/2014 - 02:52 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas" y el primer producto de la consultoría "Proyecto Piloto Participativo de Gestión del Turismo Marino Costero e Implementación en AMCP's" y solicita a la Máxima Autoridad se realice el pago de estos productos; y mediante memorando Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2013-0387-M aprueba satisfactoriamente los tres productos de la consultoría: "Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas" y solicita a la Máxima Autoridad se designe la comisión para la elaboración del acta entrega recepción definitiva. (Hito relacionado 30, 33, 34 y 35)</p> <p>3. El día 11 de diciembre, Técnicos del Proyecto CBMC, participaron en la socialización de la Zonificación Pesquera del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón e Isla Fragatas (actualización), que lleva a cabo la consultora Lcda. Nancy Hilgert. La socialización se llevó a cabo en la Comunidad Puerto Portovelo (San Vicente). (Hito relacionado 34)</p> <p>4. El día 11 de diciembre se envió vía correo electrónico el Alcance al PCBMC con las correcciones solicitadas conforme a la hoja de ruta trazada por el Ing. Juan Endara, Director de Planificación (e). Se ha hecho seguimiento al respecto vía telefónica y mediante correo electrónico. A la fecha no recibimos aún respuesta al requerimiento.</p> <p>5. El 12 de diciembre se realizó una reunión con la Presidenta de la FENACOPEC (Federación Nacional de Cooperativas de Pescadores Artesanales del Ecuador de la Gabriela Cruz para conocer información pesquera en comunidades dentro de las diferentes AMCPs.</p> <p>6. El día viernes 13 de diciembre se envió vía correo institucional Zimbra las correcciones que propone SENPLADES para el PCBMC en formato WORD, además se envió adjunto la información solicitada en la matriz en formato EXCEL que fue remitida por la CGPA.</p> <p>7. El 24 de diciembre se realizó la reunión con el Ing. Javier Zambrano para la revisión de las observaciones de la Matriz de despliegue 2014, enviadas el 23 de diciembre.</p> <p>8. El 27 de diciembre se envió el POA del proyecto CBMC a la Coordinación General de Planificación e Inversión, para revisión del mismo.</p>		
<p>"FE DE ERRATAS - NOVIEMBRE 2013"</p> <p>1. Los días 6, 7, 8, 11 y 13 de noviembre se llevaron a cabo los talleres con los actores clave involucrados con las AMCPs que se encuentran en las provincias de EL Oro, Guayas, Manabí, Esmeraldas y Santa Elena y se realizaron en las ciudades de Machala, Playas, Puerto López, Esmeraldas y Salinas respectivamente. (Hito relacionado 31)</p> <p>2. Del 1 al 8 de noviembre de 2013 se realizó la actualización de la información ingresada a GPR, conforme a los directrices emitidas vía video conferencia y solicitado mediante memorando Nro. MAE-CGPA-1633 del 29 de octubre de 2013, por el Econ. Patricio Vásquez, Coordinador General de Planificación Ambiental.</p> <p>3. El martes 12 de noviembre de 2013, el Gerente del Proyecto se reunió con la Sra. Ministra de Ambiente, Ab. Lorena Tapia, con el objeto de presentarle los posibles escenarios para sacar adelante el proyecto o el cierre del mismo. Como resultado de esta reunión se planificó una reunión en la ciudad de Quito para tratar los lineamientos para reformulación del proyecto CBMC.</p> <p>4. El jueves 14 de noviembre de 2013 el Blgo. Jorge Samaniego, Gerente del Proyecto CBMC, junto a la Ing. Ivette Gordillo, Directora Administrativa Financiera, se reunieron en MAE, Planta Central con la Sra. Viceministra y el Econ. Patricio Vásquez para tratar los lineamientos a seguir para la reformulación del proyecto CBMC.</p> <p>5. El viernes 15 de noviembre, Técnicos del Proyecto CBMC, participaron de la socialización del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón e Isla Fragatas (actualización), que lleva a cabo la consultora Lcda. Nancy Higert. Se realizaron dos socializaciones en la mañana y tarde en la ciudad de Bahía de Caráquez y la Comunidad Puerto Portovelo (San Vicente) respectivamente.</p> <p>6. El día viernes 15 de noviembre de 2013 se recibió el primer producto de la consultoría: "Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón e Isla Fragatas" con las observaciones subsanadas. El documento se revisó, aprobó y se envió la solicitud de pago.</p> <p>7. El día martes 19 de noviembre de 2013, el Gerente del Proyecto, Blgo. Jorge Samaniego y el Blgo. Santiago Coello, se reunieron en MAE-Planta Central con el Director de Planificación, Econ. Juan Endara y con el Gerente del Proyecto de Sostenibilidad Financiera, Ing. Juan Carlos Rivera; de la Dirección de Biodiversidad, Diana Carrera y el Gerente de Apoyo al SNAP, Ing.</p>	<p>Samaniego Rivera, Jorge Enrique</p>	<p>07/12/2013 - 04:03 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Pablo Drouet con los que se trató la reformulación del proyecto CBMC, además cada gerente dio a conocer la intervención de su proyecto en las AMCPs.</p> <p>8. En la semana del 18 al 22 de noviembre de 2013 el equipo del proyecto CBMC, trabajó en el alcance a la propuesta de reformulación del proyecto CBMC, solicitado por el Ing. Juan Endara, Director de Planificación e Inversión.</p> <p>9. El 22 de noviembre de 2013, se recibió el segundo y último producto de la consultoría: "Estudio de Percepciones y Actitudes de los Actores Clave frente a las Áreas Marinas y Costeras Protegidas Continentales y la Red de AMCPs para establecer Línea Base". (Hito relacionado 31)</p> <p>10. El 25 de noviembre de 2013, se envió al Ing. Juan Enadara, Director de Planificación e Inversión y Econ. Patricio Vázquez, Coordinador General de Planificación Ambiental, el alcance a la propuesta de reformulación del Proyecto Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera.</p> <p>11. El 26 de noviembre de 2013, se recibió el primer producto de la consultoría: "Proyecto Piloto Participativo de Gestión del Turismo Marino Costero e Implementación en AMCPs" y el segundo producto de la consultoría: "Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón e Isla Fragatas (actualización); el tercer producto de esta última consultoría se recibió el 29 de noviembre de 2013. (Hito relacionado 32, 33 y 34 respectivamente)</p>		
<p>"FE DE ERRATAS - OCTUBRE 2013"</p> <p>1. Los días 3 de octubre y el sábado 5 de octubre 2013, el Blgo. Tito Rodríguez, Especialista de Pesca, participó en el control de desembarco de Tiburones Martillo en Puerto López, como parte de las actividades para dar seguimiento al cumplimiento del Acuerdo N° 116 "Medida de Manejo y Ordenamiento para las Capturas Incidentales de Tiburones Martillo".</p> <p>2. El jueves 3 de octubre se llevó a cabo una reunión entre los representantes del BID y la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera. Estuvieron presentes: Cristina Villalba y Luis Hernando Hintze, representantes del BID; La Subsecretaria de GMC, la Directora Administrativa Financiera, el Gerente del Proyecto y el Especialista de Adquisiciones, estuvieron como representantes de la SGMC y el PCBMC. Como resultado de la reunión se resolvió preparar la documentación para justificar la extensión del PCBMC hasta agosto del 2015. A la vez se acordó preparar los escenarios posibles en caso de que la extensión no sea factible.</p> <p>3. El día martes 8 de octubre de 2013 se realizó en San Vicente - Manabí el "II Taller de Actualización del Plan de Manejo de la Isla Corazón y Fragatas" como parte de las actividades de la consultora contratada. Asistieron por parte del proyecto la Blga. María Elena Sócola, Técnico responsable de la consultoría, el Blgo. Tito Rodríguez y el MSc. José Forteza. El taller fue convocado por la Responsable del Área, Lcda. Mayra Vera y estuvo a cargo de la Blga. Nancy Hilgert, consultora contratada. (Asociación Hito 33)</p> <p>4. El día miércoles 9 de octubre del presente se reunió la comisión técnica para evaluar las ofertas presentadas por las firmas: CONSULSUA, TRAGSATEC y ECOLEX. Debido a que las ofertas receptadas no cumplieron con la totalidad de requisitos expresados en las bases, la Comisión Técnica decidió unánimemente rechazar todas las ofertas y declarar como no elegibles las propuestas de las firmas consultoras. Además recomendó que el proceso sea cerrado y reiniciado en una fecha posterior.</p> <p>5. Los días 9 y 10 de octubre 2013, el Blgo. Tito Rodríguez y el MSc. José Forteza, Especialista de Pesca y de Turismo respectivamente, visitaron las AMCPs de la provincia de Esmeraldas: Cayapas Mataje, Río Muisne, Río Esmeraldas y Galera San Francisco. El objetivo de la visita era socializar con los responsables de las áreas protegidas las actividades del proyecto y el alcance de las consultorías a realizarse; así como solicitar su participación activa en dichas actividades. (Asociación Hito 32)</p> <p>6. El día jueves 17 de octubre se llevó a cabo en la sede del BID en la ciudad capital una reunión entre representantes del BID y de la SGMC con la finalidad de buscar alternativas que viabilicen la continuidad del convenio de cooperación. Previamente se visitó a la SENPLADES para hacer seguimiento a la solicitud de actualización del proyecto (arrastre) al 2014, y nos informaron que aún no habían recibido ningún expediente al respecto, lo cual nos deja en la incertidumbre de cuándo podremos reiniciar la ejecución del proyecto el próximo año.</p> <p>7. En atención a la invitación remitida por el Lcdo. Angelo Traverso Pincay, Coordinador Zonal 4, y de la Lcda. Nancy Hilgert, consultora a cargo de la elaboración del Plan de Manejo de la Reserva de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragata (actualización), los técnicos: Blga. Maria Elena Sócola, y MSc. José Forteza, asistieron a los talleres convocados para los días 25 y 26 de</p>	<p>Samaniego Rivera, Jorge Enrique</p>	<p>06/12/2013 - 10:00 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>octubre en las ciudades de Bahía de Caráquez y San Vicente, respectivamente. (Asociación Hito 33)</p>		
<p>NOVIEMBRE 2013</p> <p>El 01 y 07 de noviembre se emitieron las invitaciones para los talleres con los actores clave involucrados con las AMCPs que se encuentran en las provincias de EL Oro, Guayas, Manabí, Esmeraldas y Santa Elena y se realizaron en las ciudades de Machala, Playas, Puerto López, Esmeraldas y Salinas los días 6, 7, 8, 11 y 13 de noviembre respectivamente. Estos talleres son parte del desarrollo de la consultoría: "Estudio de Percepciones y Actitudes de los Actores Clave frente a las Áreas Marinas y Costeras Protegidas y la Red para establecer Línea Base".</p> <p>Del 1 al 8 de noviembre de 2013 se realizó la actualización de la información ingresada a GPR, conforme a los directrices emitidas vía video conferencia y solicitado mediante memorando Nro. MAE-CGPA-1633 del 29 de octubre de 2013, por el Econ. Patricio Vásquez, Coordinador General de Planificación Ambiental.</p> <p>El martes 12 de noviembre de 2013, el Gerente del Proyecto se reunió con la Sra. Ministra de Ambiente, Ab. Lorena Tapia, con el objeto de presentarle los posibles escenarios para sacar adelante el proyecto o el cierre del mismo. Como resultado de esta reunión se planificó una reunión en la ciudad de Quito para tratar los lineamientos para reformulación del proyecto CBMC.</p> <p>El jueves 14 de noviembre de 2013 el Blgo. Jorge Samaniego, Gerente del Proyecto CBMC, junto a la Ing. Ivette Gordillo, Directora Administrativa Financiera, se reunieron en MAE, Planta Central con la Sra. Viceministra y el Econ. Patricio Vásquez para tratar los lineamientos a seguir para la reformulación del proyecto CBMC.</p> <p>El viernes 15 de noviembre, Técnicos del Proyecto CBMC, participaron de la socialización del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón e Isla Fragatas (actualización), que lleva a cabo la consultora Lcda. Nancy Higert. Se realizaron dos socializaciones en la mañana y tarde en la ciudad de Bahía de Caráquez y la Comunidad Puerto Portovelo (San Vicente) respectivamente.</p> <p>El día viernes 15 de noviembre de 2013 se recibió el primer producto de la consultoría: "Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón e Isla Fragatas" con las observaciones subsanadas. El documento se revisó, aprobó y se envió la solicitud de pago.</p> <p>El día martes 19 de noviembre de 2013, el Gerente del Proyecto, Blgo. Jorge Samaniego y el Blgo. Santiago Coello, se reunieron en MAE-Planta Central con el Director de Planificación, Econ. Juan Endara y con el Gerente del Proyecto de Sostenibilidad Financiera, Ing. Juan Carlos Rivera; de la Dirección de Biodiversidad, Diana Carrera y el Gerente de Apoyo al SNAP, Ing. Pablo Drouet con los que se trató la reformulación del proyecto CBMC, además cada gerente dio a conocer la intervención de su proyecto en las AMCPs.</p> <p>En la semana del 18 al 22 de noviembre de 2013 el equipo del proyecto CBMC, trabajó en el alcance a la propuesta de reformulación del proyecto CBMC, solicitado por el Ing. Juan Endara, Director de Planificación e Inversión.</p> <p>El 22 de noviembre de 2013, se recibió el segundo y último producto de la consultoría: "Estudio de Percepciones y Actitudes de los Actores Clave frente a las Áreas Marinas y Costeras Protegidas Continentales y la Red de AMCPs para establecer Línea Base".</p> <p>El 25 de noviembre de 2013, se envió al Ing. Juan Enadara, Director de Planificación e Inversión y Econ. Patricio Vásquez, Coordinador General de Planificación Ambiental, el alcance a la propuesta de reformulación del Proyecto Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera.</p> <p>El 26 de noviembre de 2013, se recibió el primer producto de la consultoría: "Proyecto Piloto Participativo de Gestión del Turismo Marino Costero e Implementación en AMCPs" y el segundo producto de la consultoría: "Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón e Isla Fragatas (actualización); el tercer producto de esta última consultoría se recibió el 29 de noviembre de 2013.</p>	<p>Samaniego Rivera, Jorge Enrique</p>	<p>29/11/2013 - 05:37 PM</p>
<p>OCTUBRE 2013</p> <p>Los días 3 y 5 de octubre 2013, el Blgo. Tito Rodríguez, Especialista de Pesca, participó en el control de desembarco de Tiburones Martillo en Puerto López, como parte de las actividades para dar seguimiento al cumplimiento del Acuerdo N° 116 "Medida de Manejo y Ordenamiento para las Capturas Incidentales de Tiburones Martillo".</p>	<p>Patiño Acuña, Daniel Alfredo</p>	<p>01/11/2013 - 12:34 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>El jueves 3 de octubre se llevó a cabo una reunión entre los representantes del BID y la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera. Estuvieron presentes: Cristina Villalba y Luis Hernando Hintze, representantes del BID; La Subsecretaria de GMC, la Directora Administrativa Financiera, el Gerente del Proyecto y el Especialista de Adquisiciones, estuvieron como representantes de la SGMC y el PCBMC. Como resultado de la reunión se resolvió preparar la documentación para justificar la extensión del PCBMC hasta agosto del 2015. A la vez se acordó preparar los escenarios posibles en caso de que la extensión no sea factible.</p> <p>El día martes 8 de octubre de 2013 se realizó en San Vicente - Manabí el "II Taller de Actualización del Plan de Manejo de la Isla Corazón y Fragatas" como parte de las actividades de la consultora contratada. Asistieron por parte del proyecto la Blga. María Elena Sócola, Técnico responsable de la consultoría, el Blgo. Tito Rodríguez y el MSc. José Forteza. El taller fue convocado por la Responsable del Área, Lcda. Mayra Vera y estuvo a cargo de la Blga. Nancy Hilgert, consultora contratada.</p> <p>El día miércoles 9 de octubre del presente se reunió la comisión técnica para evaluar las ofertas presentadas por las firmas: CONSULSUA, TRAGSATEC y ECOLEX. Debido a que las ofertas receptadas no cumplieron con la totalidad de requisitos expresados en las bases, la Comisión Técnica decidió unánimemente rechazar todas las ofertas y declarar como no elegibles las propuestas de las firmas consultoras. Además recomendó que el proceso sea cerrado y reiniciado en una fecha posterior.</p> <p>Los días 9 y 10 de octubre 2013, el Blgo. Tito Rodríguez y el MSc. José Forteza, Especialista de Pesca y de Turismo respectivamente, visitaron las AMCPs de la provincia de Esmeraldas: Cayapas Mataje, Río Muisne, Río Esmeraldas y Galera San Francisco. El objetivo de la visita era socializar con los responsables de las áreas protegidas las actividades del proyecto y el alcance de las consultorías a realizarse; así como solicitar su participación activa en dichas actividades.</p> <p>El día jueves 17 de octubre se llevó a cabo en la sede del BID en la ciudad capital una reunión entre representantes del BID y de la SGMC con la finalidad de buscar alternativas que viabilicen la continuidad del convenio de cooperación. Previamente se visitó a la SENPLADES para hacer seguimiento a la solicitud de actualización del proyecto (arrastre) al 2014, y nos informaron que aún no habían recibido ningún expediente al respecto, lo cual nos deja en la incertidumbre de cuándo podremos reiniciar la ejecución del proyecto el próximo año.</p> <p>En atención a la invitación remitida por el Lcdo. Angelo Traverso Pincay, Coordinador Zonal 4, y de la Lcda. Nancy Hilgert, consultora a cargo de la elaboración del Plan de Manejo de la Reserva de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragata (actualización), los técnicos: Blga. Maria Elena Sócola, y MSc. José Forteza, asistieron a los talleres convocados para los días 25 y 26 de octubre en las ciudades de Bahía de Caráquez y San Vicente, respectivamente.</p> <p>La semana del 28 de octubre al 1 de noviembre se elaboraron las invitaciones para los talleres de la Consultoría "Estudio de Percepciones y Actitudes de los Actores Claves Frente a las AMCP's" a realizarse en Machala, Playas y Santa Elena los días 6, 7 y 13 de noviembre respectivamente.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2013</p> <p>La primera semana de septiembre, el equipo del proyecto concluyó con la revisión de las observaciones a las bases de 5. Las mismas que fueron enviadas al BID para que emita la "No objeción a las bases y la lista corta" el martes 3 de septiembre de 2013. Mediante oficios Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2013-0050/48/53/52/49-O.</p> <p>El martes 10 de septiembre se realizó el primer taller de la consultoría: "Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas". Se definió los lineamientos a seguir y se revisó con la responsable del área las actividades que se han realizado del anterior Plan de Manejo para de acuerdo a esto incluir en el nuevo documento las necesidades de la AMCP que servirán para una buena gestión y manejo participativo de la misma.</p> <p>El día miércoles 18 de septiembre 2013 los especialistas técnicos, Pablo Lombeida, Tito Rodríguez y José Forteza realizaron una visita técnica a las AMCP's: Área de Recreación Playas de Villamil y Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro; se realizó una reunión de trabajo con la Lcda. Maria Fernanda Cortéz a fin de discutir las consultorías que se realizarían en dicha Área. El día jueves 19 de septiembre 2013 los especialistas técnicos Pablo Lombeida, Tito Rodríguez y José Forteza se reunieron en la mañana con el Blgo. Juan Cisneros, Jefe del Parque Nacional Machalilla y en la tarde con la Blga. Beatriz Ladines y el Blgo. José Luis Mendoza, Jefa de la Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa Elena y Jefe de la Reserva Marina El Pelado respectivamente. Se discutieron los subcomponentes del proyecto y las</p>	<p>Patiño Acuña, Daniel Alfredo</p>	<p>02/10/2013 - 09:26 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>consultorías que se realizarán en cada lugar. Se solicitó la participación activa de los jefes de áreas para el apoyo en el seguimiento de los consultores a fin de que el trabajo a realizar aporte información para cumplir con los objetivos del proyecto y de las áreas.</p> <p>El día lunes 23 de septiembre 2013, El Blgo. Jorge Samaniego y el Eco. Daniel Patiño (Gerente del proyecto y Especialista de Evaluación y Seguimiento respectivamente) asistieron a la convocatoria realizada mediante memorando N° MAE-DISE-2013-2120 a la reunión de trabajo con el MICSE con la finalidad de revisar el estado de la ficha GPR, ejecución presupuestaria, avance y problemas presentados en el proyecto hasta la fecha. Luego de la reunión en el MICSE se visitó el MAE (Planta Central) para hacer seguimiento al trámite de las certificaciones presupuestarias plurianuales pendientes. El Ing. Juan Endara, Analista de Planificación y el Ing. Marco Vinicio Cedeño, Director Administrativo Financiero del MAE, indicaron el estado del trámite y el motivo por el cual no era viable la emisión de las mismas. Terminada la reunión en el MAE se mantuvo una reunión en las oficinas del BID con la Eco. Cristina Villalba, Técnico Responsable del Proyecto, con quien se trató el tema de las "No objeciones" pendientes de cinco consultorías y de las observaciones referentes al informe semestral. Finalmente se mantuvo una reunión en Cooperación Internacional con el Sr. Luis Suárez con quien se analizó la posibilidad de financiamiento para futuras actividades relacionadas al Proyecto y a la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera.</p> <p>Los días viernes 27 y sábado 28 de septiembre se llevó a cabo en la ciudad de Bahía de Caráquez el "Taller de Información para la Actualización del Plan de Manejo de REVISICOF". El evento se realizó en el Museo Antropológico y fue organizado por la Blga. Nancy Hilgert, consultora a cargo de la consultoría "Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas". Al evento asistieron por parte del proyecto la Blga. María Elena Sócola y el Msc. José Forteza, quienes deberán emitir su informe respecto a las actividades realizadas durante el taller que forman parte del primer producto que debe entregar la consultora los próximos días.</p>		
<p>AGOSTO 2013</p> <p>Los días 20 y 21 de agosto del presente se llevó a cabo reuniones de trabajo entre SRP y PCBMC en la ciudad de Manta. Como resultado de la reunión se llegó a los siguientes compromisos:</p>	<p>Patiño Acuña, Daniel Alfredo</p>	<p>02/09/2013 - 02:01 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. Gerente del PCBMC remitirá Oficio al Sr. Subsecretario de Recursos Pesqueros, informando de la propuesta del PEP- POA del PCBMC revisado durante los días 20 y 21 de agosto para su análisis y aceptación oficial.</p> <p>2. Técnicos del PAT-EC y técnicos financieros de la SRP, levantarán la información técnica y financiera requerida para sustentar y justificar las actividades realizadas en los componentes 1 y 2.</p> <p>3. Técnicos del PCBMC elaborarán el informe semestral solicitado por el BID y enviarán una copia a la SRP y técnicos del PAT- EC.</p> <p>4. Con la aceptación oficial del Componente 2 del PCBMC por parte del Sr. Subsecretario de Recursos Pesqueros, el Gerente del PCBMC remitirá al BID la solicitud para la aceptación del nuevo PEP.</p> <p>5. Con la aceptación por parte del BID del PEP Componente 2 propuesto, se plantearán las estrategias para su implementación.</p> <p>A pesar de que ya existe el compromiso por parte de SRP para reactivar el componente II, se espera que la evaluación de medio término que realizará el BID en el mes de septiembre, de acuerdo al plan de evaluación y monitoreo, determine las acciones a tomar con respecto a este componente, es decir si continúa o no como parte del proyecto.</p> <p>El viernes 23 de agosto se acreditó el anticipo y empieza el plazo para entrega de primer producto de la consultoría: "Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas".</p> <p>El viernes 30 de agosto se confirmó la acreditación del anticipo y empezó a correr el plazo para la entrega del primer producto de la consultoría. "Estudio de Percepciones y Actitudes de los Actores Clave Frente a las AMCP's Continentales y la Red de AMCP's para Establecer Línea de Base".</p> <p>El viernes 30 de agosto mediante Oficios Nro. MAE-PCBMC-SGMC-2013-0042-O/0043-O/0044-O se envió las bases a la lista corta de las siguientes consultorías: "Elaboración de Estudio de Patrones de Circulación Costera Continental del Ecuador", "Inventario de Amenazas y Agresiones a la Red de las AMCP's del Ecuador Continental" y "Diseño e Implementación del Sistema de Monitoreo de Indicadores Clave de la Red de AMCPs". Las ofertas técnicas se recibirán hasta el 30 de septiembre del presente.</p>		
<p>JULIO 2013</p> <p>Los días 6 y 7 de julio se realizó la publicación en prensa de la convocatoria a participar en las consultorías: " Diseño Participativo de Planes de Gestión y Comanejo de Pesquerías en la AMCP's e implementación en tres AMCP's" y "Proyecto Piloto Participativo de Turismo Marino Costero e Implementación en 2 AMCP's". Los manifiestos de interés se receptaron hasta el 15 de julio.</p> <p>Los días 8 y 9 de julio se realizó la publicación en prensa de la convocatoria a participar en las consultorías: "Diseño de la Red de AMCP's y Elaboración del Plan Estratégico" y "Diseño del Sistema de monitoreo, control y vigilancia de las AMCP's e implementación de acciones prioritarias". Los manifiestos de interés se receptaron hasta el 24 de julio.</p> <p>Los días 12 y 13 de julio se realizó la publicación en prensa de la convocatoria a participar en la consultoría: "Inventarios Cuantitativos Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en 6 AMP's y 4 zonas de posible expansión". Los manifiestos de interés se receptaron hasta el viernes 26 de julio.</p> <p>Los días 18 y 19 de julio se reunió la comisión técnica para evaluar los manifiestos de interés de la consultorías: "Diseño participativo de planes de gestión y comanejo de pesquerías en las AMCP's e implementación en tres AMCP's" y "Proyecto piloto participativo de gestión de turismo marino costero e implementación en 2 AMCP's".</p> <p>El lunes 23 de julio se llevó a cabo la prenegociación del contrato de la consultoría: "Proyecto piloto participativo de gestión de turismo marino costero e implementación en 2 AMCP's". Se firmó el acta de negociación, la misma que debe ser enviada al BID para no objeción previa a la firma del contrato.</p>	<p>Patiño Acuña, Daniel Alfredo</p>	<p>01/08/2013 - 08:44 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Hasta el miércoles 24 de julio se receptaron manifiestos de interés de la consultoría: "Diseño de la Red de AMCP's y Elaboración del Plan Estratégico". La comisión técnica se reunió el día 30 de julio.</p> <p>El viernes 26 de julio se firmó el contrato de la consultoría: "Estudio de percepciones y actitudes de los actores clave frente a las AMCP's Continentales y la red de AMCP's para establecer Línea de Base".</p> <p>Hasta el viernes 26 de julio se receptaron manifiestos de interés de la consultoría: "Estudio de valoración de producción bruta y de los bienes y servicios ambientales en 7 AMCP's del Ecuador". La comisión técnica está convocada para el día 5 de agosto tentativamente.</p> <p>Hasta el miércoles 24 de julio se receptaron manifiestos de interés de la consultoría: "Mapeo béntico y de ecosistemas marinos para 6 AMCPs y 4 zonas de posible expansión". La comisión técnica está convocada para el día Lunes 29 de julio tentativamente.</p> <p>Hasta el miércoles 26 de julio se receptaron manifiestos de interés de la consultoría: "Inventarios Cuantitativos Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en 6 AMP's y 4 zonas de posible expansión". La comisión técnica está convocada para el día 02 de agosto tentativamente.</p> <p>Hasta el miércoles 24 de julio se receptaron manifiestos de interés de la consultoría: "Diseño del Sistema de monitoreo, control y vigilancia de las AMCP's e implementación de acciones prioritarias". La comisión técnica está convocada para el día 31 de julio tentativamente.</p>		
<p>MAYO 2013</p> <p>Los días 16 y 17 de mayo se realizó la publicación en prensa "Diario el Telégrafo" y página WEB del MAE de la consultoría " Estudio de percepciones y actitudes de los actores clave frente a las AMCPs Continentales y la red de AMCP's para establecer Línea de Base". Hasta el día 23 de mayo se receptaron los manifiestos de interés y en la primera semana de junio se llevará a cabo la reunión de la comisión técnica que evaluará las mismas.</p> <p>El día 22 de mayo se recibió la "No Objeción" del MAE de las siguientes consultorías: 1) "Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje". 2) "Diseño e implementación del sistema de monitoreo de indicadores clave de la Red de AMCPs." 3) "Elaboración del Plan de comunicación y educación. Diseño y elaboración de materiales de comunicación y educación para la red de AMCP's" por lo que se estima tener para la primera semana de junio la autorización para "Inicio de proceso" por parte del Subsecretario de GMC.</p> <p>Los días 23 y 24 de mayo se publicó tanto en prensa "Diario El Telégrafo" como en la página WEB del MAE la convocatoria para las siguientes consultorías: 1) "Diseño e implementación del sistema de monitoreo de indicadores clave de la Red de AMCPs". 2) "Elaboración de Estudio de Patrones de Circulación Costera Continental del Ecuador". 3) "Inventario de amenazas y agresiones a la red de las AMCP's del Ecuador Continental". Los manifiestos de interés se recibirán hasta el día 6 de junio del presente.</p> <p>El día 27 de mayo se recibió la "No objeción del BID" de la consultoría: 1) "Diseño participativo de planes de gestión y comanejo de pesquerías en las AMCP's e implementación en tres AMCP's". y las observaciones previas a la "No objeción del BID" de: "Proyecto piloto participativo de gestión de turismo marino costero e implementación en 2 AMCPs".</p> <p>El día 27 de mayo se llevó a cabo la reunión de la comisión técnica para calificar los consultores que presentaron sus manifiestos de interés para participar de la consultoría: "Plan de manejo de Refugio de vida Silvestre Corazón y Fragatas". Se espera para la primera semana de junio tener adjudicado el proceso.</p> <p>Los términos de referencia que fueron entregados y aún se encuentran en revisión por parte de la Dirección de Normativas y Proyectos de la SGMC son las siguientes: 1)"Distribución espacial, temporal y migración del Tiburón Ballena". 2) "Distribución espacial, temporal y migración de los cetáceos"; mientras que la consultoría: "Distribución espacial, y migración de las Tortugas marinas en la zona marina del Ecuador Continental" recibió observaciones del MAE previa emisión de "No objeción".</p> <p>El jueves 30 de mayo, el Blgo. Jorge Samaniego, Gerente del PCBM, se movilizó a la ciudad de Quito, para hacer seguimiento a la solicitud de aumento de techo presupuestario solicitado en días anteriores por parte de la SGMC y de esta manera solucionar el déficit que impide certificar</p>	<p>Patiño Acuña, Daniel Alfredo</p>	<p>04/06/2013 - 09:57 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>el IVA de algunas consultorías. Se pudo verificara mediante oficio MAE-CGPA-2013-0387 del 29 de mayo del 2013 que el Eco. Patricio Vásquez Armijos, Coordinador General de Planificación Ambiental, hace formalmente la solicitud al señor Andrés Dávila Aráuz, Subsecretario de Inversión Pública. Se espera en la primera semana de junio obtener respuesta favorable a la solicitud.</p>		
<p>ABRIL 2013</p> <p>El día 1 de abril se envió al despacho del Blgo. Nelson Zambrano, Subsecretario de GMC, las solicitudes de autorización de "Inicio de proceso" de siete consultorías.</p> <p>El día 4 de abril, los miembros del proyecto: C.P.A. Maricruz Asinc, Blga. María Elena Sócola, Eco. Daniel Patiño y Lcdo. Jorge Samaniego, Gerente del Proyecto, asistieron a la "Jornada de metodologías de transversalización" convocada mediante oficio MAE-DPI-2013-0086 en la ciudad de Quito.</p> <p>El 12 de abril se envió las solicitudes para la "No objeción del BID" de tres consultorías: 1) Diseño e implementación del sistema de monitoreo de indicadores claves de las AMCP's. 2) Estudio de percepciones y actitudes de los actores clave frente a las AMCP's Continentales y la red de AMCP's para establecer Línea de Base. 3) Mapeo béntico y de ecosistemas marinos para 6 AMCP's y 4 zonas de posible expansión.</p> <p>El 15 de abril se envió dos TDR's a MAE para revisión y aprobación: 1) Inventarios Cuantitativos Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en 6 AMCP's y 4 zonas de posible expansión. 2) Inventarios Cuantitativos de Biodiversidad de Flora y Fauna del área de Manglar y zona Terrestre de 9 AMCP's.</p> <p>El día 19 de abril, el Blgo. Tito Rodríguez, Especialista en Pesca, asistió al taller "Estudio de factibilidad técnica, económica, legal, social y ambiental de un proyecto de recambio masivo de artes de pesca y embarcaciones ecoeficientes, en la flota palangrera ecuatoriana". El taller fue dictado en el Gran Hotel Guayaquil y fue convocado por la CAF, WWF y la consultora BIOTICA.</p> <p>El día 25 de abril se envió las solicitudes de "No Objeción del BID" de cinco consultorías: 1) Diseño participativo de planes de gestión y comanejo de pesquerías en las AMCP's e implementación en tres AMCP's. 2) Proyecto piloto participativo de gestión de turismo marino costero e implementación en 2 AMCP's. 3) Estudio de valoración de producción bruta y de los bienes y servicios ambientales en 7 AMCP's del Ecuador. 4) Elaboración de Estudio de Patrones de Circulación Costera Continental del Ecuador. 5) Inventario de amenazas y agresiones a la red de las AMCP's del Ecuador Continental.</p> <p>Los días 26, 29, 30 de abril se llevó a cabo reuniones en la que participaron el Ac. MSc. José Forteza, Especialista en Turismo, el Blgo. Byron Erazo, Técnico de la SGMC y el Blgo. Xavier Carchi, Director de Gestión Marina Costera, para coordinar los trabajos a realizar con respecto a las correcciones solicitadas por el MAE de la consultoría "SIMAVIS Islas Corazón y Fragata".</p> <p>El día 29 de abril se realizó la preselección del consultor para el "Estudio de Tenecia de Tierra del Parque Nacional Machalilla" para proceder a enviar la invitación a través del portal de compras públicas.</p> <p>El día 29 de abril se recibió por parte del BID las "No Objeciones" del proceso: "Estudio de percepciones y actitudes de los actores clave frente a las AMCPs Continentales y la red de AMCP's para establecer Línea de Base"; mientras que se recibieron las observaciones de los procesos: "Estudio de valoración de producción bruta y de los bienes y servicios ambientales en 7 AMCPs del Ecuador", "Mapeo béntico y de ecosistemas marinos para 6 AMCPs y 4 zonas de posible expansión" y "Elaboración de Estudio de Patrones de Circulación Costera Continental del Ecuador".</p> <p>Hasta el día 30 de abril se continúa trabajando en la elaboración de TDR's de cuatro consultorías proeyctadas para ejecutarse en el 2013.</p>	<p>Sócola Sánchez, María Elena</p>	<p>03/05/2013 - 02:58 PM</p>
<p>MARZO 2013</p>	<p>Sócola Sánchez, María Elena</p>	<p>05/04/2013 - 04:58 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>El 5 y 12 de marzo el especialista en pesca intervino en las reuniones del Proyecto "Merluza" en la que participaron el Subsecretario de Recursos Pesqueros, el Subsecretario de Gestión Marina y Costera, especialistas en pesca y economía pesquera, con el propósito de elaborar el documento final que avale la apertura de la pesquería de merluza en el Ecuador.</p> <p>El 14 de marzo se realizó una reunión breve con el Subsecretario de Pesca para analizar y ajustar el Plan de Acción Nacional para Conservación y Manejo de Tiburones de Ecuador (PAT-EC) Blgo. Jimmy Martínez a fin de definir la actividad a desarrollar dentro del taller de trabajo. El taller fue suspendido por problemas de salud del Subsecretario y hasta la fecha no se ha concretado ningún acuerdo con la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera.</p> <p>El 14 de marzo de 2013, se realizó una reunión de la trabajo con la Econ. Cristina Villalva, funcionaria del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para análisis y ajustes de las actividades dentro de los subcomponentes del Componente 2: Aplicación del PAT-EC del proyecto de CBMC en función del plan de adquisiciones e indicadores de resultados y productos establecidos en el proyecto. Los subcomponentes se mantuvieron conforme a lo establecido en el proyecto.</p> <p>El 21 de marzo de 2013, se realizó una reunión de trabajo con los jefes de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas, en la que los funcionarios del Proyecto CBMC dieron a conocer las consultorías que se ejecutarán en el ejercicio fiscal 2013 y que servirán para apoyar la gestión de las AMCP's. Se receptaron las observaciones por parte de los participantes.</p> <p>Con fechas 18, 27, 31 y de marzo de 2013 se recibió los dictámenes de No Objeción por parte de MAE-Quito, para 11 consultorías que se ejecutarán en el año 2013.</p> <p>El 27 de marzo de 2013, el especialista de turismo del PCBMC asistió a la presentación del Sistema de Manejo de Visitantes (SIMAVIS) de la Reserva de Producción de Fauna Marino Costera Puntilla de Santa Elena.</p> <p>En el transcurso del mes el especialista en turismo ha participado en la nuevas propuestas turísticas del Área Nacional de Recreación Isla Santay e Isla El Gallo, cuyo informe final fue presentado a la ministra de ambiente.</p> <p>Dando continuidad a la conformación del equipo técnico del proyecto se contrató al especialista en Monitoreo y Evaluación.</p> <p>Se continua con la elaboración de los términos de referencia de las consultorías restantes que se ejecutarán en el año 2013.</p> <p>Debido al retraso en la emisión de los dictámenes de No Objeción a los términos de referencia de las consultorías por parte de MAE-Quito y a la reformulación del POA, se procederá a cambiar las fechas de los hitos dado que la ejecución de los mismos no se cumplirá en la fecha establecida. Así mismo se incluirá en el Perfil Económico el presupuesto aprobado de los fondos con recursos no reembolsables de FMAM. Se espera tener el nuevo POA aprobado por MAE-Quito.</p>		
<p>FEBRERO-2013 Los días 1 - 7 - 8 - 9 - 14 , 15 y 16 de febrero de 2013, el Especialista en pesca participó en el Proyecto Piloto experimental para la pesca de la especie merluza cuyo objetivo es determinar si la pesca de merluza es favorable para el sector pesquero y la comuinidad y amigable para el medio ambiente.</p> <p>El 04 de febrero de 2013, se envió a MAE-Quito, Términos de Referencia para la emisión del dictamen favorable., los mismos que debieron ser enviados nuevamente vía mail el 13 de febrero de 2013, debido a cambios en el personal de Planta Central. Se está a la espera del dictamen favorable de No Objeción de los Términos de Referencia.</p> <p>El 06 de febrero de 2013, se realizó una reunión en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, en la que participaron los Subsecretarios de las dos instituciones, con la finalidad de definir el Componente 2: Aplicación del PAT-EC (Plan de Acción Nacional para Conservación y Manejo de Tiburones de Ecuador).</p> <p>Con fecha 21 de febrero de 2013, mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0227-0F, se emite el dictamen favorable al aumento del techo presupuestario de la fuente 701 (BID) del Proyecto Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera. Se está a la espera del dictamen favorable de MAE-Quito.</p>	<p>Sócola Sánchez, María Elena</p>	<p>05/03/2013 - 09:55 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>El 26 de febrero de 2013, el Gerente del Proyecto y el especialista de Biodiversidad, asistieron a una reunión en el Parque Nacional Machalilla, en la que se dieron a conocer las actividades ejecutadas en el Parque por parte de organismos independientes, lo cual contribuye a cumplir con los objetivos del Proyecto.</p> <p>Los técnicos del Proyecto continúan con la elaboración de los términos de referencia de las consultorías restantes y planificadas para el año 2013.</p>		
<p>ENERO-2013 El 02 de enero de 2013, se envió nuevamente una comunicación a SRP, solicitando nos facilite la información sobre los desembarques de tiburones Sphyrna spp. en número de individuos. Esta información aún no ha sido entregada.</p> <p>Con el equipo técnico contratado se procedió a realizar la revisión del PEP (Plan de Ejecución Plurianual) del BID y POA elaborados para definir fechas de publicación y contratación de consultores individuales o firmas consultoras.</p> <p>El 16 y 17 de enero de 2013, personal técnico y financiero del proyecto CBMC se reunió en la ciudad de Manta con funcionarios de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros con el objeto de elaborar la propuesta de actividades del Componente 2: Aplicación del PAT-EC (Plan de Acción Nacional para Conservación y Manejo de Tiburones de Ecuador) de acuerdo a los requerimientos de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros y lo establecido en el convenio de financiamiento GRT/FM-12084-EC para la Ejecución del Proyecto Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera del Ecuador.</p> <p>El 21 de enero de 2013 se envió oficialmente a SRP la propuesta de las actividades del Componente 2. Para el 6 de febrero de 2013 SRP ha solicitado una reunión para tratar este tema.</p> <p>El 30 y 31 de enero de 2013 se realizó una una reunión con funcionarios del BID en donde se realizó una revisión del Componente 1 y Componente 2 de Proyecto.</p> <p>Los Términos de referencia elaborados están en proceso de revisión para la o objeción de MAE, proceso previo para la "No Objeción del BID"</p>	<p>Sócola Sánchez, María Elena</p>	<p>05/02/2013 - 03:33 PM</p>
<p>DICIEMBRE-2012 El 07 de diciembre de 2012, se recibió el cuarto producto de la consultoría Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre de Manglares Estuario del Río Esmeraldas. Se ha estado gestionando con SRP (Subsecretaría de Recursos Pesqueros), para llegar a un entendimiento sobre el Componente 2 del proyecto (Plan de Acción para la Conservación y el Manejo de Tiburones de Ecuador) del Proyecto, que le corresponde ejecutar a la mencionada Subsecretaría. Además se ha solicitado a SRP que envíe la información sobre desembarques de tiburones en número de individuos, ya que la línea base de este indicador se encuentra en estas unidades. Sin embargo SRP envía la información en Kilogramos. Con el equipo técnico contratado se procedió a realizar la revisión del PEP (Plan de Ejecución Plurianual) del BID, para la definición de las consultorías del año 2013 y elaboración de términos de referencia. Se continúa con la elaboración de los Términos de Referencia de las Consultorías cuya publicación está programada para febrero.</p>	<p>Amador Chamorro, Karla Marcela</p>	<p>05/02/2013 - 03:31 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2012 El 01 de noviembre de 2012 mediante quipux se solicitó la eliminación de 3 indicadores cuyos umbrales no se regían a la banda de tolerancia establecida en GPR, para que sean reemplazados por los mismos indicadores con nuevos umbrales y banda de tolerancia establecida. El 06 y 28 de noviembre, se recibió el segundo y tercer producto de la Consultoría Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre de Manglares Estuario Río Esmeraldas. El 16 de noviembre de 2012 firma contrato el nuevo gerente del proyecto. Entre el 21 y 22 de noviembre de 2012, se firmaron los contratos del equipo técnico del proyecto, que son los especialistas en: Biodiversidad Marina, Turismo Marino, Pesca y Pesquería de Tiburón. Con el equipo técnico contratado se procedió a la revisión y elaboración del Plan de Adquisiciones para que tengan conocimiento de las consultorías que se realizarán en el año 2013.</p>	<p>Amador Chamorro, Karla Marcela</p>	<p>05/02/2013 - 03:31 PM</p>
<p>OCTUBRE 2012: El 01 de octubre de 2012, se recibió el primer producto de la Consultoría Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre de Manglares Estuario Río Esmeraldas.</p>	<p>Facó Romo Leroux, Paolo</p>	<p>27/11/2012 - 03:40 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>El 08 de octubre de 2012, se firmó el contrato para la adquisición de 2 motores fuera de borda: 1 Motor 100 hp para la Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa Elena y 1 Motor de 75 hp para el Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro (el mismo que por disposición del Subsecretario de Gestión Marino Costera, Nelson Zambrano, y por mutuo acuerdo con el contratista José Zambrano, se procedió a cambiar como lugar de destino por el Refugio de Vida Silvestre Islas Corazón y Fragatas en Bahía de Caráquez. Los motores se entregaron e instalaron el mismo día de la firma de contrato, en las dos embarcaciones.</p> <p>El 15 y 29 de octubre del 2012 se recibió el segundo y el tercer producto respectivamente de la Consultoría correspondiente al Coordinador del Plan de Manejo del Área Nacional de Recreación Playas Villamil.</p> <p>El 15 y 16 de Octubre del 2012, se receiptó y constató a conformidad técnica la entrega de 2 botes de fibra de vidrio, para la Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa Elena y otro para el Refugio de Vida Silvestre Islas Corazón y Fragatas.</p> <p>El 15 y 16 de octubre de 2012, se realizó la apertura y calificación de las ofertas recibidas de los postulantes para Especialistas en Biodiversidad Marina y Costera, Turismo, Pesca, Pesquería de Tiburón y Monitoreo y Evaluación.</p> <p>El 23 de octubre de 2012, se llevó a cabo la prenegociación del contrato con los postulantes que obtuvieron el mayor puntaje, excepto con el postulante de Turismo Marino que quedó pendiente para una próxima fecha. El concurso para especialista en Monitoreo y Evaluación quedó desierto debido a que no hubieron postulantes con el puntaje mínimo de 60 puntos.</p> <p>El 25 y 26 de Octubre, mediante proceso de Infirma Cuantía, se procedió a realizar la recepción y constatación de instalación de los siguientes equipos de navegación: 1 Radar, 1 GPS, 1 equipo AIS y 1 Radio VHF, destinados para el bote de la Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa Elena.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2012</p> <p>El 10 de septiembre de 2012, se recibió el Informe del Primer Producto de la Consultoría correspondiente al Coordinador del Plan de Manejo del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil.</p> <p>El 19 de septiembre de 2012, se realizó firma del contrato del consultor individual para la Consultoría Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Estuario del Río Esmeraldas.</p> <p>El 21 de septiembre de 2012 se subió al portal de Compras Públicas, el proceso para la adquisición de dos motores para los botes para Reserva de Producción de Fauna Puntilla de Santa Elena y el segundo bote es para el Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro.</p> <p>El 27 de septiembre de 2012, se realizó la publicación en el diario El Telégrafo, para la selección de candidatos para especialistas en: Biodiversidad Marina y Costera, Turismo Marino, Pesca, Pesquería de Tiburón y Monitoreo y Evaluación.</p> <p>En archivo adjunto se encuentra el resumen faltante. (El campo ya no permitió ingresar más información)</p>	Facó Romo Leroux, Paolo	27/11/2012 - 03:40 PM

Problemas cerrados: 8, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 7, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Eloy Alfaro
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas
3	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Muisne
4	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > San Lorenzo
5	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Jipijapa
6	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Manta
7	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Montecristi
8	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pedernales
9	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Puerto López
10	Zona 4 - Pacífico > Manabí > San Vicente

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
11	Zona 4 - Pacifico > Manabí > Sucre
12	Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjal
13	Zona 5 - Litoral > Guayas > Playas
14	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Santa Elena
15	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > La Libertad
16	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Salinas
17	Zona 7 - Sur > El Oro > Arenillas
18	Zona 7 - Sur > El Oro > Huaquillas
19	Zona 7 - Sur > El Oro > Santa Rosa
20	Zona 8 - DMG > Guayas > Durán
21	Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Dictamen de prioridad del proyecto por SENPLADES, Validación del Ministerio Coordinador y Proyecto, aprobado	9-Entregables Formales	01/03/2011		01/03/2011		Sí	0.5
2	DEFINICION: Convenios para fondos no reembolsables con el BID, firmado	9-Entregables Formales	30/03/2011		30/03/2011		Sí	0.5
3	PLANIFICACIÓN: Planificación del proyecto, entregado	5-Entregables Intermedios	30/03/2011		30/03/2011		Sí	0.8
4	EJECUCION: Planes de Manejo de 5 áreas protegidas marino costeras con acuerdo, entregado	9-Entregables Formales	30/05/2012		30/05/2012		Sí	0.5
5	EJECUCION: Compra de Vehículos, adjudicado	3-Adjudicación	04/06/2012		04/06/2012		Sí	1.0
6	EJECUCION: Selección y Adj de Cons individual para la Elaboración de Mapas Mediante el Uso de Sistemas de Información Geográfica para el Desarrollo del Plan de Manejo del ANR Playas de Villamil, en la Provincia del Guayas, adjudicado	3-Adjudicación	30/07/2012		30/07/2012		Sí	1.0
7	EJECUCION: Selección y Contratación: Consultor Coordinador para la elaboración del Plan de Manejo del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil, en la Provincia del Guayas, adjudicado	3-Adjudicación	30/07/2012		30/07/2012		Sí	1.0
8	EJECUCION: Selección y adjudicación de consultor individual para la Elaboración de la Metodología del Componente Biótico para el Desarrollo del Plan de Manejo del ANR Playas de Villamil, en la Provincia del Guayas, adjudicado	3-Adjudicación	31/07/2012		31/07/2012		Sí	1.0
9	EJECUCION: Selección y adjudicación de consultor	3-Adjudicación	31/07/2012		31/07/2012		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	individual para la Elaboración de la Metodología del Componente Socioeconómico para el Desarrollo del Plan de Manejo del ANR Playas de Villamil, en la Provincia del Guayas, adjudicado							
10	EJECUCION: Selección y adjudicación de consultor individual para la Elaboración de la Metodología del Componente Turístico para el Desarrollo del Plan de Manejo del ANR Playas de Villamil, en la Provincia del Guayas, adjudicado	3-Adjudicación	31/07/2012		31/07/2012		Sí	1.0
11	EJECUCION: Selección y adjudicación de Consultor individual para la elaboración del Plan de Manejo de Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río Esmeraldas, adjudicado	2-Publicación de Pliegos	28/09/2012		28/09/2012		Sí	1.0
12	EJECUCION: Equipamiento básico de las 14 áreas protegidas marino costeras, entregado	9-Entregables Formales	21/12/2012		21/12/2012		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN: Planificación para el año 2013, elaborado	9-Entregables Formales	29/01/2013		29/01/2013		Sí	0.5
14	EJECUCIÓN: Términos de Referencia (4) y extractos de publicación, elaborados y publicados	1-Solicitud de Información	29/01/2013		29/01/2013		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: Consultorías a ejecutarse en el año 2013, publicado en prensa	9-Entregables Formales	28/02/2013		29/05/2013		Sí	0.5
16	EJECUCIÓN: Términos de Referencia (4), elaborados	1-Solicitud de Información	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.0
17	EJECUCION: Consultorías: Plan de Manejo Isla Corazón e Isla Fragatas y Tenencia de Tierra del Parque Nacional Machalilla, procesos iniciados	3-Adjudicación	28/03/2013		28/03/2013		Sí	1.0
18	EJECUCION: Equipo Técnico del PCBMC: Especialista de Monitoreo y Evaluación, contratado	9-Entregables Formales	28/03/2013		28/03/2013		Sí	0.5
19	EJECUCIÓN: Pliegos para Contratación de Consultor Individual para el Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón e Isla Fragata, publicado	2-Publicación de Pliegos	16/04/2013		16/04/2013		Sí	0.5
20	EJECUCIÓN: Preselección de consultor individual para la consultoría: Estudio de Tenencia de Tierra en el Parque Nacional Machalilla, preseleccionado	3-Adjudicación	29/04/2013		29/04/2013		Sí	0.5
21	EJECUCIÓN: Invitación al Portal de Compras Públicas para contratación de consultor individual: Plan de Manejo	1-Solicitud de Información	30/05/2013		29/05/2013		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón e Isla Fragata, publicado							
22	EJECUCIÓN: Invitación para contratación de consultor individual de la consultoría: Estudio de Percepciones y Actitudes de los Actores Clave frente a las AMCP's y la Red de AMCP's para establecer línea base, publicado	1-Solicitud de Información	30/05/2013		29/05/2013		Sí	0.5
23	EJECUCIÓN: Contrato de consultoría: Estudio de percepciones y actitudes de los actores clave frente a las AMCPs Continentales y la red de AMCP's para establecer Línea de Base, adjudicado	3-Adjudicación	30/06/2013		27/06/2013		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Contrato de la consultoría: Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón e Isla Fragata, adjudicado	3-Adjudicación	30/06/2013		27/06/2013		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Contrato de la consultoría: Diseño Participativo de Planes de Gestión y Comanejo de Pesquerías en las Áreas Marinas y Costeras Protegidas e Implementación en 2 AMCP's, adjudicado	3-Adjudicación	30/07/2013		30/07/2013		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Contrato de la consultoría: Proyecto Piloto Participativo de Gestión de Turismo Marino e Implementación en 2 AMCP's, adjudicado	3-Adjudicación	30/07/2013		23/07/2013		Sí	1.0
27	EJECUCION: Evaluación de medio término del proyecto, realizada	9-Entregables Formales	30/09/2013		13/09/2013		Sí	1.0
28	EJECUCION: Primer Producto de la consultoría: Estudio de Percepciones y Actitudes de los Actores Clave frente a la Red de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas Continentales y la Red de AMCP's para establecer Línea Base, recibido	9-Entregables Formales	30/09/2013		25/09/2013		Sí	1.0
29	EJECUCION: Primer Producto de la consultoría: Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón e Isla Fragatas, recibido	9-Entregables Formales	30/09/2013		07/10/2013		Sí	1.0
30	EJECUCION: Segundo Producto de la consultoría: Estudio de Percepciones y Actitudes de los Actores Clave frente a la Red de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas Continentales y la Red de AMCP's para establecer Línea Base	9-Entregables Formales	22/11/2013		22/11/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
31	EJECUCION: Primer Producto de la consultoría: Proyecto Piloto Participativo de Gestión de Turismo Marino e Implementación en 2 AMCP's, recibido	9-Entregables Formales	26/11/2013		26/11/2013		Sí	1.0
32	EJECUCION: Segundo Producto de la consultoría: Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón e Isla Fragatas, recibido	9-Entregables Formales	26/11/2013		26/11/2013		Sí	1.0
33	EJECUCION: Tercer Producto de la consultoría: Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón e Isla Fragatas, recibido	9-Entregables Formales	29/11/2013		29/11/2013		Sí	1.0
34	EJECUCIÓN: Segundo Producto de la consultoría: Proyecto Piloto Participativo de Gestión del Turismo Marino Costero e Implementación en AMCP's, recibido.	9-Entregables Formales	30/01/2014		30/01/2014		Sí	1.0
35	EJECUCIÓN: Ocho Términos de Referencia de las consultorías, elaborados.	9-Entregables Formales	28/02/2014		28/02/2014		Sí	1.0
36	EJECUCIÓN: Reunión de seguimiento de la consultoría: Proyecto Piloto Participativo de Gestión de Turismo Marino e Implementación en 2 AMCP's, realizada.	5-Entregables Intermedios	28/03/2014		28/03/2014		Sí	0.5
37	EJECUCIÓN: Reunión de seguimiento de la consultoría: Proyecto Piloto Participativo de Gestión de Turismo Marino e Implementación en 2 AMCP's, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	1.0
38	EJECUCIÓN: Contrato de la consultoría: Actualización del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, adjudicado	3-Adjudicación	30/05/2014		05/08/2014		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Reunión de seguimiento de la consultoría: Proyecto Piloto Participativo de Gestión de Turismo Marino e Implementación en 2 AMCP's, realizada.	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/05/2014		Sí	1.0
40	EJECUCIÓN: Reunión de seguimiento de la consultoría: Proyecto Piloto Participativo de Gestión de Turismo Marino e Implementación en 2 AMCP's, realizada.	5-Entregables Intermedios	27/06/2014		27/06/2014		Sí	1.0
41	EJECUCIÓN: Tercer Producto de la consultoría: Proyecto Piloto Participativo de Gestión del Turismo Marino Costero e Implementación en AMCP's, recibido.	9-Entregables Formales	30/06/2014		10/07/2014		Sí	1.0
42	EJECUCIÓN: Cuarto producto de la consultoría: Proyecto Piloto Participativo de Gestión	9-Entregables Formales	30/07/2014		24/09/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	del Turismo Marino Costero e Implementación en AMCP's, recibido.							
43	EJECUCIÓN: Primer Producto de la consultoría: Actualización del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, recibido.	9-Entregables Formales	30/07/2014		01/10/2014		Sí	1.0
44	EJECUCIÓN: Gestión de Ampliación de plazo del Proyecto Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera, otorgada.	9-Entregables Formales	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.0
45	EJECUCIÓN: Reunión de seguimiento de la consultoría: Proyecto Piloto Participativo de Gestión de Turismo Marino e Implementación en 2 AMCP's, realizada.	5-Entregables Intermedios	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.0
46	EJECUCIÓN: Segundo Producto de la consultoría: Actualización del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, recibido.	9-Entregables Formales	29/08/2014		10/11/2014		Sí	1.0
47	EJECUCIÓN: Ocho Términos de Referencia de las consultorías, aprobados.	9-Entregables Formales	30/09/2014		30/09/2014		Sí	1.0
48	EJECUCIÓN: Tercer Producto de la consultoría: Actualización del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, recibido.	9-Entregables Formales	30/09/2014		21/11/2014		Sí	1.0
49	EJECUCIÓN: Dos Términos de Referencia de las consultorías, con extractos de publicación elaborados y publicados en prensa.	9-Entregables Formales	30/10/2014		30/10/2014		Sí	1.0
50	EJECUCIÓN: Inicio de procesos de siete consultorías, procesos iniciados.	9-Entregables Formales	30/10/2014		30/10/2014		Sí	1.0
51	EJECUCIÓN: Apertura y evaluación de la oferta económica para el proceso: Diseño y Plan Estratégico de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas, oferta evaluada.	3-Adjudicación	28/11/2014		19/11/2014		Sí	1.0
52	EJECUCIÓN: Apertura y evaluación de la oferta técnica para el proceso: Diseño y Plan Estratégico de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas, oferta evaluada.	3-Adjudicación	28/11/2014		11/11/2014		Sí	1.0
53	EJECUCIÓN: Apertura y evaluación de las ofertas económicas, para el proceso: Inventarios Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en seis AMCP's y cuatro zonas de posible expansión, ofertas evaluadas.	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		07/11/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
54	EJECUCIÓN: Negociación del contrato para el proceso: Diseño y Plan Estratégico de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas, proceso negociado.	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		24/11/2014		Sí	1.0
55	EJECUCIÓN: Negociación del contrato para el proceso: Inventarios Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en seis AMCP's y cuatro zonas de posible expansión, proceso negociado.	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		25/11/2014		Sí	1.0
56	EJECUCIÓN: Apertura y evaluación de la oferta técnica y económica para el proceso: Elaboración del Plan de Comunicación y Educación. Diseño y Elaboración de Materiales de Comunicación y Educación para la Red de AMCP's, ofertas evaluadas.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		04/12/2014		Sí	1.0
57	EJECUCIÓN: Apertura y evaluación de la oferta técnica y económica para el proceso: "Estudio de Valoración de Producción Bruta y de los Bienes y Servicios Ambientales en 7 AMCP's, ofertas evaluadas.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		03/12/2014		Sí	1.0
58	EJECUCIÓN: Apertura y evaluación de las ofertas técnicas para el proceso: Mapeo Béntico y de Ecosistemas Marinos en seis Áreas Marinas y Costeras Protegidas y cuatro Zonas de Posible Expansión, ofertas evaluadas.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		08/12/2014		Sí	1.0
59	DEFINICIÓN: Programación 2015.	1-Solicitud de Información	22/01/2015		22/01/2015		Sí	1.0
60	EJECUCIÓN: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO - Diseño de un Sistema de Monitoreo para Control y Vigilancia.	4-Inicio de Trabajo	29/01/2015		13/02/2015		Sí	1.0
61	EJECUCIÓN: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO - Estudios de valoración de producción bruta y de los bienes y servicios ambientales en 7 AMCPs del Ecuador.	4-Inicio de Trabajo	29/01/2015		10/02/2015		Sí	1.0
62	EJECUCIÓN: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO - Inventarios Cuantitativos Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 zonas de posible expansión.	4-Inicio de Trabajo	29/01/2015		13/02/2015		Sí	1.0
63	EJECUCIÓN: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO - Diseño y Plan Estratégico de la Red de Áreas Marinas y Costeras	4-Inicio de Trabajo	30/01/2015		11/02/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Protegidas del Ecuador Continental.							
64	EJECUCIÓN: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO - Mapeo Béntico y de ecosistemas en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 zonas de posible expansión.	4-Inicio de Trabajo	02/02/2015		27/03/2015		Sí	1.0
65	EJECUCIÓN: PRODUCTO 1 - Estudios de valoración de producción bruta y de los bienes y servicios ambientales en 7 AMCPs del Ecuador.	9-Entregables Formales	04/03/2015		04/03/2015		Sí	1.0
66	EJECUCIÓN: PRODUCTO 2 - Estudios de valoración de producción bruta y de los bienes y servicios ambientales en 7 AMCPs del Ecuador.	9-Entregables Formales	16/03/2015		08/04/2015		Sí	1.0
67	EJECUCIÓN: PRODUCTO 1 - Inventarios Cuantitativos Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 zonas de posible expansión	9-Entregables Formales	19/03/2015		13/03/2015		Sí	1.0
68	EJECUCIÓN: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO - CONSULTORÍA: AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE ESTADOS FINANCIEROS I	4-Inicio de Trabajo	19/03/2015	19/03/2015			No	0.1
69	EJECUCIÓN: PRODUCTO 1 - Diseño de un Sistema de Monitoreo para Control y Vigilancia.	9-Entregables Formales	26/03/2015		25/03/2015		Sí	1.0
70	EJECUCIÓN: PRODUCTO 1 - Mapeo Béntico y de ecosistemas en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 zonas de posible expansión.	9-Entregables Formales	09/04/2015		29/04/2015		Sí	1.0
71	EJECUCIÓN: PRODUCTO FINAL - Diseño de un Sistema de Monitoreo para Control y Vigilancia.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	20/04/2015		22/04/2015		Sí	1.0
72	EJECUCIÓN: PRODUCTO 1 - Diseño y Plan Estratégico de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Ecuador Continental.	9-Entregables Formales	27/04/2015		30/04/2015		Sí	1.0
73	EJECUCIÓN: PRODUCTO 3 - Estudios de valoración de producción bruta y de los bienes y servicios ambientales en 7 AMCPs del Ecuador.	9-Entregables Formales	28/04/2015		27/04/2015		Sí	1.0
74	EJECUCIÓN: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO - Implementación y Equipamiento de un Sistema de Monitoreo para Control y Vigilancia.	4-Inicio de Trabajo	29/05/2015	29/05/2015			No	0.1
75	EJECUCIÓN: PRODUCTO 1 - CONSULTORÍA: AUDITORÍA	9-Entregables Formales	03/06/2015	03/06/2015			No	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	INDEPENDIENTE DE ESTADOS FINANCIEROS I							
76	EJECUCIÓN: PRODUCTO 4 - Estudios de valoración de producción bruta y de los bienes y servicios ambientales en 7 AMCPs del Ecuador.	9-Entregables Formales	11/06/2015		11/06/2015		Sí	1.0
77	EJECUCIÓN: PRODUCTO 2 - Inventarios Cuantitativos Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 zonas de posible expansión.	9-Entregables Formales	15/06/2015		25/06/2015		Sí	1.0
78	EJECUCIÓN: PRODUCTO 2 - Mapeo Béntico y de ecosistemas en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 zonas de posible expansión.	9-Entregables Formales	17/06/2015		12/08/2015		Sí	1.0
79	EJECUCIÓN: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO - Consultoría: "Proyecto Piloto Participativo de Gestión de Turismo Marino y Costero." Complementación sobre Proceso CCI-010-2013.	4-Inicio de Trabajo	23/06/2015	23/06/2015			No	0.1
80	EJECUCIÓN: PRODUCTO FINAL - CONSULTORÍA: AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE ESTADOS FINANCIEROS I.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	07/07/2015	07/07/2015			No	0.1
81	EJECUCIÓN: PRODUCTO 2 - Diseño y Plan Estratégico de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Ecuador Continental.	9-Entregables Formales	23/07/2015		01/07/2015		Sí	1.0
82	EJECUCIÓN: PRODUCTO FINAL - Diseño y Plan Estratégico de la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Ecuador Continental.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	23/07/2015		27/07/2015		Sí	1.0
83	EJECUCIÓN: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO - Diseño de Instrumentos Institucionales y Normativos que se requieren para Institucionalizar la Red de AMCPs.	4-Inicio de Trabajo	28/07/2015	28/07/2015			No	0.1
84	EJECUCIÓN: PRODUCTO FINAL - Estudios de valoración de producción bruta y de los bienes y servicios ambientales en 7 AMCPs del Ecuador.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	13/08/2015		12/08/2015		Sí	1.0
85	EJECUCIÓN: PRODUCTO 3 - Mapeo Béntico y de ecosistemas en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 zonas de posible expansión.	9-Entregables Formales	19/08/2015		24/09/2015		Sí	1.0
86	EJECUCIÓN: PRODUCTO 1 - Consultoría: "Proyecto Piloto Participativo de Gestión de Turismo Marino y Costero." Complementación sobre Proceso CCI-010-2013.	9-Entregables Formales	27/08/2015	27/08/2015			No	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
87	EJECUCIÓN: PRODUCTO 1 - Diseño de Instrumentos Institucionales y Normativos que se requieren para Institucionalizar la Red de AMCPs.	9-Entregables Formales	03/09/2015	03/09/2015			No	0.1
88	EJECUCIÓN: PRODUCTO 2 - Diseño de Instrumentos Institucionales y Normativos que se requieren para Institucionalizar la Red de AMCPs.	9-Entregables Formales	11/09/2015	11/09/2015			No	0.1
89	EJECUCIÓN: PRODUCTO 3 - Inventarios Cuantitativos Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 zonas de posible expansión.	9-Entregables Formales	11/09/2015		06/10/2015		Sí	1.0
90	EJECUCIÓN: PRODUCTO 4 - Mapeo Béntico y de ecosistemas en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 zonas de posible expansión.	9-Entregables Formales	06/10/2015	06/10/2015			No	0.1
91	EJECUCIÓN: PRODUCTO 2 - Consultoría: "Proyecto Piloto Participativo de Gestión de Turismo Marino y Costero." Complementación sobre Proceso CCI-010-2013.	9-Entregables Formales	08/10/2015	08/10/2015			No	0.1
92	EJECUCIÓN: PRODUCTO 1 - Implementación y Equipamiento de un Sistema de Monitoreo para Control y Vigilancia.	9-Entregables Formales	14/10/2015	14/10/2015			No	0.1
93	EJECUCIÓN: PRODUCTO FINAL - Diseño de Instrumentos Institucionales y Normativos que se requieren para Institucionalizar la Red de AMCPs.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	16/10/2015	16/10/2015			No	0.1
94	EJECUCIÓN: PRODUCTO 4 - Inventarios Cuantitativos Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 zonas de posible expansión.	9-Entregables Formales	13/11/2015		16/11/2015		Sí	1.0
95	EJECUCIÓN: PRODUCTO FINAL - Consultoría: "Proyecto Piloto Participativo de Gestión de Turismo Marino y Costero." Complementación sobre Proceso CCI-010-2013.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	13/11/2015	13/11/2015			No	0.1
96	EJECUCIÓN: PRODUCTO FINAL - Implementación y Equipamiento de un Sistema de Monitoreo para Control y Vigilancia.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	17/11/2015	17/11/2015			No	0.1
97	EJECUCIÓN: PRODUCTO FINAL - Mapeo Béntico y de ecosistemas en 6 Áreas Marino	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	20/11/2015	20/11/2015			No	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Costeras Protegidas y 4 zonas de posible expansión.							
98	EJECUCIÓN: PRODUCTO FINAL - Inventarios Cuantitativos Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 zonas de posible expansión.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	08/12/2015	08/12/2015			No	0.1
99	EJECUCIÓN: Entrega de Producto 4 de la consultoría: Mapeo Béntico y de ecosistemas en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 zonas de posible expansión, recibido.	9-Entregables Formales	26/01/2016		26/01/2016		Sí	1.0
100	EJECUCIÓN: Solicitud de No Objeción a los pliegos para la Adquisición de 4 embarcaciones completas con motores de 100 Hp de 4 tiempos y adicionalmente 2 motores de 100 Hp y 6 de 85 Hp de 4 tiempos para las AMCP's, enviado.	5-Entregables Intermedios	27/01/2016		27/01/2016		Sí	1.0
101	EJECUCIÓN: Solicitud de No Objeción a los pliegos para la Adquisición de Repetidoras digitales en las AMCP's, enviado.	5-Entregables Intermedios	27/01/2016		27/01/2016		Sí	1.0
102	EJECUCIÓN: Entrega de Producto final de la consultoría: Inventarios Cuantitativos Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 zonas de posible expansión, recibido.	9-Entregables Formales	29/02/2016		19/02/2016		Sí	1.0
103	EJECUCIÓN: Entrega de Producto final de la consultoría: Mapeo Béntico y de ecosistemas en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 zonas de posible expansión, recibido.	9-Entregables Formales	29/02/2016		26/02/2016		Sí	1.0
104	EJECUCIÓN: No Objeción BID a los pliegos para la Adquisición de 4 embarcaciones completas con motores de 100 Hp de 4 tiempos y adicionalmente 2 motores de 100 Hp y 6 de 85 Hp de 4 tiempos para las AMCP's, recibido.	5-Entregables Intermedios	29/02/2016	29/02/2016			No	1.0
105	EJECUCIÓN: No Objeción BID a los pliegos para la Adquisición de Repetidoras digitales en las AMCP's, recibido.	5-Entregables Intermedios	29/02/2016	29/02/2016			No	1.0
106	EJECUCIÓN: Adjudicación de proveedor para la Adquisición de Cámaras digitales para las AMCP's, adjudicado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2016	31/03/2016			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
107	EJECUCIÓN: Adjudicación de proveedor para la Adquisición de Radios Móviles VHF para botes, radios base digital para oficinas y campamentos, radios portátiles digitales, para mejorar la comunicación en las AMCP's, adjudicado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2016	31/03/2016			No	1.0
108	EJECUCIÓN: Publicación de Pliegos para la Adquisición de 4 embarcaciones completas con motores de 100 Hp de 4 tiempos y adicionalmente 2 motores de 100 Hp y 6 de 85 Hp de 4 tiempos para las AMCP's, publicado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2016	31/03/2016			No	1.0
109	EJECUCIÓN: Publicación de Pliegos para la Adquisición de Repetidoras digitales en las AMCP's, publicado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2016	31/03/2016			No	1.0
110	EJECUCIÓN: Suscripción de Acta de Entrega Recepción definitiva de la consultoría: Inventarios Cuantitativos Submareales e Intermareales de Biodiversidad Marina en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 zonas de posible expansión, firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2016		12/05/2016		Sí	1.0
111	EJECUCIÓN: Taller de Evaluación de Efectividad de Manejo en las Áreas Marinas y Costeras Protegidas, realizado.	9-Entregables Formales	31/03/2016		31/05/2016		Sí	1.0
112	EJECUCIÓN: Suscripción de Acta de Entrega Recepción definitiva de la consultoría: Mapeo Béntico y de ecosistemas en 6 Áreas Marino Costeras Protegidas y 4 zonas de posible expansión, firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/04/2016		22/06/2016		Sí	1.0
113	EJECUCIÓN: Adjudicación de proveedor para la Adquisición de 4 embarcaciones completas con motores de 100 Hp de 4 tiempos y adicionalmente 2 motores de 100 Hp y 6 de 85 Hp de 4 tiempos para las AMCP's, adjudicado.	5-Entregables Intermedios	29/04/2016	29/04/2016			No	1.0
114	EJECUCIÓN: Adjudicación de proveedor para la Adquisición de Repetidoras digitales en las AMCP's, adjudicado.	5-Entregables Intermedios	29/04/2016	29/04/2016			No	1.0
115	EJECUCIÓN: Recepción de Cámaras digitales para las AMCP's.	9-Entregables Formales	29/04/2016	29/04/2016			No	1.0
116	EJECUCIÓN: Recepción de Radios Móviles VHF para botes, radios base digital para oficinas y campamentos, radios portátiles digitales, para mejorar la comunicación en las AMCP's.	5-Entregables Intermedios	29/04/2016	29/04/2016			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
117	EJECUCIÓN: Validación de calificación por área protegida de la Evaluación e Informe de Efectividad de Manejo, aprobado.	5-Entregables Intermedios	29/04/2016		09/06/2016		Sí	1.0
118	EJECUCIÓN: Recepción de 4 embarcaciones completas con motores de 100 Hp de 4 tiempos y adicionalmente 2 motores de 100 Hp y 6 de 85 Hp de 4 tiempos para las AMCP's, recibido.	9-Entregables Formales	31/05/2016	31/05/2016			No	1.0
119	EJECUCIÓN: Recepción de Repetidoras digitales en las AMCP's.	9-Entregables Formales	31/05/2016	31/05/2016			No	1.0
120	EJECUCIÓN: Acta de Entrega Recepción de Equipamiento a las respectivas Direcciones Provinciales, Acta firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/06/2016	15/06/2016			No	1.0
121	EJECUCIÓN: Informe de cierre del Proyecto.	9-Entregables Formales	30/06/2016	30/06/2016			No	1.0


SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Proyecto del MAE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA Y COSTERA DEL ECUADOR cumple lo planificado	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	11/05/2016
2	Monitoreo de especies y rescate de fauna	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	31/03/2016
3	PROYECTO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA Y COSTERA DEL ECUADOR EN CONSULTORIA EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA SANTA CLARA - EL ORO.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	12/02/2016
4	Los controles y monitoreos se realizan con la Capitanía Se incautan y se retienen	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	30/11/2015
5	Proyecto Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera del Ecuador cumple lo planificado en El Oro.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	20/11/2015
6	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana María	{PR} - Provincia - MANABÍ	15/07/2015
7	Proyecto en Ejecución de Acuerdo a lo planificado.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	12/03/2015
8	Proyecto en Marcha	Dueñas de la Torre, Susana María	{PR} - Provincia - MANABÍ	27/01/2015

ACCIONES CLAVE

	T	Acción Clave	Responsable	Remitente	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Prioridad
1		K025. Conservación de la Biodiversidad Marino Costera de Ecuador	Rosero Barzola, Christian Xavier	Rosero Barzola, Christian Xavier	30/06/2011	30/06/2011	Alta

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de Procesos de Generación de Información Clave para la Gestión y Ampliación de la Red		100.00 %	2	2	01/01/2016	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	400,000.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,280,438.44 **
Costo Total:	6,709,138.00
Total Devengado:	2,551,702.81
% Costo Total Devengado:	38.03 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 38.03 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	4,149,452.30	0.00	0.00	4,149,452.30
Ppto. Externo Planeado	5,381,215.00	0.00	0.00	5,381,215.00
Ppto. Aprobado Inicial	4,246,546.11	164,457.00	0.00	4,411,003.11
Ppto. Codificado	5,033,061.49	420,795.12	0.00	5,453,856.61
Ppto. Comprometido	1,171,553.36	418,737.20	0.00	1,590,290.56
Planeado - Codificado (2016)		-420,795.12		
Programado a Devengar	5,239,050.04	147,472.83	0.00	5,386,522.87
Ppto. Devengado	2,132,965.61	418,737.20	0.00	2,551,702.81
Estimado a fin de año	* 2,132,965.61	0.00	0.00	2,132,965.61
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	3,106,084.43	147,472.83	0.00	3,253,557.26
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 40.71 %	283.94 %	0.00 %	47.37 %
Ppto. Codificado 998	9,675.00	25,519.80	0.00	35,194.80
Ppto. Devengado 998	6,450.00	25,519.80	0.00	31,969.80

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016



Presupuesto Mensual 2016

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	6,992.78	6,992.78	6,992.78	6,992.78	100.00 %		4.74 %
Mar	8,955.66	8,955.66	15,948.44	15,948.44	100.00 %		10.81 %
Abr	8,707.13	8,707.13	24,655.57	24,655.57	100.00 %		16.72 %
May	81,095.03	81,095.03	105,750.60	105,750.60	100.00 %		71.71 %
Jun	41,722.23	41,722.23	147,472.83	147,472.83	100.00 %		100.00 %
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	147,472.83	418,737.20					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
7	Incrementar la eficiencia de las políticas para la conservación y el uso sustentable de los recursos marinos y costeros MEDIANTE la generación de propuestas para la conservación de la biodiversidad marina, el manejo costero integrado y la información técnica para la toma de decisiones.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION ASUNTO BAJA EJECUCION AYUDA MEMORIA CASO CERTIFICACIONES PLURIANUALES	G.9.pdf	13/11/2013
2	ASOCIACION HITO 1.- DICTAMEN PRIORIDAD-VALIDACIÓN MINISTERIO COORDINADOR-PROYECTO CBMC	A.1.rar	06/12/2013
3	ASOCIACION HITO 10.- CONTRATO CONSULTOR TURISMO PLAN DE MANEJO PLAYAS	C.3.pdf	13/11/2013
4	ASOCIACION HITO 11.- CONTRATO CONSULTOR PLAN DE MANEJO RÍO ESMERALDAS	C.4.pdf	13/11/2013
5	ASOCIACION HITO 12.- ACTA 01 DE ENTREGA DE EQUIPOS A AMCPs	C.5.pdf	13/11/2013
6	ASOCIACION HITO 12.- ACTA 02 DE ENTREGA DE EQUIPOS A AMCPs	C.6.pdf	13/11/2013
7	ASOCIACION HITO 12.- ACTA 03 ENTREGA DE EQUIPOS A AMCPs	C.7.pdf	13/11/2013
8	ASOCIACION HITO 12.- ACTA 04 ENTREGA DE EQUIPOS A AMCPs	C.8.pdf	13/11/2013
9	ASOCIACION HITO 12.- CONTRATO PARA ADQUISICION DE EMBARCACION ISLA SANTA CLARA	D.3.pdf	13/11/2013
10	ASOCIACION HITO 12.- CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE 2 MOTORES FUERA DE BORDA	D.1.pdf	13/11/2013
11	ASOCIACION HITO 12.- CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE MOTOR ISLA SANTA CLARA	C.9.pdf	13/11/2013
12	ASOCIACION HITO 12.- CONTRATO PARA FABRICACIÓN DE 2 BOTES SANTA ELENA Y EL MORRO	D.2.pdf	13/11/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
13	ASOCIACION HITO 12.- CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MOTOR RESERVA CAYAPAS MATAJE	D.4.pdf	13/11/2013
14	ASOCIACION HITO 12.- CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MOTOR RESERVA CHURUTE	D.5.pdf	13/11/2013
15	ASOCIACION HITO 12.- DESBROZADORA - FERRETERÍA ESPINOZA	D.6.pdf	13/11/2013
16	ASOCIACION HITO 12.- MOTOR 48 HP ALMACENES JUAN ELJURI	D.7.pdf	13/11/2013
17	ASOCIACION HITO 13.- PLANIFICACIÓN AÑO 2013	D.8.pdf	06/10/2014
18	ASOCIACION HITO 14.- TDR DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES CLAVE SOBRE LA RED DE LAS AMCP'S	D.9.pdf	06/10/2014
19	ASOCIACION HITO 14.- TDR ESTUDIO DE VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN BRUTA EN 7 AMCP'S	E.1.pdf	06/10/2014
20	ASOCIACION HITO 14.- TDR MAPEO BÉNTICO Y DE ECOSISTEMAS EN 6 AMCP'S Y 4 DE POSIBLE EXPANSIÓN	E.2.pdf	06/10/2014
21	ASOCIACION HITO 14.- TDRS-INVENTARIOS DE AMENAZAS Y AGRESIONES A LA RED DE AMCP'S	E.3.pdf	06/10/2014
22	ASOCIACION HITO 2.- CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE BID	A.2.pdf	13/11/2013
23	ASOCIACION HITO 3.- CONTRATO ESPECIALISTA BIODIVERSIDAD	A.5.pdf	13/11/2013
24	ASOCIACION HITO 3.- CONTRATO ESPECIALISTA PESCA	A.7.pdf	13/11/2013
25	ASOCIACION HITO 3.- CONTRATO ESPECIALISTA TURISMO	A.8.pdf	13/11/2013
26	ASOCIACION HITO 3.- CONTRATO GERENTE DEL PROYECTO CBMC	A.4.pdf	13/11/2013
27	ASOCIACION HITO 3.-CONTRATO ESPECIALISTA TIBURÓN	A.6.pdf	13/11/2013
28	ASOCIACION HITO 4.- ACUERDO APROBACIÓN PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA DE PRODUCCIÓN FAUNÍSTICA MARINO COSTERO PUNTILLA DE SANTA ELENA	B.2.pdf	13/11/2013
29	ASOCIACION HITO 4.- ACUERDO APROBACIÓN PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CAYAPAS-MATAJE	B.4.pdf	13/11/2013
30	ASOCIACION HITO 4.- ACUERDO APROBACIÓN PLAN DE MANEJO DE REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA SANTA CLARA	B.1.pdf	13/11/2013
31	ASOCIACION HITO 4.- ACUERDO APROBACIÓN PLAN DE MANEJO DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MANGLARES EL MORRO	B.3.pdf	13/11/2013
32	ASOCIACION HITO 4.- ACUERDO APROBACIÓN PLAN DE MANEJO ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN ISLA SANTAY E ISLA EL GALLO	A.9.pdf	13/11/2013
33	ASOCIACION HITO 5.- CONTRATO COMPRA DE VEHÍCULOS	B.5.pdf	13/11/2013
34	ASOCIACION HITO 5.- FACTURA ANGLO COMPRA DE PRIMER VEHÍCULO	B.6.pdf	13/11/2013
35	ASOCIACION HITO 5.- FACTURA ANGLO COMPRA DE SEGUNDO VEHÍCULO	B.7.pdf	13/11/2013
36	ASOCIACION HITO 6.- CONTRATO CONSULTOR GIS PLAN DE MANEJO PLAYAS	B.8.pdf	13/11/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
37	ASOCIACION HITO 7.- CONTRATO CONSULTOR COORDINADOR PLAN DE MANEJO PLAYAS	B.9.pdf	13/11/2013
38	ASOCIACION HITO 8.- CONTRATO CONSULTOR BIÓLOGO PLAN DE MANEJO PLAYAS	C.1.pdf	13/11/2013
39	ASOCIACION HITO 9.- CONTRATO CONSULTOR SOCIÓLOGO PLAN DE MANEJO PLAYAS	C.2.pdf	13/11/2013
40	ASOCIACION PROBLEMAS Y RIESGOS.- AYUDA MEMORIA DE PROBLEMAS Y RIESGOS	H.7.pdf	06/10/2014
41	ASOCIACIÓN HITO 100.- ESTADO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LAS AMCP's REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 100	O.4.pdf	18/02/2016
42	ASOCIACIÓN HITO 100.- OFICIO DE SOLICITUD DE NO OBJECCIÓN A LOS PLIEGOS PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 EMBARCACIONES COMPLETAS	O.6.pdf	19/02/2016
43	ASOCIACIÓN HITO 101.- ESTADO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LAS AMCP's REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 101	O.5.pdf	18/02/2016
44	ASOCIACIÓN HITO 101.- OFICIO DE SOLICITUD DE NO OBJECCIÓN A LOS PLIEGOS PARA LA ADQUISICIÓN DE REPETIDORAS DIGITALES EN LAS AMCP'S	O.7.pdf	19/02/2016
45	ASOCIACIÓN HITO 102.- OFICIO DE ENTREGA DE PRODUCTO FINAL-INVENTARIOS SUBMAREALES	O.8.pdf	24/02/2016
46	ASOCIACIÓN HITO 103.- OFICIO DE ENTREGA DE PRODUCTO FINAL- MAPEO BÉNTICO	O.9.pdf	02/03/2016
47	ASOCIACIÓN HITO 104.- ESTADO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LAS AMCP's REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 104	P.1.pdf	02/03/2016
48	ASOCIACIÓN HITO 105.- ESTADO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LAS AMCP's REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 105	P.2.pdf	02/03/2016
49	ASOCIACIÓN HITO 106.- ESTADO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LAS AMCP's REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 106	P.3.pdf	01/04/2016
50	ASOCIACIÓN HITO 107.- ESTADO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LAS AMCP's REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 107	P.4.pdf	01/04/2016
51	ASOCIACIÓN HITO 108.- ESTADO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LAS AMCP's REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 108	P.5.pdf	01/04/2016
52	ASOCIACIÓN HITO 109.- ESTADO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LAS AMCP's REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 109	P.6.pdf	01/04/2016
53	ASOCIACIÓN HITO 110.- ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE CONSULTORÍA INVENTARIOS CUANTITATIVOS SUBMAREALES E INTERMAREALES - HITO 110	Q.6.pdf	17/05/2016
54	ASOCIACIÓN HITO 110.- CRITERIO JURÍDICO DE NO FIRMA DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 110	P.7.pdf	01/04/2016
55	ASOCIACIÓN HITO 111.- INFORME DE AVANCE DE EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE MANEJO REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 111	P.8.pdf	01/04/2016
56	ASOCIACIÓN HITO 111.- TALLER DE EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE MANEJO DE AMCP'S	Q.7.pdf	01/06/2016
57	ASOCIACIÓN HITO 112.- ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA CONSULTORÍA MAPEO BÉNTICO Y DE ECOSISTEMAS MARINOS- HITO 112	R.2.pdf	24/06/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
58	ASOCIACIÓN HITO 112.- SOLICITUD DE NO OBJECCIÓN PARA EXTENSIÓN DE PLAZO DE CONSULTORÍA MAPEO BÉNTICO REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 112	P.9.pdf	02/05/2016
59	ASOCIACIÓN HITO 113.- ESTADO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LAS AMCP's REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 113	Q.1.pdf	02/05/2016
60	ASOCIACIÓN HITO 114.- ESTADO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LAS AMCP's REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 114	Q.2.pdf	02/05/2016
61	ASOCIACIÓN HITO 115.- ESTADO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LAS AMCP's REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 115	Q.3.pdf	02/05/2016
62	ASOCIACIÓN HITO 116.- ESTADO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LAS AMCP's REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 116	Q.4.pdf	02/05/2016
63	ASOCIACIÓN HITO 117.- INFORME DE AVANCE DE EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE MANEJO REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 117	Q.5.pdf	02/05/2016
64	ASOCIACIÓN HITO 117.- VALIDACIÓN DE LA EVALUACIÓN E INFORME DE EFECTIVIDAD DE MANEJO DE LAS AMCP's - HITO 117	R.1.pdf	09/06/2016
65	ASOCIACIÓN HITO 118.- INFORME DE NO CUMPLIMIENTO DE HITOS DEL MES DE MAYO - HITO 118	Q.8.pdf	02/06/2016
66	ASOCIACIÓN HITO 119.- INFORME DE NO CUMPLIMIENTO DE HITOS DEL MES DE MAYO - HITO 119	Q.9.pdf	02/06/2016
67	ASOCIACIÓN HITO 120.- INFORME DE SUSTENTO DE NO CUMPLIMIENTO DE HITO 120 - HITO 120	R.3.pdf	01/07/2016
68	ASOCIACIÓN HITO 15.- PUBLICACIÓN EN PRENSA MAYO 23 2013	E.4.pdf	13/11/2013
69	ASOCIACIÓN HITO 16.- TDR ESTUDIO DE PERCEPCIONES DE LOS ACTORES CLAVE FRENTE A LAS AMCP'S	E.8.pdf	06/10/2014
70	ASOCIACIÓN HITO 16.- TDR MARCO JURIDICO E INSTITUCIONAL PARA LA RED DE AMCP'S	E.5.pdf	06/10/2014
71	ASOCIACIÓN HITO 16.- TDR PLAN DE MANEJO ISLA CORAZON Y FRAGATAS	E.7.pdf	06/10/2014
72	ASOCIACIÓN HITO 16.- TDR TENENCIA DE TIERRA DEL PARQUE NACIONAL MACHALILLA	E.6.pdf	06/10/2014
73	ASOCIACIÓN HITO 17.- INICIO DE PROCESO DE PLAN DE MANEJO ISLA CORAZÓN Y FRAGATAS	E.9.pdf	13/11/2013
74	ASOCIACIÓN HITO 17.- INICIO DE PROCESO TENENCIA DE TIERRA PARQUE NACIONAL MACHALILLA	F.1.pdf	13/11/2013
75	ASOCIACIÓN HITO 18.- CONTRATO ESPECIALISTA MONITOREO Y EVALUACIÓN	F.2.pdf	13/11/2013
76	ASOCIACIÓN HITO 19.- PLIEGOS PLAN DE MANEJO ISLA CORAZÓN Y FRAGATAS	F.3.pdf	13/11/2013
77	ASOCIACIÓN HITO 20.- ACTA PRESELECCIÓN PARQUE NACIONAL MACHALILLA	F.4.pdf	13/11/2013
78	ASOCIACIÓN HITO 21.- CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORÍA CDC-SGMC-004-2013	F.5.doc	13/11/2013
79	ASOCIACIÓN HITO 22.- PUBLICACIÓN EN PRENSA ESTUDIO DE PERCEPCIONES Y ACTITUDES DE ACTORES CLAVE FRENTE A LAS AMCP'S	F.6.pdf	13/11/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
80	ASOCIACIÓN HITO 23.- ACTA NEGOCIACIÓN ESTUDIO DE PERCEPCIONES Y ACTITUDES DE ACTORES CLAVE FRENTE A LAS AMCPS	F.7.pdf	13/11/2013
81	ASOCIACIÓN HITO 23.- ACTA Y CUADRO DE CALIFICACIÓN ESTUDIO DE PERCEPCIONES Y ACTITUDES DE ACTORES CLAVE FRENTE A LAS AMCPS	F.8.pdf	13/11/2013
82	ASOCIACIÓN HITO 23.- PUBLICACIÓN EN WEB-MAE ESTUDIO DE PERCEPCIONES Y ACTITUDES DE LOS ACTORES CLAVE FRENTE A LAS AMCP'S	F.9.bmp	13/11/2013
83	ASOCIACIÓN HITO 24.- ACTA DE NEGOCIACIÓN PLAN DE MANEJO ISLA CORAZÓN Y FRAGATAS	G.1.pdf	13/11/2013
84	ASOCIACIÓN HITO 24.- CONTRATO PLAN DE MANEJO ISLA CORAZÓN Y FRAGATAS	G.2.pdf	13/11/2013
85	ASOCIACIÓN HITO 25.- ACTA DE NEGOCIACIÓN DISEÑO PARTICIPATIVO DE PLANES DE GESTIÓN Y COMANEJO DE PESQUERÍAS	G.4.pdf	13/11/2013
86	ASOCIACIÓN HITO 25.- ACTA DE PRENEGOCIACIÓN DISEÑO PARTICIPATIVO DE PLANES DE GESTIÓN Y COMANEJO DE PESQUERÍAS	G.3.pdf	13/11/2013
87	ASOCIACIÓN HITO 26.- ACTA DE NEGOCIACION DISEÑO DE PROYECTO PILOTO PARTICIPATIVO DE TURISMO	G.5.pdf	13/11/2013
88	ASOCIACIÓN HITO 27.- GRTFM-12084-EC VISITA FIRMA AUDITORA BDO	G.6.pdf	13/11/2013
89	ASOCIACIÓN HITO 28.- INFORME TECNICO DE PRIMERA REVISION PRIMER PRODUCTO ESTUDIO DE ACTORES CLAVE	G.7.pdf	13/11/2013
90	ASOCIACIÓN HITO 29.- PRIMER PRODUCTO PLAN DE MANEJO ISLA CORAZON Y FRAGATAS	G.8.pdf	13/11/2013
91	ASOCIACIÓN HITO 3.- EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO	A.3.pdf	06/10/2014
92	ASOCIACIÓN HITO 30.- INFORME TECNICO DE PRIMERA REVISION DE SEGUNDO PRODUCTO DE ESTUDIO DE PERCEPCIONES DE ACTORES CLAVE	H.2.pdf	06/10/2014
93	ASOCIACIÓN HITO 30.- OFICIO DE ENTREGA SEGUNDO PRODUCTO ESTUDIO DE PERCEPCIONES Y ACTITUDES DE ACTORES CLAVE	H.1.pdf	06/10/2014
94	ASOCIACIÓN HITO 31.- OFICIO DE ENTREGA DE PRIMER PRODUCTO-DISEÑO DE PROYECTO PILOTO TURISMO MARINO	H.3.pdf	06/10/2014
95	ASOCIACIÓN HITO 32.- OFICIO DE ENTREGA SEGUNDO PRODUCTO PLAN DE MANEJO ISLA CORAZÓN Y FRAGATAS	H.4.pdf	06/10/2014
96	ASOCIACIÓN HITO 33.- OFICIO DE ENTREGA TERCER PRODUCTO PLAN DE MANEJO ISLA CORAZÓN Y FRAGATAS	H.5.pdf	06/10/2014
97	ASOCIACIÓN HITO 34.- OFICIO DE ENTREGA DE SEGUNDO PRODUCTO - DISEÑO DE PROYECTO PILOTO TURISMO MARINO	H.6.pdf	06/10/2014
98	ASOCIACIÓN HITO 35.- TÉRMINOS DE REFERENCIA DE OCHO CONSULTORÍAS	H.8.pdf	06/10/2014
99	ASOCIACIÓN HITO 36.- REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PARA TERCER PRODUCTO TURISMO MARINO	H9.pdf	06/10/2014
100	ASOCIACIÓN HITO 37.- REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PARA TERCER PRODUCTO TURISMO MARINO	I1.pdf	06/10/2014
101	ASOCIACIÓN HITO 38.- CONTRATO PLAN DE MANEJO CAYAPAS MATAJE	I.2.pdf	06/10/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
102	ASOCIACIÓN HITO 39.- REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PARA TERCER PRODUCTO TURISMO MARINO	I3.pdf	06/10/2014
103	ASOCIACIÓN HITO 40.- REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PARA TERCER PRODUCTO TURISMO MARINO	I4.pdf	06/10/2014
104	ASOCIACIÓN HITO 41.- OFICIO DE ENTREGA DE TERCER PRODUCTO - DISEÑO DE PROYECTO PILOTO TURISMO MARINO	I.5.pdf	06/10/2014
105	ASOCIACIÓN HITO 42.- OFICIO DE ENTREGA DE CUARTO PRODUCTO - DISEÑO DE PROYECTO PILOTO TURISMO MARINO	I6.pdf	06/10/2014
106	ASOCIACIÓN HITO 43.- OFICIO DE ENTREGA DE PRIMER PRODUCTO # PM CAYAPAS MATAJE	I.7.pdf	06/10/2014
107	ASOCIACIÓN HITO 44.- GESTIÓN AMPLIACIÓN DE PLAZO-BID-CANCEC-1146 - PARA PROYECTO CBMC	I.8.pdf	06/10/2014
108	ASOCIACIÓN HITO 45.- REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PARA CUARTO PRODUCTO TURISMO MARINO	I.9.pdf	06/10/2014
109	ASOCIACIÓN HITO 46.- OFICIO DE ENTREGA DE SEGUNDO PRODUCTO # PM CAYAPAS MATAJE	J.1.pdf	10/11/2014
110	ASOCIACIÓN HITO 47.- OCHO TÉRMINOS DE REFERENCIA APROBADOS	J2.pdf	30/09/2014
111	ASOCIACIÓN HITO 48.- OFICIO DE ENTREGA DE TERCER PRODUCTO # PM CAYAPAS MATAJE	J.3.pdf	21/11/2014
112	ASOCIACIÓN HITO 49.- PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE DOS CONSULTORÍAS	J.4.pdf	30/10/2014
113	ASOCIACIÓN HITO 50.- INICIO DE PROCESO DE SIETE CONSULTORÍAS	J.5.pdf	30/10/2014
114	ASOCIACIÓN HITO 51.- APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA-DISEÑO DE LA RED Y SU PLAN ESTRATÉGICO	J.6.pdf	24/12/2014
115	ASOCIACIÓN HITO 52.- ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA-DISEÑO DE LA RED Y SU PLAN ESTRATÉGICO	J.7.pdf	24/12/2014
116	ASOCIACIÓN HITO 53.- ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS-INVENTARIOS SUBMAREALES	J.8.pdf	24/12/2014
117	ASOCIACIÓN HITO 54.- ACTA DE NEGOCIACIÓN-DISEÑO DE LA RED Y SU PLAN ESTRATÉGICO	J.9.pdf	24/12/2014
118	ASOCIACIÓN HITO 55.- ACTA DE NEGOCIACIÓN-INVENTARIOS SUBMAREALES	K.1.pdf	24/12/2014
119	ASOCIACIÓN HITO 56.- ACTAS DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA-PLAN DE COMUNICACIÓN	K.2.pdf	24/12/2014
120	ASOCIACIÓN HITO 57.- APERTURA Y EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA VALORACIÓN BRUTA	K.3.pdf	24/12/2014
121	ASOCIACIÓN HITO 58.- ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA-MAPEO BÉNTICO	K.4.pdf	24/12/2014
122	ASOCIACIÓN HITO 59.- PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (PEP) - 2015	K.5.pdf	04/02/2015
123	ASOCIACIÓN HITO 60.- CONTRATO_CFC-003-2015_DISEÑO CONTROL Y VIGILANCIA_13FEB2015	K.6.pdf	24/02/2015
124	ASOCIACIÓN HITO 61.- CONTRATO_CFC-002-2015_VALORACIÓN BRUTA_10FEB2015	K.7.pdf	24/02/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
125	ASOCIACIÓN HITO 62.- CONTRATO_CFC-001-2015_INVENTARIOS SUBMAREALES_13FEB2015	K.8.pdf	24/02/2015
126	ASOCIACIÓN HITO 63.- CONTRATO_CFC-004-2015_DISEÑO RED_11FEB2015	K.9.pdf	24/02/2015
127	ASOCIACIÓN HITO 64.- CONTRATO_CFC-005-2015_MAPEO BÉNTICO_27MAR2015	L.1.pdf	21/04/2015
128	ASOCIACIÓN HITO 65.- ACEPTACIÓN PRODUCTO 1 - VALORACIÓN BRUTA_04MAR2015	L.2.pdf	21/04/2015
129	ASOCIACIÓN HITO 66.- ACEPTACIÓN PRODUCTO 2 - VALORACIÓN BRUTA_08ABR2015	L.3.pdf	21/04/2015
130	ASOCIACIÓN HITO 67.- OFICIO DE ENTREGA DE PRIMER PRODUCTO-INVENTARIOS SUBMAREALES	L.4.pdf	23/04/2015
131	ASOCIACIÓN HITO 68.- Envío Informe de Auditora BDO referente a no cumplimiento de Hito 68	M.1.pdf	04/05/2015
132	ASOCIACIÓN HITO 69.- OFICIO DE ENTREGA DE PRIMER PRODUCTO-DISEÑO CONTROL Y VIGILANCIA	L.5.pdf	23/04/2015
133	ASOCIACIÓN HITO 70.- OFICIO DE ENTREGA DE PRIMER PRODUCTO-MAPEO BÉNTICO	L.8.pdf	29/04/2015
134	ASOCIACIÓN HITO 71.- OFICIO DE ENTREGA DE SEGUNDO PRODUCTO-DISEÑO CONTROL Y VIGILANCIA	L.6.pdf	28/04/2015
135	ASOCIACIÓN HITO 72.- OFICIO DE ENTREGA DE PRIMER PRODUCTO-DISEÑO DE LA RED Y SU PLAN ESTRATÉGICO	L.9.pdf	30/04/2015
136	ASOCIACIÓN HITO 73.- OFICIO DE ENTREGA DE TERCER PRODUCTO-VALORACIÓN DE PRODUCCIÓN BRUTA	L.7.pdf	28/04/2015
137	ASOCIACIÓN HITO 74.- MEMORANDO DE VALIDACIÓN DE POA PARA COMPRA DE EQUIPOS DE AMCP'S	M.2.pdf	04/06/2015
138	ASOCIACIÓN HITO 75.- ENVÍO DE INFORME DE AUDITORÍA BDO REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE Hito 75	M.3.pdf	02/07/2015
139	ASOCIACIÓN HITO 76.- OFICIO DE ENTREGA DE CUARTO PRODUCTO-VALORACIÓN DE PRODUCCIÓN BRUTA	M.4.pdf	11/06/2015
140	ASOCIACIÓN HITO 77.- OFICIO DE ENTREGA DE SEGUNDO PRODUCTO-INVENTARIOS SUBMAREALES	M.5.pdf	25/06/2015
141	ASOCIACIÓN HITO 78.- CONTRATO MAPEO BÉNTICO REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 78	M.6.pdf	02/07/2015
142	ASOCIACIÓN HITO 78.- OFICIO DE ENTREGA DE SEGUNDO PRODUCTO-MAPEO BÉNTICO	N.4.pdf	13/08/2015
143	ASOCIACIÓN HITO 79.- OFICIO DE TERMINACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO-NO CUMPLIMIENTO HITO 79	M.7.pdf	02/07/2015
144	ASOCIACIÓN HITO 80.- ENVÍO DE INFORME DE AUDITORÍA BDO REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 80	M.8.pdf	28/07/2015
145	ASOCIACIÓN HITO 81.- OFICIO DE ENTREGA DE SEGUNDO PRODUCTO-DISEÑO DE LA RED Y SU PLAN ESTRATÉGICO	M.9.pdf	28/07/2015
146	ASOCIACIÓN HITO 82.- OFICIO DE ENTREGA DE PRODUCTO FINAL-DISEÑO DE LA RED Y SU PLAN ESTRATÉGICO	N1.pdf	28/07/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
147	ASOCIACIÓN HITO 83.- ACTA DE REUNIÓN DISEÑO DE LA RED - NO CUMPLIMIENTO HITO 83	N.2.pdf	31/07/2015
148	ASOCIACIÓN HITO 84.- OFICIO DE ENTREGA DE PRODUCTO FINAL-VALORACIÓN DE PRODUCCIÓN BRUTA	N.3.pdf	14/08/2015
149	ASOCIACIÓN HITO 85.- CONTRATO MAPEO BÉNTICO REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 85	N.5.pdf	01/09/2015
150	ASOCIACIÓN HITO 85.- OFICIO DE ENTREGA DE TERCER PRODUCTO-MAPEO BÉNTICO	N.7.pdf	25/09/2015
151	ASOCIACIÓN HITO 86.- ACTA REUNIÓN-ENGREGA DE PRODUCTO TURISMO MARINO REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 86	N.6.pdf	01/09/2015
152	ASOCIACIÓN HITO 87.- NO OBJECIÓN A PLAN DE ADQUISICIONES Y ACTA REUNIÓN DISEÑO DE LA RED. REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 87	N.8.pdf	01/10/2015
153	ASOCIACIÓN HITO 88.- NO OBJECIÓN A PLAN DE ADQUISICIONES Y ACTA REUNIÓN DISEÑO DE LA RED. REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 88	N.9.pdf	01/10/2015
154	ASOCIACIÓN HITO 89.- OFICIO DE ENTREGA DE TERCER PRODUCTO - INVENTARIOS SUBMAREALES	Ñ.2.pdf	20/10/2015
155	ASOCIACIÓN HITO 89.- PRÓRROGA PARA ENTREGA DE TERCER PRODUCTO-INVENTARIOS SUBMAREALES. REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 89	Ñ.1.pdf	01/10/2015
156	ASOCIACIÓN HITO 90.- CONTRATO Y SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA ENTREGA DE CUARTO PRODUCTO MAPEO BÉNTICO. REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 90	Ñ.3.pdf	30/10/2015
157	ASOCIACIÓN HITO 91.- SOLICITUD DE CONSULTORA DE DEJAR SIN EFECTO TERMINACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO. REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 91	Ñ.4.pdf	30/10/2015
158	ASOCIACIÓN HITO 92.- SOLICITUD DE NO OBJECIÓN A EQUIPAMIENTO DE AMCP's. REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 92	Ñ.5.pdf	30/10/2015
159	ASOCIACIÓN HITO 93.- NO OBJECIÓN A PLAN DE ADQUISICIONES Y ACTA REUNIÓN DISEÑO DE LA RED. REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 93	Ñ.6.pdf	30/10/2015
160	ASOCIACIÓN HITO 94.- OFICIO DE ENTREGA DE CUARTO PRODUCTO-INVENTARIOS SUBMAREALES	Ñ.7.pdf	18/11/2015
161	ASOCIACIÓN HITO 95.- RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL DE PROCESO CCI-010-2013 REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 95	Ñ.8.pdf	30/11/2015
162	ASOCIACIÓN HITO 96.- PROCESO PRECONTRACTUAL PARA EQUIPAMIENTO DE AMCP's REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 96	Ñ.9.pdf	30/11/2015
163	ASOCIACIÓN HITO 97.- SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ENTREGA DE 4to Y 5to PRODUCTO DE MAPEO BÉNTICO REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 97	O.1.pdf	30/11/2015
164	ASOCIACIÓN HITO 98.- SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ENTREGA DE 5to PRODUCTO DE INVENTARIOS SUBMAREALES REFERENTE A NO CUMPLIMIENTO DE HITO 98	O.2.pdf	24/12/2015
165	ASOCIACIÓN HITO 99.- OFICIO DE ENTREGA DE CUARTO PRODUCTO-MAPEO BÉNTICO	O.3.pdf	26/01/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
166	ASOCIACIÓN RESUMEN MES DE AGOSTO.- SOLICITUD DE CAMBIO DE ESTADO DEL PROYECTO PCBMC	R.4.pdf	03/10/2016
167	ASOCIACIÓN RESUMEN MES DE SEPTIEMBRE.- SOLICITUD DE CAMBIO DE ESTADO DEL PROYECTO PCBMC-INFORME DE JUSTIFICACIÓN-SOPORTES	R.5.rar	03/10/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Asinc Varas, Maricruz Elena	Especialista de Monitoreo y Evaluación	Especialista de Monitoreo y Evaluación	maricruz.asinc@ambiente.gob.ec	
Cordova Mancheno, Maria Veronica	Delegada del Proyecto Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera del Ecuador	Directora de Normativa y Proyectos Marinos y Costeros	maria.cordova@ambiente.gob.ec	
Reyna Macias, Mariuxi Bertha	Analista Financiero Provincial	Especialista Financiero adjunto	mariuxi.reyna@ambiente.gob.ec	
Sócola Sánchez, María Elena	Técnico del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad Marino Costera	Técnico	maria.socola@ambiente.gob.ec	
Vinueza Navia, Diana Maribel	Asistente Administrativa Financiera	Asistente Administrativa Financiera	diana.vinueza@ambiente.gob.ec	