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GLOSARIO 

ABC  Áreas Bajo Conservación 

ENEMDU Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

ENEMDUR Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano y Rural 

INEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

MAE  Ministerio del Ambiente 

MHD Mapa Histórico de Deforestación 

PSB  Programa Socio Bosque 

PNBV Plan Nacional del Buen Vivir 

SENPLADES Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

SPN  Subsecretaría de Patrimonio Natural 
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

1.1. Tipo de solicitud de dictamen  
 
Actualización de la prioridad. 
 

1.2. Nombre del proyecto 
 
Proyecto Socio Bosque de conservación: Sistema para protección de bosques, páramos, manglares y vegetación 
nativa, mediante la entrega de incentivos que benefician a poblaciones indígenas y campesinas en la Costa, Sierra 
y Amazonia. 
 
CUP 00101675 
 

1.3. Unidad o entidad ejecutora (UDAF) 
 
El Proyecto Socio Bosque de Conservación (No. 060) del Ministerio del Ambiente (entidad 040), es administrado 
financieramente por la Unidad Ejecutora 9999 (planta central), cuyo RUC es: 1760010460001, dentro del proyecto  
21. 
 

1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD) 
 
No aplica 
 

1.5. Ministerio coordinador 
 
No aplica 
 

1.6. Sector, subsector y tipo de inversión 
 

Sector y Subsector 

Sector Ambiente 

Subsector B0802 Conservación y manejo ambiental 

Tipo de 
inversión 

T01 INFRAESTRUCTURA 

 

1.7. Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución en el presente proyecto de priorización ha sido propuesto para el periodo 2008-2021, 

tiempo en el que se pretende asegurar los recursos para los siguientes años. 

1.8. Monto total 
 
Todo el periodo 2008 – 2021 tiene $ 128.790.398,66 dólares; de los cuales los incentivos para 
conservación ascienden a $ 89.863.659,71 equivalentes al 69,78%. 
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El aporte de cooperación entre el 2008 – 2021 mediante pago directo y cuenta TE es de $ 21.368.385,27 
dólares, mientras que el monto de fuente fiscal para el mismo período es de $  107.422.013,39 dólares 
(Relación 17% -- 83%). 
 
Durante el periodo 2019 – 2021 se planea una inversión de $  41.409.533,97 dólares. De este monto la 
cooperación alcanza $ 13.888.462,83 dólares. 
 
Los incentivos para conservación constituyen el 79,20% del total de la inversión en dicho período, 
equivalente a $ 32.795.399,27 dólares. 
 



8 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA  
 

2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia 
por el desarrollo del proyecto 
 

El proyecto Socio Bosque (PSB) se inició cuando SENPLADES otorgó la prioridad el 2 de Julio del 2008 y mediante 
Acuerdo Ministerial (MAE) No. 169 de 14 de noviembre del 2008 (Anexo 1), publicado en el Registro Oficial No. 
482 del 5 de diciembre del mismo año.  Los objetivos del  proyecto  son:  

 

1. Lograr la conservación de las áreas de bosques nativos, páramos y otras formas vegetales nativas del 
Ecuador. 

2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por efecto de la deforestación. 
3. Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de poblaciones rurales asentadas en 

dichas áreas. 
 

El PSB  consiste en la entrega de un incentivo económico a propietarios individuales y comunidades que se 
comprometen voluntariamente a la conservación y protección de sus bosques nativos, páramos y otra vegetación 
nativa. 

Mapa 5: Ubicación de las áreas bajo conservación PSB 
 

 
Fuente: MAE 
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El proyecto  ha tenido logros importantes (Figura No.8) 
 

 Alcanzó la superficie de cobertura primaria bajo conservación voluntaria e individual a 1.614.000 
hectáreas desde 2008  hasta 2017,  mediante 2.661 convenios. 

 Participan en la conservación, por un acto voluntario 45.914 familias 
 

Figura No.8  Crecimiento de superficie bajo conservación en el Proyecto Socio Bosque 
 

170.364,02

429.511,57

602.234,51

880.637,71

1.116.215,21

1.227.345,67

1.434.061,95

1.489.541,66

Figura 8:  Crecimiento  de áreas bajo conservación privada y comunitaria (acumulado de año en año)

 
Todas las acciones emprendidas fueron financiadas por el presupuesto general del Estado, y en el último periodo 
de priorización se financió el 77% con recursos del Estado ecuatoriano y el resto con cooperación internacional 
(KFW) y la empresa privada (General Motors) a través del Fondo Ambiental Nacional (Hoy Fondo de Inversión 
Ambiental Sostenible – FIAS). 

 
El área de intervención del proyecto es de carácter nacional e incluye la cobertura natural especialmente en las 

zonas boscosas, páramos y manglares del Ecuador. Por lo tanto, se puede afirmar que el área de intervención 

abarca a todo el país (con excepción de la región Insular).   

La tabla No. 1 muestra el nivel de protección de las zonas boscosas y de manglar en el Ecuador continental. 

Tabla No1:  Superficies de territorio continental bajo conservación o manejo ambiental  (hectáreas) 

Componentes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas - SNAP 

4.142.391,73 4.197.080,33 4.277.240,09 4.290.195,48 4.344.465,26 4.344.465,26 4.611.849,22 4.611.849,22 4.774.321,24 4.774.321,24 

Bosque y Vegetación 
Protectores - BVP 

2.042.545,40 2.043.648,61 2.208.180,24 2.260.189,53 2.265.626,95 2.265.626,95 2.329.680,69 2.386.331,69 2.391.206,99 2.419.454,10 

Socio Bosque (1) 151.733,78 365.252,73 525.275,49 684.504,35 878.923,33 968.373,15 1.151.425,68 1.170.414,80 1.169.488,46 1.629.678,00 

Manglar (2) 90.572,29 90.572,57 87.318,69 87.317,34 86.506,50 97.266,92 91.938,94 91.938,94 89.300,23 89.300,23 

Total  sin manglares 6.336.670,91 6.605.981,67 7.010.695,82 7.234.889,37 7.489.015,54 7.578.465,37 8.092.955,59 8.168.595,71 8.335.016,70 8.823.453,34 

1) Se refiere a la superficie de los beneficiarios del Proyecto Socio Bosque no traslapados entre Bosques y Vegetación Protectores y el SNAP.  En el último año 2017 se encuentra 
traslapada con AP y BP 

(2) Se refiere a la superficie de manglares no traslapados entre el SNAP, Bosques y Vegetación Protectores y Proyecto Socio Bosque 

La información de Manglar no incluye Responsable Subsecretaría Marino Costera 

Fuente: MAE 
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Por razones ilustrativas se muestra en la columna del año 2017 la superficie total de Áreas Bajo Conservación 
(ABC) del PSB la misma que alcanza un total de 1.629.678  hectáreas, una superficie realmente significativa. Esta 
aclaración se presenta porque existe un traslape de áreas de conservación de socios con áreas protegidas del 
Estado equivalente a 297.961,28 hectáreas. Independientemente del traslape, el convenio de los socios que están 
dentro de bosques protectores o áreas protegidas, afirma su compromiso de conservación por lo cual reciben un 
incentivo que ayuda a mejorar sus condiciones de vida y/o sus usos y costumbres. 
 
En la Figura No. 1, se muestra el aporte de las ABC a la totalidad del sistema de conservación y manejo ambiental.   

 

Fuente: MAE 

 
Por último, es evidente que en los últimos años el PSB es el que más contribuye al aumento de las áreas de 
conservación.  La figura No 2, muestra la tendencia de las áreas bajo conservación del país desde el año 2008 en 
que aparece PSB. 
 
Figura No 2:   Crecimiento de las áreas de conservación del sistema de áreas protegidas, bosques protectores y 
Socio bosque. 
 

 
 

El Ecuador contaba en el año 2009 con una cobertura boscosa de alrededor de 13.038.367 hectáreas 
(aproximadamente el 52% de la superficie del país estimada en 24.836.000 Has), de las cuales, el 80% están 
ubicadas en la Región Amazónica, el 13% en la Costa y el 7% en la Sierra, que incluye varios tipos de bosque, entre 
los que están: bosque húmedo tropical, bosque montano, bosque andino de altura y bosque seco. En el año 2014, 
la superficie boscosa del país, alcanzaba las 12.753.387 hectáreas (aproximadamente el 51% de la superficie del 
país), lo que implica una deforestación neta promedio de alrededor de 47.497 ha/año, cantidades que son 
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realmente significativas (PNUD, 2017). Del total, alrededor del 40% son bosques que están dentro del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y el 60% restante está en manos de propietarios individuales, comunas y 
comunidades indígenas. 

 
Debido a sus características geográficas, en el Ecuador se registra una gran variedad de climas y microclimas que 

lo convierten en uno de los 17 países megadiversos del planeta; en conjunto su biodiversidad terrestre y marina 

tiene el mayor número de especies por extensión geográfica. El Ecuador alberga 46 formaciones vegetales 

representadas en varios ecosistemas del SNAP. Según Conservación Internacional (2017), el Ecuador forma parte 

de dos hotspots de biodiversidad de Latinoamérica (El Tumbes-Chocó-Magdalena y Andes Tropicales). El país 

alberga a nivel mundial el 17,9% de especies de aves, 10% de plantas vasculares, 8% de mamíferos y 10% de 

anfibios.  

Los bosques nativos, páramos y otra cobertura vegetal nativa son de extrema importancia por los servicios 

ambientales que brindan, entre estos: almacenamiento de carbono, refugio de biodiversidad, protección de 

suelos y reserva de agua dulce.  Además, los bosques tienen un alto valor económico, cultural y espiritual. 

A pesar de la riqueza que posee el Ecuador por su vegetación nativa, y la importante voluntad política que 

permitió alcanzar el nivel de protección de 8.823.453,34 ha en el año 2017, en el país existen altos niveles de 

deforestación. Esto implica una gran pérdida de servicios ambientales y medios de subsistencias para miles de 

personas que viven del bosque, además de las consecuentes pérdidas de almacenamiento, y potenciales 

emisiones de CO2 causadas por la deforestación. 

A nivel mundial, la deforestación y degradación de los bosques contribuyen a las emisiones globales de gases de 

efecto invernadero con 20%, por lo que la reducción de la deforestación y degradación es un factor decisivo en la 

lucha global contra el cambio climático. Según las estimaciones del Inventario Nacional de Gases de Efecto 

Invernadero (INGEI) al 2012, Ecuador emitía  alrededor de 80 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) a 

la atmosfera1, lo que representa el 0,15% de las emisiones mundiales de CO2.  

Países como China son responsables de alrededor del 23% de las emisiones de CO2, Estados Unidos del 11%, la 

Unión Europea del 8,8% y América Latina y el Caribe en su conjunto del 10,7% (PNUD, 2017). El bajo porcentaje 

de emisiones de Ecuador, nos da una idea de que si bien somos responsables de una parte pequeña de las 

emisiones mundiales, dicha responsabilidad debe ser evaluada en un marco de análisis de responsabilidad 

asimétrica compartida, es decir, evaluada en función de nuestro tamaño y niveles de desarrollo relativo. 

En este mismo sentido, también resulta interesante resaltar que el sector que más emisiones genera en el país es 

el de Energía con el 46,63% de la emisiones totales netas (valor neto resultante de las emisiones menos las 

absorciones), que incluye no solamente la generación eléctrica, sino también todo el uso de energía en la 

industria y el transporte (vehículos). A continuación le sigue el sector USCUSS (Uso de Suelo, Cambio de Uso de 

Suelo y Silvicultura), con 25,35% de las emisiones totales netas. El sector Agricultura ocupa el tercer lugar con 

18,17%. Los sectores Procesos industriales (5,67%) y Residuos (4,19%) representan, en conjunto, 

aproximadamente el 10% de las emisiones del país. 

                                                           
1 Para fines de reporte INGEI, las emisiones/remociones se expresan en unidades de dióxido de carbono equivalente (CO2-eq) 

para hacerlas comparables entre sí. 
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El Ecuador, como uno de los países considerados en desarrollo y de las Partes No incluidas en el Anexo I (PNAI) de 

la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del Protocolo de Kioto, no 

tiene compromisos obligatorios de reducción de emisiones de GEI. Sin embargo, un importante número de 

acciones nacionales voluntarias de mitigación se han desarrollado en el país durante los últimos años. Los avances 

en la mitigación del cambio climático en el Ecuador se fundamentan en los ejes estratégicos establecidos en el 

PNBV, que busca impulsar una economía diversificada e incluyente. Entre estos ejes se encuentran los cambios en 

el modelo del sistema productivo y la diversificación de la generación energética del Ecuador.  

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 
 

El Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo (Conservación Internacional, 2017). A pesar de ser un 

país relativamente pequeño, en su territorio concentra una diversidad de especies animales y vegetales que 

supera a muchos países en los trópicos y a todos los países de las zonas templadas. En menos de 0,2% de la 

superficie terrestre global, el país alberga entre 5% y 10% de la biodiversidad a nivel mundial. Gran parte de esta 

biodiversidad está asociada a los bosques del país. 

 

Sin embargo, el Ecuador es uno de los países con la mayor tasa de deforestación en América Latina. Según la 
información contenida en el Mapa Histórico de la Deforestación del Ecuador Continental (MAE, 2012; PNUD, 
2017), tasa anual de cambio de cobertura boscosa en el Ecuador continental ha ido variando a lo largo del tiempo 
pasando de -0,71 % para el período 1990 - 2000 y de -0,66% para el período 2000 - 2008. Esto corresponde a una 
deforestación anual promedio de 89.944 ha/año y 77.647 ha/año, para cada período, respectivamente, a valores 
como -0,37% para el periodo 2008 – 2014 (47.497 ha/año), lo que da cuenta de la efectividad de los esfuerzos 
emprendidos a través de iniciativas como el Proyecto Socio Bosque (PSB), el Plan Nacional de Restauración y 
Control Forestal y el proceso de preparación para la implementación de REDD+. La deforestación y degradación 
de los bosques contribuye con alrededor del 18% de los GEI emitidos a la atmosfera a nivel mundial. 
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2.2.2. Datos de deforestación2 
 

Mapa 3: Focos de deforestación en el Ecuador Continental 

 

                            1990-2000 
 

 

 
                                           2000-2008                       

 

                                                           
2 El análisis de esta información tiene base en la versión del año 2016 de los insumos utilizados (p:Ej. 
Mapas y bases de datos) del Ministerio del Ambiente del Ecuador. 
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                                            2008-2014 

Fuente: Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). Elaboración: MAE 
 

Las emisiones por deforestación bruta para el Ecuador continental se situaron en 10.523.577 (tC) y 38.586.447 

(tCO2eq/año-1) para el año 2014, lo que supone una reducción significativa respecto a los mismos datos en el año 

1990, situados en 14.395.767tC y 52.784.480 tCO2eq/año-1 respectivamente. (Primer Informe Bianual de 

Actualización del Ecuador a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sep. 2016) 

 

La deforestación y degradación de los bosques contribuye con alrededor el 20% de los GEI emitidos a la atmosfera 

a nivel mundial (IPCC). A pesar de la reducción global de las emisiones de carbono de los bosques ligada a una 

menor deforestación, las emisiones por la degradación de los bosques han aumentado significativamente entre 

1990 y 2015, pasando de 0,4 a 1,0 Gt de CO2 al año. La degradación de los bosques es una reducción de la 

densidad de la biomasa de árboles por causas humanas o naturales, tales como la tala, los incendios, el desarraigo 

de árboles por el viento y otros sucesos. (FAO-FRA, 2015). 

 
Actualmente el Ministerio del Ambiente (MAE) sigue trabajando en la obtención de datos actualizados sobre 
cobertura y uso del suelo y deforestación. Como se mencionó anteriormente, y según los datos preliminares del 
Mapa Histórico de Deforestación (MDH) el MAE estima que la deforestación neta anual en la década de 1990-
2000 fue de 92.742 Ha y en el período de 2000-2008 fue de 77.748 Ha. En el período 2008-2014 la tasa neta de 
deforestación se situó en 47.497 ha/año. Estos datos pueden variar dado que existen vacíos en la base de datos 
causados por problemas de nubosidad persistente. No obstante, vale la pena mencionar que existe otra fuente de 
datos desarrollada por el MAE distinta al MHD que se describe a continuación, y confirma la tendencia de 
reducción de la tasa bruta de deforestación, como muestra la Tabla No.5 y la figura No. 4 

 

TABLA No. 5  :  Hectáreas deforestadas del Ecuador 
continental en los periodos 1990-2000, 2000-2008, 2008-2014 

y 2014-2016 

Período Deforestación Bruta (ha/año) 

1990-2000 129.943 
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2000-2008 108.666 

2008-2014 97.918 

2014-2016 94.353 

Fuente: MAE 

 
La figura No. 4  muestra la tendencia de deforestación por regiones y años.  La reducción más extrema se realiza 
en la sierra.  En la costa la reducción es importante en los primeros 18 años pero se detiene en los últimos 8 años. 
Y en la Amazonía se produce una gran reducción hasta el 2014, incluso por debajo de la costa, pero en el ciclo 
2014-2016 vuelve a crecer especialmente en las provincias del sur.  

 
FIGURA 4: Hectáreas deforestadas (deforestación bruta anual) por regiones  

 Periodos 1990-2000 / 2000-2008 /  2008-2014 /  2014-2016: 
 

Fuente: MAE 

 
Por provincias la diferencia es importante (Figura No. 5): Manabí y Esmeraldas tienen la mayor presión, en 
ninguna de las dos existe una reducción sobresaliente de la deforestación especialmente en los últimos dos años 
(2014-2016) en las que se revierte la tendencia de reducción observada en el periodo anterior (2008-2014). 
Guayas tiene un crecimiento constante de deforestación.  En la Amazonía, la reducción se da efectivamente en 
Pastaza, no sucede así en el resto de provincias. 
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Figura 5: Hectáreas deforestadas (deforestación bruta anual) por provincias 

Periodos 1990-2000, 2000-2008, 2008-2014 y 2014-2016: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 4: Focos de deforestación en el Ecuador Continental. Mapa de Deforestación 1990-2016  
Fuente: MAE 

 
 

2.2.3. Causas de la deforestación 
 

El proceso de deforestación del país obedece a factores tales como el crecimiento poblacional y la expansión de la 
frontera agrícola. 

 
Está relacionado además con la débil capacidad de los sistemas productivos modernos agrícolas y urbanos para 
absorber empleo, y los correspondientes procesos migratorios internos y los que vienen desde Colombia y 
Venezuela.  En las últimas décadas se caracterizó por la ocupación de pendientes en los dos flancos de la 
cordillera, así como en la cuenca del Chinchipe en Zamora y en el entorno oriental del Sumaco; por campesinos 
sin tierra o que provienen de zonas con suelos degradados en Los Andes y Manabí.   
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El país experimenta, cada vez más, el predominio de zonas urbanas (66% de la población) que demandan 

fuertemente recursos de los diversos ecosistemas, a pesar de que la curva de aumento poblacional del Ecuador 

ha ido decreciendo fuertemente (Tabla No. 6).  La población se concentra en las regiones Costa y Sierra que 

constituyen aproximadamente el 50% del territorio nacional.  

 

Tabla No. 6   Tasa de  crecimiento 
poblacional en Ecuador 

1960 2,8 

1970 2,9 

1980 2,6 

1990 2,4 

2000 1,8 

2010 1,6 

2016 1,5 

Fuente: INEC  2016 

 
Sin embargo la densidad poblacional es muy elevada, incluso en el mundo rural. Un análisis más detallado de la 
densidad poblacional rural, tomando varios ejemplos por ecosistemas muestra diferencias importantes.  La tabla 
No. 7 muestra las densidades en parroquias estrictamente rurales, que están conectados a ecosistemas de interés 
para la conservación y la cantidad de ecosistemas que contienen.  

 
Así, en el litoral, tenemos sitios en Esmeraldas con 2 habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km²) y en El Oro en 

Jambelí de 7 hab/km². En cambio en Guayas tenemos 47 hab/km² y en Santa Elena 27 hab/km². 

En el caso de la Sierra, en Carchi existen bosque montano y páramo con diferencias muy grandes en diversas 

zonas, desde muy densas con 23 hab/km² y otras solo con 8 hab/km².  En Tungurahua tenemos en similares 

ecosistemas, de 107 hab/km² y de 23 hab/km².  En la Amazonía tenemos variaciones de zonas muy poco pobladas 

frente a parroquias rurales que muestran signos preocupantes de aumento de densidad para ecosistemas frágiles. 
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PROVINCIA CANTON PARROQUIAS 
Población 

Urbana 
Población 

Rural 
Superficie 

 Densidad 
(habitante por 

kilómetro 
cuadrado)  

ECOSISTEMAS EN PSB (Clasificación MAE, 2012) 

ESMERALDAS SAN LORENZO 5 DE JUNIO 0 416 212,12 2,0  
Bosque siempreverde 
de tierras bajas del 
Chocó Ecuatorial 

          

SANTA ELENA SANTA ELENA COLONCHE 136 31.186 1149,33 27,0  
Arbustal desértico de 
tierras bajas del Jama-
Zapotillo 

Bosque bajo y 
Arbustal deciduo de 
tierras bajas del 
Jama-Zapotillo 

Bosque deciduo de 
tierras bajas del Jama-
Zapotillo 

Bosque semideciduo 
de Cordillera 
Costera del Pacífico 
Ecuatorial 

Bosque semideciduo 
de tierras bajas del 
Jama-Zapotillo 

Bosque siempreverde 
estacional de tierras bajas del 
Jama-Zapotillo 

GUAYAS NARANJAL 
SANTA ROSA 
DE FLANDES 

58 5.386 115,02 47,0  
Manglar del Jama-
Zapotillo 

          

EL ORO SANTA ROSA JAMBELI 8 1.710 251,93 7,0  
Manglar del Jama-
Zapotillo 

          

CARCHI 

ESPEJO LA LIBERTAD 8 3.494 153,15 23,0  
Herbazal inundable del 
Páramo 

Rosetal caulescente 
y Herbazal del 
Páramo (frailejones) 

        

TULCAN TUFIÑO 5 2.334 177,72 13,0  
Bosque siempreverde 
del Páramo 

Bosque 
siempreverde 
montano alto de 
Cordillera 
Occidental  

Herbazal inundable del 
Páramo 

Herbazal y Arbustal 
siempreverde 
subnival del Páramo 

    

TULCAN MALDONADO 34 1.669 206,35 8,0  
Bosque siempreverde 
montano  Cordillera 
Occidental   

Herbazal y Arbustal 
siempreverde 
subnival del Páramo 

        

TUNGURAHUA 

AMBATO QUISAPINCHA 69 12.932 120,79 107,0  
Arbustal siempreverde 
y Herbazal del Páramo 

Bosque 
siempreverde del 
Páramo 

Herbazal del Páramo 
Herbazal inundable 
del Páramo 

Herbazal y Arbustal 
siempreverde 
subnival del Páramo 

  

  
SAN 
FERNANDO 

1 2.490 108,97 23,0  
Herbazal y Arbustal 
siempreverde subnival 
del Páramo 

          

CHIMBORAZO RIOBAMBA SAN JUAN 32 7.338 210,53 35,0  Herbazal del Páramo 
Herbazal húmedo 
subnival del Páramo 

Herbazal ultrahúmedo 
subnival del Páramo 

Herbazal y Arbustal 
siempreverde 
subnival del Páramo 

Arbustal 
siempreverde y 
Herbazal del Páramo 
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LOJA 

PUYANGO 
EL LIMO 
(MARIANA DE 
JESUS) 

13 2.357 203,97 12,0  
Bosque semideciduo 
piemontano del 
Catamayo-Alamor 

Bosque 
siempreverde 
estacional 
piemontano del 
Catamayo-Alamor 

        

ESPINDOLA EL AIRO 0 997 28,32 35,0  
Arbustal semideciduo 
del sur de los Valles 

Bosque 
semideciduo 
montano bajo del 
Catamayo-Alamor 

Bosque siempreverde 
montano del Catamayo-
Alamor 

      

SUCUMBIOS 

SUCUMBIOS LA SOFIA 0 104 654,09 0,2  
Arbustal siempreverde 
y Herbazal del Páramo 

Bosque 
siempreverde del 
Páramo 

Bosque siempreverde 
montano alto del Norte 
de la Cordillera Oriental  

Bosque 
siempreverde 
montano del Norte 
de la Cordillera 
Oriental de los 
Andes 

    

LAGO AGRIO DURENO 7 2.749 248,75 11,0  

Bosque siempreverde 
de tierras bajas del 
Aguarico-Putumayo-
Caquetá 

          

CUYABENO CUYABENO 3 389 2306,05 0,2  
Bosque inundado de 
palmas de la llanura 
aluvial de la Amazonía 

Bosque 
siempreverde de 
tierras bajas del 
Aguarico-Putumayo-
Caquetá 

        

PASTAZA 

CANELOS CANELOS 31 2.142 452,29 4,7  

Bosque siempreverde 
piemontano del Norte 
de la Cordillera 
Oriental  

          

PASTAZA MONTALVO 248 3.601 7849,31 0,5  
Bosque siempreverde 
de tierras bajas del 
Tigre-Pastaza 

          

PASTAZA RIO TIGRE 0 656 5702,82 0,1  
Bosque siempreverde 
de tierras bajas del 
Tigre-Pastaza 

          

ARAJUNO CURARAY 0 2.685 8230,54 0,3  

Bosque inundable de 
la llanura aluvial de los 
ríos de origen andino y 
de Cordilleras 
Amazónicas 

Bosque inundado 
de la llanura aluvial 
de la Amazonía 

Bosque siempreverde 
sobre mesetas de 
arenisca de la cordillera 
del Cóndor en la baja 
Amazonía ecuatoriana 
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MORONA 
SANTIAGO 

LIMON  
INDANZA 

SAN ANTONIO 0 2.157 192,85 11,2  

Arbustal siempreverde 
y Herbazal montano 
de la cordillera del 
Cóndor 

Bosque 
siempreverde 
montano bajo de las 
cordilleras del 
Cóndor-Kutukú 

Bosque siempreverde 
montano bajo sobre 
mesetas de arenisca de 
las cordilleras del 
Cóndor-Kutukú 

Bosque 
siempreverde 
montano de las 
cordilleras del 
Cóndor-Kutukú 

Bosque siempreverde 
montano sobre 
mesetas de arenisca 
de la cordillera del 
Cóndor 

Bosque siempreverde 
piemontano de las cordilleras 
del Cóndor-Kutukú y Bosque 
siempreverde piemontano 
sobre mesetas de arenisca de 
las cordilleras del Cóndor-
Kutukú 

SAN JUAN 
BOSCO 

SAN CARLOS 
DE LIMON 

16 777 679,27 1,2  

Arbustal siempreverde 
y Herbazal montano 
de la cordillera del 
Cóndor 

Bosque 
siempreverde 
montano bajo de las 
cordilleras del 
Cóndor-Kutukú 

Bosque siempreverde 
montano bajo sobre 
mesetas de arenisca de 
las cordilleras del 
Cóndor-Kutukú 

Bosque 
siempreverde 
montano de las 
cordilleras del 
Cóndor-Kutukú 

Bosque siempreverde 
piemontano de las 
cordilleras del 
Cóndor-Kutukú 

  

Fuente: INEC 
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1) La ampliación de la frontera agropecuaria, ocasionada por: 
 

 La política agraria de colonización que consideraba a los bosques como “tierras baldías” e 
improductivas y fomentaba el uso agropecuario a costa de la destrucción de bosques (hasta los 

años 90 del siglo veinte). 

 El incremento de monocultivos de escala agroindustrial (banano, palma africana, palmito, cacao, 

café, soya).  Es de particular importancia la ampliación de la producción de palma africana en la 

Amazonia y Esmeraldas.  En la última década la palma comenzó a competir por las superficies 

agrícolas existentes en la cuenca del Guayas y presionó sobre los bosques protectores de 

Esmeraldas y su nueva zona de expansión se encuentra entre Sucumbíos y Orellana. El censo del 

año 2000 mostró una superficie cosechada de alrededor de 113 mil hectáreas, la misma que subió 

a 199 mil en el  2012, a 218.000 en el 2013 y a  313.882 has en el 2017, de las cuales 222.339 ha 

ocurren en la Costa y 40.261 en la Amazonía (ESPAC-INEC). 

 Las industrias extractivas (petrolera y minería) y la apertura de nuevas vías acompañadas de la 

colonización.  Como son actualmente los casos extremos de la Vía Auca en Orellana y las vías a 

Taisha y al cantón Morona en Morona Santiago 

 La industria camaronera que constituye el factor de mayor importancia para la desaparición de 

manglares (tendencia que fue detenida por políticas públicas como concesiones de manglar a 

comunidades y Socio Bosque) 

 

Según la FAO, en el período 2000-2010, se registró una pérdida neta de bosques de 7 millones de hectáreas 

anuales en los países tropicales y un aumento neto de los terrenos agrícolas de 6 millones de hectáreas al año. La 

mayor pérdida neta de bosques y el mayor incremento neto de terrenos agrícolas durante este período se 

produjeron en el grupo de países de ingresos bajos, donde las poblaciones rurales están aumentando. La 

agricultura comercial a gran escala origina aproximadamente el 40 % de la deforestación en los trópicos y los sub-

trópicos; la agricultura de subsistencia local, el 33 %; la infraestructura, el 10 %; la expansión urbana, el 10 %; y la 

minería, el 7 %. Sin embargo, existen variaciones significativas según la región: por ejemplo, la agricultura 

comercial origina casi el 70 % de la deforestación en América Latina, pero solo un tercio en África, donde la 

agricultura a pequeña escala constituye un factor más significativo de la deforestación. (FAO 2016).   

 

Según la misma FAO, Ecuador tiene una pérdida neta de la superficie forestal y de la superficie agrícola (2016).   

La Tabla No. 8 (además de mostrar la necesidad de un nuevo censo o de estudios geográficos más integradores) 

confirma que de 7.463.247 hectáreas agrícolas y pastos en el año 2001, (año del Tercer censo agropecuario) se 

baja a 5.601.808 hectáreas en el año 2014. No obstante, en el caso de paramos, montes y bosques -dentro de 

unidades de producción agropecuaria- se pasa de 4,481.404 hectáreas en el año 2001 a 6.224.651 de hectáreas 

en el año 2014.  Partiendo de la idea de que los datos son confiables, realizamos un breve análisis de los cambios 

por regiones: 

 

En la Sierra parecería que creció la frontera agrícola y pecuaria en cantidad significativa, lo que podría ser una 

demostración de la ocupación de los flancos andinos; y no a partir de páramos sino de montes y bosques.  En la 

Costa, casi no varía la frontera agropecuaria total, se reducen cultivos permanentes y aumentan transitorios pero 

se elevan pastos cultivados en cantidad significativa y, parecería que, por ese cambio de cultivos y también a 

partir de reducción de montes y bosques.  En la Amazonía, no aumentan significativamente los cultivos agrícolas, 

lo que sí sucede con pastos cultivados, y a cambio de una reducción importante de bosques y montes. La Tabla 
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muestra, que existe una reducción de pastos en todas las regiones, pasando en su totalidad de  4.486.868  

hectáreas en 2001 a 3.123.625 hectáreas en 2014.   

 

Tabla No 8:  Uso del suelo según regiones, comparación  Censos Agropecuario 2001 y ESPAC 2014 

Región Año TOTAL 
Cultivos 

Permanente 

Cultivos 
Transitorios y 

Barbecho 
Descanso 

Total 
cultivos 

Pastos 
cultivados 

Pastos 
naturales 

Total 
pastos 

Total agrícola y 
pecuario 

Paramos 
Montes y 
bosques 

Otros 
usos 

Total 
nacional 

2001 12.355.831 1.363.400 1.231.675 381.304 2.976.379 3.357.167 1.129.701 4.486.868 7.463.247 600.264 3.881.140 411.180 

2014 12.550.643          1.460.477                   914.068  
      

103.638  
2.478.183      2.269.613          854.012  3.123.625 5.601.808     474.675       5.749.976     724.183  

Sierra 

2001 4.762.330              308.716                   545.060  
      

136.784  
990.560         971.656          888.958  1.860.614 2.851.174     553.486       1.242.639     115.031  

2014 3.932.494              240.974                   289.968  
        

40.846  
571.788         642.545          539.075  1.181.620 1.753.408     410.296       1.453.601     315.189  

Costa 

2001 4.778.859              857.790                   620.973  
      

161.652  
1.640.415      1.563.494          212.879  1.776.373 3.416.788             781       1.085.212     276.078  

2014 4.764.125          1.018.778                   566.479  
        

55.181  
1.640.438      1.290.762          202.041  1.492.803 3.133.241          8.441       1.374.194     248.249  

Amazonia 

2001 2.814.640              196.893                     65.642  
        

82.868  
345.403         822.017            27.864  849.881 1.195.284       45.996       1.553.289        20.071  

2014 3.793.017              171.114                     54.384          7.370  232.869         326.915          111.906  438.821 671.689 
             

55.938  
     2.911.341      154.048  

Zona no 
delimitada 

2001 Se incluye como Resto = amazonia y zona no delimitada 

2014 61.007                29.611                       3.236             241  33.088              9.391  
                 

991  
10.382 43.470              10.840  

               
6.697  

Fuentes:  INEC:  Tercer Censo Agropecuario y ESPAC 2014  

 
2) La extracción no sustentable de madera, con altos impactos negativos. Los procesos de deforestación 

de alto impacto para venta comercial de madera extraída de bosques nativos constituyen presiones 
importantes. 
 

3) La pobreza rural.  Aunque no necesariamente existe esta ocurrencia, porque en lugares donde se 
realiza inversión en desarrollo por parte del Estado, con innovación tecnológica y mercados, la presión 
no se reduce.  Esto puede observarse en la disparidad de la inversión en el cantón Orellana, 
concentrado en el entorno de la ciudad del Coca que es un polo de desarrollo petrolero  y los niveles 
de pobreza en las parroquias Dayuma e Inés Arango.  En el entorno del cantón la deforestación es 
mayor. 
 

Se analizó la evolución de la pobreza (en términos de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI) versus las áreas 
bajo conservación (ABC) del proyecto Socio Bosque.  

 
Para las áreas bajo conservación (ABC) se calculó la acumulación año por año de hectáreas desde el inicio del 
programa (ver Tabla No. 9) basado en los datos generados en el SEMOP.  Por otro lado, se utilizaron varias 
fuentes como referencia para determinar la reducción de pobreza rural de la población a partir del año 2008. Las 
proyecciones se realizaron con los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2013 y las proyecciones 
poblacionales con base en la información del INEC 2010 – 2020. Para el presente análisis, no se consideraron 
otros factores que efectivamente influyeron en la reducción de la pobreza en zonas rurales del país.  

 
Los datos de pobreza por NBI fueron calculados a partir de la reducción porcentual de pobreza expresada en la 
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) y del Reporte de Pobreza y Desigualdad de 
Diciembre de 2016 del INEC.  Además, la proyección de pobreza rural fue elaborada a partir de los datos 
nacionales, por lo tanto, estos datos pueden expresar algunas distorsiones a nivel de región, provincia y cantón.  

                                                           
3
 Población de Necesidades Básicas Insatisfechas Rural, obtenidas en base al Censo de Población y Vivienda 2010.  
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Luego del análisis y cruce de información entre evolución de la pobreza rural por NBI y ABC (Tabla No.9   y Figura 
6) entre el período 2008 - 2015, se estima que el incremento de hectáreas, que a la vez representa la entrega de 
incentivos para la conservación, junto con otros factores, ha generado una importante reducción de la pobreza. 
Sin embargo, a pesar de la considerable reducción de la pobreza, ésta aún se concentra en zonas rurales.  

 
Tabla No.  9     Evolución nacional de la reducción de la pobreza rural por NBI versus el 
acumulado de áreas bajo conservación del proyecto Socio Bosque, período 2008 – 2015 

ABC 
(hectáreas) 

ABC 
acumulada 

Población 
Rural Pobre 

% Reducción 
Anual rural 

2008 149.116,19 149.116,19 4’699.437  

2009 225.093,42 374.209,61 4’571.437 2,7 

2010 223.116,87 597.326,48 4’464.294 2,3 

2011 349.578,65 946.905,13 4’602.762 -3,1 

2012 197.287,04 1’144.192,17 4’469.282 2,9 

2013 86.062,10 1’230.254,27 4’241.348 5,1 

2014 175.595,76 1’405.850,03 3’906.282 7,9 

2015 61.450,71 1’467.300,74 3’832.062 1,9 

Fuente: INEC y PSB 

 
Figura 6. Evolución nacional de la reducción de la pobreza rural por NBI versus el acumulado de áreas bajo 
conservación4 del proyecto Socio Bosque, período 2008 – 2015.  

 

 
Fuente: INEC y PSB 

 

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo, Subempleo Urbano y Rural (Enemdur), la incidencia de la 
pobreza por ingreso, pasó entre diciembre de 2006 y diciembre de 2013 de 37,60% a 25,55% respectivamente, 
mientras que la incidencia de la extrema pobreza pasó  16,9% a 8,6% Esto significa, que más de 1 millón de 
personas salieron de la pobreza y más de 900 mil superaron la pobreza extrema en el país durante este periodo. 

                                                           
4
 A partir del año 2015 no se ha introducido nuevas áreas de conservación.  
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Si se analiza la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 5, en el periodo entre el 2005 y 20013, la 
medición de pobreza por el NBI se redujo pasando de 47,7% a 35%, y la pobreza extrema igualmente descendió 
de 22,4% a 12% respectivamente. La pobreza por NBI es tres veces mayor en las zonas rurales en comparación 
con los hogares urbanos. Se concentra en los hogares de la Amazonía (47,8% en 2013), en la Sierra centro 
(Bolívar, 51,3%; Chimborazo, 45,2%) y las provincias de Los Ríos (60%), Manabí (59,7%), Esmeraldas (51%) y Santo 
Domingo (56,4%). Cerca del 40% de la población ecuatoriana está en zonas rurales y precisamente en estas zonas 
se encuentran los bosques del país. Según datos del SIISE, 130 de las 200 parroquias más pobres del país, 
identificadas de acuerdo al índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) se encuentran en zonas forestales 
(SENPLADES y STEP, 2014). 
 
La situación de pobreza de la mayoría de los propietarios de bosques  agudiza la deforestación, ya que ante la 
falta de incentivos para la conservación, muchos de estos propietarios se encuentran bajo grandes presiones por 
dar otros usos a sus bosques, a pesar de que esto puede afectar seriamente su subsistencia a largo plazo. 

 

Consultorías realizadas por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID): Evaluación Econométrica y Evaluación 

Socio-Cultural del PSB, señalan de manera general las siguientes conclusiones:  

 La evaluación econométrica concluye que la entrega de incentivos por conservación de bosques no ha 

perjudicado ni ha mejorado los ingresos económicos de los beneficiarios (socios) 

 El sistema de incentivos cumple con la función de conservación de las áreas en el proyecto, ya que los 

incentivos suplen los ingresos económicos que se generaban por el uso y explotación tradicional de los 

bosques.  

 Los incentivos, en su mayoría, son destinados a una gran diversidad de fines (agricultura, industria, 

infraestructura, entre otras).  

 De igual manera, la evaluación socio-cultural señala que mayoritariamente el programa de incentivos 

del PSB genera impactos positivos en la reconstrucción de la identidad territorial, la reciprocidad, el 

fortalecimiento organizacional, bienes comunes, entre otros.  

 El impacto es menor en: usos culturales, complementariedad, estructura social, recuperación de 

identidad, y transmisión del conocimiento. 

 

Finalmente, se debe remarcar que en la mayor parte de las áreas bajo conservación se concentran los mayores 

niveles de pobreza y extrema pobreza rural.  

 

Concluyendo: A pesar de la evidente reducción de pobreza rural vivimos la persistencia de la misma; se identifica 

de que mayor parte de las parroquias rurales donde existen PSB son de éstas características, es posible concluir 

que el Proyecto actúa en las familias y colectivos como un freno a un empobrecimiento mayor y, en algunos 

casos, en la mejora de condiciones de vida, sin que sea un factor determinante para  eliminar la pobreza. 

 

La situación de pobreza de la mayoría de los propietarios de bosques agudiza la deforestación, ya que ante la falta 

de incentivos para la conservación, muchos de estos propietarios se encuentran bajo grandes presiones por dar 

otros usos a sus bosques, a pesar de que esta acción pueda afectar seriamente su subsistencia a largo plazo.   La 

                                                           
5 La pobreza por NBI se determina cuando un hogar cumple con una de las siguientes características: 1) vivienda con características 
inadecuadas (paredes exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u otros materiales de desecho o precario, con piso de tierra); 
2) servicios básicos inadecuados (sin conexión a acueductos o tubería, o sin sanitario conectado a alcantarillado o pozo séptico); 3) alta 
dependencia económica (más de tres miembros por persona ocupada y jefa o jefe de hogar con máximo de dos años de educación 
primaria); 4) en el hogar existen niñas y niños, entre 6 y 12 años de edad, que no asisten a la escuela; 5) el hogar se encuentra en 
hacinamiento (más de tres personas por cuarto para dormir). 
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relación entre pobreza y deforestación es compleja. Por un lado, la pobreza induce a la deforestación como 

estrategia de supervivencia, en el corto plazo, particularmente en las zonas de extrema pobreza, y ésta pérdida de 

recursos, por otra parte, genera aún más pobreza en el largo plazo. Conciliar conservación de recursos y 

desarrollo es un desafío que los países han tratado de superar por varias décadas.  La teoría del desarrollo 

sostenible ha sido difícil de implementar, considerando las prioridades de inversión social de los más pobres (De 

Koning, et al. 2011; Banco Mundial, 2007).  Sin embargo, las transformaciones en el paradigma de desarrollo y en 

la bioeconomía abren una gran potencialidad para la necesidad de una intervención sistémica que enfrente los 

desafíos de mitigación ante el cambio climático, mejora de las condiciones de vida y la resiliencia de las personas 

a través de la adaptación al cambio climático,  valoración económica de la conservación y valoración social de las 

personas y regiones ligadas a prácticas de conservación y buen uso de los recursos naturales, creando 

oportunidades para salir de la extrema pobreza y reducir las condiciones de pobreza. 

 

La descripción de las páginas anteriores se relaciona directamente con la pérdida de hábitat, el tráfico de especies 

y los conflictos de las actividades humanas con flora y fauna silvestres,  esto conduce al incremento constante  en 

el número de especies de plantas y vertebrados incluidos en las listas rojas de la UICN.  Al menos 530 especies  se 

encuentran bajo alguna categoría de amenaza; el 29% de las 558 especies de anfibios descritos están bajo 

amenaza. De las 4.437 especies de plantas endémicas 3.504 tienen algún grado de amenaza.  Y muchas de ellas 

están en peligro de extinción (Peralvo, et al,  2015) 

 

Siendo la problemática central la Deforestación, la estrategia de conservación con propietarios privados y 

comunitarios responde a la misma.  Es por ello que la actualización del Proyecto responde a la necesidad de 

fortalecer y ampliar la intervención de Socio Bosque, para asegurar la conservación.  De allí que el árbol de 

problemas a continuación responde a la Problemática del PSB y no a la deforestación en sí misma.  En adelante se 

presenta el árbol de problemas: 
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2.3. Línea base del proyecto 
 
A continuación se muestra la situación actual del PSB, luego de nueve años  de implementación. Información que 
se constituye en línea de base para la ejecución de los próximos tres años.   

 
Desde el inicio del proyecto se ha logrado incrementar el área en conservación, así como el número de socios 
participantes, encontrándose en la siguiente situación en el 2018 (Tabla No 10). 
 

Tabla No. 10       Situación de Socio Bosque a Julio de 2018 (Inició en septiembre de 2008) 

  Convenios 
Superficie bajo 
conservación 

Familias 
participantes 

Población 
participante 

Convenios colectivos            191              1.439.297,50                        39.703                     162.365  

Convenios 
individuales 

        2.447                  157.821,60                          2.679                          9.645  

Convenios en 
Manglar 

23                    22.267,00  1.585                          3.314  

Total 2.661  
                  1.619.386     43.967                     175.324  

Fuente y Elaboración: SEMOP-PSB  Julio de 2018 

 
La superficie bajo conservación se divide por tipos de vegetación de la siguiente manera (Tabla No. 11) 

 

Tabla No. 11   Superficie incorporada para conservación en el Programa Socio Bosque, según tipo de ecosistema (hectáreas acumuladas) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2017 
(porcenta
jes) 

Bosque seco   
      

6.206,27  
      

6.152,82  
       

24.970,51  
       39.721,08         51.228,84         57.738,73         56.808,10         57.883,44          53.807,23  

      
3,33  

Bosque 
húmedo 
tropical 

     
169.678,72  

     
386.920,89  

     
536.665,31  

     
772.361,82  

     959.782,99    1.018.906,31   1.206.250,59    1.271.299,30    1.270.471,61  
 

1.377.371,30  

      
85,12  

Bosque 
montano 

  
       

19.674,35  
       

32.844,39  
       

54.566,99  
       57.010,35       108.189,98       45.876,38         67.877,22         67.808,85          42.382,73  

      
2,62  

Páramo 
      

685,30  
       

13.498,22  
       

18.448,36  
       

19.729,26  
       49.357,72         35.135,50         43.068,27         61.025,14         60.740,14          41.712,50  

      
2,58  

Chaparro-
matorral 

  
      

484,34  
      

523,34  
      

1.414,38  
       2.248,80            2.465,83           2.081,75            2.058,25            2.058,25            1.996,94  

      
0,12  

Asociación 
páramo 
bosque 

  
      

2.727,50  
      

7.600,29  
      

7.594,75  
       8.094,27         11.419,21         79.046,23            8.206,63            7.988,43          78.594,50  

      
4,86  

Manglar                      22.267,02         22.267,02          22.267,02  
      

1,38  

Total   170.364,02    429.511,57    602.234,51    880.637,71    1.116.215,21    1.227.345,67   1.434.061,95    1.489.541,66    1.489.217,74    1.618.132,22       100,00  

Fuente y Elaboración: PSB  
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FIGURA No 9: Tipo de vegetación ingresada al PSB en 2017 
 

 
Fuente y Elaboración: PSB 

 

 
Por otro lado, la presencia de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubio es muy elevada. En el caso de la 
Amazonia están nueve pueblos, excepto los Secoya.  En el caso de la Costa están los Afroecuatorianos,  
Montubios, Chachi y Awa,  pero no están ni Tsáchila ni Epera.  

  
Las Tablas 12 y 13 muestran la cantidad de población por cultura y la importante superficie incorporada por estos 
colectivos, especialmente kichwa de la amazonía, shuar,  sapara y shiwiar.  Se observa que las poblaciones 
andinas son mayores pero aportan menos superficie de conservación, 

 
 

Tabla No. 12  Grupos culturales que participan de PSB por convenios de colectivos, cantidad de habitantes y superficie 
bajo conservación 

 Nacionalidad   Convenios  
 Número de socios 

(habitantes)  
 Hectáreas 
territorios  

 Hectáreas bajo 
conservación ABC  

 Porcentaje 
por ABC  

 Shuar Achuar                       1                            119                 5.404,33                3.867,54              0,26  

 Waorani                       1                            150             613.750,00              84.000,00              5,69  

 Awá                       1                            270                 2.379,99                1.216,45              0,08  

 Siona                       1                            337               15.251,96                9.809,48              0,66  

Mestizos comunitarios 
Esmeraldas  

                     1                            540                   1.462,5                     796,7  0,05  

Mestizos de la Amazonía                      7                            780  11.088,84 8.845,96             0,60  

 Sapara                       2                            910             322.029,00            207.492,40            14,06  

 Achuar                       7                         1.060             175.198,48              99.597,56              6,75  

 Shiwiar                       3                         1.450             391.084,65            120.000,00              8,13  

 Ai-Cofán                       3                         1.995             124.919,20              77.144,20              5,23  

 Andoa                       2                         2.462               66.839,00              65.000,00              4,41  

 Afroecuatorianos                       8                         3.200               29.865,62              11.943,03              0,81  

Montubios Costa (Santa 
Elena, Guayas, Manabí) 

                   26                         3.534               346.497,8                48.034,2  3,26  

De origen ancestral 
indígena costero  en 

                   23                         3.314                 26.547,0                22.267,0  1,51  
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manglares (mestizos) 

 Chachi                     15                         6.810               55.716,94              20.873,79              1,41  

Mestizos de la sierra 
norte y sur: comunas y 
juntas de agua 21 10.020 49.087,06 19.723,86             1,34  

 Shuar                     14                       14.347             334.491,46            145.905,45              9,89  

 Kichwa de la Amazonia                     35                       15.823             877.653,96            486.887,68            33,00  

 Kichwa de la Sierra                     46                       32.004               80.108,46              34.908,25              2,37  

Campesinos  de sierra 
centro de origen kichwa  

                   18                       44.872                 54.493,8                  7.176,2  0,49 

Total                  235                      143.997               3.583.870              1.475.490          100,00  

 

En socios individuales,  la mayor población es mestiza, pero también kichwa y afroecuatoriana. 
 

Tabla No. 13  Grupos culturales que participan de PSB por convenios, cantidad de habitantes y superficie 
bajo conservación  (socios individuales) 

 Nacionalidad   Convenios  
 Número de socios 

(habitantes)  
 Hectáreas 
territorios  

 Hectáreas bajo 
conservación ABC  

 Porcentaje 
por ABC  

Afroecuatorianos                    13  
         

61  
         

679,11  
                 526,78  

            0,33  

Extranjeros                    58  
      

148  
         

8.465,01                3.809,28              2,41  

kichwa amazonia                    41  
         

229  
         

2.654,54                1.875,68              1,19  

kichwa de la sierra                  176  
         

731  
         

6.118,90                4.885,15              3,10  

mestizos               2.159  
         

8.477  
         

226.094,14            146.724,70            92,97  

Total               2.447  
         

9.646  
         

244.012                 157.822          100,00  

Fuente SEMOP   Elaboración  PSB  Datos de junio 2018 

 
 

En cuanto a género, el PSB buscó incluir este tema así como el de equidad al proyecto. Para ello se realizó una 
revisión de los planes para invertir el incentivo, cuya muestra se basó en las comunidades de las provincias de 
Napo y Sucumbíos, básicamente pueblos indígenas. 
 
En la muestra, el orden de gasto (de mayor a menor), se estableció en los siguientes porcentajes: 

 Conservación del área (incluye consolidación del territorio), 53,2% 

 Proyectos productivos agropecuarios (incluye ecoturismo), 19,6% 

 Fortalecimiento administrativo financiero (directivas), 10,5% 

 Atención a la salida comunitaria, 8,1% 

 Proyectos para mujeres 3,3% 

 Otros proyectos 5,3% (Vivienda e infraestructura básica 3%, Fondos comunitarios diversos 1,7%, 
Educación 0,5%. 

 
Esta distribución permitió establecer una aproximación al gasto que beneficiaría hipotéticamente a las mujeres, 
considerando aquellos antes destacados que constan en letra cursiva. Así, se estableció que el porcentaje de 
gasto que beneficia a las mujeres es del 19,8%. 
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Tabla No 14 : Área bajo conservación, convenios firmados, beneficiarios e inversión de incentivos primer 
semestre 2017 

Tipo Socio 
No. 

Convenios 
Área bajo 

conservación (Ha) 
Total Incentivo 

Anual ($) 
Familias Beneficiarios 

COLECTIVO 191 1.439.297,50 6.767535,30 39.703 162.135 

INDIVIDUAL 2.447 157.821,59 3.486747,30 2.679 9.645 

SOCIO MANGLAR 23 22.267,02 317.800,76 1.585 3.314 

Total general 2.661 1.619.386 10.572.083 43.967 175.094 

Fuente SEMOP   Elaboración  PSB  Datos de junio 2018 

 
Con la información a julio 2018 se establece que existe un total de 2.661 convenios firmados por el PSB, de los 
cuales, el mayor porcentaje (92%) lo constituyen los 2.447 convenios individuales, los convenios colectivos 
constituyen el 7,2% (190), los convenios para Socio Manglar (que se desarrollan en las provincias del Oro, Guayas 
y Manabí) alcanzan únicamente el 0,9% del total de convenios firmados. (Tabla No 15) 

 
Tabla No 15:  Comparativo en porcentajes entre tipos de socios  

Tipo Socio 
No. 

Convenios 
Área bajo 

conservación (Ha) 
Total Incentivo 

Anual ($) 
Socios 

(familias) 
Habitantes 
participantes 

COLECTIVO 
     

7,2  
         

88,9  
         

64,0  
         

90,3  
               92,6  

INDIVIDUAL 
         

92,0  
         

9,7  
         

33,0  
         

6,1  
                 5,5  

SOCIO MANGLAR 
         

0,9  
         

1,4  
         

3,0  
         

3,6  
                 1,9  

Total general 
         

100,0  
         

100,0  
         

100,0  
         

100,0  
             100,0  

Fuente SEMOP   Elaboración  PSB  Datos de junio 2018 

 

En  socios individuales el PSB tiene el mayor porcentaje de convenios firmados, pero solo el 9,7% del área bajo 

conservación (157,822 ha) y el 33% de los incentivos;  igualmente representan únicamente el 6,1% de las familias 

y el 5,5% de los habitantes.  Sin embargo su aporte a la conservación es muy importante, si se identifican regiones 

de intervención en las que no existen territorios colectivos, o bosques que tienen poca representación y grupos 

de socios individuales que constituyen un freno y un ejemplo para los territorios. 

 

Los socios colectivos representan la mayor proporción del proyecto. Tienen un total de 1.439.297,50 Ha bajo 

conservación (88,9%),  el presupuesto de los incentivos se destina mayoritariamente a esta categoría, pero 

igualmente tienen la mayor cantidad de familias y habitantes. 

23 Socios colectivos están en Manglar, son definitivamente de alta importancia por el modelo: concesiones del 

Estado para el uso sustentable del ecosistema, que unido al incentivo del PSB se asegura la conservación y se 

complementa el ingreso de la recolección de especies de manglar para la comercialización. 

 
Se puede, por el número de familias y el sentido de la inversión de los incentivos,  establecer una aproximación al 

gasto que beneficiaría potencialmente a las mujeres.   Se estableció que el porcentaje de gasto que beneficia a las 

mujeres es del 19,8%. 

En lo que respecta a criterios de inversión para los Socios Colectivos, éstos son: conservación, desarrollo social y 

cultural, desarrollo económico y productivo, fortalecimiento organizativo y gastos administrativos. 
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Según el Ministerio de Ambiente, hasta Abril 2015, el comportamiento de las comunidades respecto a la inversión 

fue: el 23% en desarrollo económico productivo (actividades agrícolas, ecoturismo y turismo comunitario, cajas 

comunitarias, entre otras productivas). Destinan el 22% orientado a la conservación (contratación de guarda 

parques, equipamiento, guardianías, capacitaciones, zonificación y señalización de las áreas bajo conservación, 

entre otros);  18% en fortalecimiento organizacional y 18% en infraestructura.  Los bienes comunes y de uso social 

podrían llegar a 34%.  

 

Figura No 26: Destino de incentivos, socios colectivos, 2014 

 
Fuente: Ministerio de Ambiente 
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES 2016 

 
Uso de incentivos de los socios de conservación  

 
En Socios Individuales, el uso de los recursos se distribuyen en: consumo familiar el 43%;  conservación 26%;  
inversión productiva y ahorro el 16%, cancelación de pasivos el 10%  y adquisición de activos el 5%. 

 
 

Figura No 25: Destino de incentivos, socios individuales, 2014 
 

 
Fuente: Ministerio de Ambiente 
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES 2016 

 
 



 

14 

 

 
Indicadores de Propósito 

 

2.4. Análisis de oferta y demanda 
 

2.4.1.  Oferta 
 
El Proyecto  Socio Bosque es el único proyecto a nivel nacional que ofrece incentivos para conservación. Se trata 
de una política de Estado que además de conservar los bosques busca contribuir a mejorar las condiciones de vida 
de las personas y comunidades que tienen altos niveles de pobreza.   La oferta es entonces el pago de incentivos 
para la conservación de formaciones naturales de personas privadas y comunitarias 

 

La oferta del incentivo cumple una función de interés nacional: la generación de oxígeno, la mitigación y 

adaptación al cambio climático, conservación de naturaleza y biodiversidad, los servicios ecosistémicos. El 

enfoque de la oferta de incentivos para la conservación de bosques trata de incrementar las áreas, desde el punto 

de vista del interés de toda la sociedad o país en su conjunto como política pública. Trata también,  

Componente Indicadores Nombre del indicador 2008-2017 2018 2019-2021 Total 

1 

Al finalizar el proyecto se 
tendrán 1.900.000 

hectáreas de bosque 
nativo, páramos y otras 
formaciones vegetales 

Número de hectáreas 1.629.000 0 300.000 1.929.000 

2 

Al finalizar el proyecto se 
contará con al menos 

205.000 personas 
beneficiadas 

Número de personas 175.094 0 74.906 250.000 

3 

Al 2021, se asegura la 
gestión de la conservación 

de las ABC privadas y 
comunitarias en con un 

enfoque de control y 
vigilancia y planes de 

manejo de paisaje integral 
para asegurar los servicios 

ecosistémicos 

Documento de 
definición de enfoque 
e interacción con otros 
sistemas de monitoreo 

- 0 1 1 

4 

Al 2021, se asegura la 
gestión de la conservación 

con un enfoque de 
gobernanza de socios 

colectivos y propietarios 
privados que haga énfasis 

en el manejo de los 
recursos naturales 

Documento de 
definición de enfoque 

- 0 1 1 
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fundamentalmente, del mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones que tienen ecosistemas de 

vegetación de bosque nativo, páramos y manglares. 

 

El ingreso de nuevos socios al Programa, está en función de los requerimientos de conservación; es decir de las 

estrategias de conservación del Gobierno Nacional y, para ello, tiene múltiples criterios, siendo el principal la 

reducción de las tasas de deforestación en zonas de alta presión; pero también proteger un especies emblemática 

o en peligro de extinción, ecosistemas especiales como páramos o manglares; prestar servicios ecosistémicos 

como los caudales de agua; bioeconomía, protección de la biodiversidad; mitigación del cambio climático y, en 

general, derechos de la naturaleza 

 

Respecto de las prioridades de conservación, el MAE orienta la oferta del PSB hacia zonas de alta presión y 

amenaza a la deforestación como zonas de degradación de suelos, vías de comunicación, colonización, ampliación 

de la frontera agropecuaria, minería e hidrocarburos (adicionalidad de conservación para zonas muy presionadas 

por la deforestación).   Pero también se orienta a zonas de alto valor de conservación, tales como ecosistemas no 

representados en el Sistema Nacional de Áreas, zonas por su alto valor en biodiversidad o porque con el cambio 

climático se vuelven prioritarias al sostener comunidades de especies más que ningún otro lugar ;  y por su aporte 

a la conectividad. 

En un trabajo realizado para el Ministerio del Ambiente, que analiza prioridades de conservación (Peralvo, et al, 

2015), se determinó que existen áreas muy fragmentadas, áreas protegidas pequeñas y aisladas entre sí, limitada 

representatividad de conservación  de algunas regiones, ausencia de áreas protegidas en regiones biogeográficas 

específicas. Estos vacíos de conservación en parte han sido llenados por los socios  como es el caso de Pastaza, 

algunos bosques secos y manglares y la cordillera del Cóndor y en menor medida la del Kutukú. La 

recomendación, en el caso de nuevas áreas en PSB, es no solo atender los vacíos de conservación, sino tener una 

visión de paisaje que incluya escenarios del cambio climático y su impacto en la biodiversidad, presiones 

antrópicas, mantenimiento de la conectividad y distribución de especies amenazadas. 

 

Por otro lado tratamos el problema de la disponibilidad presupuestaria para el pago de incentivos.  Como estos 

incentivos se pagan en base a un convenio que tiene una duración de 20 años, le corresponde al MAE tener 

asegurados los fondos necesarios.  Para asegurar los fondos, justamente, uno de los componentes del proyecto se 

denomina Sostenibilidad Financiera.   

El mantenimiento de la oferta actual a los socios que han firmado el convenio está en 10.500.000 dólares anuales, 

que en el Presupuesto General del Estado equivale al 0,03 por ciento.  Sin embargo, es política de gobierno 

alcanzar fondos no solo del presupuesto del Estado, sino en al menos un 50% con fondos de largo plazo.  El 

concepto es recaudar dinero de la cooperación internacional, especialmente de pago por resultados; de 

donaciones de la empresa privada; de tarifas y cobros por servicios, que de acuerdo al Código Orgánico 

Ambiental, el MAE puede crear.  Estos dineros ingresan al Fondo de Inversión Ambiental Sostenible o un fondo 

directo del MAE y se invierten en renta fija o variable, a largo plazo: la renta obtenida permite pagar la oferta 

actual o la ampliación de áreas. Se calcula que 120 millones de dólares invertidos, como patrimonio, en diferentes 

mecanismos financieros y societarios permiten sostener la oferta actual de incentivos. La institucionalización de 

Socio Bosque en el MAE asegura la oferta actual por la vía del presupuesto del Estado.  Socio Bosque pasaría a 

formar parte de la subsecretaría de Patrimonio Natural y de la Dirección de Otros sistemas de conservación. 
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Por el momento, la oferta se orienta al crecimiento anual de áreas de conservación por 100.000 hectáreas para 

subir de 1.619.386 a 2.000.000 de hectáreas al 2021.  En el futuro la ampliación depende de la creación de este 

fondo de inversión para el pago de incentivos en base a renta.  Esto eleva el presupuesto para incentivos hasta 12 

millones de dólares en el 2021. 

La oferta es de carácter nacional. 

 

2.4.2.  Demanda 
 
La demanda del incentivo  se refiere a la población potencial para participar en el Proyecto Socio Bosque, es 

fundamentalmente la población rural pobre del Ecuador que vive y es propietaria de zonas de vegetación nativa y 

páramos que alcanza aproximadamente 4.7 millones de habitantes (SIISE, 2005).  Esta población tendría interés 

en participar en la medida en que conserva vegetación nativa sea por diversas razones: no es adecuada para la 

producción;  es una fuente de recursos diversos;  es el espacio de sostenimiento de la cultura ancestral;  no tiene 

suficiente capital o recurso familiar para el trabajo de la totalidad de sus fincas; o por interés de aportar a la 

conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. 

Según el sistema de selección del incentivo de desarrollo humano, la demanda que se prioriza corresponde -de 

acuerdo a los datos del SELBEN- a los quintiles 1 y 2, más pobres del país, o aquellos cantones que tienen altos 

niveles de pobreza según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).  

 

Ochenta de los 217 cantones a nivel nacional, más del 50% de la población rural es  caracterizada como indígena y 

afro-ecuatoriana; en su mayoría comunidades con necesidades básicas insatisfechas pero que además son los 

mayores propietarios de bosques nativos del país.   Se calcula que alrededor de 65% de los bosques nativos del 

Ecuador (6.216.809 has) están en manos de pueblos ancestrales y comunidades indígenas. Aproximadamente 

3.887.939 has de bosque están dentro de territorios indígenas de manera legal y otros 2.328.870 has están por 

legalizarse. (MAE, 2009 Política Ambiental Nacional).   

 
Otros propietarios individuales que cuentan con extensiones pequeñas,  que cumplen con los criterios de 
priorización se enmarcarían dentro de la población potencialmente demandante. 

 
Desde el punto de vista de los requerimientos de conservación, si bien se priorizan sectores en mayores 
condiciones de pobreza, el proyecto está abierto a la demanda por ingresar en el sistema a propietarios 
individuales o comunitarios no solo por el tipo de ingresos, también podrían participar propietarios de ingresos 
medios o altos si esto conviene desde los otros parámetros de calificación. 

 
Población de referencia:  

 
La población total de referencia del área de influencia se calculó identificando las parroquias y cantones en donde 
existen actualmente áreas bajo conservación de socios individuales y comunitarios por tratarse de las zonas que 
tienen potencialidad para la ampliación de zonas de conservación.  Se trata de 149 cantones de los 217, en los 
que se toma en cuenta únicamente las parroquias rurales.  Se ha separado en 4 rangos, de mayor a menor 
población rural, siendo la población de referencia de 496 mil habitantes en cuatro provincias y 44 cantones. 
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Población  rural para demanda referencial, por provincia, seleccionando los  cantones con Áreas 
bajo conservación 

  
Numero 

de 
cantones 

hombres del 
cantón 

mujeres del 
cantón 

Total cantón 

población 
rural  en 

cantones con 
ABC 

% población rural 

Rango 1:  de 70 mil a 200 mil habitantes rurales 

Manabí 19 146.549 140.587 287.136 182.336 63,5 

Pichincha 6 76.993 75.737 152.730 152.730 100,0 

Bolívar 7 65.105 52.162 117.267 92.961 79,3 

Morona 12 53.063 52.170 105.233 70.396 66,9 

Rango dos:  de 50 mil a 69 mil  habitantes rurales  

Azuay 6 36.996 52.440 89.436 68.700 76,8 

Napo 5 47.182 45.619 92.801 62.275 67,1 

Santo 
Domingo 

4 163.351 167.104 
330.455 

59.580 18,0 

Carchi 6 108.635 53.609 162.244 55.026 33,9 

Orellana 4 53.667 48.230 101.897 53.163 52,2 

Loja 13 91.429 92.874 184.303 52.853 28,7 

Esmeraldas 7 109.850 100.009 209.859 51.066 24,3 

Chimborazo 7 24.339 25.997 50.336 50.336 100,0 

Rango 3 de 30 mil a 49 mil habitantes rurales 

Tungurahua 5 44.507 44.080 88.587 44.861 50,6 

El Oro 11 155.766 153.892 309.658 49.056 15,8 

Cañar 5 44.992 49.983 94.975 39.550 41,6 

Imbabura 5 68.110 34.155 102.265 33.955 33,2 

Rango 4:  De 10 mil a 29 mil habitantes rurales 

Sucumbíos 7 80.643 72.669 153.312 27.823 18,1 

Zamora 9 47.935 45.682 93.617 26.992 28,8 

Pastaza 3 29.874 29.929 59.803 24.166 40,4 

Guayas 3 36.937 34.219 71.156 22.449 31,5 

Santa Elena 1 15.201 8.026 23.227 16.363 70,4 

Cotopaxi 4 18.525 17.838 36.363 8.165 22,5 

TOTAL 149 1.519.649 1.397.011 2.916.660 1.250.044 2,9 
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Población demandante potencial   
 
Es parte de la población de referencia que potencialmente requiere los incentivos para la conservación de las 
formaciones naturales de sus predios.   
 
La población demandante potencial es la que tiene en sus propiedades formaciones naturales para destinarlas a 
conservación.   
 
Inferimos con base al porcentaje de la población que ha firmado convenios con Socio Bosque que la población 
demandante potencias es de un 20% de la población rural. En los 149 cantones, de los 1.250.044 habitantes 
rurales existentes, este porcentaje es de 250.000 personas que podrían constituir la demanda potencial.   
 
Si la oferta para este nuevo periodo no supera las 300 mil hectáreas adicionales hasta llegar a 1.900.000 
hectáreas, la población potencial debe ser limitada.  Sin embargo esto depende de si se trata de socios colectivos 
o socios privados.  Si son socios individuales, tienen en conservación el 65% de la superficie total del predio 
(158,997 de 244.977 hectáreas de la totalidad en propiedad) el promedio en conservación está en 59 hectáreas, 
es decir podrían ser 5.090 socios nuevos, unas 20.000 personas.   Si se trata de socios colectivos el promedio está 
en 1.000 hectáreas, se requiere 30 socios, que incluirían 16.000 personas dada la poca densidad poblacional de 
los territorios indígenas.   
 
Únicamente tomando en cuenta a los socios actuales de PSB se puede aumentar el número de hectáreas bajo 
conservación porque la superficie de los predios es superior a las áreas actuales bajo conservación (esta superficie 
a nivel nacional llega al 40% del total de la superficie de los predios), análisis que se hace por provincia (ver 
Anexos de socios privados y de socios comunitarios y de modo particular los datos de superficies de bosque  y 
páramos existentes por UPA) 
 
En anexo adjunto se muestra detalladamente la demanda potencial por provincias tanto de socios colectivos 
como de socios privados. Se tomó en cuenta los cantones en los que efectivamente existen áreas bajo 
conservación. La información muestra a) las zonas de conservación que tienen los socios actuales y que podrían 
entrar en una ampliación de áreas  b) los bosques y páramos existentes según el Censo Agropecuario del 2001 y 
según el tamaño de las propiedades para identificar territorios colectivos y territorios de propietarios 
individuales; también se tomaron los datos de los territorios indígenas de la Amazonía. 
 
En las siguientes tablas se presenta un resumen por provincias de toda la información y se presentan las 
diferencias entre el Censo  2001 y el ESPAC 2017.  Además se muestran las diferencias con los datos que da el 
ESPAC de suelos usados en actividades agropecuarias y otros usos, pudiendo evidenciarse el saldo en formaciones 
naturales en relación con las hectáreas que tiene cada provincia. Se analiza como ejemplo la provincia de 
Sucumbíos 
 
Demanda potencial de Sucumbíos  
 

 De la  superficie de Sucumbíos - 1.808.400 has-  las áreas protegidas son 897.331 has (cuatro áreas), más 
308.356 has con usos humanos, tenemos 602 mil has naturales en Sucumbíos.  

 Censo Agropecuario =  7.899 unidades de producción agropecuaria con 356.480 hectáreas de las cuales 

217.610 has son  bosques en Sucumbíos. 

 ESPAC 2017 =  472.673 has de bosques en propiedad de las UPA, (obsérvese la elevada diferencia con el 

Censo)  

 Socio bosque = 129.972 hectáreas de bosque 
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 Restamos del Censo y del ESPAC las superficies de bosque que ya están en PSB = demanda suplementaria 

de 226.509 o de 342.671 hectáreas respectivamente.   

 Los socios todavía tienen un remanente de 71.685 hectáreas.    

 A pesar de la imprecisión de los datos, es evidente que existe una demanda potencial que va entre 226 
mil y 300 mil has. 

 
La Tabla permite, también comparar entre provincias.  La mayor demanda en superficie se encuentra en Pastaza y 
Morona: el 79% de los bosques según el Censo.  Pastaza además es la que menos superficie con otros usos tiene y 
es la provincia con mayor cantidad de hectáreas, que incluyen solo dos áreas protegidas.  
 
El total de la región amazónica muestra más de 11 millones de hectáreas de superficie, de las cuales están 

utilizadas solo 877 mil has.  Según las UPA (privadas y comunitarias) según el Censo estarían 3.4 millones de has, 

según el ESPAC 2.9 millones de has; de las cuales 1.2 millones están en PSB. Los socios de PSB tienen un 

remanente - demanda potencial - de  1.7 millones de has. 
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Páramos y bosques en la Amazonía ecuatoriana 

CANTÓN 

Total 
Censo 2001 

Páramos  Censo 
2001 

% páramos 
por 

provincias 

Páramos 
SPAC 2017 

Montes y bosques  III Censo 
2001 

%   bosques 
 por 

provincia 

Bosques 
SPAC 2017 

ABC en la 
provincia 

% de 
ABC 

/bosque
s 

cantone
s  III 

Censo 

Total 
superficie 
predios de 
socios PSB 

Hectáreas de 
la provincia 

Suelo usado 
Espac 2017 

UPA Hectáreas UPA Hectáreas Hectáreas Hectáreas UPA Hectáreas Hectáreas 
 

Hectáreas 
 

Hectáreas Hectáreas Hectáreas 

Sucumbíos 
7.898 356.481 14 649 

      
1,4    6.689 217.610 

      
6,3  

472.643 
      

1.808.400 308.536 

Total 7  cantones 
con ABC en 
Sucumbíos 7.898 356.480 14 649 

      
1,4    6.688 217.610 

      
13,0       129.971,63  

      
59,7          201.656,6    

  

Orellana 
5.963 250.172 0 0 

      
-      5.097 145.872 

      
4,3  

510.195 
      

2.169.000 113.630 

Total cantones 
ABC en Orellana 5.963 250.172 0 0 

      
-      5.098 145.872 

      
8,7       118.312,73  

      
81,1          290.498,9    

  

Napo 
5.116 288.424 37 42.312 

      
92,0  

 
4.187 134.175 

      
3,9  

394.007 
      

1.254.200 54.879 

Total cantones con 
ABC en Napo 5115 288424 36 

      
42.312  

      
92,0    4187 134.175 

      
8,0          49.590,92  

      
37,0          141.410,5    

  

Pastaza 
5.262 1.232.819 0 0 

      
-      4.261 1.659.461 

      
48,4  

759.751 
      

2.946.100 63.875 

Total cantones con 
ABC en Pastaza 4.137 356.149 0 0 

      
-      3.141 283.279 

      
16,9       735.698,22  

      
259,7      1.888.886,2    

  

Morona Santiago 
17.10

6 
1.471.270 161 3.035 

      
6,6  

586 13.419 1.050.461 
      

30,6  
593.412 

      
2.405.900 222.660 

Total cantones con 
ABC en Morona 

1678
9 

862270 161 3.035 
      

6,6    
     

13.124  
441461 

      
26,4       126.969,93  

      
28,8          313.483,7      

Zamora Chinchipe 9.006 446.903 0 0       
-      

7.008 224.546       
6,5  

145.898 
      

560.800 113.852 

Total cantones con 
ABC en Zamora 

18.01
3 

893.806 0 0 
      

-      
14.017 449.094 

      
26,9          36.013,89  

      
8,0             52.012,5    

  

                                

Total provincias 
amazónicas 

50.35
1 

4.046.069 212 45.996       
100,0    

40.661 3.432.125       
100,0  

2.875.906  
      11.144.400 877.432 

Total cantones con 
ABC en Amazonía 

57.91
5 

3.007.301 211 45.996       
100,0    

46.255 1.671.491       
100,0    

1.196.557 474 2.887.948 
  

  

La distorsión de los datos en Pastaza y Morona se debe a que  ni Arajuno ni Taisha aplicaron el censo por lo 
que se sumó la superficie de bosques existentes pero no las UPA, tomando en cuenta que son territorios 
colectivos 

49 
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En el caso de la Costa ecuatoriana, la demanda potencial se concentra en Esmeraldas y Manabí, y en menor 
medida en Guayas.  
 
La superficie total de la región es mucho menor a la Amazonia y la superficie total de áreas bajo conservación en 
PSB es bastante reducida (de modo particular en Guayas y Manabí) en relación a la superficie de bosque: 161 mil 
has frente a 1.219.188 has según el Censo y 1.403.064 has según el ESPAC.  
 
Como se observa, el cambio de uso del suelo es muy elevado en relación a la superficie total de las provincias en 
Manabí, en Guayas, Los Ríos.    Desde la representatividad de bosques, se podría prestar atención a demandas 
potenciales en Santo Domingo, Esmeraldas y Guayas (en esta última provincia, por ejemplo se tienen solo 21 mil 
has bajo conservación de un total de 227 mil has de bosques según el ESPAC y 316 mil según el Censo) 
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Páramos y bosques en la costa ecuatoriana  

Provincias 

Total 
Páramos  Censo agropecuario 

2001 

Paramos 
SPAC 
2017  

Montes y bosques  III Censo 2001 
Bosques 

SPAC 
2017  

ABC en la 
provincia 

% de ABC 
respecto bosques 

cantones 

Total superficie 
predios 

Hectáreas de 
la provincia 

Suelo usado  spac 
2017 

UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas 

% 
páramos 

por 
provincias 

Hectáreas 
Montes y bosques  III 

Censo 2001 

%   
bosques 

por 
provincia 

Hectáreas Hectáreas % Hectáreas Hectáreas Hectáreas 

Santo Domingo 10.712 301.967 77 523 40   3.643 48.683 4 28.988 894 2               2.498,3  344.700 456.331 

Santa Elena  3.262 171.533 0 0     1.578 85.294 7 
    

42.407,8  
      369.000 31.001 

Total  parroquias con 
ABC  Santa Elena 

3.262 171.533         1.578 85.294 9   38.855 46         319.049,9      

Esmeradlas 16.013 785.842 0 0     10.739 325.882 27 
 

516.145,8  
      1.613.200 539.435 

Total cantones con 
ABC en Esmeraldas 

15.159 741.475         10.153 321.820 34   45.143 14         106.739,9      

Manabí 74.676 1.583.661 0 0     25.428 340.632 28 
 

414.460,4  
      1.894.000 1.205.592 

Total cantones con 
ABC en Manabí 

55.194 1.289.875         19.129 271.942 28   10.289 4            24.175,9      

Los Ríos 41.712 637.307 0 0     5.291 45.585 4 
    

75.197,7  
      720.500 564.431 

Total 1 cantón con ABC 
en Los Ríos 

3.695 79.311         969 12.797 1   340 3 
      

497,4  
    

Guayas 65.292 1.315.023 0 0     13.524 316.606 26 
 

226.738,6  
      1.540.000 811.672 

Total cantones con 
ABC en Guayas 

9.436 419.511         3.680 130.295 14   20.973 16            36.493,1      

El Oro 22.115 457.025 102 781 60 
      

4.841,8  
5.005 56.506 5 

    
99.125,2  

      576.700 285.773 

Total 11 cantones con 
ABC en El Oro 

19.172 398.189 102 781 100   4.288 48.171 5   45.626 95            67.607,8      

Total costa 233.782 5.252.358 179 1.304 100   65.208 1.219.188 100 1.403.064       7.058.100 3.894.235 

Total costa con ABC 109.180 3.271.427 102 781 100   41.375 955.613 100   161.225 17 554.564     
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En la región Sierra la situación es diferente, la presencia de páramos y bosque montano reconfigura la demanda.  
Las propiedades colectivas son más pequeñas y las propiedades individuales más aún.  La mayor cantidad de 
páramos están en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Azuay (suman  el 678% de los páramos en UPA 
censadas).   
 
El Censo indica 476 mil has., mientras que el ESPAC reduce sustancialmente a 286 mil y se cuenta en PSB con 134 
mil has. Por lo que la demanda todavía es importante en toda la Sierra. En el Anexo se podrá observa la cantidad 
de predios con páramos por cada una de las provincias.   
 
Respecto a bosques, (bosques montanos y bosque seco) se encuentra en Pichincha, Azuay y Loja, con más del 
59% de la superficie total de bosques según el Censo.  
 
Existen altas distorsiones comparando con ESPAC, en Carchi, Imbabura, Chimborazo, Azuay y  Loja.  La demanda 
en bosques, en relación a los bosques que ya están en el PSB, es muy elevada en todas las provincias, pues PSB 
solo tiene actualmente 134 mil has, quedando un remanente de 991 mil hectáreas.  Se podría señalar que la 
Sierra está poco representada en conservación privada y comunitaria y podría aumentar sustancialmente.   

 



 

24 

 

Páramos y bosques en la Sierra  ecuatoriana (Censo Agropecuario 2001) 

Provincias 

Total 
Páramos  Censo 

agropecuario 2001 
Paramos  

SPAC 2017 
Montes y bosques  III Censo 2001 Bosques SPAC 2017 

ABC en la 
provincia 

% de ABC respecto 
bosques cantones 

Total superficie 
predios 

Superficie 
de la 

provincia 

ESPAC suelo 
usado 2017 

UPA Hectáreas UPA Hectáreas % páramos por 
provincias 

Hectáreas UPA Hectáreas 
%   bosques por 

provincia 
Hectáreas Hectáreas % Hectáreas Hectáreas Hectáreas 

Carchi 12.860 174.209 314 15.096                           2,7  4.749 3.181 48.699                     3,92  92.328       378.000 96.646 

Total  cantones con ABC en Carchi 12.860 174.208 314 15.095                           3,2    3.181 48.700 
                    4,38             22.204,9  

      
45,6             30.609,9  

    

Imbabura 33.786 283.659 
594 24.786 

                          4,5  31.018 
7.210 96.347                     7,75  

155.059 
      

458.000 92.696 

Total  cantones con ABC en Imbabura 30.820 278.520 591 23.000                           4,8    7.131 95.984 
                    8,64             19.176,2  

      
20,0             23.999,7  

    

Pichincha 64.025 925.740 1.000 67.792                        12,2  53.124 13.727 202.742                  16,32  240.949       953.600 294.206 

Total  cantones con ABC en Pichincha 45.520 532.486 876 64.740                        13,6    8.401 136.287 
                 12,27             21.372,2  

      
15,7             38.139,0  

    

Cotopaxi 67.806 457.199 4.501 71.874                        13,0  35.329 9.647 105.192                     8,47  124.559       610.800 243.618 

Total cantones con ABC en Cotopaxi 29.495 306.164 2.600 29.973                           6,3    7.242 90.827 
                    8,17    

      
2.870,5  

      
3,2                4.577,4  

    

Tungurahua 71.317 204.083 1.898 61.609                        11,1  18.859 7.406 31.780                     2,56  43.966       338.600 92.896 

Total cantones con ABC Tungurahua 54.896 153.555 1.443 39.008                           8,2    5.702 29.071 
                    2,62             10.463,0  

      
36,0             17.637,6  

    

Chimborazo 81.668 471.444 6.328 157.384                        28,4  97.641 11.255 65.559                     5,28  106.216       650.000 182.254 

Total cantones con ABC Chimborazo 76.310 414.771 6.199 141.499                        29,7    9.692 55.127 
                    4,96             18.592,4  

      
33,7             46.909,9  

    

Bolívar 38.728 380.812 1.540 16.488                           3,0  14.745 11.897 86.415                     6,95  73.965       394.500 190.589 

Total cantones con ABC en Bolívar 38.728 380.814 1.513 16.450                           3,5    11.897 86.415 
                    7,78    

      
4.281,7  

      
5,0             42.730,1    

  

Cañar  32.174 258.232 1.259 32.205                           5,8  28.079 10.195 70.116                     5,64  71.215       314.600 123.192 

Total 5  cantones con ABC en Cañar 50.616 456.045 2.376 59.321                        12,5    15.914 113.676 
                 10,23    

      
3.754,6  

      
3,3                4.899,0  

    

Azuay 99.633 612.099 3.652 76.906                        13,9  40.651 33.538 198.002                  15,93  264.992       831.000 238.094 

Total cantones con ABC en Azuay 70.737 425.000 2.827 61.155                        12,8    22.274 138.095 
                 12,43    

      
8.949,5  

      
6,5             28.416,6  

    

Loja 65.625 994.854 2.273 29.346                           5,3  2.796 32.990 337.787 
                 27,18  

217.200 
      

1.106.300 296.678 

Total cantones con ABC en Loja 59.335 917.361 2.197 25.966                           4,7    29.783 316.883 
                 28,52             22.228,7  

      
7,0             43.247,3  
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Población demandante efectiva:   
 

Es la  población que requiere y demanda efectivamente los incentivos, y se trata de la población que tiene 
firmados convenios por 20 años en Socio bosque; más una población de 5.000 personas que han solicitado 
ingresar en Socio Bosque.  El total de las personas que tienen convenios son 175.094 personas.   Los anexos 
muestran detalladamente lo que sucede en cada provincia, tanto con socios colectivos como con socios Ver 
Anexo (Demanda) 

 
Proyección de la demanda para la vida útil del proyecto 

 

Tabla No 20: Población beneficiada total PSB 2008-2017 
 

Años  
Población 

beneficiada PSB 
Tasa de crecimiento anual 

población beneficiada 

2008 
                                  

12.836  
  

2009 
                                  

31.272  143,6% 

2010 
                                  

58.846  88,2% 

2011 
                                  

70.299  19,5% 

2012 
                                  

123.431  75,6% 

2013 
                                  

159.363  29,1% 

2014 
                                  

173.233  8,7% 

2015 
     

187.634  8,3% 

2016 
                                  

188.151  0,3% 

2017 
                                  

175.094 -6,8% 

2018 
                                  

175,094  0,0% 

2019 
                             

194.024  5,9% 

2020 
                                  

205.000  5,7% 

2021 
                                  

205.000  0,0% 

2022 
                                  

205.000  0,0% 

2023 
                                  

205.000  0,0% 

2024 
                                  

205.000  0,0% 

2025 
                                  

205.000  0,0% 

2026 
                                  

205.000  0,0% 

2027 
                                  

205.000  0,0% 
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2028 
                   

205.000  0,0% 

2029 
                                  

205.000  0,0% 

2030 
                                  

205.001  0,0% 

     Fuente y Elaboración: PSB 

 
Estimación del déficit o demanda insatisfecha:   

 
La oferta prevista en el proyecto es de 300 mil hectáreas que ingresarían al sistema de incentivos por 
conservación con un aproximado de 29.600 personas más entre el 2018 y 2020  En adelante la oferta 
permanecería con los actuales socios, constituyendo la Demanda Efectiva de 205 mil socios que requieren 
anualmente el incentivo.   

 
Siendo la demanda efectiva el instrumento de análisis del déficit, analizamos todos los predios de los socios 
privados y comunitarios del siguiente modo: 

 se establece un porcentaje del predio que está bajo uso agropecuario y otros usos en base al promedio 
del porcentaje provincial (superficie de la provincia en relación con superficie bajo diferentes usos).   

 Se descuenta este porcentaje de uso del total de la superficie del predio y luego se descuenta la superficie 
de conservación actual (convenios firmados con PSB) de los predios.  Se llama la atención de que esta es 
una información referencial, pues se requiere levantar un censo de uso del suelo con todos los socios, lo 
cual está previsto en la ejecución de la siguiente fase de este Proyecto. 

 
En la Amazonía tendemos una demanda insatisfecha de los socios de PSB por 1.464.014 has de bosques.  Estando 
la mayor parte en Pastaza y, en menor medida en Orellana y Morona. Las provincias con menos demanda 
insatisfecha son Sucumbíos y Zamora. 
 
En la Región Sierra, la demanda insatisfecha de los socios es solo para 61.048 hectáreas. Estando la mayor en 
Chimborazo, Bolívar, Azuay y Loja. 
 
En la Región Costa, la demanda insatisfecha de los socios es para  87.364 hectáreas, estando la mayor demanda 
en Santa Elena.  Este último cuadro muestra la inconsistencia del cálculo entre ESPAC y SEMOP.  Por lo que 
evidentemente, el proyecto debe realizar un censo y un análisis geográfico de los predios muy preciso para 
ajustar estas cifras de demanda insatisfecha de los socios. 
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Superficie de formaciones naturales potenciales para estimar el déficit de prestación de servicios para con los socios del PSB  
Región Amazónica 

 Provincias   
 ABC en la 
provincia  
(SEMOP) 

 Total superficie 
predios  

Total superficie de la 
provincia en  Hectáreas  

 Superficie de suelos en 
actividades productivas  

Espac 2017 

% uso suelo en 
actividades 

productivas en la 
provincia 

Superficie de suelos en 
actividades productivas 

(SEMOP) 

 Demanda insatisfecha en 
los socios de PSB  

 Total 7  cantones con ABC 
en Sucumbíos  

129.972 201.657 1.808.400 308.536 17 34.405 37.280 

 Total cantones ABC en 
Orellana  

118.313 290.499 2.169.000 113.630 5 15.219 156.967 

 Total cantones con ABC en 
Napo  

49.591 141.411 1.254.200 54.879 4 6.188 85.632 

 Total cantones con ABC en 
Pastaza  

735.698 1.888.886 2.946.100 63.875 2 40.953 1.112.235 

 Total cantones con ABC en 
Morona  

126.970 313.484 2.405.900 222.660 9 29.012 157.502 

 Total cantones con ABC en 
Zamora  

36.014 52.012 560.800 113.852 20 10.559 5.439 

 Total cantones con ABC en 
Amazonía  

1.196.557 2.887.948 11.144.400 877.432 8 227.377 1.464.014 

            
  Superficie de formaciones naturales potenciales para estimar el déficit de prestación de servicios para con los socios del PSB  

Región Sierra 

 Provincias   
 ABC en la 
provincia  
(SEMOP) 

 Total superficie 
predios  

Total superficie de la 
provincia en  Hectáreas  

 Superficie de suelos en 
actividades productivas  

Espac 2017 

% uso suelo en 
actividades 

productivas en la 
provincia 

Superficie de suelos en 
actividades productivas 

(SEMOP) 

 Demanda insatisfecha en 
los socios de PSB  

 Carchi  22.205 30.610 378.000 96.646 26 7.826 579 

 Imbabura  19.176 24.000 458.000 92.696 20 4.857 (34) 

 Pichincha  21.372 38.139 953.600 294.206 31 11.767 5.000 

 Cotopaxi  2.870 4.577 610.800 243.618 40 1.826 (119) 

 Tungurahua  10.463 17.638 338.600 92.896 27 4.839 2.336 

Chimborazo  18.592 46.910 650.000 182.254 28 13.153 15.164 

 Bolívar  4.282 42.730 394.500 190.589 48 20.644 17.805 
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 Cañar   3.755 4.899 314.600 123.192 39 1.918 (774) 

 Azuay  8.950 28.417 831.000 238.094 29 8.142 11.325 

 Loja  22.229 43.247 1.106.300 296.678 27 11.598 9.421 

 Total cantones con ABC en 
la Sierra  133.894 281.166 6.035.400 1.850.869 

31 86.225 61.048 

            
  Superficie de formaciones naturales potenciales para estimar el déficit de prestación de servicios para con los socios del PSB  

Región Litoral 

 Provincias   
 ABC en la 
provincia  
(SEMOP) 

 Total superficie 
predios  

Total superficie de la 
provincia en  

Hectáreas  

 Superficie de suelos en 
actividades productivas  

Espac 2017 

% uso suelo en 
actividades 

productivas en la 
provincia 

Superficie de suelos en 
actividades productivas 

(SEMOP) 

 Demanda insatisfecha en 
los socios de PSB  

 Santo Domingo  894 2.498 344.700 456.331 132 3.307 (1.703) 

 Santa Elena   38.855 319.050 369.000 31.001 8 26.805 253.390 

 Esmeraldas  45.143 106.740 1.613.200 539.435 33 35.693 25.905 

 Manabí  10.289 24.176 1.894.000 1.205.592 64 15.389 (1.502) 

 Los Ríos  340 497 720.500 564.431 78 390 (232) 

 Guayas  20.973 36.493 1.540.000 811.672 53 19.234 (3.714) 

 El Oro  45.626 67.608 576.700 285.773 50 33.502 (11.520) 

 Total costa  161.225 554.564 7.058.100 3.894.235 55 305.975 
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F2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo  
 

La población es fundamentalmente campesina y territorios indígenas, pero también existen propietarios rurales y 
urbanos que tienen fincas sin uso productivo.  En los pueblos indígenas y afroecuatorianos se trata de poblaciones 
dependientes del bosque, páramo y manglares, en las que están representantes de todas las edades, pues se 
trata de estructuras familiares y comunitarias. En propietarios privados se encuentran campesinos, sectores 
medios, personas de tercera edad con vivienda urbana. 
 

Nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubias en Socio Bosque  

Provincia Nacionalidad Familias Beneficiarios Ha. Beneficiario Ha. Convenio Ecosistema 

Santa Elena Montubios 6.905 26.889 316.611 37.485 Bosque Seco 

Carchi Kichwa 120 800 3.912 3.378 Páramo 

Imbabura Kichwa 354 1.290 3.884 3.560 
Páramo - Bosque 
Húmedo Tropical 

Bolívar Kichwa 51 344 455 112 Páramo 

Chimborazo Kichwa 914 3.460 24.326 8.522 
Páramo 1 Bosque 
Húmedo Tropical 

Tungurahua Kichwa 2.621 10.943 10.341 4.795 
Páramo 1 Bosque 
Húmedo Tropical 

Cotopaxi Kichwa 44 220 961 496 Paramo 

Sucumbíos 

Kichwa 239 1.257 25.794 17.058 
Bosque húmedo 

tropical 

Siona 82 337 15.252 9.809 
Bosque húmedo 

tropical 

Shuar 166 107 8.929 6.695 
Bosque húmedo 

tropical 

Cofán 184 795 94.182 47.144 
Bosque húmedo 

tropical 

Orellana Kichwa 464 1.888 282.848 112.560 
Bosque húmedo 

tropical 

Napo Kichwa 2.628 9.383 131.509 41.947 

Bosque húmedo 
tropical  1 páramo 
bosque húmedo 

tropical 

Pastaza 

Kichwa 1.073 2.703 426.306 306.054 
Bosque húmedo 

tropical 

Sapara 900 1.820 322.029 121.682 
Bosque húmedo 

tropical 

Andoa 270 2.462 25.469 25.000 
Bosque húmedo 

tropical 

Waorani 30 150 613.750 84.000 
Bosque húmedo 

tropical 

Shiwiar 848 2.650 391.085 120.000 
Bosque húmedo 

tropical 

Achuar 50 470 48.682 25.000 
Bosque húmedo 

tropical 

Shuar 24 100 15.060 10.368 
Bosque húmedo 

tropical 
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Morona Shuar 1.208 7.055 267.517 102.782 
Bosque húmedo 

tropical 

 
Achuar 39 264 18.099 7.960 

Bosque húmedo 
tropical 

Zamora Shuar 700 3.500 33.243 22.394 
Bosque húmedo 

tropical 

Esmeraldas Chachi 1.543 6.810 55.717 20.746 
Bosque húmedo 

tropical 

 
Awa 45 270 2.380 1.216 

Bosque húmedo 
tropical 

 
Afroecuatoriano 751 3.200 29.866 11.943 

Bosque húmedo 
tropical 

Manabí Montubios 1.701 7.310 12.327 4.423 
Bosque húmedo 

tropical + bosque seco 

Total 
 

23.954 96.477 3.180.534 1.157.131 
 

 
La población objetivo es aquella propietaria, sea individual o comunitaria, de bosques, páramos y manglares de 
base primaria,  priorizando aquellas personas que tienen niveles de pobreza y en la que diferentes ecosistemas 
son prioritarios para el país y/o tienen altos niveles de presión y amenazas. 

 
Los escenarios de amenaza se han construido a partir de la selección realizada por algunas entidades públicas y 
privadas, entre ellas SIGAGRO del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Centro de Levantamiento Integrados de 
Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN) y el SIISE del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. 
(Ministerio de Ambiente, 2015) y el SUIA. 

 
En el año 2015 se  elaboró, según el “Programa de Protección Socio Bosque”, (Ministerio de Ambiente, 2015) un 
Mapa de Áreas Prioritarias del Programa Socio Bosque, el mismo que ha sido levantado a partir de los criterios 
definidos en el Acuerdo Ministerios Nº 177 “Manual Operativo de Socio Bosque”.   

 
El proyecto ha utilizado los siguientes criterios para establecer “mecanismos de selección” espacial que permita 
decidir la priorización sobre a qué tipo de población asistir con este incentivo. Los criterios de priorización son: 
nivel de amenaza, servicios ambientales y nivel de pobreza. La combinación de estas variables definió el orden de 
priorización de los participantes del proyecto.  

 
Nivel de amenaza: Para el nivel de amenaza por la deforestación se establecieron dos indicadores. 

 

 Cercanía a vías de acceso 

 Patrones históricos de deforestación – Este indicador no pudo aplicarse, debido a la falta de 
información-. 
 

Servicios Ambientales: En la operatividad del proyecto se establecieron los siguientes servicios ambientales. 
 

 Refugio de biodiversidad 

 Servicios socio culturales de pueblos y nacionalidades 

 Regulación hidrológica 

 Almacenamiento de carbono 
 

Nivel de pobreza: Se encuentra definido a nivel de parroquia en base a las siguientes variables del Sistema 
Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador –SIISE. 

 

 Vivienda dispone de características inadecuadas 

 Vivienda dispone de servicios inadecuados 
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 Dependencia económica del hogar 

 En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela 

 El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico  
 

De este modo, la población objetivo son los socios actuales del proyecto, y el sentido del mismo, en esta nueva 
fase, es asegurar la sostenibilidad de las zonas de conservación acordadas entre el MAE y las comunidades o 
propietarios individuales. Si el proyecto se prioriza se han solicitado 100 mil hectáreas más por año, para lo cual 
se realizará una rigurosa selección con criterios de conservación y servicios ecosistémicos, conectividad, criterios 
socio económicos y criterios de gobernanza.   La descripción de la población objetivo se encuentra en Demanda 
efectiva y en anexo adjunto la descripción por provincia, cantones y parroquias de los socios privados y 
comunitarios.  Esta información también se encuentra en el SEMOP, sistema de información digital del PSB. 

 
Las superficies bajo conservación con el PSB, se ubican en parte de las zonas priorizadas como son Esmeraldas, 
Sucumbíos, Pastaza, la Sierra Centro y Carchi.  En menor medida se encuentran en Morona Santiago (excepto la 
Cordillera del Cóndor) en Santa Elena, en el Flanco Occidental de El Oro y Loja, así como en Zamora y Manabí (Ver 
mapa de priorización y mapa actual de socios de PSB) 

 
Al momento el PSB ha incluido principalmente a los distintos grupos culturales: Mestizos campesinos, Kichwas de 
la Sierra, Afroecuatorianos, Kichwas de la Amazonía, Shuar, Chachis, Andwa, Shiwiar, Cofan, Zápara, Achuar, Siona 
y Waorani. Como la señala claramente el informe de evaluación del PSB realizado por SENPLADES, el proyecto de 
conservación Socio Bosque constituye uno de los proyectos, cuya agrupación de beneficiarios presenta una mayor 
diversificación de pueblos y nacionalidades (SENPLADES, 2016). 

 
En porcentajes mínimos, los socios están vinculados al interés del incentivo por propiedades de vegetación 
natural que están utilizando por problemas de acceso o porque sus fuentes de ingreso son urbanas.  En los 
campesinos, el incentivo sí es un componente importante en relación con áreas, que por descapitalización o falta 
de mercado no pueden utilizarlas o simplemente por un interés de conservación.    

 
En los socios colectivos, que en su gran mayoría son nacionalidades o pueblos indígenas, existe un interés en 
sostener los ecosistemas en los cuales se han construido sus culturas, sus conocimientos y saberes ancestrales 
asociados con la conservación, uso y manejo de la biodiversidad. El incentivo tiene diferentes destinos, pero en 
gran medida estos pueblos los usan para proteger el territorio, recuperar el tejido social, y sostener los sistemas 
tradicionales de salud, educación, agricultura, caza, pesca y recolección, espiritualidad, estrechamente ligada a su 
relación con el entorno natural, en su hábitat.  De modo que la población que se caracteriza es de estrecha 
dependencia de los sistemas naturales, en donde se evidencia claramente el papel de los ecosistemas como 
suministradores. 
 

2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo  
 
La población objetivo fue identificada en el análisis de la oferta y de la demanda del proyecto. 
 

2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial 
 
Su localización es a nivel nacional (excluyendo a la región Insular), y está sujeto a las políticas, estrategias y áreas 
prioritarias de conservación del Gobierno Nacional. Estas áreas prioritarias se enmarcan en los siguientes 
criterios:  

 
- Áreas con alta amenaza de deforestación 
- Áreas relevantes para la generación y conservación de servicios ambientales 
- Áreas con elevados niveles de pobreza    
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El PSB incluye a quienes, voluntariamente quieran acceder al mismo suscribiendo convenios de conservación de 
sus bosques, páramos, manglares y otras formaciones vegetales nativas. Pueden participar propietarios 
individuales o comunidades indígenas y campesinas del Ecuador que mantengan la posesión de tierras con 
cobertura nativa y en áreas prioritarias para la conservación a nivel nacional.  

 
Mapa 1: Áreas bajo conservación de socios individuales y colectivos 

Fuente y elaboración: PSB 
 

En la Figura No. 27 se presenta la superficie priorizada por región en el año 2016. La extensión priorizada equivale 
a 5.866.460 hectáreas, lo que representa el 24% del total de la superficie del territorio ecuatoriano. La 
distribución de superficie priorizada se encuentra principalmente en la región amazónica con el 53%, la región 
que le sigue es Costa con 25% y finalmente la Sierra con 22%.  
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Las provincias que contienen la mayor cantidad de hectáreas priorizadas son:  
 

Tabla No 18: Provincias con mayor cantidad de hectáreas priorizadas 
 

Provincias priorizadas para 
la conservación 

Superficie en 
hectáreas 

Porcentaje del total 
nacional priorizado 

Morona Santiago 951.514 16,2% 

Pastaza                   839.237 14,3% 

Manabí 515.372 8,8% 

Esmeraldas 505.288 8,6% 

Loja y Zamora Chinchipe  
7,5% cada 

una 
Fuente: PSB 

 
De todos modos, independientemente de la superficie existen zonas de prioridad por su papel de 
suministro y regulación como son páramos,  bosques montanos y manglares 

 
Figura No 27: Priorización del Proyecto Socio Bosque por región, 2008 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente 
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES 2016 

 

En el inicio del proyecto se realizó una priorización de zonas de PSB, que se presenta en el siguiente mapa.   
La priorización corresponde a áreas de vegetación nativa que se encuentran expuestas a un nivel (alto: 
prioridad 1, medio: prioridad 2, bajo: prioridad 3) de amenaza por accesibilidad, en las secciones de la 
cuenca hidrográfica con vegetación natural, y donde el contenido de carbono y las necesidades básicas del 
sector son altas.  
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Mapa No 6: Priorización geográfica, 2008 

 
Fuente y Elaboración: Ministerio de Ambiente, 2008 

 
El proyecto identificó a su población objetivo a lo largo de todo el territorio ecuatoriano, es decir en las 9 zonas 
administrativas definidas por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 

 

A nivel provincial  el análisis de los convenios firmados y las áreas bajo protección por grupos de provincias que 
tienen participación el PSB, se puede tener una panorámica más amplia de la línea base. Se agrupa por grupos 
según la superficie bajo conservación.   

 
El Grupo 1  está formado por las provincias de: Los Ríos, Santo Domingo, Cotopaxi, Cañar, Bolívar, El Oro. Existen 
un total de 366 convenios firmados (particulares y colectivos) con  una extensión de 32.078 Ha en conservación 
con Socio Bosque. (Tabla No 15 y figuras 17 y 18) 

 

Tabla No 15: Convenios y Superficie incorporada para la conservación en PSB Grupo 1 
 

Provincia
Convenios Totales 

Grupo 1

Área bajo protección 

(Ha) Grupo 1

Los Rios 10                             340                                

Santo Domingo 37                             1.004                            

Cotopaxi 31                             3.541                            

Cañar 40                             3.758                            

Bolivar 118                           4.286                            

Azuay 43                             9.510                            

El Oro 87                             9.639                            

TOTAL 366                           32.078                          
 

       Fuente y Elaboración: PSB 
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Figura No 17: Convenios para la conservación en PSB Grupo 1 
 

 
Fuente y Elaboración: PSB 

 
El área bajo protección en este Grupo 1  se encuentra distribuida entre las provincias según el gráfico siguiente. 

 
Figura No 18: Superficie incorporada para la conservación en PSB Grupo 1 

 

 
Fuente y Elaboración: PSB 

 
El  Grupo 2 constituido por: Tungurahua, Manabí, Pichincha, Chimborazo e Imbabura, en el que se han firmado un 
total de 675 convenios alcanzado una extensión de 77.695 Ha bajo la protección del PSB. (Tablas 16 y figuras 19 y 
20) 
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Tabla 16: Convenios y Superficie incorporada para la conservación en PSB Grupo 2 
 

Provincia
Convenios Totales 

Grupo 2

Área bajo protección 

(Ha) Grupo 2

Tungurahua 89                             10.475                          

Manabí 95                             11.138                          

Pichincha 153                           18.159                          

Chimborazo 125                           18.596                          

Imbabura 213                           19.327                          

TOTAL 675                           77.695                          
 

                                                        Fuente y Elaboración: PSB 
 

Figura No 19: Convenios para la conservación en PSB Grupo 2 
 

 
                                                                Fuente y Elaboración: PSB 
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Figura  No 20: Superficie incorporada para la conservación en PSB Grupo 2 
 

 
                                                         Fuente y Elaboración: PSB 

 
El Grupo 3 con las provincias: Carchi, Loja, Guayas, Zamora, Santa Elena y Napo, llega a un total de 195.618 Ha 
bajo conservación en 791 convenios firmados con propietarios particulares y colectivos. (Tabla No 17 y figuras 21 
y 22).  Este grupo está en el rango de 20 mil a 50 hectáreas en conservación.   

 

Tabla 17: Convenios y Superficie incorporada para la conservación en PSB Grupo 3 
 

Provincia
Convenios Totales 

Grupo 3

Área bajo protección 

(Ha) Grupo 3

Carchi 150                           22.267                          

Loja 201                           23.971                          

Guayas 22                             24.561                          

Zamora 246                           36.057                          

Santa Elena 22                             38.862                          

Napo 150                           49.900                          

TOTAL 791                           195.618                         
                                                        Fuente y Elaboración: PSB 
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Figura No 21: Convenios para la conservación en PSB Grupo 3 
 

 
                                                        Fuente y Elaboración: PSB 

 

Figura No 22: Superficie incorporada para la conservación en PSB Grupo 3 
 

 
                                                       Fuente y Elaboración: PSB 

 

El Grupo 4 el mismo está constituido por las provincias de Esmeraldas, Orellana, Morona Santiago, Sucumbíos y 
Pastaza con 892 convenios que han permitido la protección de 1.162.061 Ha. (Tabla No 18 y figuras 23 y 24). 

 

Tabla No 18: Convenios y Superficie incorporada para la conservación en PSB Grupo 4 
 

Provincia
Convenios Totales 

Grupo 4

Área bajo protección 

(Ha) Grupo 4

Esmeraldas 226                           50.621                          

Orellana 143                           118.313                        

Morona Santiago 213                           127.310                        

Sucumbios 208                           130.034                        

Pastaza 102                           735.783                        

TOTAL 892                           1.162.061                    
 

                                        Fuente y Elaboración: PSB 
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Figura No 23: Convenios para la conservación en PSB Grupo 4 
 

 
                                                              Fuente y Elaboración: PSB 

 
 

Figura No 24: Superficie incorporada para la conservación en PSB Grupo 4 
 

 
                                                                 Fuente y Elaboración: PSB 
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3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN  
 

3.1. Alineación con el objetivo estratégico institucional 
 
El proyecto se encuentra alineado al siguiente objetivo: 
 
OEI. 3. INCREMENTAR LA CONSERVACIÓN Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL Y SUS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 
 

3.2. Contribución del proyecto a la meta el Plan Nacional de Desarrollo alineada al indicador 
del objetivo estratégico institucional 
 
El proyecto contribuye a los siguientes  objetivos y políticas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo  Toda una 
Vida  2017 a 2021: 
 
Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas 
 
2.3   Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural tangible e intangible, saberes 

ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales. 
2.6  Salvaguardar los territorios ancestrales y el patrimonio intangible, el fortalecimiento organizativo 

comunitario, las visiones de desarrollo propio y la sostenibilidad de sus recursos, y proteger la vida y 
autodeterminación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. 

2.7   Promover la valoración e inclusión de los conocimientos ancestrales en relación a la gestión del sistema 
educativo, servicios de salud, manejo del entorno ambiental, la gestión del hábitat y los sistemas de 
producción y consumo. 

 
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones reduciendo toda 
forma de agotamiento e inequidad en el acceso y uso de bienes servicios ambientales, tales como el agua y el 
suelo.  
 
A su vez, se subraya la importancia de la cogestión con los gobiernos autónomos descentralizados de forma 
corresponsable. Esta política debe ser sostenida e integrada en cada sector económico, para llevarnos, 
progresivamente, a la garantía de los derechos de la naturaleza para la satisfacción de las necesidades de las 
actuales y futuras generaciones. Para la consecución de este objetivo nacional, convocaremos la participación 
activa de los distintos sectores sociales, respetando y valorando su diversidad, especialmente a la juventud, los 
pueblos y nacionalidades indígenas y a los grupos organizados del campo y la ciudad. 
 
Prioridades ciudadanas e institucionales en el marco de los derechos de la naturaleza y el cuidado de la misma 
para futuras generaciones 
 
A lo largo de los espacios de participación generados en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, el interés 
de la ciudadanía reconoce la importancia de integrar aspectos de la gestión pública a temas de conservación y 
gestión del patrimonio nacional, responsabilidad social en el acceso a los recursos naturales, la minimización de 
los impactos negativos de actividades humanas y el cambio climático.  
 
Debe ser una prioridad impulsar el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la protección del 
patrimonio natural, para la preservación del recurso genético y del conocimiento ancestral; la revalorización de 
los recursos locales tradicionales, bajo un marco jurídico-normativo que asegure su conservación y que, al mismo 
tiempo, fomente la responsabilidad social en el acceso y consumo de los recursos naturales, con énfasis en los 
recursos hídricos, para su investigación y desarrollo. De forma adicional, la ciudadanía reconoce a la 
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contaminación ambiental como un tema prioritario que requiere la implementación de políticas y normas 
eficientes para regular y controlar las actividades humanas.  
 
Así también, se reconoce la necesidad del fomento de la educación ambiental, para que la población pueda 
participar en la solución del problema del deterioro del ambiente. De igual forma, hubo interés en que se 
incorpore en la política pública nacional el tema del cambio climático, con el fin de facilitar la ejecución de 
medidas que enfrenten de manera integral los riesgos vinculados con esa problemática. 
 
Políticas 
3.1   Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y social, rural y urbano, 
continental, insular y marino-costero, que asegure y precautele los derechos de las presentes y futuras 
generaciones. 
3.2   Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural, así como los beneficios y riqueza obtenidos por su 
aprovechamiento, y promover la gobernanza sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables. 
3.3  Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el uso y aprovechamiento de 
recursos naturales no renovables. 
3.4 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la conservación, la mitigación y la 
adaptación a los efectos del cambio climático, e impulsar las mismas en el ámbito global. 
3.5  Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregador de valor de recursos 
renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el desarrollo de la bioeconomía. 
3.6  Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción primario-exportadora, así como 
el desarrollo de un sistema de bioseguridad que precautele las condiciones ambientales que pudieran afectar a 
las personas y otros seres vivos. 
3.7  Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsable, con base en los principios de la economía 
circular y bio-economía, fomentando el reciclaje y combatiendo la obsolescencia programada. 
3.8 Promover un proceso regional de protección y cuidado de la Amazonía, como la mayor cuenca hidrográfica 
del mundo. 
3.9 Liderar una diplomacia verde y una voz propositiva por la justicia ambiental, en defensa de los derechos de la 
naturaleza 
 
Objetivo 5: Impulsar  la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 
redistributiva y solidaria 
 
Política 5,2  Diversificar la producción nacional con pertinencia territorial, aprovechando las ventajas, 
comparativas y las oportunidades identificadas en el mercado interno y externo, para lograr un crecimiento 
económico sostenible y sustentable. 
 
Política 5.6 Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la transferencia tecnológica, la 
innovación y el emprendimiento, la protección de la propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz 
productiva mediante la vinculación entre el sector público, productivo y las universidades. 
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4. MARCO LÓGICO 
 

4.1. Objetivo general y objetivos específicos 
 
Objetivo general:  
 
El objetivo general es contribuir a la reducción la deforestación en el país asegurando la sostenibilidad financiera 
de las áreas bajo conservación de los remanentes de bosque, páramos y otras formaciones vegetales nativas en 
propiedad privada y comunitaria. 
 
Objetivos específicos:  
 

1. Contar con  Información  de la tasa de deforestación, monitoreo del cambio del uso del suelo y las 
consecuentes emisiones de GEI y se cuenta con información integral de los socios, de las áreas bajo 
conservación y sus entornos para evaluar y  mejorar la planificación.  

2. El Proyecto Socio Bosque se difunde permanente y selectivamente a nivel, local nacional e internacional. 
3. El Proyecto Socio Bosque incorpora áreas de propiedad individual y colectiva dentro del esquema de 

conservación del proyecto. 
4. El Proyecto Socio Bosque monitorea el cambio de uso del suelo en las áreas bajo conservación y el 

cumplimiento de los convenios, con especial atención a los planes de inversión. 
5. Se tienen instrumentos que permiten la gestión y canalización de fondos a futuro para asegurar la 

sostenibilidad financiera del PSB. 
6. El PSB participa de todas las medidas y acciones definidas en el Plan de Acción REDD+. 
7. Los socios participan en la gestión de la conservación de sus predios y los servicios ecosistémicos de las 

formaciones naturales 
8. Se cuenta con un sistema pre definido y probado de organización y participación que mejora la aplicación 

de las políticas públicas, las alianzas con actores institucionales y privados y la gestión democrática de las 
organizaciones. 

 

4.2. Indicadores de resultado 
 
Propósito 
 
Lograr la sostenibilidad financiera para la conservación de predios privados y comunitarios, con una mejor gestión 
de las áreas bajo conservación. 
 
Indicadores de propósito 
 

1. Al finalizar el proyecto se tendrán en buen estado de conservación 1.900.000 hectáreas de bosque nativo, 
páramos y otras formaciones vegetales que son de propiedad privada o comunitaria. En el año 2008, no 
existían estos convenios de conservación entre el Estado y propietarios privados y comunitarios. 

2. Al finalizar el proyecto se contará con al menos 205.000 personas beneficiadas, participando activamente 
de la conservación, con convenios de conservación. 

3. Al 2021, se asegura la gestión de la conservación de las ABC privadas y comunitarias con un enfoque de 
control y vigilancia y planes de manejo de paisaje integral para asegurar los servicios ecosistémicos 

4. Al finalizar el 2021, se cuenta con un enfoque de gobernanza para socios colectivos y propietarios 
privados.  
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4.3. Matriz de marco lógico 
 

4 Marco lógico 

Objetivo general Indicadores Medios de verificación Supuestos 

FIN 

El objetivo general es reducir la deforestación 
en el país asegurando la sostenibilidad de la 
conservación de los remanentes de bosque, 
páramos y otras formaciones vegetales 
nativas en propiedad privada y comunitaria  

1.900.000 hectáreas tienen un sistema de 
gestión y protección de las áreas bajo 
conservación privadas y comunitarias. 
 
  

Análisis multitemporal de la 
cobertura boscosa, páramos y 
manglares de las ABC 
 
 

Voluntad política para respaldar los 
programas de conservación de bosques 
con propietarios privados y comunitarios.   
Demanda de los propietarios de bosques y 
páramos  para participar de los acuerdos de 
conservación 

PROPOSITO 

Lograr la sostenibilidad de la conservación de 
predios privados  y comunitarios, con una 
mejor gestión de las áreas bajo conservación, 
sistemas de gobernanza.. 

Al finalizar el proyecto se tendrán 1.900.000 
hectáreas de bosque nativo, páramos y 
otras formaciones vegetales. 

Informes del sistema de 
monitoreo SEMOP 
 
Mapas de áreas bajo 
conservación. 

Se logran acuerdos  territoriales con los 
gobiernos  locales y empresas que hacen 

uso de recursos naturales para sostener las 
áreas de conservación y sus servicios 

 
 
 
 

Existe presupuesto del Estado,  líneas de 
crédito,  interés de financiamiento de 

empresas y gobiernos locales,  aporte de la 
cooperación internacional. 

Al finalizar el proyecto se contará con al 
menos 205.000 personas beneficiadas 

Informe del sistema de monitoreo 
SEMOP 

Al 2021, se asegura la gestión de la 
conservación de las ABC privadas y 
comunitarias en con un enfoque de control y 
vigilancia y planes de manejo de paisaje 
integral para asegurar los servicios 
ecosistémicos 

Documento técnico de definición 
de enfoque e interacción con 
otros sistemas de monitoreo 

Al 2021, se asegura la gestión de la 
conservación con un enfoque de 
gobernanza de socios colectivos y 
propietarios privados que haga énfasis en el 
manejo de los recursos naturales 

Documento técnico de definición 
de enfoque 

COMPONENTE 1: Información generada referente a la tasa de deforestación, monitoreo del cambio del uso del suelo y las consecuentes emisiones de GEI 

Objetivos  Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Contar con  Información  de la tasa de 
deforestación, monitoreo del cambio del uso 

Se tienen dos Mapas de deforestación 
histórica (uno el año 2019, y otro el 2021) 

Mapas actualizados de cambio y 
cobertura de suelo. 

El MAE tiene información actualizada 
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del suelo y las consecuentes emisiones de 
GEI y se cuenta con información integral de 
los socios, de las áreas bajo conservación y 

sus entornos para evaluar y  mejorar la 
planificación.  

metodologías  aplicadas en la generación 
de información elaborado  

Análisis de deforestación en base 
al mapa bi-anual del MAE y la 
Segunda Evaluación Forestal 
para el análisis de deforestación 
del año 2018-2019 

Los monitoreos anuales de cobertura 
vegetal realizado por el PSB, permiten una 
muestra suficiente para el análisis de 
deforestación y validación del Mapa 

Al año 2019 se  tiene en la Base de Datos 
SEMOP información actualizada de las 
áreas de conservación y de la situación 
económica de los socios  

Base de datos con información 
socioeconómica y variables de 
biodiversidad 

Los socios privados y comunitarios proveen 
voluntariamente información.   Se tiene 
acceso a investigaciones de biodiversidad 

Informe anual de monitoreo del 
cumplimiento de los compromisos de 
conservación 

Documento del informe en base 
al SEMOP 

Los equipos técnicos de las provincias 
cumplen los procedimientos técnicos para 
el monitoreo de cobertura vegetal, los 
planes de inversión y la rendición de 
cuentas sobre el gasto de incentivos 

Informe anual de monitoreo de los impactos 
socioeconómicos del PSB 

Documento de Evaluación 
Los socios proveen información, que 
permite la evaluación.  Desarrollo de una 
metodología de análisis adecuada 

 

COMPONENTE 2: El Proyecto Socio Bosque se difunde permanente y selectivamente a nivel, local nacional e internacional. 

Objetivos  Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

El Proyecto Socio Bosque se difunde 
permanente y selectivamente a nivel, local 
nacional e internacional. 

Se han llevado a cabo dos  campañas 
informativas (una por año) entre los 
años 2020  a 2021   

  Informe de campañas informativas anuales 

Se cuenta con recursos técnicos y 
financieros para la ejecución de 
las campañas 

Productos comunicacionales: Spots, cuñas, 
material impreso , actualización continua  de la 
página WEB 

 

COMPONENTE 3: El Proyecto Socio Bosque incorpora áreas de propiedad individual y colectiva dentro del esquema de conservación del proyecto 

Objetivos  Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

El Proyecto Socio Bosque incorpora áreas de 
propiedad individual y colectiva dentro del 

esquema de conservación del proyecto  

Al culminar el proyecto en el año 2021 se 
encuentran vinculados a la conservación 
1.900.000  has   

  Mapas de áreas bajo 
conservación 

Interés de la población en incluir sus 
propiedades a las áreas de conservación 

Reportes del sistema 
de gestión del Proyecto  

Al finalizar el proyecto en el 2021, 55.000  familias  
son parte del PSB 

Convenios firmados 

Incentivos transferidos 

COMPONENTE 4: El Proyecto Socio Bosque monitorea el cambio de uso del suelo en las áreas bajo conservación y el cumplimiento de los convenios, con especial 
atención a los planes de inversión. 

Objetivos  Indicadores Medios de Verificación   

El Proyecto Socio Bosque monitorea el 
cambio de uso del suelo en las áreas bajo 

conservación y el cumplimiento de los 
convenios, con especial atención a los planes 

de inversión. 

Informe anual de la Relación áreas monitoreadas 
vs total áreas bajo conservación en riesgo de 
deforestación 

Formularios de monitoreo 
por predio visitado con 
registro audiovisual             

Los técnicos de las Direcciones provinciales 
cumplen con la responsabilidad de monitoreo 
en coordinación con los coordinadores del 
PSB en las provincias.   

Informe anual de la  Relación número de planes 
de inversión comunitarios monitoreados vs total 
número de planes de inversión comunitarios 

Informes de monitoreo a 
socios previos a la 
transferencia de 
incentivos     

Se carga adecuadamente y hay un buen 
proceso de verificación de la información en 
el SEMOP (sistema de monitoreo del PSB) 

Al 2021, se cuenta con 193 Planes de vida 
comunitarios elaborados, y sus Planes de 
Inversión anuales encadenados 

Documento de planes de 
vida y planes de 
inversión 

  

Para el año 2019, 193 socios colectivos han 
consolidado sus sistema de planificación de la 
inversión y los procedimientos democráticos para 
la rendición de cuentas de los incentivos 

Informe de rendición de 
cuentas  

Se tiene apertura de las comunidades al 
desarrollo de sus planes de vida y la 
vinculación de sus Planes de inversión del 
incentivo a este marco estratégico 
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Se cuenta con un sistema de información y 
sistematización de las ABC y los socios 

Para el año 2019 se tiene un sistema de Monitoreo 
con información actualizada  de cobertura vegetal 
en las ABC 

Formularios de monitoreo 
por predio visitado con 
registro audiovisual   
 
Informes de monitoreo a 
socios previos a la 
transferencia de 
incentivos   
       

Beneficiarios colaboran activamente en los 
procesos de monitoreo 

Para el año 2019 se tiene un sistema de Monitoreo 
con información actualizada  socioeconómica 

Actualización del 
inventario de imágenes 
de los predios en 
conservación                       

 

COMPONENTE 5: Mecanismos para la sostenibilidad financiera establecida 

Objetivos  Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Se  tienen instrumentos que permiten la 
gestión y canalización de fondos a futuro para 
asegurar la sostenibilidad financiera del PSB 

Para el año 2019,  se tiene un Fideicomiso 
establecido para la administración de los 
Fondos del PSB  (Fondo de Inversión 
Ambiental Sostenible) y en funcionamiento 

Compromisos 
financieros,  Acuerdos 

firmados,   

La comunidad internacional y nacional tienen interés 
en invertir en la conservación de bosques del 
Ecuador a través del mecanismo PSB.  Supone un 
buen flujo de información sobre las bondades del 
proyecto socio bosque 

 Supone la disposición del Gobierno Nacional al 
mantenimiento de la política pública 

Durante los años 2019 a 2021 el PSB ha 
logrado recursos aportados por donantes o 
cooperantes y por parte del presupuesto 
del Estado 

 Informes del de FIAS  
relacionados con 
recursos de Socio 
Bosque 
Comprobantes de 
depósito 

Supone recursos de inversión de largo plazo en el 
Fideicomiso que garantice la autonomía financiera 
 
Análisis financiero adecuado por parte del Ministerio 
de Finanzas 
 
Apertura de las empresas a negociaciones 

 

COMPONENTE 6: PSB ampliado, consolidado y vinculado a la estrategia REDD+ 

Objetivos  Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

El PSB participa de todas las medidas y  
acciones definidas en el Plan de Acción 
REDD+ 

El PSB consolidado  

Presupuesto asignado a PSB den 
el presupuesto ordinario del 
Estado El PSB y el MAE tienen 

capacidad de gestión de 
fondos y tiene un mecanismo 
financiero creado. 

Cantidad de recursos depositados 
o comprometidos para la cuenta 
de socio Bosque en el Fondo de 
Inversión Ambiental Sostenible 

Al año 2019, al menos el 30% del financiamiento de los 
incentivos a los socios del PSB proviene de fuentes no 
estatales de acuerdo a la estrategia de ampliación del 
proyecto y consolidado con los componentes estratégicos 
del PA REDD+ 

Cantidad de aportes a los socios 
por parte de GAD, cooperación 
internacional y empresas privadas 

El PSB  se difunde 
adecuadamente 

Informes de monitoreo 

Calidad de la información 
enviada  desde las 
provincias y adecuadamente 
validada. 

Desde el  2019, el 100% de los bosques bajo los 
convenios del PSB son monitoreados conforme a las 
exigencias del régimen REDD+ que incluye el sistema 
participativo de control y vigilancia y de alertas tempranas, 
y están en relación al sistema de salvaguardas 
ambientales y sociales. 

 
 
 
 
 
 
Informe de las salvaguardas 
ambientales y sociales y de 
monitoreo 

Sistema de cumplimiento de 
salvaguardas sociales y 
ambientales del PA REDD+ 
definido. 
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COMPONENTE 7:  Conservación de los predios establecidos en los convenios suscritos 

Objetivos  Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fomentar normas y buenas prácticas de 
manejo de los recursos naturales y 
ordenamiento territorial con los socios del 
PSB 

Se tienen insumos para fomentar normas y buenas prácticas de manejo de 
los recursos naturales y ordenamiento territorial con los socios del PSB 

 

.Las áreas bajo 
conservación se mantienen 

 

 

Documento de 
enfoque 

 

 

COMPONENTE 8:  Gobernanza:  fortalecimiento organizativo y participación 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 Acompañamiento en la estructuración de 
sistemas de decisión democráticos y sistemas 

de control y vigilancia 

Se tienen insumos de enfoque para el 
acompañamiento   

Un documento de 
enfoque 

Las organizaciones comunitarias cuentan con sistemas 
democrático de toma de decisiones 
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Actividades del proyecto valoradas (Incluye medios de verificación y supuestos por cada actividad) 
 

COMPONENTES/ 
ACTIVIDADES  

MONTO 
USD $ 

MEDIO DE VERIFICACIÓN  SUPUESTO  

 1.1 Mapa histórico de 
deforestación  

446.614,49  

Bienes y servicios para inversión 
(Consultoría, honorarios de contratos 

civiles de servicio): 
Se tienen dos Mapas de deforestación 

histórica (uno el año 2019, y otro el 
2021) metodologías  aplicadas en la 

generación de información elaborado  

Actividad concluida 

 1.2 Metodologías del 
escenario de referencia para 

la determinación de 
emisiones de GEI por 

deforestación elaboradas y 
aplicadas  

625.260,28  

Bienes y servicios para inversión que 
permitió la metodología.  Se encuentra 

en la Subsecretaría de Cambio 
Climático, responsable de la 
determinación de emisiones 

La subsecretaría de Cambio 
Climático del MAE como 
responsable entrega esta 

responsabilidad y la metodología a 
una instancia del Ministerio de 

Ambiente 

 1.3 Metodología del 
Sistema de Monitoreo del 
Cambio de Uso del Suelo  

elaborada   

732.824,00  
 Bienes y servicios para inversión.  La 
Metodología se encuentra en el SUIA 

como parte del mapa de deforestación 
Actividad concluida 

49.611,33  
Otros gastos de inversión (incluye tasas, 

impuestos, dietas, asignaciones) 

 1.4 Geodatabase 
actualizada    

22.119,80  
Gastos del personal para inversión 
(incluye sueldos, salarios  y otras 

remuneraciones) 

Se mantiene el equipo de SIG de 
Socio Bosque para el monitoreo de 

la cobertura vegetal en la nueva 
estructura del Ministerio del 

Ambiente.  El SUIA aporta con 
información georeferenciada 

actualizada al PSB.  Se acuerdan 
entre colindantes los límites para 

precisar las áreas bajo  
conservación 

105.701,60  

Servicios técnicos especializados, 
necesarios para la gestión pública, 

consultorías de medición y elaboración 
de mapas en zonas de conflicto de 

límites entre predios 

15.159.201.60 Pago de incentivos de conservación 
Actividad solo ejecutada durante el 

año 2017 

 C1. Información generada referente a la 
tasa de deforestación, monitoreo del 
cambio del uso del suelo y las consecuentes 
emisiones de GEI   

 $                                                                                                           17.141.333,10  
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COMPONENTES/ 
ACTIVIDADES  

MONTO 
USD $ 

MEDIO DE VERIFICACIÓN  SUPUESTO  

 2.1 Implementación de la  
estrategia político 

comunicacional   

6.186.745,03 Bienes y servicios para inversión 

Se tiene el respaldo del MAE para 
el manejo de redes sociales.  Se 
mantiene la página WEB de PSB 

con personal especializado.   

3.297.490,46 
Gastos del personal para inversión 
(incluye sueldos, salarios  y otras 

remuneraciones) 

8.000,00  
Otros gastos de inversión (incluye 

tasas, impuestos, dietas, asignaciones) 

4.000,00  

Bienes de larga duración (incluye 
maquinaria,  equipos y compra de 

equipo sistemas de equipos 
informáticos). 

 2.2 Diseñar e implementar 
cuatro campañas informativas 
(una por año) entre los años 

2018 a 2021    

24.000,00  Bienes y servicios para inversión 

Se tiene información de base sobre 
los socios de conservación.  Se 
cuenta con recursos técnicos y 

financieros para la ejecución de las 
campañas 

20.152,34  
Otros pasivos (incluye Obligaciones no 
Reconocidas ni Pagadas de Ejercicios 

Anteriores) 

20.000,00  

Bienes de larga duración (incluye 
maquinaria,  equipos y compra de 

equipo sistemas de equipos 
informáticos). 

 C2. El Proyecto Socio Bosque se difunde 
permanente y selectivamente a nivel, local 
nacional e internacional  

 $                                                                        
9.560.387,83  
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COMPONENTES/ 
ACTIVIDADES  

MONTO 
USD $ 

MEDIO DE VERIFICACIÓN  SUPUESTO  

 3.1 Gestión para la 
incorporación de nuevos socios 

al Proyecto  

5.352.845,73 
Gastos del personal para inversión 
(incluye sueldos, salarios  y otras 

remuneraciones) 

Se requiere presupuesto del Estado  
certificado o de la cooperación 
internacional (por 20 años en el 

Fondo extinguible)  para incorporar 
nuevos socios.   

198.713,24 Bienes y servicios para inversión 

190.440,00 
Traslados, instalaciones, viáticos y 

subsistencias (incluye pasaje al 
interior) 

2.400,00  Telecomunicaciones 

51.302,04 
Otros pasivos (incluye Obligaciones 

no Reconocidas ni Pagadas de 
Ejercicios Anteriores) 

 C3. Proyecto Socio Bosque incorpora áreas de 
propiedad individual y colectiva dentro del 
esquema de conservación del proyecto   

 $                                                                                                          5.795.701,01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES/ 
ACTIVIDADES  

MONTO 
USD $ 

MEDIO DE VERIFICACIÓN  SUPUESTO  

 4.1 Acciones de monitoreo 
(visitas, atención a 

denuncias, fortalecimiento 
de capacidades) en base a 

55.692,00 

Gastos del personal para 
inversión (incluye sueldos, 

salarios  y otras 
remuneraciones) 

Los técnicos de las Direcciones provinciales 
cumplen con la responsabilidad de 
monitoreo en coordinación con los 

coordinadores del PSB en las provincias.   
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protocolos del sistema de 
monitoreo de Socio Bosque 

(cobertura vegetal)  
2.644.583,82 

Bienes y servicios para 
inversión 

 
Se carga adecuadamente y hay un buen 

proceso de verificación de la información en 
el SEMOP (sistema de monitoreo del PSB) 

66.000,00 

Bienes de larga duración 
(incluye maquinaria,  equipos 
y compra de equipo sistemas 

de equipos informáticos). 

 4.2 Acciones de monitoreo a 
la ejecución de los planes de 
inversión (fortalecimiento de  
capacidades) seguimiento a 
los socios y actividades de 

apoyo en el manejo del 
incentivo Socio Bosque  

55.692,00 

Gastos del personal para 
inversión (incluye sueldos, 

salarios  y otras 
remuneraciones) 

Se tiene apertura de las comunidades al 
desarrollo de sus planes de vida y la 

vinculación de sus Planes de inversión del 
incentivo a este marco estratégico.  

Cumplimiento de Asambleas de Rendición 
de cuentas en cada socio colectivo 

20.000,00 
Bienes y servicios para 

inversión 

41.449,36 
Traslados, instalaciones, 
viáticos y subsistencias 

(incluye pasaje al interior) 

 4.3 Transferencia de 
incentivos a socios activos 

del Proyecto  
89.863.659,71 

Transferencias  y donaciones 
para inversión (incluye 
subsidios e incentivos 

económicos). 

Existencia de presupuesto 
Beneficiarios cumplen con sus convenios de 

conservación para la recepción de los 
incentivos 

 4.4 Ampliar los componentes 
de la Base de Datos SEMOP y 

cargar información 
actualizada de las áreas de 

conservación y de la 
situación económica de los 

socios (Conectado con la 
actividad 4.5) 

7.680,00  

Gastos del personal para 
inversión (incluye sueldos, 

salarios  y otras 
remuneraciones) 

Se tiene información histórica que permite 
establecer análisis 

 4.5 Diseñar e implementar 
un sistema de monitoreo con 

información actualizada 
socioeconómica y elaborar 

un informe anual de 
monitoreo de los impactos 
socioeconómicos del PSB 
(Previo a la actualización 

llevada a cabo en la actividad 
4.4) 

1.920,00  

Gastos del personal para 
inversión (incluye sueldos, 

salarios  y otras 
remuneraciones) 

Información cargada en el SEMOP 
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 C4. El Proyecto Socio Bosque monitorea el 
cambio de uso del suelo en las áreas bajo 
conservación y el cumplimiento de los 
convenios, con especial atención en los 
planes de inversión.  

 $                                                                                                            92.756.676,89 

 

COMPONENTES/ 
ACTIVIDADES  

MONTO 
USD $ 

MEDIO DE VERIFICACIÓN  SUPUESTO  

 5.1Diseño e 
Implementación de la 

estructura de fondos (no 
REDD)  

21.262,00 
Otros gastos de inversión (incluye tasas, 

impuestos, dietas, asignaciones) 

La comunidad internacional y 
nacional tienen interés en invertir en 

la conservación de bosques del 
Ecuador a través del mecanismo PSB.   

341.792,16  
Bienes de larga duración (incluye 

maquinaria,  equipos y compra de equipo 
sistemas de equipos informáticos). 

178.250,47  
Otros pasivos (incluye Obligaciones no 
Reconocidas ni Pagadas de Ejercicios 

Anteriores) 

44.000,00 Bienes y servicios para inversión 

 C5. Sostenibilidad financiera afianzada   $                                                                                                      908.211,53  
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COMPONENTES/ 
ACTIVIDADES  

MONTO 
USD $ 

MEDIO DE VERIFICACIÓN  SUPUESTO  

 6.1 Mecanismo financiero para 
REDD+ establecido  

0,00  
Gastos del personal para inversión 
(incluye sueldos, salarios  y otras 

remuneraciones) 

Actividad que corresponde a la 
Subsecretaría de Cambio 

Climático, tiene desarrollado el 
Plan de Acción que da el acceso 

financiero 

 6.2 Sistema de monitoreo de las 
áreas de bosque bajo conservación 
y de la deforestación para REDD+ 

funcionando  

0,00  
Gastos del personal para inversión 
(incluye sueldos, salarios  y otras 

remuneraciones) 

Actividad concluida. Requiere de 
pocos recursos para ser enviada a 
plataformas de reporte del MAE 

 6.3 Áreas adicionales de bosques 
comunales y privados bajo 

conservación establecidos en 4 
provincias /Esmeraldas, Napo, 
Morona y Zamora para REDD+)  

-    
                                        
-    

Actividad concluida 

 6.4 Acceso logrado a 
financiamiento a través de REDD+ 

(carbon finance)  
285.621,04  

Gastos del personal para inversión 
(incluye sueldos, salarios  y otras 

remuneraciones) 
Actividad concluida 

 6.5 Control forestal establecido y 
modelos de manejo forestal 

sustentable desarrollados  
256.614,15  

Bienes de larga duración (incluye 
maquinaria,  equipos y compra de 

equipo sistemas de equipos 
informáticos). 

Actividad que en la actualidad no 
es de competencia del PSB 

 6.6 Fomentar el cumplimiento de 
las salvaguardas ambientales y 

sociales   
20.000,00  Bienes y servicios para inversión 

Sistema de cumplimiento de 
salvaguardas sociales y 

ambientales del PA REDD+ 
definido. 

 C6. PSB Ampliado, consolidado y vinculado  a la 
estrategia REDD   

 $                                                                                                          562.235,19 

 

COMPONENTES/ 
ACTIVIDADES  

MONTO 
USD $ 

MEDIO DE VERIFICACIÓN  SUPUESTO  

7.1 Fomentar normas y buenas prácticas 
de manejo de los recursos naturales y 
ordenamiento territorial con los socios 

del PSB 

1.920,00 
Gastos del personal para inversión 
(incluye sueldos, salarios  y otras 

remuneraciones) 
Gestión de las áreas bajo 

conservación en vinculación 
con el enfoque de 

gobernanza 
682.000,00 Bienes y servicios para inversión 

 COMPONENTE 7: Conservación y servicios de 
regulación y suministros de los ecosistemas  

 $                                                                                                    683.920,00 
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COMPONENTES/ 
ACTIVIDADES  

MONTO 
USD $ 

MEDIO DE VERIFICACIÓN  SUPUESTO  

 8.1 Acompañar en la gestión y 
organización de pueblos y nacionalidades 
que participan en el PSB para la gestión 

de la conservación y el desarrollo 
sustentable mediante sistemas de 

decisión democráticos con base en los 
Planes de Vida de los pueblos y 
nacionalidades (socios de PSB)  

385.000,00  
Bienes y servicios para 

inversión 

Interés y apertura de las 
dirigencias de las organizaciones 

indígenas para participar en el 
desarrollo y gestión de 

estrategias de conservación, 
gobernanza y desarrollo 

sustentable    
Sostenimiento de los incentivos    
Manejo adecuado de conflictos 

internos y de conflictos con 
usuarios de los recursos 

naturales. 
Claridad estratégica en los 

planes de vida 

1.920,00  

Gastos del personal para 
inversión (incluye sueldos, 

salarios  y otras 
remuneraciones) 

8.2 Apoyar en la estructuración de 
sistemas de control y vigilancia comunal 

para reducir amenazas a las áreas de 
conservación privadas y comunitaria 

1.920,00  

Gastos del personal para 
inversión (incluye sueldos, 

salarios  y otras 
remuneraciones) 

Interés y apertura de los socios 
para participar en la gestión de 

la conservación y su 
gobernanza. Sostenimiento de 

los incentivos  Apertura y 
participación de gobiernos 

locales y ministerios en 
provincias 

1.320.000,00 
Bienes y servicios para 

inversión 

 COMPONENTE 9:   Gobernanza:  fortalecimiento 
organizativo y participación 

 $                                                                                           1.708.840,00 

 
 

TOTAL TODAS LAS ACTIVIDADES 
PERÍODO 2008 -2021 

 $                                                                                           128.790.398,66 
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4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores de propósito 
 

Indicadores de propósito por año 2019 2020 2021 

Al finalizar el proyecto se tendrán 1.900.000 
hectáreas de bosque nativo, páramos y otras 
formaciones vegetales (hectáreas) 

1.700.000 1.800.000 1.900.000 

Al finalizar el proyecto se contará con al menos 
205.000 personas beneficiadas 

183.257 194.024 205.000 

Al 2021, se asegura la gestión de la conservación de 
las ABC privadas y comunitarias en con un enfoque 
de control y vigilancia y planes de manejo de paisaje 
integral para asegurar los servicios ecosistémicos 
(Documento de enfoque) 

0 0 1 

Al 2021, se asegura la gestión de la conservación 
con un enfoque de gobernanza de socios colectivos 
y propietarios privados que haga énfasis en el 
manejo de los recursos naturales (Documento de 
enfoque) 

0 0 1 
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5. ANÁLISIS INTEGRAL  
 

5.1. Viabilidad técnica 
 

5.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto  
 
El  proyecto tiene los siguientes componentes:   
 

 Sistema de monitoreo (C1 y C4) 

 Comunicación (C2) 

 Gestión de la Conservación (C3 y C7) 

 Gobernanza (C8) 

 Sostenibilidad Financiera (C5) 

 Mecanismos financieros relacionados al PA REDD+ (C6) 

 

Para guardar la estructura original del proyecto, se han mantenido componentes, que en realidad deberían estar 
integrados en algunos de los citados anteriormente, como se verá en detalle en el 5.1.2. Especificaciones técnicas. 
 

5.1.2. Especificaciones técnicas  
 
Viabilidad del sistema de Monitoreo 
 
El sistema de monitoreo se basa en el Manual de Procesos. Para el pago de incentivos se realiza un monitoreo del 
mantenimiento de la propiedad del predio con los socios de conservación, se monitorea la no afectación a la 
cobertura vegetal (tanto in situ como por imágenes satelitales), se monitorea en los socios colectivos la 
elaboración de planes de inversión de los incentivos y la rendición de cuentas del buen uso del mismo. También 
se realiza el monitoreo de impactos socioeconómicos y de impactos a la biodiversidad, mediante un proceso 
participativo. 
 
Dos componentes realizan Monitoreo, además en el componente 5 existen dos actividades de monitoreo que se 
incluyen aquí para generar coherencia. 
 
C1. Información generada referente a la tasa de deforestación, monitoreo del cambio del uso del suelo y las 
consecuentes emisiones de GEI  
 
1.1. Mapa histórico de deforestación 
 
Actividad del proyecto inicial, corresponde a un interés nacional del Ministerio del Ambiente y Agua. Actualmente 
esta información se genera en el Sistema Único Información Ambiental SUIA, con la Dirección Nacional Forestal.  
Con fondo de cooperación se implementa actualmente la Segunda Evaluación Nacional forestal.  Socio Bosque 
aporta con información de campo de sus monitoreos y análisis basada en imágenes satelitales únicamente de las 
Áreas Bajo Conservación (en el primer caso la escala es más cercana, 1:5.000). Esta información se tiene en el 
Sistema de Información Geográfico implementado por un equipo de geógrafas a nivel nacional y los técnicos de 
campo de  PSB están capacitados en SIG y uso de GPS.   Estos mapas se han elaborado (dos) y se actualizan cada 
dos años. 
 
1.2 Metodologías del escenario de referencia para la determinación de emisiones de GEI por deforestación 
elaboradas y aplicadas. 
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Esta actividad, igualmente, pasó de PSB a una necesidad nacional, relacionada con el Cambio Climático y las 
políticas de mitigación y reducción, por lo que es trabajada en la Subsecretaría de Cambio Climático.  La 
metodología fue elaborada y su documentación existe en esta Subsecretaría. 

 
1.3. Metodología del Sistema de Monitoreo del Cambio de Uso del Suelo  elaborada 
 
La metodología fue elaborada y está relacionada directamente con la construcción de los mapas de deforestación.  
Además, es una temática del Ministerio del Ambiente y Agua que viene implementando el Sistema de Alertas 
Tempranas que permite identificar en tiempo real actividades de deforestación y cambio de uso del suelo. 
 
1.4. Geodatabase actualizada 
 
Actividad que se realiza de modo constante, por lo tanto se actualiza anualmente.  Este trabajo se lo realiza con 
información resultante de los monitoreos in situ y del manejo de imágenes satelitales provistas por el SUIA. 
 
C4. El Proyecto Socio Bosque monitorea el cambio de uso del suelo en las áreas bajo conservación y el 
cumplimiento de los convenios, con especial atención a los planes de inversión. 
 
4.1 Acciones de monitoreo 
 
Esta actividad describe detalladamente el trabajo de los técnicos. Tanto los técnicos de PSB en cada provincia 
(uno) como los técnicos de las Direcciones provinciales del MAE asignados, deben notificar a los socios, visitar en 
campo para demanda la información, recorrer el área bajo conservación para verificar que no exista cambios de 
uso o deforestación;  atender denuncias sobre tala ilegal, caza, pesca y recolección ilegal, invasiones, minería 
ilegal, quemas; etc. Las actividades en las provincias se basan en el procedimiento del sistema de monitoreo de 
Socio Bosque, tanto para cobertura vegetal, como para los documentos legales sobre propiedad (certificados de 
gravámenes).  En estos procedimientos, a nivel provincial se aprueba o no, o se deja en análisis, la descripción de 
novedades para atender en caso de no aprobar.  
 
4.2 Acciones de monitoreo a la ejecución de los planes de inversión (fortalecimiento de  capacidades) seguimiento 
a los socios y actividades de apoyo en el manejo del incentivo Socio Bosque 
 
Se ha diferenciado del componente de monitoreo para el pago de incentivos por lo específico del tema.  Se trata 
de socios colectivos que reciben el incentivo en forma colectiva, por lo que la organización con todos sus 
miembros se reúnen semestralmente y elaboran un plan de inversión de los incentivos (siguiendo normas sobre 
porcentajes de inversión según los temas sociales, de protección de las áreas, desarrollo, bienes comunes, 
gobernanza y administración).  Esta actividad debe ser atendida directamente por el técnico;  una vez gastado el 
incentivo o parte del mismo, se realizan asambleas de rendición de cuentas: cuando toda la información y los 
medios de verificación quedan claramente validados y aprobados por la Asamblea se aprueba el pago, de lo 
contrario se pierde el incentivo de esa cuota. 
 
4.3 Transferencia de incentivos a socios activos del Proyecto 
 
Requiere el paso de los siguientes filtros: el informe del técnico, pasa por el control de calidad de la información y 
documentos de soporte por Coordinadores zonales;  estos envían un informe consolidado, que pasa por el filtro 
de los Analistas en Quito (analistas jurídicos, sociales y de cobertura vegetal), los cuales en caso de problemas 
técnicos que no pueden ser resueltos a nivel provincial, son los que toman decisiones en última instancia.  Con los 
tres informes de los analistas se entrega la lista de pago al equipo financiero, el cual organiza la demanda de 
reforma presupuestaria al Ministerio del Ambiente y Agua, certificación que permite la solicitud de pago al 
Ministerio de Finanzas.  Este Ministerio deposita los incentivos en las cuentas bancarias habilitadas de los socios. 
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4.4 Ampliar los componentes de la Base de Datos SEMOP y cargar información actualizada de las áreas de 
conservación y de la situación económica de los socios 
 
El mejoramiento del Sistema de Información tiene que ver con tener toda la información de soporte legal, 
informes de cobertura vegetal, informes de planes de inversión y rendición de cuentas;  como en los años 
anteriores a 2015 no existía este sistema corresponde una carga gradual de toda la información anterior.  Por otro 
lado está la ampliación de la información y del servicio SEMOP a los socios.  Lo primero es la elaboración de un 
componente de información socioeconómica  que permite tomar decisiones integrales sobre la sostenibilidad de 
las áreas de conservación como son desarrollo sustentable, intervención social del gobierno, presiones por 
pobreza, otras fuentes de ingreso.  Para este caso se diseña un componente en el sistema informático con sus 
indicadores y reportes. 
 
4.5 Diseñar e implementar un  sistema de Monitoreo con información actualizada  socioeconómico  y elaborar un 
informe anual de monitoreo de los impactos socioeconómicos del PSB. 
 
Relacionado con la actividad 4.46, se implementan un censo socioeconómico como línea base que se carga en la 
base de datos y se generan reportes.  Anualmente se actualiza la información mediante muestra que permite, con 
los reportes, evaluar los impactos del PSB  (la conservación y los incentivos) en las condiciones de vida. 
 
 

Viabilidad técnica del componente de comunicación 
 
C2. El Proyecto Socio Bosque se difunde permanente y selectivamente a nivel, local nacional e internacional 
 
2.1 Implementación de la  estrategia político comunicacional 
 
La estrategia comunicacional se entiende como un sistema de gestión del conocimiento. Gestión del 
conocimiento es entendido aquí como el acceso y manejo de información e intercomunicación entre los socios de 
conservación y con el MAE.  Se organiza por tanto el baúl de conocimiento (fuentes de biblioteca, generadores de 
información) que permite proveer información adecuada, con nivel metodológico y académico o experiencial;   
Además se capacita y se da asistencia técnica a los socios a fin de que puedan utilizar los instrumentos de 
recepción de información, generación de información, comunicación y diálogo. Tanto la implementación como el 
diseño y la difusión de la estrategia de comunicación, se gestionarán con base en los lineamientos dispuestos por 
la Secretaría de la Comunicación adscrita a la Presidencia de la República. 
 
Para este fin, se cuenta con el documento de aval emitido por la Subsecretaría de General de Información de 
Gobierno del 11 de abril del 2019. Oficio No. PR-SSGIG-2019-0036-O. 
 
2.2 Diseñar e implementar dos campañas informativas (una por año) entre los años 2020 a 2021   
 
Se trata de campañas que buscan el empoderamiento local y nacional de los socios a fin de fortalecer su relación 
con los gobiernos locales y nacionales en la consecución, con la participación de los socios, de los componentes 
estratégicos de conservación privada y comunitaria. El diseño depende de la región y el público al que se dirigirá, 
así como de la evaluación de las necesidades de empoderamiento de Socio Bosque. Esta actividad también es 
complementará a las actividades para el fomento de las sosteniblidad financiera del Proyecto. Se trabaja en 
coordinación con la Dirección de Comunicación del Ministerio del Ambiente. 
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Viabilidad técnica del componente de Conservación 
 
La Gestión de la conservación se organiza en torno al sistema de control y vigilancia, la restauración de 
ecosistemas y la valoración de ecosistemas a fin de lograr el financiamiento por servicios ecosistémicos. Se cuenta 
con una metodología para monitoreo participativo y una propuesta para organizar el sistema de control y 
vigilancia.  Se incluye aquí parte del componente 3 y la totalidad del Componente 7. 
 
C3. Proyecto Socio Bosque incorpora áreas de propiedad individual y colectiva dentro del esquema de 
conservación del proyecto 
 
3.1 Gestión para la incorporación de nuevos socios al Proyecto 
 
Esta gestión se basa en el Manual Operativo del PSB y tiene dos actividades: identificación y selección de áreas de 
acuerdo a criterios de presión, amenaza, pobreza, conectividad entre otros; por otro lado se elaboran todos los 
documentos habilitantes para la firma del convenio de conservación con los propietarios, que incluye: el mapa y 
la zonificación del área bajo conservación, títulos de propiedad, gravámenes; así como decisión consultada, 
estatutos, nombramiento de la directiva y representante legal en caso de colectivos.  Se firman los convenios y se 
capacita a los socios en sus responsabilidades y la estrategia de gobernanza, desarrollo sustentable y gestión de la 
conservación. 
 
COMPONENTE 7: Conservación de los predios establecidos en los convenios suscritos 
 
7.1 Fomentar normas y buenas prácticas de manejo de los recursos naturales y ordenamiento territorial con los 
socios del PSB Asistencia para el diseño participativo de paisajes y acuerdos para el ordenamiento del territorio en 
apoyo a la conservación de los servicios ecosistémicos (regulación, soporte, recarga hídrica, cultural y paisajístico). 
 
Se cuenta con un documento de enfoque que vincule la gestión de la conservación con la gobernanza de los 
recursos naturales. 
 
También, esta actividad se considera como contraparte estratégica para las actividades contempladas en los 
acuerdos e instrumentos que la cooperación financiera alemana insume para coadyuvar al componente de 
gestión de la conservación. 
 
Viabilidad técnica de la sostenibilidad financiera 
 

La Sostenibilidad financiera se organiza en torno a una estrategia múltiple de captación de fondos en la 
cooperación, tarifas por servicios eco sistémicos, responsabilidad social y ambiental con empresas privadas y 
presupuesto del Estado.  Esta propuesta se relaciona con el Código Ambiental Nacional, las competencias y 
políticas del MAE y SENAGUA, para promoverlo.  En cada caso se generan proyectos, propuestas y alternativas 
financieras. 
 
 

C5. Sostenibilidad financiera afianzada 
 
5.1  Diseño e Implementación de la estructura de fondos (no REDD) 
 
Esta actividad se mantiene como original. El Proyecto Socio Bosque elaboró una estrategia de sostenibilidad 
financiera, y la implementación para la consecución de fondos se inició con el Fondo Ambiental Nacional. Los 
siguientes puntos de este componente tienen que ver con la continuidad de una actividad permanente como es la 
captación de recursos.  El Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, tiene una cuenta especial de  Socio Bosque en 
donde se depositan los recursos para el pago de incentivos. 
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Se busca contar con una estrategia de captación de fondos con el sector privado, se relaciona con las ventajas de 
imagen y mercado que las empresas privadas pueden tener, apoyando a Socio Bosque, con fondos que paguen 
incentivos por la conservación de áreas específicas. Esta acción, que tiene experiencia con la General Motors, se 
basa en un buen empoderamiento propagandístico de socio bosque (incluido en este proyecto) y acciones 
directas hacia la empresa privada, especialmente aquella que tiene activos sobre el millón de dólares.  Socio 
Bosque realiza esta acción en coordinación con el MAE y una consultoría financiada con cooperación 
internacional. 
 
C6. PSB Ampliado, consolidado y vinculado  a la estrategia REDD 
 
6.1   Mecanismo financiero para REDD+ establecido 
 
Esta actividad es original del proyecto y se ha cumplido con la creación del FIAS.  Se espera, que el Fondo 
Ambiental Nacional definido en el COA, pueda incluirse también como un mecanismo financiero.  Corresponde al 
MAE el desarrollo de esta propuesta.  Se encuentra ligada al componente de incentivos. 
 
6.2  Sistema de monitoreo de las áreas de bosque bajo conservación y de la deforestación para REDD+ 
funcionando 
 
Actividad es original del proyecto y se tiene el sistema de monitoreo a nivel nacional a través del SUIA.  Socio 
Bosque aporta con la información de su monitoreo anual sobre 600 predios. 
 
6.3  Áreas adicionales de bosques comunales y privados bajo conservación establecidos en 4 provincias 
/Esmeraldas, Napo, Morona y Zamora para REDD+)   
 
Ejecutado, no aplica 
 
6.4    Acceso logrado a financiamiento a través de REDD+ (carbon finance)   
 
Actividad que existe en el proyecto original, se encuentra en 5.5 
 
Actualmente socio bosque articula con el proyecto PROAMAZONIA,  con fondos provenientes del FVC y del GEF: 
 

Proyecto 1: “Promoviendo instrumentos de planificación y financieros para la reducción de emisiones por 
deforestación en el Ecuador” – Financiamiento FVC (USD 41,2 millones). 
Proyecto 2: “Manejo integrado de Paisajes de Uso Múltiple y Alto Valor de Conservación para el desarrollo 
sostenible de la Región Amazónica Ecuatoriana” – Financiamiento GEF (USD 12,46 millones).  

 
6.5    Control forestal establecido y modelos de manejo forestal sustentable desarrollados   
 
No corresponde a Socio Bosque, asumido por la Dirección Nacional Forestal del MAE.  Se la mantiene por estar en 
el proyecto original. 
 
6.6    Fomentar el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales  
 
El cumplimiento de estas salvaguardas implica toda la estrategia del proyecto: gobernanza, género, buenas 
prácticas de manejo, territorios indígenas y conservación, desarrollo sustentable.  Al ser transversal a todo el 
proyecto,  se crean indicadores de salvaguardas y un sistema de recolección y organización de la información, que 
permite elaborar reportes anuales de cumplimiento. Socio Bosque se relaciona directamente con las salvaguardas   
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C, D y E.  Por tanto se atiende el respeto a conocimientos y derechos de pueblos indígenas y comunidades locales;  
la participación plena y efectiva;  la compatibilidad de las medidas con la conservación para incentivar además de 
la protección, los servicios derivados de sus ecosistemas y otros beneficios sociales. 
 
Viabilidad técnica del componente de Gobernanza 
 
COMPONENTE 8: Gobernanza:  fortalecimiento organizativo y participación 
 
El componente de Gobernanza le da la legitimidad que el sistema de conservación de áreas protegidas privadas y 
comunitarias requiere. La gobernanza requiere también una legitimidad normativa, por tanto se propone contar 
con un enfoque sistémico sobre este aspecto. 

 
Otro elemento clave del Proyecto es la institucionalización de Socio Bosque.  Socio Bosque no es el sistema de 
incentivos por conservación, éste es solo un instrumento. Socio Bosque es una estrategia de promoción de la 
conservación, similar a la que pueda ser la de área protegidas, manejo forestal sustentable, bosques protectores 
del Estado, manejo de cuencas por parte de los Gobiernos Provinciales. Esta estrategia requiere que sea 
permanente bajo las formas institucionales del Ministerio del Ambiente que crea Subsecretarías, Direcciones, 
Unidades, Unidades Operativas.  Por ello, el Proyecto en coordinación con la Subsecretaría de Patrimonio Natural 
trabajará en la identificación de la forma más adecuada de trabajo (es parte del patrimonio natural, promueve el 
desarrollo) para lograr este fin. 
  
Este componente, así como los de conservación, monitoreo y sostenibilidad financiera tienen recursos 
provenientes de la cooperación internacional no reembolsable, Proyectos: de Conservación Amazonía Norte, REM 
y PCB-REDD. 
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Criterios de priorización 
 
Conforme al Manual Operativo vigente (Acuerdo Ministerial 115), pueden participar en el proyecto quienes 
tengan títulos de propiedad bajo las siguientes figuras legales: personas naturales, comunas legalmente 
constituidas, pueblos o nacionalidades indígenas, cooperativas y asociaciones, y áreas que se encuentren dentro 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). No obstante, tendrán prioridad las áreas que cumplan con los 
siguientes criterios: 

 
a) Nivel de amenaza definida a través de: cercanía a vías de acceso y patrones históricos de deforestación 
b) Servicios ambientales: refugio de biodiversidad, regulación hidrológica, almacenamiento de carbono 
c) Nivel de pobreza 

 
Para el efecto, es recomendable el establecimiento de una tipología de convenios que se adapte a la diversidad 
socio ambiental de cada socio (características socioeconómicas, diversidad ecosistémica y cultural, entre otras). 
En ese sentido, se requiere un reajuste en la entrega de incentivos de acuerdo a los siguientes principios: 

 
1. Ecosistema (basado en amenazas, fragilidad, y resiliencia de las áreas bajo conservación). 
2. Condición socioeconómica (basado en el nivel de pobreza identificado del socio). 
3. (Bio) emprendimientos (basado en la pertinencia eco-social de la implementación del emprendimiento 

que no atente con el principio Ecosistema).  
4. Corresponsabilidad (basado en la armónica relación entre el Estado y la Sociedad). El Estado se 

compromete a la asignación y entrega permanente del Incentivo, y el Socio (colectivo e individual) se 
compromete a cumplir todos los principios indicados. 
 

La nueva estrategia del PSB se asienta sobre un concepto holístico de Conservación con base a los derechos 

constitucionales de la naturaleza para alcanzar el  buen vivir, que promueve la protección y regeneración de 

ecosistemas frágiles, que integran características biológicas, culturales, políticas, sociales, y económicas. El 

objetivo de conservar es romper la dinámica forzada de las comunidades de la excesiva dependencia de la 

extracción de madera, tala y quema, así como la expansión de la frontera agrícola, con la finalidad de generar 

diversos modelos de desarrollo sostenibles apropiados para cada diversidad socio ambiental rural en Ecuador.  

 

Modelo de operación del incentivo 
 

Socio Bosque inicia con campañas de información a nivel local y nacional, que se concentran en las áreas que han 
sido identificadas como prioritarias para el proyecto. 
 
En estas campañas de difusión se dedica especial atención a las comunidades campesinas e indígenas que poseen 
títulos globales sobre la tierra, en cuyos casos se da cumplimiento al principio de la consulta previa, para lo cual se 
realizan asambleas de socialización con las bases de la organización para obtener la aprobación de las mismas, 
tanto para la inscripción en Socio Bosque, como para la suscripción del respectivo convenio.  
 
A medida que se reciben las solicitudes, el PSB verifica si estas cumplen con todos los requisitos, en especial el 
título de propiedad. Si las solicitudes cumplen con la revisión inicial de documentos, se procede a verificar en 
gabinete si el predio se encuentra ubicado en un área prioritaria para el proyecto, si es así se autoriza la 
inspección in situ que tiene como propósito verificar el estado de conservación del bosque o páramo que postula 
a Socio Bosque. 
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Luego de verificado el predio in situ,  el técnico de campo manifiesta al interesado que el predio ha calificado o no 
a Socio Bosque, si ha calificado se explica al propietario los requisitos que deberá presentar para llegar a suscribir 
el convenio, entre estos los principales son:    
 

 Notarización de documentos 

 Elaboración de una mapa georeferenciado con una zonificación del área a conservar 

 Elaboración de un plan de inversión para el uso de los recursos a ser recibidos. En el caso de las 
comunidades éste debe ser elaborado de forma participativa y estar aprobado en Asamblea. 

 
Una vez que se presentan estos documentos, se procede a la revisión jurídica de los convenios por parte de la 
Dirección Jurídica del MAE, esto como requisito previo a la firma del Convenio por parte de la máxima autoridad 
del MAE. 
 
Suscrito el convenio se realiza la primera transferencia del incentivo conforme al Manual Operativo vigente 
expedido mediante acuerdo ministerial. Las posteriores transferencias se realizan conforme al Manual Operativo 
de Socio Bosque y cumpliendo el monitoreo que realiza el proyecto tanto al predio como al convenio suscrito. 
Generalmente las transferencias se realizan dos veces al año, en Mayo y en Octubre (50% en cada periodo) (Ver 
Figura 28)  
 
Figura 28: Esquema funcionamiento del incentivo en Socio Bosque 

 

 
 

Estructura y Valor del Incentivo  
 

Socio Bosque está estructurado bajo un enfoque solidario. El incentivo que entrega está calculado de la misma 
forma para todos, sin diferenciar su ubicación geográfica, la etnia del propietario, el tipo de ecosistema, el tipo de 
servicio ambiental que el área brinda, la figura de tenencia de tierra sea individual o colectiva; la única variable 
que determina el monto del incentivo es el número de hectáreas que un interesado está dispuesto a colocar bajo 
conservación. 

 
Además la estructura del incentivo de Socio Bosque resulta solidaria entre los que más tierras tienen con los que 
menos tierras tienen, ya que tal como está estructurado el incentivo es atractivo tanto para los que tienen poca 
tierra, como para los que tienen extensiones más grandes. 
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Esto responde también a una visión solidaria entre las distintas áreas; las que por alguna condición de mercado 
tengan mayor opción de recibir financiamiento externo, bajo el enfoque de Socio Bosque éstas contribuyen 
solidariamente con otras áreas que no presentan esas oportunidades, por tanto, de no existir esta solidaridad su 
riesgo de desaparición aumentaría. 

 
Los incentivos del proyecto tienden a ser costo-efectivos, es decir, cumplen el objetivo del proyecto de maximizar 
el número de hectáreas que un interesado está dispuesto a colocar bajo el proyecto. No obstante, mientras más 
grande sea el área a conservar siempre se recibirá una cantidad mayor de incentivo.  

 
En la siguiente tabla se expone la estructura de los incentivos del proyecto: 

 
                              TABLA No 22: Estructura de los incentivos del proyecto 
 

CATEGORÍA LIMITES (Ha) VALOR /Ha (USD) 

1 1 50 30,0 

2 51 100 20,0 

3 101 500 10,0 

4 501 5,000 5,0 

5 5,001 10,000 2,0 

6 ≥10,000  0,5 
Fuente: PSB 

 
Esta tabla debe ser entendida de la siguiente manera: Los propietarios de áreas que califican y desean ingresar al 
Proyecto con una superficie igual o menor a 50 hectáreas reciben el valor máximo de USD $ 30/ha/año. 

 
Los propietarios de áreas que califican al proyecto con una superficie de hasta 100 hectáreas reciben como 
incentivo el valor de máximo USD$30/ha/año para las primeras 50 hectáreas, y de USD$20/ha/año para las 
siguientes 50 hectáreas. 

 
Los propietarios de áreas que califican al proyecto con una superficie entre 101 y 500 hectáreas recibirán USD 
$30/ha/año para las primeras 50 hectáreas y de USD$20/ha/año para las siguientes 50 hectáreas; y,  USD 
USD$10/ha/año para todas las hectáreas adicionales entre 101 y 500 hectáreas. El mismo mecanismo se aplicará 
para las siguientes categorías. 

 
Mecanismos de transferencias del incentivo 

 
El monto total del incentivo será transferido en dos partes iguales cada año, en los meses de mayo y octubre. Los 
incentivos se acreditan a los participantes del proyecto mediante el mecanismo de transferencia del sistema de 
pagos interbancario, para lo cual los socios deben mantener sus cuentas activas. 

 
Plan de inversión  
 
El proyecto apoyará el desarrollo o actualización de los planes de vida o comunitarios de los socios colectivos a fin 
de que sean el marco estratégico para los planes de inversión anuales 
 
Para garantizar que los recursos entregados por Socio Bosque sean usados de manera transparente con base en 
consensos internos de los beneficiarios, el Ministerio del Ambiente solicita la presentación de un Plan de 
Inversión, tanto para los convenios individuales como para los casos de propiedad comunal o global. 
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En el caso de los propietarios individuales este plan se resume en una encuesta en la que los socios explican el uso 
que darán al incentivo. En el caso de predios colectivos, el plan de inversión debe ser elaborado en forma 
participativa y ser aprobado en asamblea conforme a sus propios estatutos. El plan de inversión puede elaborarse 
sobre la base de otros planes (de vida, de desarrollo local, etc.). Además deberá estar basado sobre un trabajo 
previo de identificación de problemas, análisis de involucrados y análisis de alternativas de solución. De esta 
forma se pretende que el plan de inversión tenga la mayor probabilidad de éxito y que hayan sido construidos de 
manera participativa por toda la comunidad u organización. 

 
Los planes de inversión deben ser elaborados para períodos de un año y pueden ser modificados a través de 
resoluciones de sus asambleas, que deben ser puestas en conocimiento de Socio Bosque.  Posteriormente los 
dirigentes de los colectivos deben rendir cuentas a la organización, mediante asamblea, con todos los medios de 
verificación y el Proyecto participa de estas rendiciones de cuentas.   

 
Para autorizar el pago semestral, el Proyecto realiza el monitoreo de la cobertura vegetal y realiza ajustes de los 
perímetros de ser necesario, verifica que no tenga gravámenes el predio y no ha sido vendido, se reafirma 
mediante declaración juramentada el convenio, y  en el caso de colectivos se presenta la rendición de cuentas. 
 
Análisis para asegurar la sostenibilidad financiera del PSB 
 
El proyecto plantea la puesta en práctica de las estrategias para fomentar la sostenibilidad financiera, mediante el 
cual se propone analizar e implementar la generación de fondos que permitan sostener las áreas bajo 
conservación. 
 
Para que esto sea posible, se debe hacer énfasis en dos acciones estratégicas principales: 
 

i) Pago del incentivo optimizado anual como parte del gasto permanente del MAE: 

 
Inicialmente la sostenibilidad financiera del Proyecto Socio Bosque se fundamenta en el financiamiento propio 
dado que está incluido en el presupuesto anual del Estado así como en el Sistema Integrado de Planificación e 
Inversión (SIPeIP) de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). No obstante, el Proyecto no 
es sostenible debido a su naturaleza como proyecto de inversión. 
 
El financiamiento del Proyecto se vería optimizado de forma anual una vez que, a través del consecuente 
cumplimiento de las actividades del componente 5 “Sostenibilidad financiera”, forme parte del presupuesto 
permanente del Ministerio del Ambiente. 
 

ii) Puesta en práctica de la estrategia de sostenibilidad financiera: 

 
En segundo lugar, y no menos importante, se cuenta con experiencia en el manejo de fondos de tipo extinguible a 
través de las cuentas del Fondo Ambiental Nacional (FAN) que ahora se implementa a través del Fondo de 
Inversión Ambiental Sostenible (FIAS) creado por el Presidente de la República y puesto en funcionamiento en el 
año 2018, con miras a la activación de un fondo extinguible que procure la utilización de rendimientos de los 
intereses generados del financiamiento otorgado por fondos de cooperación como por ejemplo el Programa REM 
y otros de financiación externa que podría ascender a 30 millones de dólares. 
 
El FIAS administra un Fondo Extinguible para entrega de incentivos durante 20 años (interés y capital) con fuentes 
de cooperación: a) antiguos fondos FAN  b) REM  c) Amazonía Norte  d) PCB-REDD.  Además un grupo de socios 
recibe por cuatro años, hasta el 2021, aportes del proyecto PROAmazonía. (Ver cronograma valorado)  y por otro 
lado, este Fondo será ampliado con la estrategia de captación de recursos vinculada a los mecanismos de 
responsabilidad social y ambiental. 
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Para la consecución de fondos para incentivos, a través de la puesta en marcha de las líneas de trabajo definidas 
en la estrategia de sostenibilidad financiera. Algunas de las actividades bajo esta estrategia son: 
 

 Captación de recursos por tarifa de agua para el financiamiento de socios del PSB, por conservación de 
cargas hídricas. Se requieren acuerdos e instrumentos que definan el alcance de este mecanismo y de 
común acuerdo con la Secretaría del Agua (Mediano-largo plazo) 

 Acciones de articulación para la puesta en marcha de la estrategia de sostenibilidad financiera con el 
sector privado utilizando un enfoque de responsabilidad social ambiental que permita financiar la 
conservación a través de un portafolio de proyectos. 

 
Ahora bien, el pago del incentivo a los socios de PSB debe sin lugar a dudas ingresar en un proceso de 
optimización del gasto que ayude a la sostenibilidad financiera del proyecto.  

 
En la primera acción se recomienda en que el pago del incentivo optimizado anual como parte del gasto 
permanente del MAE, que consiste en el pago del incentivo anual propiamente dicho que asciende en alrededor 
de $ 10.5 millones/año, pase a formar parte del gasto permanente del MAE con el fin de garantizar la 
sostenibilidad financiera del PSB. 

 
La idea subyacente detrás de esta propuesta es que los fondos empleados en este apartado son 
significativamente pequeños si se comparan con los gastos contemplados en el Presupuesto General del Estado 
(representa únicamente el 0,03%), y los beneficios económicos que este programa presenta (y que se detallarán 
más adelante en el apartado de viabilidad económica) son significativamente superiores.  

 
Esta necesidad de que el PSB pase a formar parte del gasto permanente del MAE, y que por tanto, sea parte del 
Presupuesto General del Estado fue igualmente evidenciado en el Documento de Evaluación que SENPLADES 
realiza al PSB en el año 2016, en el cual se reconoce esta necesidad dados los relativamente pequeños montos 
empleados en este proyecto y el largo plazo de los convenios (SENPLADES, 2016). Igualmente está en la propuesta 
de reorganización del MAE presentada al señor Presidente de la República en el mes de julio de 2018. 

 
Así pues, los fondos podrían ser analizados en función de su ámbito de negociación en los siguientes tipos: 

 
De tipo Nacional Público, en el que los acuerdos o convenios se realizarían con instituciones u organismos 
públicos que tengan competencias a nivel nacional.  Por ejemplo,  con SENAGUA, sobre la base de la tarifa de 
agua cruda. El consorcio público CELEC ha mostrado interés en aportar a Socio Bosque para la protección de las 
cuencas hídricas relacionadas con las empresas hidroeléctricas. Se requiere generar un acuerdo financiero para el 
manejo de dichos fondos.  
 
De tipo Nacional Privado, en este caso los acuerdos se realizarían con instituciones privadas que tengan un 
alcance de acción a nivel nacional.  

 
De tipo Local Público. Un ejemplo es el caso de los acuerdos que se puedan lograr por conservación de cargas 
hídricas que estén asociadas a la las áreas bajo conservación que actualmente se mantiene en el Proyecto. 
 
De tipo Local Privado, los acuerdos pueden ser realizados con empresas privadas de ámbito local que busquen 
mejorar fundamentalmente sus temas de responsabilidad social corporativa. Un ejemplo de este tipo de acuerdos 
es el alcanzado con General Motors y el PSB. 
 
De manera adicional, y con el fin de esclarecer la operatividad de la cooperación internacional, se incluye a 
continuación una breve explicación de cada uno de los cooperantes. 
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PROAmazonía, ejecutado con PNUD, permitió incluir nuevas áreas en la Amazonía, fortalecer el equipo técnico y 
junto con FAO desarrollar una metodología para que los socios de conservación monitoreen las especies de fauna 
y flora de más uso, a fin de normar el uso y mejorar el autocontrol.  Dura hasta el año 2021. 
 
Amazonía Norte, orientado  a las provincias de Orellana, Sucumbíos, Napo y Pastaza, permite fortalecer la 
información sobre los socios y los impactos del proyecto, mejorar la gestión de la conservación especialmente 
control y vigilancia, ordenamiento, y uso;  y aporta sustancialmente al desarrollo organizativo y participativo de 
los socios.  También apoya a las acciones de recaudación de fondos.  Se ejecuta durante los años 2020 y 2021. 
PCB REDD, se complementa con Amazonía  orte en el fortalecimiento del sistema de monitoreo y en control y 
vigilancia.  Además en las acciones de recaudación de fondos. 
 
GIZ (Agencia de Cooperación Técnica Alemana), coordina con el Proyecto Socio Bosque en las iniciativas de los 
socios para emprendimientos de base biológica, así como otros proyectos tales como PROAmazonía, Forest and 
Farm Facility, Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD. 
 
Finalmente, y para contribuir al análisis para asegurar la sostenibilidad financiera del PSB, se está desarrollando 
un estudio para el fomento de la sostenibilidad financiera de los incentivos, basados en experiencias nacionales 
así como internacionales. 
 
Dichos estudios se encuentran en su fase inicial fase y será financiado por el Programa PROAmazonía (de 
financiamiento conjunto entre el Fondo Verde para el Clima – GCF por sus siglas en inglés; y el Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente – GEF por sus siglas en inglés). 
 
El objetivo principal de este estudio es elaborar y gestionar alternativas de movilización de recursos que 
contribuyan a la sostenibilidad financiera del Proyecto Socio Bosque del Ministerio del Ambiente, a fin de 
asegurar a mediano y largo plazo la entrega de incentivos monetarios y/o no monetarios por conservación de 
bosques a aquellos socios privados y comunitarios que tienen áreas de conservación en sus predios o territorios. 
 
Los productos esperados de este estudio son los siguientes: 
 
- Producto 1: Documento con un análisis prospectivo de las distintas oportunidades para la movilización de 

recursos que aporten en la sostenibilidad financiera de Socio Bosque. Este producto incluye: i) definición de 
metas financieras requeridas por el Proyecto Socio Bosque para alcanzar su sostenibilidad y estimación de la 
brecha que se espera cerrar a través de la movilización de recursos provenientes de distintas fuente; ii) Análisis 
de las distintas estrategias de sostenibilidad financiera y su eficacia para el proyecto; iii) Análisis de lecciones 
aprendidas de la sostenibilidad financiera de Socio Bosque, incluyendo una reflexión que explique en detalle los 
procesos que funcionaron y los que no; iv) Mapeo y caracterización de las distintas fuentes, modalidades y 
mecanismos de financiamiento disponibles, de orden público y privado, tanto en el ámbito nacional como 
internacional. 

 
- Producto 2: Catálogo de soluciones financieras factibles de ser aplicadas para movilizar recursos para el 

Proyecto. Este producto incluye: i) Análisis de escenarios para la sostenibilidad financiera del Proyecto Socio 
Bosque, que incluya, al menos: necesidades financieras de corto, mediano y largo plazo; análisis de fuentes y 
mecanismos financieros; ii) Definición y caracterización de soluciones financieras recomendadas en función de 
una relación costo-impacto; análisis de oportunidades, desafíos/cuellos de botella, modalidades de acceso para 
las soluciones financieras seleccionadas, a fin de focalizar el diseño de las propuestas; iii) Estimación de los 
volúmenes financieros posibles de ser movilizados a través de dichas soluciones, y proyecciones para el cierre 
de brechas; iv) Revisión del marco legal, político e institucional para la aplicación de las soluciones financieras 
recomendadas; v) Definición de estrategias de acceso al financiamiento identificado con su plan de acción; vi) 
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Las soluciones financieras deberán ser seleccionadas en común acuerdo con las autoridades y actores 
competentes (por ejemplo: SENAGUA, GADs, empresas hidroeléctricas, de hidrocarburos), y con las autoridades 
del Ministerio del Ambiente. 

 
- Producto 3: Al menos tres soluciones financieras elaboradas y presentadas a fuentes ciertas y viables con 

medios de verificación, relacionados con mecanismos de financiamiento para la  conservación de bosques, 
para la reducción de la deforestación, y para la adaptación y la mitigación al cambio climático. Los proyectos 
relacionados con los mecanismos de financiamiento para la conservación de bosques pueden incluir un 
componente orientado al  desarrollo de bioemprendimientos y bioeconomía. Este producto incluye: i) Diseño 
de tres soluciones financieras (incentivos, tasas, tarifas, convenios, concesiones, compensaciones, donaciones, 
responsabilidad socioambiental corporativa, proyectos, fondo patrimonial, otros) con sus respectivas estrategias 
de ejecución; ii) Definir el mecanismo de captación de los recursos, el/los depositario/s y la distribución de 
beneficios (flujo financiero); iii) Insumos técnicos y estratégicos que permitan obtener fondos directos por parte 
de empresas públicas y privadas a nivel nacional e internacional, que estén interesadas en apoyar la iniciativa 
del Proyecto Socio Bosque; iv) Lineamiento de vinculación entre la política socioambiental corporativa y las 
iniciativas de la economía popular y solidaria; v) Una definición de las ventajas que adquieren las empresas que 
se unen al financiamiento de Proyecto Socio Bosque; vi) Informe sobre los requisitos y el estado de avance de 
cada una de las soluciones financieras presentadas (mínimo tres) y negociaciones realizadas, con el respectivo 
seguimiento, contactos, medios de verificación de los compromisos acordados, y demás información clave que 
se coordine con el Administrador del presente contrato; vii) Descripción del asesoramiento y acompañamiento 
para las negociaciones necesarias para la gestión y canalización de los fondos directos adicionales para 
conservación de bosques dentro del Proyecto Socio Bosque. 

 
- Producto 4: Estrategia de mercadeo orientada a la captación de fondos de empresas privadas con al menos 

tres compromisos comprobables para continuar con las conversaciones/negociaciones para el financiamiento 
con distintas organizaciones/empresas y privadas.  

 
Por lo expuesto, se espera que este estudio fortalezca las capacidades de financiación del proyecto de tal manera 
que en términos de sostenibilidad financiera se asegure el pago por servicios ecosistémicos por parte de 
gobiernos y empresas locales, mismos que son beneficiarios de dichos servicios. Se estima que este estudio esté 
completado en el segundo semestre del año 2019. 
 
En términos generales, el Proyecto Socio Bosque, apunta a forjar un desarrollo social, que fortalece la 
organización y participación social tanto en la política del MAE (institucionalización en el Ministerio de Ambiente 
como en la de los gobiernos locales (Ordenamiento del Territorio). 
 
Información sobre la cooperación internacional 
 
La cooperación internacional para el Proyecto Socio Bosque se canaliza desde el año 2010. La fuente principal de 
financiamiento en su momento fue el banco alemán KfW hasta la actualidad a través del proyecto “Conservación 
de Bosques y REDD” o PCB REDD; no obstante a partir del año 2014 iniciaron otros procesos de negociación por 
parte del Ministerio del Ambiente, de los cuales el Proyecto Socio Bosque es beneficiario, tales como: REDD Early 
Movers (REM), PROAmazonía  y el “Programa Reserva de Biósfera Yasuní – Proyecto Protección de bosques (Socio 
Bosque)” también de la cooperación financiera alemana a través del banco KfW. 
 
Al momento, los documentos habilitantes de los proyectos financiados por la cooperación financiera alemana 
gestionada por KfW están disponibles como adendas a los existentes contratos de aporte financiero. Dichos 
documentos, corresponde al proyecto Conservación de la Biodiversidad, Bosques, y de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático” – Programa Conservación de Bosques (Socio Bosque) Amazonía Norte anteriormente 
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denominado Programa Reserva de Biósfera Yasuní – Proyecto Protección de bosques (Socio Bosque); y del 
Programa de conservación de bosques (SB). 
 
Estas adendas cuentan con sus respectivos POG6 y POA7, en donde se describen los montos de cooperación 
asignados al PSB.   
  
Cabe mencionar que el PSB se inserta en algunos de los componentes de estos convenios suscritos entre el 
Ministerio del Ambiente y los cooperantes, por tanto, los montos totales de los convenios no necesariamente se 
ven reflejados en los documentos suscritos sino más bien en otros documentos de respaldo así como en el 
contenido de los anexos, como es el caso de la cooperación REM por pagos por resultados por la reducción de 
emisiones debidas a la deforestación y degradación de los bosques REDD+. 
 
A continuación se describe un resumen de los montos por asistencia técnica de la cooperación internacional, 
desagregada por cooperante,  vigente para el período de actualización 2020-2021 correspondiente al PSB y como 
parte integrante de los convenios suscritos con los cooperantes. 
 

ASISTENCIA TÉCNICA (en dólares) 

COOPERANTE 2020 2021 

PCB REDD (KfW) 2.607.000,00 1.342.000,00     

AMAZONIA NORTE 
(KfW) 

     1.428.715,00                          -    

TOTAL 4.035.715,00           1. 342.000,00  

 
Total de asistencia técnica para el período 2020-2021: $ 5.377.715,00 USD. 
 
De manera adicional a estos $ 5.377.715,00 dólares de asistencia técnica, PSB un fondo extinguible alojado en el 
Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS) con lo que se espera generar rendimientos equivalentes a 
aproximadamente $ 2.590.702,70 dólares que sumados a los $ 403.908,79 dólares comprometidos por el 
Proyecto PROAmazonía suman un monto para el pago de incentivos de $  2.994.611,51 dólares anuales hasta el 
año 2021; año en que finaliza la cooperación del proyecto PROAmazonía. No obstante se estima que los 
rendimientos del fondo extinguible, es decir los $ 2.590.702,70;  continúen estando disponibles para el pago de 
incentivos por un período de 20 años más, lo que asegura la sostenibilidad financiera de los convenios que 
reciben incentivos bajo esta modalidad.  
 
Este fondo extinguible se compone de los recursos en donación otorgados al Proyecto Socio Bosque por la 
cooperación alemana en el marco de los acuerdos e instrumentos vigentes. 
  
Por tanto, los montos totales de cooperación, tanto de asistencia técnica así como para el pago de incentivos, por 
año y para el período 2019-2021 son los que se detallan a continuación de manera consolidada: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Plan Operativo Global 
7 Plan Operativo Anual 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONSOLIDADA 

TIPO DE COOPERACIÓN 2019 2020 2021 

ASISTENCIA TÉCNICA           -  4.035.715,00         1. 342.000,00  

INCENTIVOS FONDO 
EXTINGUIBLE 

          2.117.616,00           2.590.702,70      2.590.702,70 

INCENTIVOS 
PROAMAZONÍA 

403.908,79 403.908,79 403.908,79 

TOTAL            2.521.524,81             7.030.326,51 4.336.611,51 

 
Total de cooperación internacional para el período 2019-2021: $  13.888.462,83 USD. 
 
El cálculo de los rendimientos del dinero alojado en el fondo extinguible del FIAS, obedece a la lógica de la suma 
del interés más el capital.  
 
Algunos de los montos de estas cooperaciones (REM, PCB REDD y Amazonía Norte) tienen sus valores 
referenciales en Euros, por lo que con motivos de este reporte, se ha utilizado la tasa de cambio del día 20 de 
septiembre del presente año, es decir de 1 EUR = 1,1769. 
 
En los documentos de respaldo es posible observar la parte proporcional del PSB como en el caso de REM, en 
donde del total de la cooperación el porcentaje correspondiente al PSB asciende al 25,6% que equivale a 
aproximadamente $ 12.740.642,55 dólares.  
 
El valor del monto disponible en el FIAS ha sido confirmado por la administración del mismo Fondo. 
 
Los otros valores asociados a la cooperación financiera alemana a través del banco KfW y correspondientes al 
PSB, se encuentran disponibles en los documentos de respaldo como anexos a las adendas a los contratos de 
aporte financiero suscritos en el pasado. 
 
La cooperación de años pasados, es decir del período 2008-2018, movilizada a través de la modalidad pago 
directo y de la cuenta de transferencia exclusiva (TE)8, se encuentra consolidada en el cronograma valorado 
adjunto. 
 
A continuación se detalla la información sobre los convenios de cooperación suscritos entre el Ministerio del 
Ambiente, de los cuales el Proyecto Socio Bosque es beneficiario. 
 
 
 

                                                           
8 Los recursos provenientes de donaciones deben ser depositados en el Banco Central, forman parte del Sistema Único de Cuentas pero se 
depositan en una cuenta de Transferencia Exclusiva TE, previamente autorizada por el Ministerio de Finanzas.  Esta cuenta acumula saldos 
y su permanencia es hasta la terminación del objeto para el que fue creada. 
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Cuadro resumen de los convenios de cooperación internacional no reembolsable 
 

No. 
Entidad 

cooperante 

Proyecto 

asociado 

Fecha de 

suscripción 

Tipo de 

documento 

Monto total 

(Moneda 

original) 

Monto total 

(USD) 

Monto 

asignado a 

proyecto 

Socio Bosque 

(USD) 

Fecha de 

vigencia 

1 
KfW (Gobierno de 

Alemania) 

Proyecto de 

conservación de 

bosques “Socio 
Bosque” y REDD 

11 de junio del 

2010 

Contrato de aporte 

financiero 

10.000.000 

(Euros) 
12.271.0009 

5.463.256,29 

Vigente 

hasta 

2021 

16 de 

noviembre del 

2011 

Contrato de 

ampliación 

celebrado en 

relación con el 

Contrato de aporte 

financiero  

1.500.000 

(Euros) 
2.012.70010 

14 de febrero 

del 2014 

Contrato de 

ampliación 

celebrado en 

relación con el 

Contrato de aporte 

financiero 

10.000.000 

(Euros) 
13.813.00011 

                                                           
9 Monto referencial de acuerdo a la cotización EUR=USD del 30 de junio del 2010 
10 Monto referencial de acuerdo a la cotización EUR=USD del 30 de noviembre del 2011 
11 Monto referencial de acuerdo a la cotización EUR=USD del 28 de febrero del 2014 
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2 
KfW (Gobierno de 

Alemania) 

Amazonía Norte 

(Ex Programa de 

la Reserva de 

Biosfera Yasuní. 

Conservación de 

Bosques – Socio 

Bosque) 

09 de mayo del 

2014 

Contrato de aporte 

financiero 

6.500.000 

(Euros) 
7.891.65012 5.405.780,15 

Vigente 

hasta 

2020 

3 

KfW  

(Gobiernos de 

Noruega y 

Alemania) 

REDD Early 

Movers (REM) 

09 de diciembre 

del 2014 

Contrato de 

Implementación de 

la Financiación 

300.000.000 

(Coronas 

Noruegas) 

 

11.000.000 

(Euros) 

50.000.00013 12.800.000 

Vigente 

hasta 

2022 

4 

Fondo Verde para 

el Clima (GCF) / 

Fondo Mundial 

para el Medio 

Ambiente (GEF) – 

(Multidonante) 

PROAmazonía 
19 de mayo del 

2017 

Acuerdo para 

actividades 

financiadas 

(Donaciones) 

41.172.739 

(Dólares US) 
41.172.739 2.568.159 

Vigente 

hasta 

2022 

TOTAL 26.237.195,44 

 
 

                                                           
12 Monto referencial de acuerdo a la cotización EUR=USD del 31 de diciembre del 2014 
13 Monto referencial de acuerdo a la cotización EUR=USD del 20 de septiembre del 2018 
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5.2.  Viabilidad financiera fiscal 
 

5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y 
mantenimiento e ingresos   
 
Para el caso del PSB, no se ha estimado la viabilidad financiera fiscal. La justificación de haber calculado 
únicamente la viabilidad económica, se encuentra detallada en la sección 5.3.3. Flujo económico. 
 

5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e 
ingresos   
 
No aplica 
 

5.2.3. Flujo financiero fiscal   
 
No aplica 
 

5.2.4. Indicadores financieros fiscales 
 
No aplica 
 

5.3. Viabilidad económica 
 

5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y 
mantenimiento, ingresos y beneficios  
 
Viabilidad económica 
 
Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y 
beneficios. 
 
Inversión total 
 
La inversión total se calcula determinando las necesidades de las actividades por cada uno de los componentes. El 
valor presupuestado de cada actividad de los componentes corresponde a la sumatoria de varios rubros, siendo el 
de más relevancia para el proyecto, el rubro de incentivos.  
 
Dentro de los componentes, cada actividad fue valorada utilizando la siguiente operación: 
 

Precio unitario x cantidad = Valor presupuestado 

 
Algunos de los rubros por actividad serán financiados por la cooperación financiera internacional reembolsable y  
no reembolsable de fuentes como: REDD Early Movers – REM, Forest Investment Program –; PCB REDD y 
Amazonía Norte de la cooperación financiera alemana – KfW y del Programa PROAmazonía, programa conjunto 
del Fondo Verde para el Clima y del Fondo Mundial para el Medio Ambiente; el resto del monto presupuestado es 
la inversión requerida con fuente fiscal. Por tanto, la sumatoria de los rubros por actividad está compuesta de 
ambas fuentes de financiamiento y comprende un total general para los años 2019, 2020 y 2021.  Se incluyen los 
fondos existentes actualmente en el Fondo Inversión ambiental Sostenible FIAS, resultantes de los aportes de 
cooperación internacional y empresas privadas. 
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La inversión de los años 2019 y 2020 se establece a través de la asignación presupuestaria aprobada para el Plan 
Anual de Inversión de ese año. 
 
La inversión de años anteriores al año 2019 fue determinada con base en la información financiera disponible del 
proyecto. Se debe considerar que la inversión es acumulada desde el año de inicio del proyecto (2008) y adiciona 
la inversión estimada hasta el año 2021. 
 
Ver Anexo “Cronograma Valorado” 
 
Costos de operación y mantenimiento  
 
Con el fin de llevar a cabo la operación y el mantenimiento, se consideraron los recursos básicos necesarios en los 
que se incurre en un año, tales como los salarios de un/a coordinador/a de proyecto así como un/a técnico/a de 
apoyo. Adicional a esto, se estima necesario el desarrollo de al menos cinco talleres anuales de seguimiento y 
evaluación, de 50 personas cada uno, mismos que permiten su monitoreo y continuidad. El costo de participación 
de cada persona es de 20 USD por taller. 
 
Las tablas a continuación muestran la construcción de los montos considerados: 
 

Unidad de medida Cantidad Salario/mes/USD 

Coordinador de 

proyecto 
1 1.848 

Técnico de proyecto 1 1.345 

Total mensual del rubro salarios 3.193 

(x 12 meses) Total anual rubro 

salarios (A) 
38.316 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de medida Cantidad 
Precio 

unitario/USD 

Talleres de 

seguimiento y 

evaluación 

5 1.000 
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(50 personas/20USD) 

Total anual rubro talleres (B) 5.000 

 
 

Gastos de operación y 

mantenimiento 

Precio 

unitario/USD 

Salarios 38.316 

Talleres 5.000 

TOTAL ANUAL (A+B)  

(Año base) 

43.316 

 
Para los gastos de operación y mantenimiento, se ha tomado un incremento anual sobre el total por inflación 
promedio del 4% anual con base en la tasa de inflación disponible en la página de estadísticas económicas del 
Banco Central del Ecuador para el período comprendido entre 2008 y 2017. 
 
Esta estimación constituye un índice con base en precios constantes en miles de dólares para valorar los costos de 
talleres así como para determinar las escalas salariales. Además el presupuesto para el año 2021 asume un 
incremento estimado del 7% en relación al prepuesto del año 20200, por motivos de inflación (4%) y de 
crecimiento del PIB (3%). 
 

5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos 
y beneficios.  
 
Cuantificación de ingresos, costos y beneficios 
 
Ingresos por el aporte del PSB (CO2) en relación a la reducción de la tasa de deforestación 
 
Los ingresos por tonelada de carbono constituyen un valor aproximado del servicio por regulación climática que 
ofrece la totalidad de las áreas bajo conservación que mantiene anualmente el PSB. 
 
El precio de la tonelada de carbono es referencial, con base en los acuerdos entre el MAE, a través de la 
Subsecretaría de Cambio Climático, y los representantes de los proyectos de pagos basados en resultados del 
Fondo Verde para el Clima y REDD Early Movers suscritos en 2015 y 2018 respectivamente. Este precio es fijo y 
asciende a 5 dólares menos la reducción de 2,50 dólares por concepto de penalización por fugas e incertidumbre, 
quedando en un precio de 2,50 dólares por tonelada de carbono. 
 
De manera adicional, se asume que el 1,01% constituye el aporte mínimo del PSB a los mecanismos financieros de 
pagos basados en resultados debidos a la reducción de emisiones por deforestación, ya que el PSB es uno de los 
mecanismos de implementación más importantes del Plan de Acción REDD+ de la República del Ecuador.  
 
El cálculo del aporte mínimo considera el promedio entre la cantidad de bosque no deforestado en el período 
2009-2035, utilizando una probabilidad alta de deforestación calculada por Sierra, versus la proyección de la tasa 
de deforestación al año 2016 (Factor 1); y la cantidad de bosque no deforestado en el período 2009-2035, 
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utilizando una probabilidad alta de deforestación calculada también por Sierra, versus la proyección de la tasa de 
deforestación al año 2014 (Factor 2).  
 
Los dos factores fueron calculados tomando en cuenta la tasa de deforestación bruta nacional del período 2000-
2008. Además, para el cálculo de las hectáreas de bosque no perdido se consideró la diferencia entre el total de 
hectáreas de bosque a nivel nacional al año 2008 menos la proyección del total de hectáreas de bosque a nivel 
nacional al año 2016. Lo mismo se llevó a cabo para calcular la diferencia menos la proyección del total de 
hectáreas de bosque a nivel nacional al año 2014. 
 
Así: 

 
La alta probabilidad de deforestación, según Sierra en el período comprendido entre el año 2009 y 2035, es de 
107.940 Has. Esta probabilidad anualizada para los 24 años del período asciende a 4.152 Has/año. 
 
Factor 1: 
 

Variables Has 

Probabilidad anualizada 4.152 

Tasa de deforestación bruta 2000-2008 108.666 

Bosque 2008 13.038.367 

Bosque 2016 con tasa de deforestación 2000-2008   12.169.039 

Bosque 2016    12.631.198 

Bosque no perdido al 2016 (real-proyección)   462.159 

 
Resultado: (a*100/b) = 0,90% 

 
Factor 2 
 

Variables Has 

Probabilidad anualizada (a) 4.152 

Tasa de deforestación bruta 2000-2008 108.666 

Bosque 2008 13.038.367 

Bosque 2014 con tasa de deforestación 2000-2008 12.386.371 

Bosque 2014   12.753.387  

Bosque no perdido al 2014 (real-proyección) (b)  367.016 

 
Resultado: (a*100/b) = 1,13% 

 
Por tanto, el aporte mínimo del PSB que considera la cantidad de bosque no deforestado del Factor 1  es del 
0,90% y el del Factor 2 es del 1,13%. El promedio entre ambos factores resulta en el 1,01 %. 
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Este promedio fue multiplicado por el total de CO2 anual mantenido como reserva (stock) en los predios del SB y 
calculado con la metodología de la Evaluación Nacional Forestal del año 2013. El resultado de esta multiplicación 
constituye el aporte del PSB en relación a la reducción de la tasa de deforestación. Con el objetivo de obtener un 
valor económico, este porcentaje de toneladas de CO2, fue multiplicado por el precio estimado de la tonelada de 
CO2 recibido por los mecanismos de pagos basados en resultado (2,50 dólares). Obteniendo así el beneficio 
estimado en términos de CO2. 
 
Ver anexo “Flujo económico” 
 
Ingresos estimados por tarifas por cobrar a usuarios por el uso y aprovechamiento del agua en relación al valor 
de la conservación de bosques en los predios del PSB 
 
Los ingresos de este beneficio, se cuentan a partir del año 2018 con la publicación del Acuerdo Ministerial 2017-
0010 de 28 de junio del 2017 de la Secretaría del Agua.  
 
Algunos estudios determinaron que las inversiones anuales totales (gastos) en conservación necesarias en zonas y 
fuentes de recarga hídrica (fábricas de agua), en las zonas que son consideradas prioritarias para la Secretaría del 
Agua (priorización hecha con base  en tres enfoques: Oferta de Agua, Demanda de Agua y Vulnerabilidad. Segarra, 
2017), serían de alrededor de 11 millones de dólares anuales (Chafla, 2017).  
 
Dicha propuesta fue acogida por la Secretaría del Agua, que incluso ha determinado en el Acuerdo Ministerial 
2017-0010, que en el orden de prelación para el uso de los recursos que se genere por el cobro de la tarifa de 
agua cruda, la conservación ocupa el primer lugar, es decir, que únicamente luego de que se satisfaga las 
inversiones en conservación, los demás componentes de la tarifa serán beneficiados con los recursos sobrantes. 
En segundo lugar, se financiarán los Servicios Conexos, y en tercer lugar la operación y mantenimiento de 
infraestructuras hídricas. 
 
Además los estudios reflejaron el detalle de las zonas (superficies) priorizadas por Secretaría del Agua (9 zonas) 
por su importancia para conservación del recurso hídrico, y el cruce de dichas zonas con las superficies 
correspondientes al PSB.  
 
En la tabla siguiente se presenta como una buena parte de las zonas pertenecientes al PSB forman parte de las 
zonas priorizadas por la Secretaría del Agua luego de su sobre-posición (cruce). 
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Superficie
Beneficios 

Posibles PSB 

Beneficios 

Posibles PSB 

(acumulado)

Hectáreas Dólares Dólares

1 Socio bosque individual 121,14 2.657             2.657             

Socio bosque individual 1.407,69 30.871           33.527           

Socio bosque colectivo 43,02 212                 33.739           

Socio bosque individual 11.761,02 257.919        291.658        

Socio bosque colectivo 5.207,13 74.306           365.964        

Socio bosque individual 366,21 8.031             373.995        

Socio bosque colectivo 418,5 2.063             376.058        

Socio bosque individual 3.977,82 87.234           463.292        

Socio bosque colectivo 4.864,23 23.981           487.273        

Socio bosque individual 22.571,91 495.002        982.275        

Socio bosque colectivo 8.888,49 43.820           1.026.095     

Socio bosque individual 814,77 17.868           1.043.963     

Socio bosque colectivo 501,93 2.475             1.046.437     

Socio bosque individual 7.839,54 171.921        1.218.358     

Socio bosque colectivo 35.598,42 175.500        1.393.859     

Socio bosque individual 52.844,13 1.158.872     2.552.730     

Socio bosque colectivo 723.811,05 3.568.388     6.121.119     

Socio bosque individual 101.704     2.230.374     

Socio bosque colectivo 779.333     3.890.745     

Total PSB 881.037     6.121.119     

9

Zonas de 

prioridad 

hídrica

Zonas bajo algún tipo de protección

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

 
 
Alrededor de 881.037 Ha del PSB (el 60% del total) constan dentro de las zonas prioritarias para Secretaría del 
Agua, no obstante, se debe tomar en cuenta la restricción presupuestaria y el horizonte de tiempo de 5 años en el 
que se planificaron las intervenciones en la zonas determinadas prioritarias, la implementación de las acciones y 
medidas de conservación. 
 
El cálculo de estos beneficios constituye un supuesto ya que el mecanismo de cobro de la tarifa aún no ha sido 
establecido entre el PSB y la Secretaría del Agua. 
 
Ahora bien, la tarifa para el cálculo asciende a 0,43109 dólares  y constituye una tarifa unificada de todos los usos 
del agua contemplados en el Acuerdo Ministerial como se presenta en la tabla a continuación: 
 

Uso $ 

Excedente de Consumo Humano 0,00390 

Riego Seguridad Alimentaria > 5 (l/s) 0,00004 
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Riego Seguridad Alimentaria < 5 (l/s) - 

Riego productivo < 5 (l/s) 0,00007 

Riego productivo > 5 (l/s) y < 20 0,00008 

Riego productivo > 20 (l/s) y < 50 l/s 0,00009 

Riego productivo >  50 l/s 0,00011 

Turismo 0,01630 

Hidroelectricidad 0,00490 

Industrial 0,00100 

Envasado de agua 0,40000 

Otros 0,00070 

Minería y petróleos 0,00390 

Tarifa unificada 0,43109 

 
El cálculo entonces se llevó a cabo multiplicando el total de hectáreas bajo conservación por el 60% del total de 
hectáreas del PSB que constan dentro de las zonas prioritarias para la Secretaría del Agua.  
 
El resultado fue multiplicado por el valor de la tarifa unificada (es decir 0,43109 dólares) y esto a su vez por el 
mínimo de metros cúbicos de agua que produce una hectárea de bosque tropical, es decir 9.000 m3/agua/año. 
(Panorama 1996-1997. CATIE, 1997. Precio para los bosques). 
 
Los resultados de este cálculo son muy elevados como para ser considerados como beneficios finales, por tanto, 
en este caso se utiliza el supuesto de obtener al menos el 1,5% de la tarifa de agua para implementar acciones de 
conservación como es el caso del pago de incentivos y las estrategias asociadas.  El cálculo de este último 
porcentaje fue calculado con base en la demanda de mínima de agua en las ciudades por consumo humano y el 
uso del agua para riego.  
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Únicamente se toma en cuenta para el cálculo, la estimación desde el año 2018 debido a la entrada en vigencia 
del AM 2017-0010 de la Secretaría del Agua. 
 
Ver anexo “Cálculos de tarifa de agua” 
 

5.3.3. Flujo económico  
 
El flujo económico se determina por tanto al calcular los beneficios menos la inversión y los gastos mínimos de 
ejecución determinando así los indicadores económicos que se presentan a continuación. 
 

5.3.4. Indicadores económicos 
 
Una vez efectuados los flujos de caja anuales como resultado de restar el total de los beneficios, menos  la 
inversión y menos los gastos operativos, se obtiene un Valor Actual Neto Económico (VANE) de $ $ 
110.638.918,70 dólares; utilizando una tasa de descuento del 12% (recomendada para proyectos sociales), se 
obtiene una Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) del 29,22%. 
 
El cálculo de la relación Beneficio – Costo resultó en un indicador del 2,64%. 
 
Cabe mencionar que para el cálculo de estos indicadores, se incluyó el rubro de pago de incentivos anuales hasta 
el año 2037, según fue sugerido por la Dirección de Análisis de Proyectos de la SENPLADES. 
 
Ver anexo “Flujo económico” 
 

5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social 
 

5.4.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos 
 
Por la naturaleza del proyecto  cuyo objetivo es conservar los remanentes de bosque nativo, páramos y otras 
formaciones vegetales nativas en propiedad privada con la participación voluntaria de los propietarios de éstas 
áreas, los impactos de este proyecto son positivos en beneficio del ambiente, de los recursos naturales y de la 
biodiversidad relacionada con los bosques. 
 
Este proyecto representa un reconocimiento a aquellas personas o comunidades que quieren conservar el 
ecosistema de bosques con todos los servicios que brinda este recurso y motiva a que más interesados formen 
parte de esta iniciativa para evitar la desaparición de los mismo ocasionando pérdidas muchas veces irreparables 
tanto para el ser humano como para el ambiente. 
 
El proyecto busca sensibilizar a los propietarios no solo por el incentivo económico sino por las grandes ventajas 
que representa mantener el bosque y/o utilizarlo de manera sustentable. La riqueza que alberga el bosque es 
incalculable y el beneficio se distribuye no solo desde el punto de vista del propietario sino que también 
trasciende a nivel local, regional, nacional e internacional.  
 
En cuanto a los riesgos, se han identificado mínimas amenazas ya sean de carácter natural o antrópico. Entre las 
amenazas de carácter natural se podría considerar las erupciones volcánicas y en las de carácter antrópico a los 
posibles robos de madera de las propiedades. Para este riesgo los propietarios deben buscar la forma de evitar 
este tipo de acciones de lo contrario el incentivo podría verse amenazado si no se cumple con el compromiso de 
conservar todas las áreas incluidas en los convenios.  
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5.4.2 Sostenibilidad Social   
 
Los estudios realizados (BID) muestran que el sistema de conservación/incentivo, cumple un elevado fomento de 

las organizaciones y su participación interna, así como promueve temas de territorio, identidad social y cultural, 

inversión en el bien común y autonomía. Estos factores le dan una gran fortaleza al Proyecto. Sin embargo, 

corresponde elevar la calidad del acompañamiento técnico y la capacitación para el buen manejo de la 

organización a los incentivos y sus planes de inversión, pues los recursos generan una diversidad de conflictos 

internos que deben superarse para elevar la gobernanza interna. 

En los temas culturales, el proyecto sostiene el uso ancestral de los recursos naturales y los sistemas culturales de 
territorios indígenas beneficiando a 95.000 habitantes de las diferentes nacionalidades y pueblos como se 
muestra en la línea de base. 
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6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 

Ejecución presupuestaria  2008 a 2019 
 
 

FISCAL 
(E-SIGEF 001) 

CUENTA TE 
(ESIGEF 701) 

PAGO DIRECTO 
TOTAL 

COOPERACIÓN 

TOTAL EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA COMPONENTE 1 

2008-2019 

 17.063.554,80  67.428,30  -    
     67.428,30     17.130.983,10 

 
 

FISCAL 
(E-SIGEF 001) 

CUENTA TE 
(ESIGEF 701) 

PAGO DIRECTO 
TOTAL 

COOPERACIÓN 

TOTAL EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA COMPONENTE 2 

2008-2019 

      6.823.144,53     576.095,43                   -          576.095,43      7.399.239,96 

 

FISCAL 
(E-SIGEF 001) 

CUENTA TE 
(ESIGEF 701) 

PAGO DIRECTO 
TOTAL 

COOPERACIÓN 

TOTAL EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA COMPONENTE 3 

2008-2019 

      5.472.587,71                   -                      -                      -    5.472.587,71 

 

FISCAL 
(E-SIGEF 001) 

CUENTA TE 
(ESIGEF 701) 

PAGO DIRECTO 
TOTAL 

COOPERACIÓN 

TOTAL EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA COMPONENTE 4 

2008-2019 

       55.837.537,99        201.311,08   9.102.138,14         9.303.449,22    65.140.987,21 

 

FISCAL 
(E-SIGEF 001) 

CUENTA TE 
(ESIGEF 701) 

PAGO DIRECTO 
TOTAL 

COOPERACIÓN 

TOTAL EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA COMPONENTE 5 

2008-2019 

        513.322,68          27.981,97                         -              27.981,97       541.304,63 

 

FISCAL 
(E-SIGEF 001) 

CUENTA TE 
(ESIGEF 701) 

PAGO DIRECTO 
TOTAL 

COOPERACIÓN 

TOTAL EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA COMPONENTE 6 

2008-2019 

        515.742,85          26.492,34                         -               26.492,34        542.235,19 

 

FISCAL 
(E-SIGEF 001) 

CUENTA TE 
(ESIGEF 701) 

PAGO DIRECTO 
TOTAL 

COOPERACIÓN 

TOTAL EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA COMPONENTE 7 

2008-2019 

                      -                  -                         -                        -        - 
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FISCAL 
(E-SIGEF 001) 

CUENTA TE 
(ESIGEF 701) 

PAGO DIRECTO 
TOTAL 

COOPERACIÓN 

TOTAL EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA COMPONENTE 8 

2008-2019 

                      -                  -                         -                        -        - 

 
 
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  2008 a 2019 
 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES "SOCIO BOSQUE" 
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de 2008 a 2019 

COMPONENTE / 
ACTIVIDADES 

FISCAL 
(E-SIGEF 001) 

CUENTA TE 
(ESIGEF- 701) 

PAGO DIRECTO TOTAL COOPERACIÓN 
FISCAL + 

COOPERACIÓN 

COMPONENTE 1                       17.063.554,80                          67.428,30                                          -                          67.428,3                   17.130.983,10   

COMPONENTE 2                       6.823.144,53                     576.095,43                                         -                        576.095,43                     7.399.239,96   

COMPONENTE 3                       5.472.587,71                                          -                                           -                                           -                       5.472.587,71   

COMPONENTE 4                     55.837.537,99                     201.311,08                   9.102.138,14                    9.303.449,22                    65.140.987,21   

COMPONENTE 5                           513.322,68                         27.981,97                                         -                          27.981,97                         541.304,63  

COMPONENTE 6                          515.742,85                        26.492,34                                         -                         26.492,34                         542.235,19  

COMPONENTE 7                                           -                                           -                                           -                                         -                                            -    

COMPONENTE 8                                           -                                           -                                           -                                         -                                            -    

TOTAL                   86.225.890,57                     899.309,11  9.102.138,14   10.001.447,25                    96.227.337,82   
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Planificación presupuestaria  2020 a 2021 
 
 

COMPONENTE / ACTIVIDAD 
 GRUPO 

DE 
GASTO   

2020 2021 

Contrato/Planificado 
(a) 

IVA (b) 
Total Fiscal         

(a + b) 
Total Externo 

(701) 

Total Externo 
(Pago 

Directo) 

Contrato/Planificado 
(a) 

IVA (b) 
Total Fiscal         

(a + b) 
Total Externo 

(701) 

Total Externo 
(Pago 

Directo) 

C1. Información generada 
referente a la tasa de 
deforestación, monitoreo del 
cambio del uso del suelo y las 
consecuentes emisiones de 
GEI  

                5.000,00                       -                 5.000,00                           -                           -                 5.350,00                       -                 5.350,00                           -                           -    

1.1 Mapa histórico de 
deforestación 

73                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

1.2 Metodologías del 
escenario de referencia para la 
determinación de emisiones 
de GEI por deforestación 
elaboradas y aplicadas 

73                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

1.3 Metodología del Sistema 
de Monitoreo del Cambio de 
Uso del Suelo elaborada 

73                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

77                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

1.4 Geodatabase actualizada   

71                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

73              5.000,00                       -                 5.000,00                           -                           -                 5.350,00                       -                 5.350,00                           -                           -    

73                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

78                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

C2. El Proyecto Socio Bosque 
se difunde permanente y 
selectivamente a nivel, local 
nacional e internacional 

          855.191,52          1.285,71          856.477,23                           -          385.000,00          915.384,92          4.285,71          919.670,64                           -                           -    

2.1 Implementación de la 
estrategia político 
comunicacional  

73              3.571,43             428,57               4.000,00                           -                           -            879.670,64                       -            879.670,64                           -                           -    

71         836.477,23                       -            836.477,23                           -          385.000,00                           -                         -                             -                             -                           -    

77              8.000,00                       -                 8.000,00                           -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

84              3.571,43             428,57               4.000,00                           -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    
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2.2 Diseñar e implementar 
cuatro campañas informativas 
(una por año) entre los años 
2020 y 2021   

71                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

73              3.571,43             428,57               4.000,00                           -                           -              17.857,14          2.142,86            20.000,00                           -                           -    

99                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

84                          -                         -                             -                             -                           -              17.857,14          2.142,86            20.000,00                           -                           -    

C3. Proyecto Socio Bosque 
incorpora áreas de propiedad 
individual y colectiva dentro 
del esquema de conservación 
del proyecto  

          150.619,09          5.474,29          156.093,38                           -                           -            161.162,43          5.857,49          167.019,92                           -                           -    

3.1 Gestión para la 
incorporación de nuevos 
socios al Proyecto 

71                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

73           43.476,23          5.217,15            48.693,38                           -                           -              48.812,43          5.857,49            54.669,92                           -                           -    

73 (Sin 
IVA) 

          92.000,00                       -              92.000,00                           -                           -              98.440,00                       -              98.440,00                           -                           -    

73              2.142,86             257,14               2.400,00                           -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

84                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

99           13.000,00                       -              13.000,00                           -                           -              13.910,00                       -              13.910,00                           -                           -    

C4. El Proyecto Socio Bosque 
monitorea el cambio de uso 
del suelo en las áreas bajo 
conservación y el 
cumplimiento de los 
convenios, con especial 
atención en los planes de 
inversión. 

 
     9.171.362,26          3.107,14       9.174.469,40                           -      5.600.326,51       9.838.539,17          7.743,09       9.846.282,26                           -      2.994.611,51  

4.1 Acciones de monitoreo 
(visitas, atención a denuncias, 
fortalecimiento de 
capacidades) en base a 
protocolos del sistema de 
monitoreo de Socio Bosque 
(cobertura vegetal) 

71                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

73           25.892,86          3.107,14            29.000,00                           -      2.539.715,00            46.668,59          5.600,23            52.268,82                           -                           -    

84                          -                         -                             -                             -            66.000,00                           -                         -                             -                             -                           -    

99                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

4.2 Acciones de monitoreo a la 
ejecución de los planes de 
inversión (fortalecimiento de  
capacidades) seguimiento a los 
socios y actividades de apoyo 
en el manejo del incentivo 
Socio Bosque 

71                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

73                          -                         -                             -                             -                           -              17.857,14          2.142,86            20.000,00                           -                           -    

73 (Sin 
IVA) 

          19.849,36                       -              19.849,36                           -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    
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4.3 Transferencia de incentivos 
a socios activos del Proyecto 

78      9.125.620,04                       -         9.125.620,04                           -      2.994.611,51       9.764.413,44                       -         9.764.413,44                           -      2.994.611,51  

78                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

4.4 Ampliar los componentes 
de la Base de Datos SEMOP y 
cargar información actualizada 
de las áreas de conservación y 
de la situación económica de 
los socios (Conectado con la 
actividad 4.5) 

71                          -                         -                             -                             -                           -                 7.680,00                       -                 7.680,00                           -                           -    

73                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

84                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

4.5 Diseñar e implementar un 
sistema de monitoreo con 
información actualizada 
socioeconómica y elaborar un 
informe anual de monitoreo 
de los impactos 
socioeconómicos del PSB 
(Previo a la actualización 
llevada a cabo en la actividad 
4.4) 

71                          -                         -                             -                             -                           -                 1.920,00                       -                 1.920,00                           -                           -    

73                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

73                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

73 (Sin 
IVA) 

                         -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

C5. Sostenibilidad financiera 
afianzada  

                         -                         -                             -                             -                           -              35.714,29          4.285,71            40.000,00                           -                           -    

5.1Diseño e Implementación 
de la estructura de fondos (no 
REDD) 

71                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

77                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

84                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

99 (Sin 
IVA) 

                         -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

99                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

73                          -                         -                             -                             -                           -              35.714,29          4.285,71            40.000,00                           -                           -    

73 (Sin 
IVA) 

                         -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

C6. PSB Ampliado, 
consolidado y vinculado  a la 
estrategia REDD  

                           -                         -                             -                             -                           -              17.857,14          2.142,86            20.000,00                           -                           -    

6.1 Mecanismo financiero para 
REDD+ establecido 
(seguimiento) 

71                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

6.2 Sistema de monitoreo de 
las áreas de bosque bajo 

71                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    
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conservación y de la 
deforestación para REDD+ 
funcionando (seguimiento) 

6.3 Áreas adicionales de 
bosques comunales y privados 
bajo conservación establecidos 
en 4 provincias /Esmeraldas, 
Napo, Morona y Zamora para 
REDD+) (seguimiento) 

73                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

6.4 Acesso logrado a 
financiamiento a través de 
REDD+ (carbon finance) 

71                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

6.5 Control forestal 
establecido y modelos de 
manejo forestal sustentable 
desarrollados 

84                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

6.6 Fomentar el cumplimiento 
de las salvaguardas 
ambientales y sociales  

73                          -                         -                             -                             -                           -              17.857,14          2.142,86            20.000,00                           -                           -    

73 (Sin 
IVA) 

                         -                         -                             -                             -                           -                           -                             -                             -                           -    

84                          -                         -                             -                             -                           -                           -                             -                             -                           -    

73                          -                         -                             -                             -                           -                           -                             -                             -                           -    

C7. Conservación de los 
predios establecidos en los 
convenios suscritos 

                           -                         -                             -                             -                           -                 1.920,00                       -                 1.920,00                           -          682.000,00  

7.1 Fomentar normas y buenas 
prácticas de manejo de los 
recursos naturales y 
ordenamiento territorial con 
los socios del PSB 

71                          -                         -                             -                             -                           -                 1.920,00                       -                 1.920,00                           -                           -    

73                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -          682.000,00  

73                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

73 (Sin 
IVA) 

                         -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

73                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

73                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

84                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

C8.  Gobernanza:  
fortalecimiento organizativo y 
participación 

                           -                         -                             -                             -      1.045.000,00               3.840,00                       -                 3.840,00                           -          660.000,00  

8.1 Acompañar en la gestión y 
organización de pueblos y 

73                          -                         -                             -                             -          385.000,00                           -                         -                             -                             -                           -    

71                          -                         -                             -                             -                           -                 1.920,00                       -                 1.920,00                           -                           -    
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nacionalidades que participan 
en el PSB para la gestión de la 
conservación y el desarrollo 
sustentable mediante sistemas 
de decisión democráticos con 
base en los Planes de Vida de 
los pueblos y nacionalidades 
(socios de PSB) 
 
(EN APOYO A LAS 

ACTIVIDADES DE LOS 

COMPONENTES DE 

MONITOREO) 

73 (Sin 
IVA) 

                         -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

73                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

73                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

84                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

8.2 Apoyar en la 
estructuración de sistemas de 
control y vigilancia comunal 
para reducir amenazas a las 
áreas de conservación 
privadas y comunitarias 

71                          -                         -                             -                             -                           -                 1.920,00                       -                 1.920,00                           -                           -    

73 (Sin 
IVA) 

                         -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

73                          -                         -                             -                             -          660.000,00                           -                         -                             -                             -          660.000,00  

73                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

73                          -                         -                             -                             -                           -                             -                         -                             -                             -                           -    

Total   10.182.172,86          9.867,15    10.192.040,01                           -      7.030.326,51    10.979.767,95        24.314,86    11.004.082,81                           -      4.336.611,51  
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7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
 

7.1. Estructura operativa 
 
El ejecutor del proyecto será el MAE a través de una unidad o dependencia dedicada de manera exclusiva a la 
implementación del proyecto.  

 
El/la Viceministro/a de Ambiente es la autoridad  que tiene a su cargo la coordinación del proyecto, según el Acuerdo 
Ministerial Nº 169  y, en tal virtud, designa al personal técnico del proyecto. 

 
El PSB tiene vínculos con las Subsecretarías de Calidad Ambiental, Planificación, Patrimonio Natural y Cambio 
Climático, especialmente con las dos últimas, dado el objetivo del proyecto. 

 
El proyecto  se ejecutará con base en Planes Operativos Anuales (POA). Estos incluirán: (i) las actividades a realizar y 
las metas a alcanzar cada año; (ii) las inversiones y gastos a efectuar y; (iii) las entidades y unidades y funcionarios 
responsables por el cumplimiento de metas. 
 

7.1.1. Modelo de gestión 
 
El Modelo de Gestión se implementa en función del Manual Operativo del Proyect Socio Bosque. 
 
Esta Estrategia se basa en seis componentes  

1) Gestión de los incentivos para la conservación 

2) Sostenibilidad Financiera 

3) Gestión de la conservación 

4) Gobernanza  

5) Monitoreo 

 

• Sistema de monitoreo (C1 y C4) 

• Comunicación (C2) 

• Gestión de la Conservación (C3 y C7) 

• Gobernanza (C8) 

• Sostenibilidad Financiera (C5) 

• PSB vinculado al Plan de Acción de REDD+ (C6 ) 

Modelo general de gestión 

El Proyecto Socio Bosque se integra a la estructura institucional del MAE. 

Está condicionado y aporta al cumplimiento de las políticas y metas del Viceministerio de Ambiente y de la 

subsecretaría de Patrimonio Natural, aprobadas por el Ministro de Ambiente. 

La Subsecretaría de Patrimonio Natural orienta al Proyecto en los temas de Paisaje, Manejo Forestal Sostenible, 

Restauración forestal y conservación de ecosistemas.  Además orienta los temas de bio emprendimientos de los 

cuales algunos socios del Proyecto podrían beneficiarse. Para ello, el Proyecto coordina con los Directores de 

Biodiversidad y Forestal así como con la Unidad técnica de bio emprendimientos. 
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El Proyecto Socio Bosque cumple el papel de promoción e implementación de las políticas con propietarios 

individuales o comunitarios que tienen áreas bajo conservación y han firmado convenios con el MAE.   

El PSB se ejecuta con las Direcciones Provinciales del MAE.  Estas Direcciones provinciales reciben del PSB el soporte 

técnico y de capacitación necesario para la ejecución de los seis componentes por parte del PSB.   

El Proyecto presenta su plan de trabajo anual al Viceministerio y a la Subsecretaría de Patrimonio Natural, en relación 

con los componentes del Proyecto aprobado y su estatus de prioridad  y actualización, en este caso 2020-2021.   El 

Proyecto se actualiza en coordinación con la Dirección de Planificación del MAE  para asegurar la articulación con las 

metas y políticas del MAE y una adecuada estructura presupuestaria, integrada al presupuesto del Ministerio. 

El equipo central del Proyecto Socio Bosque 

Gerente:   

1) Coordina, planifica y monitorea, 

2) Reduce los riesgos y ajusta la ejecución de los seis componentes.   

3) Determina procesos y procedimientos en el monitoreo y sistema de entrega de incentivos 

4) Establece las relaciones intra e interinstitucionales necesarias para el logro de las metas en los 

componentes. 

5) Evalúa e informa al Viceministerio y a la Subsecretaría de Patrimonio Natural 

Equipo de gestión del incentivo 

Se encarga de: 

 Monitoreo de la cobertura vegetal acordada en las áreas bajo conservación (ABC). 

 Monitoreo del estado de legalidad del predio (entrega de certificados de gravámenes) y ratificación del 

convenio por parte del socio. 

 Monitoreo del manejo de los incentivos: planes de inversión y rendición de cuentas respaldados con 

documentos. 

 En el caso de que el socio colectivo e individual proponga el uso de los recursos de las ABC se requiere 

elaborar un Plan de Manejo, que de acuerdo a los ecosistemas estará regulando por el Manual de Plan de 

Manejo en áreas de conservación privadas y comunitarias voluntarias bajo convenio con el Ministerio del 

Ambiente. 

Este equipo es multidisciplinario y requiere capacidades en el manejo de sistemas de información geográfico, leyes, 

organización social y finanzas. 

Se cuenta con personal concentrado en Quito y con personal para la coordinación y soporte técnico en las direcciones 

provinciales del MAE (coordinadores de territorios)  y se relaciona con los socios de conservación en las provincias a 

su cargo. 

Para la ejecución del sistema de Incentivos se tiene un Manual de Procesos en el que se incluyen los requisitos que 

cada paso requiere para su funcionamiento en cadena. 

Equipo multidisciplinario para dar soporte a los territorios 
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Este equipo es responsable de dar, coordinar o canalizar elementos técnicos, tanto a los técnicos de las direcciones 

provinciales como a los socios de conservación. 

Los temas a los que da soporte tienen que ver con el manejo integrado de los componentes de gobernanza y 

conservación. 

Direcciones provinciales del MAE 

Son responsables, en cada provincia, de la ejecución de los componentes, incluyendo a nivel local de la sostenibilidad 

financiera de las ABC. 

Para lo cual debe integrar en su Plan Operativo Anual todos los componentes y destinar personal técnico para el 

cumplimiento de los resultados y productos acordados.  Para este fin se realizarán coordinaciones de planificación 

con el Gerente del Proyecto y la Subsecretaría de Patrimonio Natural. Y se realizarán evaluaciones trimestrales sobre 

el avance de lo planificado para el logro de los productos en cada provincia. 

La Dirección Provincial solicitará, con la anticipación necesaria, al Gerente del PSB los requerimientos de soporte para 

la ejecución de los componentes. El Gerente canalizará estos requerimientos en o fuera del MAE, en caso de no poder 

dar con su equipo el sostén requerido. La Dirección Provincial informará también de las fortalezas y experticias que 

existen en su equipo técnico para la ejecución de los componentes, incluyendo un apoyo de carácter nacional. 

En situación óptima el Proyecto aspira que las Direcciones Provinciales tengan  responsables multidisciplinarios que 

incluyen experticias en geografía, desarrollo social y organizativo, bioeconomía, manejo forestal sustentable, 

economía y finanzas. 

Modelo de Gestión del Componente: Sistema de incentivos 

A = Relación con los socios existentes 

B = Inclusión de nuevos socios 

Objetivo: asegurar una adecuada relación con los socios existentes en el sistema de incentivos.  Implica: 

 Coordinación permanente entre las DP-Coordinadores territoriales-Equipo central.   

  En el equipo central se designa un responsable de este relacionamiento a fin de tener un manejo 

ordenado de la información y los requerimientos, entre los técnicos. 

 Manejo adecuado de la información formal y archivo a fin de no perder los documentos de los socios, la 

información cartográfica y el historial de cada socio. 

 Utilización del sistema de Monitoreo SEMOP. 

 Cumplir estrictamente el procedimiento del Manual de Incentivos para el cumplimiento  de los convenios 

y la firma de nuevos convenios de conservación. 

Estos recursos de sostenibilidad financiera se relacionan con el sistema de incentivos, en la medida en que 

el concepto de incentivo se amplía a: 

 Incentivo por conservación 
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 Incentivo por restauración forestal, de páramos y manglares 

Los incentivos buscan mejorar el manejo de los recursos naturales. 

Componente: Sostenibilidad Financiera 

Responsabilidad del equipo central en relación con las Subsecretarías de Patrimonio Natural y de Cambio Climático. 

El equipo central debe supervisar que la estrategia de sostenibilidad financiera se lleve a cabo para conseguir 

recursos de la cooperación internacional;  del pago por el aporte de los ecosistemas al soporte y regulación, 

especialmente del agua; del pago por resultados relacionado con el cambio climático;  por tarifas de los ciudadanos 

como ingresos del Estado que se canalizan vía presupuesto nacional;  y por el aporte de empresas privadas. 

Modelo de gestión para el Componente: Monitoreo 

Se desarrolla el sistema de Monitoreo: 

El SEMOP es una plataforma informática que responde al monitoreo y permite el seguimiento a los avances en el 

sistema de incentivos, la biodiversidad, el uso sustentable de los recursos forestales, socio económico y los 

bioemprendimientos. 

El SEMOP se administra desde el equipo central del SUIA, y la carga de información la realizan los funcionarios en 

territorio. 

A nivel provincial y a nivel central se realizan, de modo regular,  las validaciones de la información cargada, en forma 

aleatoria. 

La información se encuentra almacenada en bases de datos y puede ser descargada por disposición de la Gerencia del 

Proyecto con fines de reporte y análisis. 

Organigrama funcional del PSB 

El proyecto Socio Bosque plantea un modelo de gestión con una estructura organizacional administrativa para 

responder al momento económico, político, social y ambiental.  

Bajo la coordinación de Gerencia, el proyecto se ha reorganizado en tres equipos:  

1) Equipo del Sistema de Incentivos, con una mejor  ingeniería de procesos.  Está conformado por tres sub equipos: 

financiero, de monitoreo, e informático. El equipo financiero está liderado por un especialista financiero y 

administrativo, analistas de presupuesto y planificación, y un asistente. El equipo de monitoreo se divide en tres 

componentes: de cobertura vegetal, legal y socio económico. El monitoreo de cobertura vegetal requiere de un 

especialista en monitoreo integral y dos analistas en SIG. El monitoreo legal requiere de dos especialistas en derecho 

ambiental; y, el monitoreo socioeconómico se encuentra bajo la responsabilidad de un analista en gestión de socios.  

Total 10 profesionales. 

3) Equipo de Campo y Territorio, es el sistema desconcentrado de gestión del sistema con las Direcciones provinciales  

con la finalidad de tener mayor presencia y mejor gestión directa en las áreas bajo conservación,  que fortalece las 



92 

 

acciones y los compromisos con los beneficiarios. Está conformado en la actualidad por 25 especialistas en 

administración y control forestal y un técnico de apoyo. Este equipo se complementa con las acciones en conjunto 

con los puntos focales (técnicos) de las Direcciones provinciales como equipo de apoyo.  

La única competencia que no ha sido otorgada es la ejecución de la entrega del incentivo, pues el PSB no es una 

unidad ejecutora. Esa competencia es exclusiva de la Coordinación General Administrativa Financiera. 
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ORGANIGRAMA DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE A JULIO DEL 2019 
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7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución  
 
Para la ejecución de este proyecto ha sido necesario conformar arreglos institucionales con las siguientes instituciones: 
 

Arreglos Institucionales  

Tipo de Ejecución 

Instituciones involucradas  
Directa (D) o 
Indirecta (I) 

Tipo de arreglo 

  
D Convenio marco con MAE Cooperación Técnica Alemana (GIZ) 

D  Memorando de entendimiento  Fundación Heifer 

D Memorando de entendimiento Wildlife Conservation Society 

D Memorando de entendimiento Corporación Naturaleza y Cultura Internacional 

D Memorando de entendimiento Fundación Altrópico 

D Memorando de entendimiento Conservación Internacional 

D Memorando de entendimiento Corporación ECOPAR 

I Memorando de entendimiento Corporación Nacional de Bosques Privados del Ecuador 

I Memorando de entendimiento FONAG (Fondo para la protección del agua) y SENAGUA 

D Memorando de entendimiento Universidad IKIAM 

D Memorando de entendimiento Universidad Politécnica del Litoral 
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7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades  
 
Primera parte: 2008 a 2010 
 

COMPONENTE / ACTIVIDAD 

 
GRUPO 

DE 
GASTO   

2008 2009 2010 

Contrato/Planificado 
(a) 

IVA (b) 
Total Fiscal         

(a + b) 
Total Externo 

(701) 

Total 
Externo 
(Pago 

Directo) 

Contrato/Planificado 
(a) 

IVA (b) 
Total Fiscal         

(a + b) 
Total Externo 

(701) 

Total 
Externo 
(Pago 

Directo) 

Contrato/Planificado 
(a) 

IVA (b) 
Total Fiscal         

(a + b) 

Total 
Externo 

(701) 

Total 
Externo 
(Pago 

Directo) 

C1. Información generada 
referente a la tasa de 
deforestación, monitoreo 
del cambio del uso del 
suelo y las consecuentes 
emisiones de GEI  

          195.500,90        23.460,11          218.961,01                            -                           -            572.909,13        68.749,10          641.658,22                            -                           -                 345.138,95        41.416,67             386.555,62        18.240,82                        -    

1.1 Mapa histórico de 
deforestación 

73            48.256,76          5.790,81             54.047,57                            -                           -            141.845,40        17.021,45          158.866,85                            -                           -                    83.164,47          9.979,74               93.144,21                       -                          -    

1.2 Metodologías del 
escenario de referencia 
para la determinación de 
emisiones de GEI por 
deforestación elaboradas y 
aplicadas 

73            67.559,47          8.107,14             75.666,60                            -                           -            198.583,56        23.830,03          222.413,59                            -                           -                 116.430,26        13.971,63             130.401,89                       -                          -    

1.3 Metodología del 
Sistema de Monitoreo del 
Cambio de Uso del Suelo 
elaborada 

73            77.210,82          9.265,30             86.476,12                            -                           -            226.952,64        27.234,32          254.186,96                            -                           -                 133.063,15        15.967,58             149.030,73        18.240,82                        -    

77              2.473,86              296,86               2.770,72                            -                           -                 5.527,53              663,30               6.190,83                            -                           -                    12.481,06          1.497,73               13.978,79                       -                          -    

1.4 Geodatabase 
actualizada   

71                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

78                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

C2. El Proyecto Socio 
Bosque se difunde 
permanente y 
selectivamente a nivel, 
local nacional e 
internacional 

          128.684,70        15.442,16          144.126,86                            -                           -            378.254,40        45.390,53          423.644,93                            -                           -                 232.629,55        27.915,55             260.545,10                       -                          -    

2.1 Implementación de la 
estrategia político 
comunicacional  

73         128.684,70        15.442,16          144.126,86                            -                           -            378.254,40        45.390,53          423.644,93                            -                           -                 232.629,55        27.915,55             260.545,10                       -                          -    

71                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

77                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

84                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

2.2 Diseñar e implementar 
cuatro campañas 
informativas (una por año) 
entre los años 2020 y 2021   

71                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

99                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

84                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    
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C3. Proyecto Socio Bosque 
incorpora áreas de 
propiedad individual y 
colectiva dentro del 
esquema de conservación 
del proyecto  

                            -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                 401.375,25                       -               401.375,25                       -                          -    

3.1 Gestión para la 
incorporación de nuevos 
socios al Proyecto 

71                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                 401.375,25                       -               401.375,25                       -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73 (Sin 
IVA) 

                          -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

84                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

99                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

C4. El Proyecto Socio 
Bosque monitorea el 
cambio de uso del suelo en 
las áreas bajo conservación 
y el cumplimiento de los 
convenios, con especial 
atención en los planes de 
inversión. 

          479.021,40                       -            479.021,40                            -                           -         1.416.967,38                       -         1.416.967,38                            -                           -              2.537.549,46                       -           2.537.549,46                       -                          -    

4.1 Acciones de monitoreo 
(visitas, atención a 
denuncias, fortalecimiento 
de capacidades) en base a 
protocolos del sistema de 
monitoreo de Socio Bosque 
(cobertura vegetal) 

71                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

84                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

99                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

4.2 Acciones de monitoreo 
a la ejecución de los planes 
de inversión 
(fortalecimiento de  
capacidades) seguimiento a 
los socios y actividades de 
apoyo en el manejo del 
incentivo Socio Bosque 

71                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73 (Sin 
IVA) 

                          -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

4.3 Transferencia de 
incentivos a socios activos 
del Proyecto 

78         479.021,40                       -            479.021,40                            -                           -         1.416.967,38                       -         1.416.967,38                            -                           -              2.537.549,46                       -           2.537.549,46                       -                          -    

78                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

4.4 Ampliar los 
componentes de la Base de 
Datos SEMOP y cargar 
información actualizada de 
las áreas de conservación y 
de la situación económica 
de los socios (Conectado 
con la actividad 4.5) 

71                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

84                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

4.5 Diseñar e implementar 
un sistema de monitoreo 
con información actualizada 
socioeconómica y elaborar 
un informe anual de 
monitoreo de los impactos 
socioeconómicos del PSB 
(Previo a la actualización 
llevada a cabo en la 

71                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73 (Sin 
IVA) 

                          -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    
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actividad 4.4) 

C5. Sostenibilidad 
financiera afianzada 

             38.117,31          4.574,08             42.691,39                            -                           -               94.142,01        11.297,04          105.439,05                            -                           -                    72.136,09          8.656,33               80.792,42                       -                          -    

5.1Diseño e 
Implementación de la 
estructura de fondos (no 
REDD) 

71                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

77              1.060,22              127,23               1.187,45                            -                           -                 2.368,94              284,27               2.653,21                            -                           -                      5.349,03             641,88                 5.990,91                       -                          -    

84            37.057,08          4.446,85             41.503,94                            -                           -               91.773,07        11.012,77          102.785,84                            -                           -                    66.787,06          8.014,45               74.801,51                       -                          -    

99 (Sin 
IVA) 

                          -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

99                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73 (Sin 
IVA) 

                          -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

C6. PSB Ampliado, 
consolidado y vinculado  a 
la estrategia REDD  

             30.319,43          3.638,33             33.957,77                            -                           -               75.087,06          9.010,45             84.097,51                            -                           -                    99.241,21          6.557,27             105.798,48                       -                          -    

6.1 Mecanismo financiero 
para REDD+ establecido 
(seguimiento) 

71                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

6.2 Sistema de monitoreo 
de las áreas de bosque bajo 
conservación y de la 
deforestación para REDD+ 
funcionando (seguimiento) 

71                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

6.3 Áreas adicionales de 
bosques comunales y 
privados bajo conservación 
establecidos en 4 provincias 
/Esmeraldas, Napo, Morona 
y Zamora para REDD+) 
(seguimiento) 

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

6.4 Acesso logrado a 
financiamiento a través de 
REDD+ (carbon finance) 

71                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                    44.597,25                       -                 44.597,25                       -                          -    

6.5 Control forestal 
establecido y modelos de 
manejo forestal sustentable 
desarrollados 

84            30.319,43          3.638,33             33.957,77                            -                           -               75.087,06          9.010,45             84.097,51                            -                           -                    54.643,96          6.557,27               61.201,23                       -                          -    

6.6 Fomentar el 
cumplimiento de las 
salvaguardas ambientales y 
sociales  

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73 (Sin 
IVA) 

                          -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

84                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

C7. Conservación de los 
predios establecidos en los 
convenios suscritos 

                            -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

7.1 Fomentar normas y 
buenas prácticas de manejo 
de los recursos naturales y 
ordenamiento territorial 
con los socios del PSB 

71                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    
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73 (Sin 
IVA) 

                          -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

84                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

C8.  Gobernanza:  
fortalecimiento 
organizativo y participación 

                            -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

8.1 Acompañar en la gestión 
y organización de pueblos y 
nacionalidades que 
participan en el PSB para la 
gestión de la conservación y 
el desarrollo sustentable 
mediante sistemas de 
decisión democráticos con 
base en los Planes de Vida 
de los pueblos y 
nacionalidades (socios de 
PSB) 
 
(EN APOYO A LAS 

ACTIVIDADES DE LOS 

COMPONENTES DE 

MONITOREO) 

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

71                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73 (Sin 
IVA) 

                          -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

84                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

8.2 Apoyar en la 
estructuración de sistemas 
de control y vigilancia 
comunal para reducir 
amenazas a las áreas de 
conservación privadas y 
comunitarias 

71                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73 (Sin 
IVA) 

                          -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

73                           -                         -                              -                              -                           -                              -                         -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                         -                          -    

Total         871.643,74        47.114,68          918.758,42                            -                           -         2.537.359,98      134.447,11       2.671.807,09                            -                           -              3.688.070,50        84.545,83         3.772.616,33        18.240,82                        -    
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Segunda parte: 2011 a 2013 
 

COMPONENTE / ACTIVIDAD 

 
GRUPO 

DE 
GASTO   

2011 2012 2010 

Contrato/Planificado 
(a) 

IVA (b) 
Total Fiscal         (a + 

b) 
Total Externo 

(701) 

Total 
Externo 
(Pago 

Directo) 

Contrato/Planificado 
(a) 

IVA (b) 
Total Fiscal         

(a + b) 
Total Externo 

(701) 

Total 
Externo 
(Pago 

Directo) 

Contrato/Planificado 
(a) 

IVA (b) 
Total Fiscal         

(a + b) 
Total Externo 

(701) 
Total Externo 
(Pago Directo) 

C1. Información generada 
referente a la tasa de 
deforestación, monitoreo 
del cambio del uso del suelo 
y las consecuentes 
emisiones de GEI  

          506.887,50        60.826,50                  567.714,00                            -                           -                    799,43                       95,93                  895,36                            -                           -                         612,46                73,50                     685,96                          -                              -    

1.1 Mapa histórico de 
deforestación 

73         125.496,30        15.059,56                  140.555,86                            -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

1.2 Metodologías del 
escenario de referencia para 
la determinación de 
emisiones de GEI por 
deforestación elaboradas y 
aplicadas 

73         175.694,82        21.083,38                  196.778,20                            -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

1.3 Metodología del Sistema 
de Monitoreo del Cambio de 
Uso del Suelo elaborada 

73         200.794,08        24.095,29                  224.889,37                            -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

77              4.902,29              588,27                      5.490,56                            -                           -                    799,43                       95,93                  895,36                            -                           -                         612,46                73,50                     685,96                          -                              -    

1.4 Geodatabase actualizada   

71                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

78                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C2. El Proyecto Socio 
Bosque se difunde 
permanente y 
selectivamente a nivel, local 
nacional e internacional 

          334.656,81        40.158,82                  374.815,62                            -                           -            851.606,27             102.192,75          953.799,02          100.641,92                         -                 775.128,20        93.015,38             868.143,58         275.397,23                            -    

2.1 Implementación de la 
estrategia político 
comunicacional  

73         334.656,81        40.158,82                  374.815,62                            -                           -            851.606,27             102.192,75          953.799,02          100.641,92                         -                 775.128,20        93.015,38             868.143,58         275.397,23                            -    

71                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

77                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

2.2 Diseñar e implementar 
cuatro campañas 
informativas (una por año) 
entre los años 2020 y 2021   

71                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

99                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C3. Proyecto Socio Bosque 
incorpora áreas de 
propiedad individual y 
colectiva dentro del 
esquema de conservación 
del proyecto  

          703.415,40                       -                    703.415,40                            -                           -            731.605,58                              -            731.605,58                            -                           -                 734.193,11                       -               734.193,11                          -                              -    

3.1 Gestión para la 
incorporación de nuevos 

71         703.415,40                       -                    703.415,40                            -                           -            731.605,58                              -            731.605,58                            -                           -                 734.193,11                       -               734.193,11                          -                              -    
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socios al Proyecto 
73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                          -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

99                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C4. El Proyecto Socio 
Bosque monitorea el 
cambio de uso del suelo en 
las áreas bajo conservación 
y el cumplimiento de los 
convenios, con especial 
atención en los planes de 
inversión. 

       4.931.398,78                       -                4.931.398,78             40.000,00                         -         6.687.596,65                              -         6.687.596,65          161.311,08                         -              6.383.453,81                       -           6.383.453,81                          -          2.430.551,53  

4.1 Acciones de monitoreo 
(visitas, atención a 
denuncias, fortalecimiento 
de capacidades) en base a 
protocolos del sistema de 
monitoreo de Socio Bosque 
(cobertura vegetal) 

71                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

99                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

4.2 Acciones de monitoreo a 
la ejecución de los planes de 
inversión (fortalecimiento de  
capacidades) seguimiento a 
los socios y actividades de 
apoyo en el manejo del 
incentivo Socio Bosque 

71                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                          -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

4.3 Transferencia de 
incentivos a socios activos 
del Proyecto 

78      4.931.398,78                       -                4.931.398,78             40.000,00                         -         6.687.596,65                              -         6.687.596,65          161.311,08                         -              6.383.453,81                       -           6.383.453,81                          -          2.430.551,53  

78                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

4.4 Ampliar los 
componentes de la Base de 
Datos SEMOP y cargar 
información actualizada de 
las áreas de conservación y 
de la situación económica de 
los socios (Conectado con la 
actividad 4.5) 

71                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

4.5 Diseñar e implementar 
un sistema de monitoreo 
con información actualizada 
socioeconómica y elaborar 
un informe anual de 
monitoreo de los impactos 
socioeconómicos del PSB 
(Previo a la actualización 
llevada a cabo en la 
actividad 4.4) 

71                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                          -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C5. Sostenibilidad financiera 
afianzada 

          126.403,61        11.699,85                  138.103,47                            -                           -                    342,61                       41,11                  383,73             27.981,97                         -                    67.816,15          8.137,94               75.954,09                          -                              -    

5.1Diseño e Implementación 
de la estructura de fondos 
(no REDD) 

71                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

77              2.100,98              252,12                      2.353,10                            -                           -                    342,61                       41,11                  383,73                            -                           -                         262,48                31,50                     293,98                          -                              -    

84            50.086,97          6.010,44                    56.097,41                            -                           -                              -                                -                              -               27.981,97                         -                      2.208,30             265,00                 2.473,30                          -                              -    

99 (Sin 
IVA) 

           28.904,84                       -                      28.904,84                            -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

99            45.310,82          5.437,30                    50.748,12                            -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                    65.345,37          7.841,44               73.186,81                          -                              -    
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73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                          -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C6. PSB Ampliado, 
consolidado y vinculado  a 
la estrategia REDD  

          119.137,52          4.917,63                  124.055,15                            -                           -               81.289,51                              -               81.289,51             22.894,34                         -                    86.012,21             532,22               86.544,44             3.598,00                            -    

6.1 Mecanismo financiero 
para REDD+ establecido 
(seguimiento) 

71                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

6.2 Sistema de monitoreo de 
las áreas de bosque bajo 
conservación y de la 
deforestación para REDD+ 
funcionando (seguimiento) 

71                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

6.3 Áreas adicionales de 
bosques comunales y 
privados bajo conservación 
establecidos en 4 provincias 
/Esmeraldas, Napo, Morona 
y Zamora para REDD+) 
(seguimiento) 

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

6.4 Acesso logrado a 
financiamiento a través de 
REDD+ (carbon finance) 

71            78.157,27                       -                      78.157,27                            -                           -               81.289,51                              -               81.289,51                            -                           -                    81.577,01                       -                 81.577,01                          -                              -    

6.5 Control forestal 
establecido y modelos de 
manejo forestal sustentable 
desarrollados 

84            40.980,25          4.917,63                    45.897,88                            -                           -                              -                                -                              -               22.894,34                         -                      4.435,20             532,22                 4.967,42             3.598,00                            -    

6.6 Fomentar el 
cumplimiento de las 
salvaguardas ambientales y 
sociales  

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                          -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C7. Conservación de los 
predios establecidos en los 
convenios suscritos 

                            -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

7.1 Fomentar normas y 
buenas prácticas de manejo 
de los recursos naturales y 
ordenamiento territorial con 
los socios del PSB 

71                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                          -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C8.  Gobernanza:  
fortalecimiento organizativo 
y participación 

                            -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

8.1 Acompañar en la gestión 
y organización de pueblos y 
nacionalidades que 
participan en el PSB para la 
gestión de la conservación y 
el desarrollo sustentable 

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

71                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                          -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    
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mediante sistemas de 
decisión democráticos con 
base en los Planes de Vida 
de los pueblos y 
nacionalidades (socios de 
PSB) 
 
(EN APOYO A LAS 

ACTIVIDADES DE LOS 

COMPONENTES DE 

MONITOREO) 

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

8.2 Apoyar en la 
estructuración de sistemas 
de control y vigilancia 
comunal para reducir 
amenazas a las áreas de 
conservación privadas y 
comunitarias 

71                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                          -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                           -                         -                                     -                              -                           -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

Total      6.721.899,62      117.602,80              6.839.502,42             40.000,00                         -         8.353.240,05             102.329,80       8.455.569,85          312.829,30                         -              8.047.215,94     101.759,04         8.148.974,98         278.995,23        2.430.551,53  

 

 



103 

 

 

 

Tercera parte: 2014 a 2016 
 

COMPONENTE / ACTIVIDAD 

 
GRUPO 

DE 
GASTO   

2014 2015 2016 

Contrato/Planificado 
(a) 

IVA (b) 
Total Fiscal         (a + 

b) 
Total Externo 

(701) 
Total Externo 
(Pago Directo) 

Contrato/Planificado 
(a) 

IVA (b) 
Total Fiscal         

(a + b) 
Total Externo 

(701) 
Total Externo 
(Pago Directo) 

Contrato/Planificado 
(a) 

IVA (b) 
Total Fiscal         

(a + b) 
Total Externo 

(701) 
Total Externo 
(Pago Directo) 

C1. Información generada 
referente a la tasa de 
deforestación, monitoreo 
del cambio del uso del 
suelo y las consecuentes 
emisiones de GEI  

                            1.394,99              167,40                      1.562,39                            -                                        -               16.104,22                  1.932,51             18.036,73                            -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

1.1 Mapa histórico de 
deforestación 

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

1.2 Metodologías del 
escenario de referencia 
para la determinación de 
emisiones de GEI por 
deforestación elaboradas y 
aplicadas 

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

1.3 Metodología del 
Sistema de Monitoreo del 
Cambio de Uso del Suelo 
elaborada 

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

77                           1.394,99              167,40                      1.562,39                            -                                        -               16.104,22                  1.932,51             18.036,73                            -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

1.4 Geodatabase 
actualizada   

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

78                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C2. El Proyecto Socio 
Bosque se difunde 
permanente y 
selectivamente a nivel, 
local nacional e 
internacional 

                       936.969,04      112.436,29              1.049.405,33          200.056,28                                      -            471.983,54               56.638,02          528.621,56                            -                           -                    17.462,96          2.095,56               19.558,52                          -                              -    

2.1 Implementación de la 
estrategia político 
comunicacional  

73                      936.969,04      112.436,29              1.049.405,33          200.056,28                                      -            471.983,54               56.638,02          528.621,56                            -                           -                    17.462,96          2.095,56               19.558,52                          -                              -    

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

77                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

2.2 Diseñar e implementar 
cuatro campañas 
informativas (una por año) 
entre los años 2020 y 2021   

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

99                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C3. Proyecto Socio Bosque 
incorpora áreas de 
propiedad individual y 
colectiva dentro del 
esquema de conservación 
del proyecto  

                       985.783,63                       -                    985.783,63                            -                                        -         1.103.859,77                              -         1.103.859,77                            -                           -                 643.903,86                       -               643.903,86                          -                              -    
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3.1 Gestión para la 
incorporación de nuevos 
socios al Proyecto 

71                      985.783,63                       -                    985.783,63                            -                                        -         1.103.859,77                              -         1.103.859,77                            -                           -                 643.903,86                       -               643.903,86                          -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

99                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C4. El Proyecto Socio 
Bosque monitorea el 
cambio de uso del suelo en 
las áreas bajo conservación 
y el cumplimiento de los 
convenios, con especial 
atención en los planes de 
inversión. 

                    7.124.195,84                       -                7.124.195,84                            -                    1.443.183,07       6.067.539,92                              -         6.067.539,92                            -       1.744.477,15               209.028,85                       -               209.028,85                          -                              -    

4.1 Acciones de monitoreo 
(visitas, atención a 
denuncias, fortalecimiento 
de capacidades) en base a 
protocolos del sistema de 
monitoreo de Socio Bosque 
(cobertura vegetal) 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

99                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

4.2 Acciones de monitoreo 
a la ejecución de los planes 
de inversión 
(fortalecimiento de  
capacidades) seguimiento a 
los socios y actividades de 
apoyo en el manejo del 
incentivo Socio Bosque 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

4.3 Transferencia de 
incentivos a socios activos 
del Proyecto 

78                   7.124.195,84                       -                7.124.195,84                            -                    1.443.183,07       6.067.539,92                              -         6.067.539,92                            -       1.744.477,15               209.028,85                       -               209.028,85                          -                              -    

78                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

4.4 Ampliar los 
componentes de la Base de 
Datos SEMOP y cargar 
información actualizada de 
las áreas de conservación y 
de la situación económica 
de los socios (Conectado 
con la actividad 4.5) 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

4.5 Diseñar e implementar 
un sistema de monitoreo 
con información actualizada 
socioeconómica y elaborar 
un informe anual de 
monitoreo de los impactos 
socioeconómicos del PSB 
(Previo a la actualización 
llevada a cabo en la 
actividad 4.4) 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C5. Sostenibilidad 
financiera afianzada 

                         31.019,53          3.500,29                    34.519,82                            -                                        -               31.641,72                  3.797,01             35.438,73                            -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

5.1Diseño e 
Implementación de la 
estructura de fondos (no 
REDD) 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

77                              597,85                71,74                          669,60                            -                                        -                 6.901,81                     828,22               7.730,03                            -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                        27.835,20          3.340,22                    31.175,42                            -                                        -                 4.440,00                     532,80               4.972,80                            -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

99 (Sin 
IVA) 

                          1.850,48                       -                        1.850,48                            -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    



105 

 

 

99                              736,00                88,32                          824,32                            -                                        -               20.299,91                  2.435,99             22.735,90                            -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C6. PSB Ampliado, 
consolidado y vinculado  a 
la estrategia REDD  

                                        -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

6.1 Mecanismo financiero 
para REDD+ establecido 
(seguimiento) 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

6.2 Sistema de monitoreo 
de las áreas de bosque bajo 
conservación y de la 
deforestación para REDD+ 
funcionando (seguimiento) 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

6.3 Áreas adicionales de 
bosques comunales y 
privados bajo conservación 
establecidos en 4 provincias 
/Esmeraldas, Napo, Morona 
y Zamora para REDD+) 
(seguimiento) 

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

6.4 Acesso logrado a 
financiamiento a través de 
REDD+ (carbon finance) 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

6.5 Control forestal 
establecido y modelos de 
manejo forestal sustentable 
desarrollados 

84                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

6.6 Fomentar el 
cumplimiento de las 
salvaguardas ambientales y 
sociales  

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C7. Conservación de los 
predios establecidos en los 
convenios suscritos 

                                        -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

7.1 Fomentar normas y 
buenas prácticas de manejo 
de los recursos naturales y 
ordenamiento territorial 
con los socios del PSB 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C8.  Gobernanza:  
fortalecimiento 
organizativo y participación 

                                        -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

8.1 Acompañar en la gestión 
y organización de pueblos y 
nacionalidades que 
participan en el PSB para la 

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    
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gestión de la conservación y 
el desarrollo sustentable 
mediante sistemas de 
decisión democráticos con 
base en los Planes de Vida 
de los pueblos y 
nacionalidades (socios de 
PSB) 
 
(EN APOYO A LAS 

ACTIVIDADES DE LOS 

COMPONENTES DE 

MONITOREO) 

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

8.2 Apoyar en la 
estructuración de sistemas 
de control y vigilancia 
comunal para reducir 
amenazas a las áreas de 
conservación privadas y 
comunitarias 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                              -                                -                              -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

Total                   9.079.363,04      116.103,97              9.195.467,01          200.056,28                  1.443.183,07       7.691.129,16               62.367,54       7.753.496,70                            -       1.744.477,15               870.395,67          2.095,56             872.491,23                          -                              -    
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Cuarta parte: 2017 a 2019 

 

COMPONENTE / ACTIVIDAD 

 
GRUPO 

DE 
GASTO   

2017 2018 2019 

Contrato/Planificado 
(a) 

IVA (b) 
Total Fiscal         (a + 

b) 
Total Externo 

(701) 
Total Externo 
(Pago Directo) 

Contrato/Planificado 
(a) 

IVA (b) 
Total Fiscal         (a 

+ b) 
Total Externo 

(701) 

Total Externo 
(Pago 

Directo) 

Contrato/Planificado 
(a) 

IVA (b) 
Total Fiscal         

(a + b) 
Total Externo 

(701) 
Total Externo 
(Pago Directo) 

C1. Información generada 
referente a la tasa de 
deforestación, monitoreo 
del cambio del uso del 
suelo y las consecuentes 
emisiones de GEI  

                 15.175.126,96          1.911,04            15.177.038,00             49.187,48                                      -                   25.292,61                  3.035,11                  28.327,72                            -                           -                    22.119,80                       -                 22.119,80                          -                              -    

1.1 Mapa histórico de 
deforestación 

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

1.2 Metodologías del 
escenario de referencia 
para la determinación de 
emisiones de GEI por 
deforestación elaboradas y 
aplicadas 

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

1.3 Metodología del 
Sistema de Monitoreo del 
Cambio de Uso del Suelo 
elaborada 

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

77                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

1.4 Geodatabase 
actualizada   

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                    22.119,80                       -                 22.119,80                          -                              -    

73                              678,68                81,44                          760,12                            -                                        -                   25.292,61                  3.035,11                  28.327,72                            -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                        15.246,68          1.829,60                    17.076,28             49.187,48                                      -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

78                15.159.201,60                       -              15.159.201,60                            -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C2. El Proyecto Socio 
Bosque se difunde 
permanente y 
selectivamente a nivel, 
local nacional e 
internacional 

                       477.075,84              140,34                  477.216,18                            -                                        -                875.753,96               11.036,64                886.790,60                            -                           -                 836.477,23                       -               836.477,23                          -                              -    

2.1 Implementación de la 
estrategia político 
comunicacional  

73                           1.169,46              140,34                      1.309,80                            -                                        -                   91.972,00               11.036,64                103.008,64                            -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

71                      455.754,04                       -                    455.754,04                            -                                        -                783.781,96                              -                  783.781,96                            -                           -                 836.477,23                       -               836.477,23                          -                              -    

77                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

2.2 Diseñar e implementar 
cuatro campañas 
informativas (una por año) 
entre los años 2020 y 2021   

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

99                        20.152,34                       -                      20.152,34                            -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C3. Proyecto Socio Bosque 
incorpora áreas de 
propiedad individual y 
colectiva dentro del 
esquema de conservación 
del proyecto  

                         36.236,65          4.348,40                    40.585,05                            -                                        -                   52.913,89                  5.218,84                  58.132,73                            -                           -                    63.654,76          6.078,57               69.733,33                          -                              -    

3.1 Gestión para la 
incorporación de nuevos 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                   43.490,29                  5.218,84                  48.709,13                            -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    
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socios al Proyecto 
73                        34.479,12          4.137,49                    38.616,61                            -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                    50.654,76          6.078,57               56.733,33                          -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

99                           1.757,54              210,90                      1.968,44                            -                                        -                     9.423,60                              -                       9.423,60                            -                           -                    13.000,00                       -                 13.000,00                          -                              -    

C4. El Proyecto Socio 
Bosque monitorea el 
cambio de uso del suelo en 
las áreas bajo conservación 
y el cumplimiento de los 
convenios, con especial 
atención en los planes de 
inversión. 

                                        -                         -                                     -                              -                       403.908,79         14.604.167,94                              -            14.604.167,94                            -          558.492,79            5.396.403,67             214,29         5.396.617,96                          -          2.521.524,81  

4.1 Acciones de monitoreo 
(visitas, atención a 
denuncias, fortalecimiento 
de capacidades) en base a 
protocolos del sistema de 
monitoreo de Socio Bosque 
(cobertura vegetal) 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -            55.692,00                                 -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -            21.600,00                    1.785,71             214,29                 2.000,00                          -                              -    

84                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

99                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

4.2 Acciones de monitoreo 
a la ejecución de los planes 
de inversión 
(fortalecimiento de  
capacidades) seguimiento a 
los socios y actividades de 
apoyo en el manejo del 
incentivo Socio Bosque 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -            55.692,00                                 -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -            21.600,00                                 -                         -                                -                            -                              -    

4.3 Transferencia de 
incentivos a socios activos 
del Proyecto 

78                                       -                         -                                     -                              -                       403.908,79         14.604.167,94                              -            14.604.167,94                            -          403.908,79            5.394.617,96                       -           5.394.617,96                          -             403.908,81  

78                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -          2.117.616,00  

4.4 Ampliar los 
componentes de la Base de 
Datos SEMOP y cargar 
información actualizada de 
las áreas de conservación y 
de la situación económica 
de los socios (Conectado 
con la actividad 4.5) 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

4.5 Diseñar e implementar 
un sistema de monitoreo 
con información actualizada 
socioeconómica y elaborar 
un informe anual de 
monitoreo de los impactos 
socioeconómicos del PSB 
(Previo a la actualización 
llevada a cabo en la 
actividad 4.4) 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C5. Sostenibilidad 
financiera afianzada 

                                        -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

5.1Diseño e 
Implementación de la 
estructura de fondos (no 
REDD) 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

77                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

99 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

99                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    
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73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C6. PSB Ampliado, 
consolidado y vinculado  a 
la estrategia REDD  

                                        -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

6.1 Mecanismo financiero 
para REDD+ establecido 
(seguimiento) 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

6.2 Sistema de monitoreo 
de las áreas de bosque bajo 
conservación y de la 
deforestación para REDD+ 
funcionando (seguimiento) 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

6.3 Áreas adicionales de 
bosques comunales y 
privados bajo conservación 
establecidos en 4 provincias 
/Esmeraldas, Napo, Morona 
y Zamora para REDD+) 
(seguimiento) 

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

6.4 Acesso logrado a 
financiamiento a través de 
REDD+ (carbon finance) 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

6.5 Control forestal 
establecido y modelos de 
manejo forestal sustentable 
desarrollados 

84                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

6.6 Fomentar el 
cumplimiento de las 
salvaguardas ambientales y 
sociales  

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C7. Conservación de los 
predios establecidos en los 
convenios suscritos 

                                        -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

7.1 Fomentar normas y 
buenas prácticas de manejo 
de los recursos naturales y 
ordenamiento territorial 
con los socios del PSB 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

C8.  Gobernanza:  
fortalecimiento 
organizativo y participación 

                                        -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

8.1 Acompañar en la gestión 
y organización de pueblos y 
nacionalidades que 
participan en el PSB para la 
gestión de la conservación y 
el desarrollo sustentable 

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    
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mediante sistemas de 
decisión democráticos con 
base en los Planes de Vida 
de los pueblos y 
nacionalidades (socios de 
PSB) 
 
(EN APOYO A LAS 

ACTIVIDADES DE LOS 

COMPONENTES DE 

MONITOREO) 

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

84                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

8.2 Apoyar en la 
estructuración de sistemas 
de control y vigilancia 
comunal para reducir 
amenazas a las áreas de 
conservación privadas y 
comunitarias 

71                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

73                                       -                         -                                     -                              -                                        -                                  -                                -                                   -                              -                           -                                   -                         -                                -                            -                              -    

Total                15.688.439,45          6.399,78            15.694.839,23             49.187,48                     403.908,79         15.558.128,40               19.290,59          15.577.418,99                            -          558.492,79            6.318.655,46          6.292,86         6.324.948,32                          -          2.521.524,81  
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Quinta parte: 2020, 2021 y total 
 

COMPONENTE / ACTIVIDAD 

 
GRUPO 

DE 
GASTO   

2020 2021 Sub Total 

Contrato/Planificado 
(a) 

IVA (b) 
Total Fiscal         (a + 

b) 
Total Externo 

(701) 
Total Externo 
(Pago Directo) 

Contrato/Planificado 
(a) 

IVA (b) 
Total Fiscal         (a 

+ b) 
Total Externo 

(701) 
Total Externo 
(Pago Directo) 

Contrato/Planificado 
(a) 

IVA (b) 
Total Fiscal     

(a + b) 
Total Externo 

(701) 
Total Externo 
(Pago Directo) 

C1. Información generada 
referente a la tasa de 
deforestación, monitoreo 
del cambio del uso del 
suelo y las consecuentes 
emisiones de GEI  

                            5.000,00                       -                        5.000,00                                   -                                        -                     5.350,00                              -                       5.350,00                                   -                           -           16.872.236,94         201.667,86         17.073.904,80             67.428,30                                 -    

1.1 Mapa histórico de 
deforestación 

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                 398.762,93            47.851,55              446.614,49                            -                                   -    

1.2 Metodologías del 
escenario de referencia 
para la determinación de 
emisiones de GEI por 
deforestación elaboradas y 
aplicadas 

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                 558.268,11            66.992,17              625.260,28                            -                                   -    

1.3 Metodología del 
Sistema de Monitoreo del 
Cambio de Uso del Suelo 
elaborada 

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                 638.020,70            76.562,48              714.583,18             18.240,82                                 -    

77                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                   44.295,83              5.315,50                 49.611,33                            -                                   -    

1.4 Geodatabase 
actualizada   

71                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                   22.119,80                           -                   22.119,80                            -                                   -    

73                           5.000,00                       -                        5.000,00                                   -                                        -                     5.350,00                              -                       5.350,00                                   -                           -                   36.321,29              3.116,55                 39.437,84                            -                                   -    

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                   15.246,68              1.829,60                 17.076,28             49.187,48                                 -    

78                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -           15.159.201,60                           -           15.159.201,60                            -                                   -    

C2. El Proyecto Socio 
Bosque se difunde 
permanente y 
selectivamente a nivel, 
local nacional e 
internacional 

                       855.191,52          1.285,71                  856.477,23                                   -                       385.000,00              915.384,92                  4.285,71                919.670,64                                   -                           -              8.087.258,94         512.033,46           8.599.292,40           576.095,43                385.000,00  

2.1 Implementación de la 
estrategia político 
comunicacional  

73                           3.571,43              428,57                      4.000,00                                   -                                        -                879.670,64                              -                  879.670,64                                   -                           -              5.103.759,00         506.890,60           5.610.649,60           576.095,43                                 -    

71                      836.477,23                       -                    836.477,23                                   -                       385.000,00                                -                                -                                   -                                     -                           -              2.912.490,46                           -             2.912.490,46                            -                  385.000,00  

77                           8.000,00                       -                        8.000,00                                   -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                      8.000,00                           -                     8.000,00                            -                                   -    

84                           3.571,43              428,57                      4.000,00                                   -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                      3.571,43                 428,57                   4.000,00                            -                                   -    

2.2 Diseñar e implementar 
cuatro campañas 
informativas (una por año) 
entre los años 2020 y 2021   

71                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

73                           3.571,43              428,57                      4.000,00                                   -                                        -                   17.857,14                  2.142,86                  20.000,00                                   -                           -                   21.428,57              2.571,43                 24.000,00                            -                                   -    

99                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                   20.152,34                           -                   20.152,34                            -                                   -    

84                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                   17.857,14                  2.142,86                  20.000,00                                   -                           -                   17.857,14              2.142,86                 20.000,00                            -                                   -    

C3. Proyecto Socio Bosque 
incorpora áreas de 
propiedad individual y 
colectiva dentro del 
esquema de conservación 
del proyecto  

                       150.619,09          5.474,29                  156.093,38                                   -                                        -                161.162,43                  5.857,49                167.019,92                                   -                           -              5.768.723,42            26.977,59           5.795.701,01                            -                                   -    
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3.1 Gestión para la 
incorporación de nuevos 
socios al Proyecto 

71                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -              5.347.626,90              5.218,84           5.352.845,73                            -                                   -    

73                        43.476,23          5.217,15                    48.693,38                                   -                                        -                   48.812,43                  5.857,49                  54.669,92                                   -                           -                 177.422,53            21.290,70              198.713,24                            -                                   -    

73 (Sin 
IVA) 

                       92.000,00                       -                      92.000,00                                   -                                        -                   98.440,00                              -                    98.440,00                                   -                           -                 190.440,00                           -                190.440,00                            -                                   -    

73                           2.142,86              257,14                      2.400,00                                   -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                      2.142,86                 257,14                   2.400,00                            -                                   -    

84                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

99                        13.000,00                       -                      13.000,00                                   -                                        -                   13.910,00                              -                    13.910,00                                   -                           -                   51.091,14                 210,90                 51.302,04                            -                                   -    

C4. El Proyecto Socio 
Bosque monitorea el 
cambio de uso del suelo en 
las áreas bajo conservación 
y el cumplimiento de los 
convenios, con especial 
atención en los planes de 
inversión. 

                    9.171.362,26          3.107,14              9.174.469,40                                   -                    5.600.326,51           9.838.539,17                  7.743,09             9.846.282,26                                   -       2.994.611,51         74.847.225,13            11.064,52         74.858.289,65           201.311,08          17.697.076,16  

4.1 Acciones de monitoreo 
(visitas, atención a 
denuncias, fortalecimiento 
de capacidades) en base a 
protocolos del sistema de 
monitoreo de Socio Bosque 
(cobertura vegetal) 

71                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                    55.692,00  

73                        25.892,86          3.107,14                    29.000,00                                   -                    2.539.715,00                 46.668,59                  5.600,23                  52.268,82                                   -                           -                   74.347,16              8.921,66                 83.268,82                            -               2.561.315,00  

84                                       -                         -                                     -                                     -                         66.000,00                                -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                    66.000,00  

99                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

4.2 Acciones de monitoreo 
a la ejecución de los planes 
de inversión 
(fortalecimiento de  
capacidades) seguimiento a 
los socios y actividades de 
apoyo en el manejo del 
incentivo Socio Bosque 

71                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                    55.692,00  

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                   17.857,14                  2.142,86                  20.000,00                                   -                           -                   17.857,14              2.142,86                 20.000,00                            -                                   -    

73 (Sin 
IVA) 

                       19.849,36                       -                      19.849,36                                   -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                   19.849,36                           -                   19.849,36                            -                    21.600,00  

4.3 Transferencia de 
incentivos a socios activos 
del Proyecto 

78                   9.125.620,04                       -                9.125.620,04                                   -                    2.994.611,51           9.764.413,44                              -               9.764.413,44                                   -       2.994.611,51         74.725.571,47                           -           74.725.571,47           201.311,08          12.819.161,16  

78                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -               2.117.616,00  

4.4 Ampliar los 
componentes de la Base de 
Datos SEMOP y cargar 
información actualizada de 
las áreas de conservación y 
de la situación económica 
de los socios (Conectado 
con la actividad 4.5) 

71                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                     7.680,00                              -                       7.680,00                                   -                           -                      7.680,00                           -                     7.680,00                            -                                   -    

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

84                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

4.5 Diseñar e implementar 
un sistema de monitoreo 
con información actualizada 
socioeconómica y elaborar 
un informe anual de 
monitoreo de los impactos 
socioeconómicos del PSB 
(Previo a la actualización 
llevada a cabo en la 
actividad 4.4) 

71                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                     1.920,00                              -                       1.920,00                                   -                           -                      1.920,00                           -                     1.920,00                            -                                   -    

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

C5. Sostenibilidad 
financiera afianzada 

                                        -                         -                                     -                                     -                                        -                   35.714,29                  4.285,71                  40.000,00                                   -                           -                 497.333,32            55.989,36              553.322,68             27.981,97                                 -    

5.1Diseño e 
Implementación de la 
estructura de fondos (no 
REDD) 

71                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

77                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                   18.983,93              2.278,07                 21.262,00                            -                                   -    

84                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                 280.187,69            33.622,52              313.810,21             27.981,97                                 -    

99 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                   30.755,32                           -                   30.755,32                            -                                   -    
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99                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                 131.692,10            15.803,05              147.495,15                            -                                   -    

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                   35.714,29                  4.285,71                  40.000,00                                   -                           -                   35.714,29              4.285,71                 40.000,00                            -                                   -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

C6. PSB Ampliado, 
consolidado y vinculado  a 
la estrategia REDD  

                                        -                         -                                     -                                     -                                        -                   17.857,14                  2.142,86                  20.000,00                                   -                           -                 508.944,09            26.798,77              535.742,85             26.492,34                                 -    

6.1 Mecanismo financiero 
para REDD+ establecido 
(seguimiento) 

71                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

6.2 Sistema de monitoreo 
de las áreas de bosque bajo 
conservación y de la 
deforestación para REDD+ 
funcionando (seguimiento) 

71                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

6.3 Áreas adicionales de 
bosques comunales y 
privados bajo conservación 
establecidos en 4 provincias 
/Esmeraldas, Napo, Morona 
y Zamora para REDD+) 
(seguimiento) 

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

6.4 Acesso logrado a 
financiamiento a través de 
REDD+ (carbon finance) 

71                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                 285.621,04                           -                285.621,04                            -                                   -    

6.5 Control forestal 
establecido y modelos de 
manejo forestal sustentable 
desarrollados 

84                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                 205.465,90            24.655,91              230.121,81             26.492,34                                 -    

6.6 Fomentar el 
cumplimiento de las 
salvaguardas ambientales y 
sociales  

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                   17.857,14                  2.142,86                  20.000,00                                   -                           -                   17.857,14              2.142,86                 20.000,00                            -                                   -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

84                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

C7. Conservación de los 
predios establecidos en los 
convenios suscritos 

                                        -                         -                                     -                                     -                                        -                     1.920,00                              -                       1.920,00                                   -          682.000,00                    1.920,00                           -                     1.920,00                            -                  682.000,00  

7.1 Fomentar normas y 
buenas prácticas de manejo 
de los recursos naturales y 
ordenamiento territorial 
con los socios del PSB 

71                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                     1.920,00                              -                       1.920,00                                   -                           -                      1.920,00                           -                     1.920,00                            -                                   -    

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -          682.000,00                                -                             -                                  -                              -                  682.000,00  

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

84                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

C8.  Gobernanza:  
fortalecimiento 
organizativo y participación 

                                        -                         -                                     -                                     -                    1.045.000,00                   3.840,00                              -                       3.840,00                                   -          660.000,00                    3.840,00                           -                     3.840,00                            -               1.705.000,00  

8.1 Acompañar en la gestión 
y organización de pueblos y 
nacionalidades que 
participan en el PSB para la 

73                                       -                         -                                     -                                     -                       385.000,00                                -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                  385.000,00  

71                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                     1.920,00                              -                       1.920,00                                   -                           -                      1.920,00                           -                     1.920,00                            -                                   -    
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gestión de la conservación y 
el desarrollo sustentable 
mediante sistemas de 
decisión democráticos con 
base en los Planes de Vida 
de los pueblos y 
nacionalidades (socios de 
PSB) 
 
(EN APOYO A LAS 

ACTIVIDADES DE LOS 

COMPONENTES DE 

MONITOREO) 

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

84                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

8.2 Apoyar en la 
estructuración de sistemas 
de control y vigilancia 
comunal para reducir 
amenazas a las áreas de 
conservación privadas y 
comunitarias 

71                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                     1.920,00                              -                       1.920,00                                   -                           -                      1.920,00                           -                     1.920,00                            -                                   -    

73 (Sin 
IVA) 

                                      -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

73                                       -                         -                                     -                                     -                       660.000,00                                -                                -                                   -                                     -          660.000,00                                -                             -                                  -                              -               1.320.000,00  

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

73                                       -                         -                                     -                                     -                                        -                                  -                                -                                   -                                     -                           -                                  -                             -                                  -                              -                                   -    

Total                10.182.172,86          9.867,15            10.192.040,01                                   -                    7.030.326,51         10.979.767,95               24.314,86          11.004.082,81                                   -       4.336.611,51       106.587.481,84         834.531,55      107.422.013,39           899.309,11          20.469.076,16  

 

Para apreciar mejor manera esta información se recomienda ver el anexo “Cronograma valorado” 
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Cronograma mensualizado 2020.  

NRO 
ACTIVIDAD  

ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre Total 

001 
Difusión 
proyecto 

     54.108,38       54.108,39         54.108,39       54.108,39       54.108,39         54.108,39       54.108,39         54.108,39       54.108,39         54.108,39       54.108,39       54.108,39         649.300,67  

001 
Difusión 
proyecto 

       5.687,63         5.687,63            5.687,63         5.687,63         5.687,63            5.687,63         5.687,63            5.687,63         5.687,63            5.687,63         5.687,63         5.687,64            68.251,57  

001 
Difusión 
proyecto 

       3.903,76         3.903,76            3.903,76         3.903,76         3.903,77            3.903,77         3.903,77            3.903,77         3.903,77            3.903,77         3.903,77         3.903,77            46.845,20  

001 
Difusión 
proyecto 

             35,00               35,00                  35,00               35,00               35,00                  35,00               35,00         19.905,98               35,00                  35,00               35,00               35,00            20.290,98  

001 
Difusión 
proyecto 

                    -                        -                           -                        -                        -                           -                        -                           -                        -                           -                        -                        -                             -    

001 
Difusión 
proyecto 

             65,00               65,00                  65,00               65,00               65,00                  65,00               65,00                  65,00               65,00                  65,00               65,00       51.073,81            51.788,81  

001 
Difusión 
proyecto 

                    -               363,00               363,00             363,00             363,00               363,00             363,00               363,00             363,00               363,00             363,00             370,00              4.000,00  

008 

Gobernanza 
(componente 
nuevo) 

                    -                        -         385.000,00                      -                        -                           -                        -                           -                        -                           -                        -                        -           385.000,00  

006 

Monitoreo en las 
áreas bajo 
conservación y 
cumplimiento de 
convenios 

                    -                        -                          -                        -                           -                        -                           -         66.000,00                         -                        -                        -              66.000,00  

006 

Monitoreo en las 
áreas bajo 
conservación y 
cumplimiento de 
convenios 

                    -                        -                           -                        -       484.000,00                         -           627.000,00                      -                           -                        -                        -        1.111.000,00  

008 

Gobernanza 
(componente 
nuevo) 

                    -                        -                           -                        -                        -                           -       660.000,00                         -                        -                           -                        -                        -           660.000,00  

001 
Difusión 
proyecto 

                    -                        -                           -                        -                        -         385.000,00                      -                           -                        -                           -                        -                        -           385.000,00  

006 

Monitoreo en las 
áreas bajo 
conservación y 
cumplimiento de 
convenios 

                    -                        -                           -                        -                        -                           -       191.245,00                         -                        -                           -                        -                        -           191.245,00  

006 

Monitoreo en las 
áreas bajo 
conservación y 
cumplimiento de 
convenios 

                    -                        -                           -                        -                        -                           -                        -         731.232,00                      -                           -                        -                        -           731.232,00  

006 

Monitoreo en las 
áreas bajo 
conservación y 
cumplimiento de 
convenios 

                    -                        -                           -                        -                        -                           -                        -                           -       506.238,00                         -                        -                        -           506.238,00  

001 
Difusión 
proyecto 

                    -                        -                           -                        -                        -                           -                        -                           -                        -                           -                        -                        -                             -    

001 
Difusión 
proyecto 

                    -               363,00               363,00             363,00             363,00               363,00             363,00               363,00             363,00               363,00             363,00             370,00              4.000,00  
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001 
Difusión 
proyecto 

             363,00               363,00             363,00             363,00               363,00             363,00               363,00             363,00               363,00             363,00             370,00              4.000,00  

001 
Difusión 
proyecto 

             333,33               333,33             333,33             333,33               333,33             333,33               333,33             333,33               333,33             333,33             666,70              4.000,00  

001 
Difusión 
proyecto 

                      -                 400,00             400,00             400,00               400,00             400,00               400,00             400,00               400,00             400,00             400,00              4.000,00  

002 

Incorporar áreas 
de propiedad 
individual y 
colectiva 

                    -                        -              2.000,00         2.000,00         2.000,00            2.000,00         2.000,00            2.000,00         3.000,00            3.000,00         5.000,00         5.000,00            28.000,00  

002 

Incorporar áreas 
de propiedad 
individual y 
colectiva 

                    -                        -                 200,00             200,00             200,00               200,00             200,00               200,00             200,00               200,00             400,00             400,00              2.400,00  

002 

Incorporar áreas 
de propiedad 
individual y 
colectiva 

                    -                        -                           -           2.000,00         2.000,00            2.000,00         2.000,00            2.000,00         3.000,00            3.000,00         6.000,00         6.693,38            28.693,38  

002 

Incorporar áreas 
de propiedad 
individual y 
colectiva 

                    -           1.000,00            1.000,00         1.000,00         1.000,00            1.000,00         1.000,00            1.000,00         1.000,00            1.000,00         1.000,00                      -              10.000,00  

002 

Incorporar áreas 
de propiedad 
individual y 
colectiva 

       5.333,33         5.333,33            5.333,33         5.333,33         5.333,33            5.333,33         5.333,33            5.333,33         5.333,34            5.333,34         5.333,34         5.333,34            64.000,00  

002 

Incorporar áreas 
de propiedad 
individual y 
colectiva 

                    -                        -              1.000,00         1.000,00         1.000,00                         -                        -                           -                        -                           -                        -                        -                3.000,00  

002 

Incorporar áreas 
de propiedad 
individual y 
colectiva 

                    -                        -              1.000,00         1.000,00         1.000,00            1.000,00         1.000,00            1.000,00         1.000,00            1.000,00         1.000,00         1.000,00            10.000,00  

003 

Monitoreo al 
cambio del uso 
del suelo 

                    -               500,00               500,00             500,00             500,00               500,00             500,00               500,00             500,00               500,00             500,00                      -                5.000,00  

002 

Incorporar áreas 
de propiedad 
individual y 
colectiva 

           833,33             833,33               833,33             833,33             833,33               833,33             833,33               833,33             833,33               833,34             833,33             833,36            10.000,00  

006 

Monitoreo en las 
áreas bajo 
conservación y 
cumplimiento de 
convenios 

                    -           1.440,00            1.440,00         1.440,00         1.440,00            1.440,00         1.440,00            1.440,00         1.440,00            1.440,00         1.440,00             449,36            14.849,36  

006 

Monitoreo en las 
áreas bajo 
conservación y 
cumplimiento de 
convenios 

                    -               500,00               500,00             500,00             500,00               500,00             500,00               500,00             500,00               500,00             500,00                      -                5.000,00  

006 

Monitoreo en las 
áreas bajo 
conservación y 
cumplimiento de 
convenios 

                    -                        -                           -                        -                        -                           -           1.000,00            1.000,00         1.000,00            1.000,00         1.000,00         1.000,00              6.000,00  

006 

Monitoreo en las 
áreas bajo 
conservación y 
cumplimiento de 

                    -           1.090,00            1.090,00         1.090,00         1.090,00            1.090,00         1.090,00            1.090,00         1.090,00            1.090,00         1.090,00         1.100,00            12.000,00  
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convenios 

006 

Monitoreo en las 
áreas bajo 
conservación y 
cumplimiento de 
convenios 

                    -                        -                           -           1.090,00         1.090,00            1.090,00         1.090,00            1.090,00         1.090,00            1.090,00         2.090,00         1.280,00            11.000,00  

006 

Monitoreo en las 
áreas bajo 
conservación y 
cumplimiento de 
convenios 

                    -                        -         600.000,00                      -                        -     3.500.000,00                      -     1.500.000,00                      -     3.500.000,00                      -         25.620,04      9.125.620,04  

006 

Monitoreo en las 
áreas bajo 
conservación y 
cumplimiento de 
convenios 

                    -                        -         197.000,00                      -                        -     1.150.000,00                      -         490.000,00                      -     1.150.000,00                      -           7.611,51      2.994.611,51  

TOTAL 
     69.966,43       75.918,77   1.262.518,77       83.608,77     567.608,78   5.117.608,78     934.853,78   3.451.711,76     657.846,79   4.735.608,80       91.808,79     173.306,30   17.222.366,52  
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7.3.1. Origen de los insumos de la priorización (2019-2021) 

Componentes/ Rubros Tipo de bien 
ORIGEN DE LOS 

INSUMOS  
TOTAL 

  
(USD y %) 

  

  
Nacional Importado 

 
C1. Información generada referente 
a la tasa de deforestación, 
monitoreo del cambio del uso del 
suelo y las consecuentes emisiones 
de GEI 

  
           10.350 

 - 
           10.350 

1.1 Mapa histórico de deforestación 
Documento y 
cartografía 

    

-    -  

    

-    

1.2 Metodologías del escenario de 
referencia para la determinación de 
emisiones de GEI por deforestación 
elaboradas y aplicadas 

Documento 

    

-    - 

    

-    

1.3 Metodología del Sistema de 
Monitoreo del Cambio de Uso del 
Suelo elaborada 

 Documento 

    

-    - 

    

-    

1.4 Geotabase actualizada   
Documento y 
cartografía 

    

10.350 

    

- 

    

10.350 

    

C2. El Proyecto Socio Bosque se 
difunde permanente y 
selectivamente a nivel, local 
nacional e internacional 

  
385.000,00 

-  
385.000,00 

2.1 Implementación de la  estrategia 
político comunicacional 

Documento 
385.000,00 

-  
385.000,00 

C3. Proyecto Socio Bosque incorpora 
áreas de propiedad individual y 
colectiva dentro del esquema de 
conservación del proyecto 

  

  

- 
-  

  

- 

3.1 Gestión para la incorporación de  
nuevos socios al Proyecto 

- 
- 

-  
- 

C4. El Proyecto Socio Bosque 
monitorea el cambio de uso del 
suelo en las áreas bajo conservación 
y el cumplimiento de los convenios, 
con especial atención a los planes de 
inversión. 

  
27.438.971,50 

-  
27.438.971,50 

4.1 Acciones de Monitoreo (visitas, 
atención a denuncias, fortalecimiento 
de capacidades) en base a protocolos 
del Sistema de Monitoreo de Socio 
Bosque 

Informes 
2.539.715,00 

-  
2.539.715,00 
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4.2 Acciones de Monitoreo a la 
ejecución de los Planes de Inversión 
(fortalecimiento de  capacidades)  
Seguimiento a los Socios y 
actividades de Apoyo en el Manejo 
del Incentivo Socio Bosque 

Documento 
20.000,00 

-  
20.000,00 

4.3 Transferencia de incentivos a 
socios activos del Proyecto 

Recursos 
financieros 

    

24.879.256,50 -  

    

24.879.256,50 

4.4 Ampliar los componentes de la 
Base de Datos SEMOP y cargar 
información actualizada de las áreas 
de conservación y de la situación 
económica de los socios  

- 
- 

- 
- 

4.5 Diseñar e implementar un 
sistema de monitoreo con 
información actualizada 
socioeconómica y elaborar un 
informe anual de monitoreo de los 
impactos socioeconómicos del PSB 
(Previo a la actualización llevada a 
cabo en la actividad 4.4) 

- 
- 

- 
- 

C5. Sostenibilidad financiera 
afianzada 

  
     40.000,0  

-  
     40.000,0  

5.1 Diseño e Implementación de la 
Estructura de fondos (no REDD) 

Documento 
40.000,0    

-  
40.000,0     

C6. PSB Ampliado, consolidado y 
vinculado  a la estrategia REDD 

  

    

20.000,0  -  

    

20.000,0  

6.1 Mecanismo financiero para 
REDD+ establecido 

                -                  -  
-  

                - 

6.2 Sistema de monitoreo de las 
áreas de bosque bajo conservación y 
de la deforestación para REDD+ 
funcionando 

-    -    
-  

-    

6.3     Áreas adicionales de bosques 
comunales y privados bajo 
conservación establecidos en 4 
provincias /Esmeraldas, Napo, 
Morona y Zamora para REDD+) 

           -             -  
-  

           -  

6.4  Acceso logrado a financiamiento 
a través de REDD+  

             -               -  
-  

             -  

6.5  Control forestal establecido y 
modelos de manejo forestal 
sustentable desarrollados 

             -               -  
-  

             -  

6.6 Fomentar el cumplimiento de las 
salvaguardas ambientales y sociales 

Informe 
técnico 

    

20.000,0  -  

     

20.000,0  

COMPONENTE 7: Conservación y 
servicios de regulación y suministros 
de los ecosistemas 

  

    

682.000,0  -  

    

682.000,0  



120 

 

 

7.1 Fomentar normas y buenas 
prácticas de manejo de los recursos 
naturales y ordenamiento territorial 
con los socios del PSB 

Documento 
técnico 

     

682.000,0  -  

    

682.000,0  

COMPONENTE 8: Gobernanza   

    

1.045.000,0  -  

    

1.045.000,0  

8.1 Acompañar en la gestión y 
organización de pueblos y 
nacionalidades que participan en el 
PSB para la gestión de la 
conservación y el desarrollo 
sustentable mediante sistemas de 
decisión democráticos con base en 
los Planes de Vida de los pueblos y 
nacionalidades (socios de PSB) 

Documento 
técnico 

    

385.000,0  -  

    

385.000,0  

8.2 Apoyar en la estructuración de 
sistemas de control y vigilancia 
comunal para reducir amenazas a las 
áreas de conservación privadas y 
comunitarias 

Documento 
técnico 

    

660.000,0  -  

    

660.000,0  

TOTAL GENERAL   

    

54.500.578,00 -  

    

54.500.578,00 

 

7.4. Demanda pública nacional plurianual  
 
No aplica 
 

7.4.1. Determinación de la demanda pública nacional plurianual 
 
No aplica 
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8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

8.1. Seguimiento a la ejecución 
 
El seguimiento a la ejecución se basa en: informes de los productos de contrataciones y consultorías realizados con 
fondos de cooperación internacional.  Con cada uno de los cooperantes y la Subsecretaría de Patrimonio se realiza el 
seguimiento mediante informes regulares y el análisis y observaciones a los productos alcanzados. 
 
El seguimiento y evaluación al proyecto lo realizarán la Dirección de Planificación del MAE, la Dirección de 

Seguimiento – DISE así como por la Subsecretaría de Patrimonio Natural, y a nivel externo, mediantes informes a  la 

Secretaría de Planificación. 

El segundo componente de ejecución se basa en el trabajo de los técnicos de campo, los cuales tienen un sistema de 

planificación y presentación de informes respecto a los resultados en cada uno de los componentes, en periodos 

mensuales.   

Para cada uno de los componentes se elaboran informes de avance mensuales y se revisan los documentos de 

verificación así como los productos como son: Pago de incentivos, monitoreo de la cobertura vegetal, planes de 

inversión de los socios colectivos, rendición de cuentas, recursos obtenidos de la cooperación nacional e 

internacional. 

Para la implementación de los componentes de monitoreo de la Conservación, se establecerá un análisis de la línea 

base forestal y áreas de intervención que permita la implementación de un sistema de análisis de cobertura boscosa 

con base en imágenes satelitales y/o fotografías aéreas. 

Aunque los detalles de las metodologías para REDD+ todavía están bajo estudio y discusión, un tema clave es conocer 

con certeza la dinámica de la deforestación de un área o del país. Para poder acceder a pagos dentro de REDD+, se 

necesitará mostrar que las medidas aplicadas logran reducir la tasa de deforestación anual. De este modo la venta de 

carbono implica que (1) se conozca las tasas de deforestación históricas y actuales, (2) se estime las cantidades de 

materia viva de diferentes tipos de bosques y por consiguiente la cantidad de carbono en ellas almacenado y (3) se 

monitoree el cumplimiento de los acuerdos, es decir la conservación de los bosques comprometidos. 

Para el monitoreo anual en relación a la meta de conservación de bosques, se utilizarán tres mecanismos:  

1. Imágenes satelitales y/o fotografía área. El Proyecto Socio Bosque implementará un sistema de monitoreo 

para verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el ejecutor (socio individual o 

colectivo) según las especificaciones establecidas en la Tercera Cláusula del Convenio de Ejecución Socio 

Bosque, y que concierne a la conservación y protección de la superficie denominada AREA BAJO 

CONSERVACIÓN; para lo cual se procederá a realizar un  muestreo geográfico y la adquisición de una 

plataforma de fotografía aérea georeferenciada semi-métrica digital de alta resolución que permitirá  

monitorear la cobertura vegetal sobre los predios Socio Bosque. 
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2. Visita aleatoria en terreno.  Los promotores del proyecto realizarán visitas aleatorias tanto a los socios 
comunitarios como individuales para monitorear el cumplimiento de los convenios y verificar que se ha 
cumplido la conservación estricta del área delimitada para conservación.  

 

8.2. Evaluación de resultados e impactos 
 
Los resultados e impactos de la efectividad de esta propuesta serán de fácil medición y evaluación, en base a los 
indicadores objetivos como la reducción de la deforestación a través de imágenes satelitales y verificaciones in situ, 
por ejemplo; y, en cuanto a la economía familiar a través de la independencia del aprovechamiento forestal como 
actividad económica primaria de las familias beneficiadas, desarrollando actividades alternativas como el 
aprovechamiento de productos diferentes de la madera, y la información lograda de la situación socioeconómica de 
los socios. 
 
El seguimiento y evaluación a los beneficiarios del incentivo, se realizará a través de monitoreo local periódico (cada 

seis meses) para la verificación in situ, a cargo de la Unidad Ejecutora. Además se realizarán análisis multitemporales 

de imágenes satelitales para el seguimiento anual y de determinación de impacto de la ejecución a nivel local del área 

piloto y a largo plazo a nivel nacional. 

El SEMOP, como sistema informático, proporciona información de los resultados de los monitoreos legal, de 
cobertura vegetal y socioeconómico. Esta información puede ser analizada y contrastada por los sistemas de 
evaluación de impacto del Gobierno o por aquellas evaluaciones de impacto que se han llevado a cabo en el pasado 
por instituciones que apoyan la gestión del Ministerio del Ambiente. 
 

8.3. Actualización de la línea base 
 
Por tratarse de un proyecto de incentivos a la conservación del bosque se cuenta con una línea base de cobertura 
vegetal, la misma que se va actualizando según la incorporación de nuevas áreas a este sistema de incentivos y los 
cambios que pudieren ocurrir por diferentes causas.  
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9. ANEXOS  
 

Acuerdo de cooperación proyecto REDD Early Movers 

Acuerdo de cooperación proyectos PCB REDD y Amazonía Norte  

Convenios de cooperación con PROAmazonía 

Convenios suscritos con socios en el marco del financiamiento de PROAmazonía 

Demanda Potencial 

Demanda efectiva 

Ficha Técnica 

Informe Ejecutivo 

Nómina del Proyecto 

Presupuestos (cronograma valorado por año 2008-2021, ejecución presupuestaria, costos 

unitarios, flujo económico, flujo financiero 
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Asunto: Actualización del Dictamen de Prioridad y Aprobación del "Proyecto Socio Bosque de

Conservación" - MAE

 

 

Señor Abogado

Raúl Clemente Ledesma Huerta

Ministro del Ambiente
MINISTERIO DEL AMBIENTE
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

En respuesta a la solicitud de actualización de dictamen de prioridad y aprobación para el "Proyecto

Socio Bosque de Conservación” realizado por el Ministerio del Ambiente a través del Sistema

Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP); con la Aprobación del Gabinete Sectorial

de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura realizada mediante oficio No.

MERNNR-MERNNR-2019-0648-OF, con la Certificación de la Máxima Autoridad del Ministerio

del Ambiente y con el aval del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana mediante

Oficio No. MREMH-DCIBMR-2019-0475-O sobre los recursos de Cooperación Internacional. 

  

Al respecto, la Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador” comunica lo siguiente: 

  

El proyecto cuenta con actualización de dictamen de prioridad y aprobación emitido mediante

oficio No. SENPLADES-SIP-dap-2011-556 de 03 de octubre de 2011 por un monto de US$

98.919.960,13 para el período 2008-2016, financiados con recursos fiscales y fondos de la

Cooperación Financiera Alemana KFW. 

  

El proyecto ha formado parte del Plan Anual de Inversión durante el período 2010-2018 y registra

una ejecución histórica de US$ 87.380.864,68 (incluye IVA). 

  

La solicitud de actualización presentada incrementa el monto total del proyecto a US$

128.790.398,66 (incluido IVA), que corresponde al 30,2% sobre el monto priorizado de US$

98.919.960,13. De la propuesta realizada el monto para el periodo 2019-2021 es de US$

41.409.533,98 (incluye IVA). 

  

Las acciones ejecutadas en el período 2017-2018 se realizaron sin contar con dictamen de prioridad

y son de plena responsabilidad del Ministerio del Ambiente. En este contexto, esta Secretaría de

Estado se pronunciará por el período planificado 2019-2021. 

  

En ese sentido, la Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador” emite el dictamen de

aprobación y actualización a la prioridad de acuerdo al siguiente detalle: 

  

Proyecto: "Proyecto Socio Bosque de Conservación". 

CUP: 00101675 

Período: 2019 - 2021 

Monto Total: US$ 41.409.533,98 (incluido IVA) financiados con recursos fiscales y fondos de la

cooperación internacional. 
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Año Monto US$ 

2019 8.846.473,13 

2020 17.222.366,52 

2021 15.340.694,32 

Total41.409.533,98 

 

 

El proyecto "Proyecto Socio Bosque de Conservación" consta en el Plan Anual de Inversión del año

2019 con un monto codificado de US$ 6.574.676,49, conforme a la réplica del e-Sigef con corte 03

de diciembre de 2019. 

  

La entidad podrá gestionar con el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de recursos para

la ejecución del proyecto, en función de la disponibilidad presupuestaria con la que disponga el

Estado y conforme lo determine el ente rector de las finanzas públicas. 

  

Es responsabilidad del ejecutor el uso de los recursos asignados en los Planes Anuales de Inversión;

siendo la gestión institucional fundamental para la correcta implementación del proyecto en los

plazos establecidos en el presente dictamen. 

  

Así mismo, se solicita considerar el análisis del Informe Técnico de actualización de dictamen de

prioridad No. 0182: Anexo No. 1, para una mejor ejecución del proyecto. 

  

El Ministerio del Ambiente, como responsable del proyecto, debe durante el proceso de ejecución

realizar las acciones necesarias que permitan el uso adecuado de los recursos públicos en

cumplimiento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, las Directrices de

Austeridad del Gasto Público del Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 01 de septiembre de 2017, las

normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado y demás normativa legal vigente

relacionada a Inversión Pública. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Econ. Katherine Liseth Villacís Flores

SUBSECRETARIA DE INVERSIÒN PUBLICA (E)  

Anexos: 

- Anexo 1. Informe Técnico No. 0182 PSB

- Anexo 2. Solicitud SIPEIP PSB

- Anexo 3. Aprobación Gabinete Sectorial PSB

- Anexo 4. Certificación Máxima Autoridad PSB

- Anexo 5. SENPLADES-SIP-dap-2011-556
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- Anexo 6. Cronograma Valorado PSB

- Anexo 7. Evaluación Económica PSB

- Anexo 8. Informe Ejecutivo PSB

- Anexo 9. Aval MREMH-DCIBMR-2019-0475-O

Copia: 
Señor Magíster

Jose Ivan Agusto Briones

Presidente del Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura
MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
 

Señor

Richard Iván Martínez Alvarado

Ministro de Economía y Finanzas
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 

José Valencia

Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
 

Señora Magíster

Sandra Katherine Argotty Pfeil

Secretaria Técnica de Planificación "Planifica Ecuador"
 

Señor

Fabián Anibal Carrillo Jaramillo

Viceministro de Finanzas
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 

Señora Economista

Olga Susana Núñez Sánchez

Subsecretaria de Presupuesto
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 

Señor Economista

Juan Eduardo Hidalgo Andrade

Subsecretario de Financiamiento Público
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 

Señor Economista

Carlos Eduardo Noboa Gordon

Coordinador General de Planificación Ambiental y Gestión Estratégica
MINISTERIO DEL AMBIENTE
 

Señorita Magíster

Elizabeth Carolina Moncayo Espinoza.

Directora de Análisis de Proyectos,(e)
 

Señor Economista

Christian Xavier Rodriguez Espinoza.

Director de Planes de Inversión Pública, (e)

de/em
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