
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
El presente documento es un aporte institucional. El mismo que constituye una GUÍA que 
permitirá orientar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales en la 
preparación de los términos de referencia para la evaluación, diagnóstico y diseños definitivos 
de sistemas de alcantarillado pluvial, tanto para la zona urbana como rural. Esta guía es un 
documento de referencia que deberá ser adaptada a cada proyecto en particular por los GAD. 
 
Para realizar el estudio del sistema de alcantarillado pluvial en el sector rural deberá ser 
debidamente justificado, debe comprobarse que el grado de ocupación de las viviendas debe ser 
mayor al 60 % del área del sector en estudio, verificar que las calles estén bien definidas y 
cuenten con  aceras y bordillos. 
 
Además, deberá ser revisado, actualizado y/o ajustado por el equipo de las instituciones que lo 
han elaborado, de conformidad con los resultados que se obtengan de su socialización y 
posterior aplicación. 
 
Los estudios que se elaboren, considerando los términos de referencia que se preparen siguiendo 
esta guía, deberán ajustarse estrictamente a las normas de diseño INEN CO 10.7 – 601 y CO 10.7 
- 602. 
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GUÍA PARA ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 
CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ZONA URBANA Y 

RURAL 
 
1 ANTECEDENTES 
 
(Este numeral el GAD Municipal deberá desarrollarlo acorde a sus necesidades y objetivos 
planteados en sus Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial (PDyOT)). 
 
(En el caso de sistemas de alcantarillado pluvial en zonas rurales, las mismas se implementarán 
en zonas consolidadas, que cuenten con capa de rodadura, aceras y bordillos bien definidos) 
 
2 JUSTIFICATIVOS 
 
La Constitución Política del Estado Ecuatoriano en el Artículo. 314, estable, el Estado será 
responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, 
energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y 
los demás que determine la ley. 
 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD en el 
Artículo. 137, establecen el ejercicio de las competencias exclusivas de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales, siendo su obligación prestar los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 
 
(El GAD Municipal podrá incorporar otros aspectos relevantes que refuercen el requerimiento 
para la realización de estos estudios). 
 
Con esta consideración, se justifica la necesidad de contratar una consultoría profesional en 
ingeniería civil con especialidad en el diseño de sistema de alcantarillado pluvial para cumplir 
con lo constante en la carta magna y así mejorar las condiciones de vida de los todos los 
pobladores de nuestro país. 
 
3 OBJETO DE LA CONSULTORÍA 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar la Evaluación, diagnóstico y los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños 
definitivos para la implementación del sistema de alcantarillado pluvial de: NNN, del Cantón 
NNN, de la Provincia NNN (Para el caso del área rural identificar la Localidad y la Parroquia a la 
que pertenece). 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 



 

 

- Efectuar el diagnóstico técnico de la infraestructura existente. Descripción y evaluación de 
cada uno de los componentes del sistema de alcantarillado pluvial existentes. 

- Recopilar y analizar la información de estudios existentes, para analizar la posibilidad de 
actualizarlos y optimizarlos. 

- Determinar la eficiencia de los sistemas públicos de alcantarillado pluvial que se encuentran 
en funcionamiento y sus mecanismos de optimización. 

- Determinar la eficiencia del sistema público de alcantarillado pluvial que se encuentran en 
funcionamiento y sus mecanismos de optimización.  

- Obtener el balance hídrico en la sub-cuenca, diferenciando las zonas altas y medias, sin 
afectar los sistemas de riego estatal y particulares existentes en la parte media y baja, con 
información de estaciones hidrométricas, meteorológicas e información satelital mínimo de 
20 años.  

- Efectuar el diagnóstico socio-económico, cultural y ambiental de manera que permita 
conocer la situación actual de la zona de influencia del proyecto. 

- Analizar la información obtenida, plantear alternativas y generar el diseño definitivo 
mediante el análisis y evaluación técnica, económica, financiera, ambiental y social de las 
alternativas planteadas, las que deberán ser socializadas y aprobadas por el GAD. 

- Establecer los predios a ser afectados y/o intervenidos por el proyecto, para el 
establecimiento de las servidumbres concernientes a las obras, y/o declaratorias de utilidad 
pública con fines de expropiación, así como la determinación de los valores por 
indemnización.  

- Proponer un Modelo de Gestión, para que el proyecto sea sostenible, sustentable, acorde 
con la realidad del GAD Municipal y el marco de las políticas del Ministerio del Ambiente, 
Agua y Transición Ecológica.  

- Elaborar los Documentos Precontractuales, conforme lo establece la Normativa Ecuatoriana 
vigente, los mismos que permitan ejecutar los procesos de contratación para la construcción. 
Y para la posterior operación y mantenimiento del sistema, de acuerdo con la planificación 
establecida por las Instituciones, la naturaleza y objeto de las obras y el presupuesto 
referencial en base al diseño definitivo de la alternativa seleccionada. 

 
4 INFORMACIÓN ÁREA DEL PROYECTO 
 
El área aproximada de la cobertura del sistema, según la verificación técnica realizada por el GAD 
Municipal tiene NNN hectáreas, la que estará acorde con la  planificación territorial de la zona, que 
servirá de base para los presentes estudios y diseños. 
 
El cantón NNN se encuentra ubicado al (describir la ubicación). Sus límites son: al norte NNN, al sur 
NNN, al este NNN y al oste NNN, cuenta con NNN habitantes según el INEC-2022, cuenta con una 
superficie de NNN km², la temperatura media es de NNN Cº; y, su altitud es de NNN m.s.n.m., las 
coordenadas del proyecto son: 
 

COORDENADAS UTM WGS 84 ZONAS 17 SUR 

CIUDAD ESTE NORTE 

NNN NNN NNN 

 



 

 

Se deberá realizar la descripción del sistema de alcantarillado pluvial existente de todos sus 
componentes. 
 
Se adjuntará material fotográfico: para ubicar el área de estudio y el sitio donde se realizarán los 
trabajos de campo.  
 
(Colocar fotografías actualizadas) 
 
1 ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 
 
La consultoría irá orientada a contar con los estudios y diseños definitivos del sistema de 
alcantarillado pluvial, aplicando como mínimo las normas técnicas de diseño del INEN (NORMA CO 
10.7 – 601 y NORMA CO 10.7 - 602), de conformidad al tamaño, condiciones y requerimientos de 
la localidad en estudio, actividades que las desarrollará en apego con la normativa municipal en lo 
que respecta a planificación local. 
 
2 METODOLOGÍA 
 
El consultor deberá realizar una evaluación y diagnóstico del área del proyecto y de los sistemas 
existentes, y una recopilación y revisión de la información existente (memorias técnicas, planos 
etc.). Esta evaluación tiene por objeto conseguir la máxima utilización futura de las instalaciones 
y equipos disponibles, lo que permitirá optimizar el diseño para satisfacer las demandas actuales 
y futuras de la población. 
 
Con base en los resultados de la evaluación se plantearán alternativas para los diseños del 
sistema de alcantarillado pluvial, para luego del análisis respectivo, en coordinación con la 
supervisión y/o fiscalización, definir las mejores alternativas desde los puntos de vista técnico, 
ambiental, social, económico, financiero y de gestión de servicios, las que deberán ser 
presentadas al GAD Municipal y a la comunidad para la definición de la alternativa óptima. 
 
3 ETAPAS DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDADES 
 
El consultor deberá presentar su oferta considerando las fases del estudio y diseño con sus 
respectivos alcances. Para ello, podrá proponer actividades complementarias que mejoren la 
solución planteada, reduzcan costos, adopten tecnologías apropiadas y ayuden al cumplimiento 
de los objetivos propuestos. 
 
Los estudios, sobre la base de su extensión, se desarrollarán en Fases o Etapas, en las que se 
considerará la prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo, a saber: 
 
La Fase 1 comprende las etapas de prefactibilidad y factibilidad, el Consultor recopilará, 
complementará, levantará, validará y ejecutará el análisis de la información básica, de tal 
manera que se logre una visión clara de la situación actual de los servicios (evaluación); debe 
realizar el diagnóstico de la situación actual, plantear alternativas de solución, establecer las 
bases de proyección para el futuro, así como la selección de la mejor alternativa cumpliendo los 
objetivos propuestos; Esta fase tendrá una duración de NNN días calendario. 



 

 

 
En la Fase 2, el Consultor llevará a nivel de diseño definitivo lo identificado y propuesto en la 
fase anterior para los estudios y diseños del sistema de abastecimiento de alcantarillado pluvial; 
esta Fase tendrá una duración de NNN días calendario. 

 
La entidad contratante podrá implementar fases o etapas según la necesidad institucional, la 
implementación de fases o etapas adicionales deberán ser justificadas técnicamente. 

 
3.1 FASE 1: PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 
 
El estudio de prefactibilidad, comprende la recopilación, levantamiento, análisis y validación de 
la información disponible a fin de obtener el diagnóstico del o de los sistemas actuales, 
determinándose que elementos se desechan o pueden seguir sirviendo y el planteamiento de 
alternativas. 
 
El estudio de factibilidad deberá analizar las alternativas obtenidas en la prefactibilidad, y 
proceder con el prediseño de cada una de las mismas, en la que se considerará los factores 
técnicos, ambientales, económicos, financieros, institucionales, jurídicos, sociales y de gestión 
de servicios, para seleccionar la alternativa más conveniente del proyecto en estudio, luego de 
lo cual se determinará su viabilidad. 
 
3.1.1 Recopilación y análisis de la información existente 
 

a) Estudios técnicos de ingeniería hidráulica-sanitaria, geológicos, geotécnicos, 
hidrológicos, hidrometereológicos, hidrogeológicos, ambientales, y otros que sean de 
relevancia para el proyecto. 

b) Levantamientos topográficos y aerofotogramétricos de la zona del Proyecto y de su área 
de influencia. 

c) Censos, encuestas socio-económicas, proyecciones de demanda u otro tipo de estudios 
sociales que se juzguen de importancia. 

d) Estudios a nivel de diseño definitivos, planos constructivos del o los sistemas existentes 
que se encuentran dentro de la entidad (de existir) 
 

El Consultor hará un análisis y resumen de esta información y la pondrá a consideración de la 
Fiscalización o/y Administración de Contrato. 
 
3.1.2 Información básica sobre el proyecto 
 
El Consultor deberá presentar un estudio general del área del proyecto que permita tener una 
visión clara de área de influencia de la cuenca receptora del recurso hídrico, área servida, sus 
características físicas, climáticas, culturales, sus problemas o situación sanitaria, sostenibilidad, 
costos, riesgos e impactos de los sistemas, así como de las condiciones socio económicas de la 
población. 
 



 

 

Para esto se revisará la información básica del proyecto, censos, estudios o encuestas. En caso 
de requerirse, se utilizarán los formatos existentes en la Secretaría del Agua como: Diagnóstico 
Rápido Participativo (DRP), Ficha Censal y Ficha catastral. 

 
3.1.2.1 Datos Generales  

 
a) Localización geográfica, indicando el área de influencia del proyecto, sus características 

sobresalientes y las coordenadas geográficas en sistema de referencia UTM, WGS 84 
zona 17 S. 

b) Se debe indicar la superficie y densidad actual del área poblada y sustentar las posibles 
áreas de expansión futura (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT).  

c) Nivel general de actividades económicas relevantes, empleo, promedio y distribución 
de ingresos de la comunidad, acorde a datos oficiales. 

d) Consumos, cobertura, calidad de servicio y tarifas del sistema de alcantarillado pluvial. 
e) Situación sanitaria y hábitos higiénicos de la comunidad o del área de estudio. 
f) Características físicas, geográficas y ambientales.  
g) Climatología general de la zona circundante al área a servir. 
h) Topografía general de la zona, indicando la cota de la parte central y la variación de 

niveles entre sus extremos y si se trata de topografía plana o irregular. 
i) Riesgos, en base de los estudios geológicos e hidrológicos se debe indicar si existen 

riesgos naturales especiales en la zona de estudio, como sismos, erupciones volcánicas, 
avalanchas, inundaciones y otros. Riesgos en fase constructiva y dificultades eventuales 
de operación y mantenimiento del sistema, sobre información geográfica existente en 
el Instituto Geográfico Militar (IGM) y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). 

j) Sistemas de drenaje, a partir de información existente y visitas de campo, se obtendrá 
un conocimiento general sobre la estructura de drenaje, en los aspectos que pueda 
afectar o interferir con el sistema a proyectarse del área de estudio. 

k) Descripción de los aspectos urbanísticos, características locales que puedan interesar 
para el abastecimiento de agua, zonas de desarrollo, áreas comerciales e industriales, 
vías de tránsito y tipos de pavimentos y veredas. Recopilación de planes de obras 
públicas nacionales, provinciales o municipales que puedan interesar al proyecto; 
planos topográficos, cartas y levantamientos aerofotogramétricos existentes. 

l) Descripción de los aspectos arqueológicos de la zona de influencia que puedan interferir 
en la ejecución del proyecto dentro de las zonas para las captaciones, líneas de 
conducción y distribución,  almacenamiento, zonas de desarrollo, áreas comerciales e 
industriales, vías y otras áreas que intervengan dentro del proyecto. 

m) Será necesario definir las cuencas que drenan a través de la localidad en estudio y los 
posibles sitios de descarga. 

n) Incluir un análisis que verifique la real separación de las aguas entre los sistemas 
sanitario y pluvial (de existir). 

 
3.1.2.2 Salud Pública 

 
El Consultor deberá proporcionar datos sobre las tasas de mortalidad y morbilidad asociadas 
con la calidad y cobertura de los servicios disponibles, así como la infraestructura sanitaria 



 

 

existente, costos directos e indirectos asumidos por el beneficiario en la situación sin proyecto, 
riesgos existentes; problemas sanitarios específicos que se hayan detectado en la zona. 
 
(Para el sector rural de analizará si existen programas de educación sanitaria para la población) 
 
3.1.2.3 Aspectos Económicos y Sociales. 
 
Descripción de la situación económica y financiera actual y planes de desarrollo existentes o en 
estudio; recursos disponibles, presupuesto de rentas y gastos municipales, tarifas, recaudación 
y otros datos del prestador de servicio, con los que puede evaluarse la capacidad económica 
para el financiamiento de las obras a realizarse; salario medio, salario mínimo, valor de la 
producción local per cápita. 
 
Se deberá recopilar datos reales sobre la población (número de habitantes) de la comunidad a 
servir esencialmente mediante trabajo de campo en las zonas de influencia del proyecto. Se 
realizará el ajuste de la proyección con información del INEC; niveles de escolaridad; tamaño 
promedio de las familias; formas sociales de organización y participación ciudadana; sobre las 
principales actividades económicas, la comunidad y en las áreas del proyecto; fuentes de 
empleo; sobre los niveles de ingreso y pobreza; nivel y estructura de gastos mensuales de las 
familias; capacidad de pago por servicios básicos; otros datos relevantes y actualizados. 

 
3.1.2.4 Servicios Públicos 
 

a) Número de establecimientos educacionales educación inicial, educación general básica, 
bachillerato, superior, profesional etc. 

b) Número, tipo y cobertura de centros de salud. 
c) Medios de comunicación y transporte dentro y fuera del área del proyecto. 
d) Energía eléctrica y disponibilidad para el proyecto. 

 
Tarifas existentes, ordenanzas y aplicación. Niveles de satisfacción de los usuarios. Formas y 
costos de los servicios alternativos actuales. 

 
3.1.3 Recopilación, evaluación y diagnóstico de los sistemas existentes 
 
Descripción de los sistemas existentes de alcantarillado pluvial, de sus condiciones de 
funcionamiento y de los problemas del servicio actual que deberán ser absueltos por el sistema 
a proyectar; fuentes de abastecimiento de agua; dimensiones, características y estados de los 
diferentes elementos que componen los sistemas; áreas servidas por el sistema. 
 
Número de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado existente e incremento 
anual del número de ellas, medidores (número, su estado y mantenimiento), estadísticas 
disponibles de consumo, costos actuales directos o indirectos del servicio y sus recaudaciones. 
 
El Consultor deberá realizar la recopilación y el respectivo análisis de toda la información 
existente relativa al sistema de alcantarillado pluvial, a partir de lo cual preparará una 



 

 

descripción detallada de los diversos componentes de estos y realizará un análisis de la vida útil 
remanente y capacidad real de los sistemas. 
 
Luego de la evaluación y diagnóstico, analizará la viabilidad de la incorporación del sistema a 
diseñarse al existente, tanto en los aspectos de niveles como de capacidad de éste último.  
 
Además de determinar las características del sistema existente, se obtendrá información sobre 
la entidad responsable de operación, de las condiciones del servicio, de las conexiones, de la 
descarga, las deficiencias del servicio y las tasas. 
 
Será necesario hacer una juiciosa selección de los componentes de los sistemas existentes que 
serán reutilizados y, se deberá justificar por qué se desechan ciertos otros elementos. 
 
El estado y calidad de los materiales de los sistemas existentes, se determinará sobre la base de 
los resultados, conclusiones y recomendaciones constantes en los reportes de las pruebas de 
laboratorio para lo que se realizará NN muestras en hormigones y/o NN de probetas obtenidas 
en la conducción y red de los sistemas existentes. 
 
Deberá realizar el análisis de la gestión del servicio que tiene la entidad sobre el alcantarillado 
pluvial, pliego tarifario, ordenanzas determinar las características del sistema existente, se 
obtendrá información relevante sobre estado actual la entidad responsable de la recaudación 
actual. 
 
Con el diagnóstico operación del estado actual, se deberá estimar las pérdidas sistema, de los 
sistemas las condiciones del servicio, de tal manera las conexiones domiciliarias, de generar 
acciones sobre la gestión las deficiencias del servicio y control de pérdidas de los sistemas.   

 
3.1.4 Zonificación y Áreas Tributarias 
 
Se zonificará la localidad en áreas tributarias fundamentalmente en base a la topografía, 
teniendo en cuenta los aspectos urbanísticos definidos en el plan regulador. Se considerará los 
diversos usos de suelo (residencial, comercial, industrial, institucional y público). 
 
3.1.5 Bases de diseño del proyecto 
 
El Consultor hará una minuciosa selección de las bases de diseño pues de ellas depende el 
correcto dimensionamiento para mejoras y nuevas obras para atender la demanda futura. 
Mostrará que las bases adoptadas corresponden a la realidad socio-económica de la comunidad, 
la tecnología disponible, los riesgos implicados. 
 
Los parámetros y bases de diseño serán seleccionados cumpliendo con lo que establecen las 
Normas de Diseño INEN (NORMA CO 10.7 – 601 y NORMA CO 10.7 - 602).  
 
La selección de estos parámetros definirá el tamaño del sistema y como consecuencia lógica 
determinará los costos tanto de inversión como de operación y mantenimiento.  
 



 

 

El sistema que se adopte, deberá responder a justificativos de carácter técnico y económico. 
 
3.1.6 Período de diseño 
 
Para el dimensionamiento del proyecto se escogerá el período de diseño de acuerdo con las 
características socioeconómicas del área en estudio, y las recomendadas en las normas de 
diseño vigentes. 
 
3.1.7 Áreas de servicio 
 
En planos formato A-1 se presentará una clara identificación de las áreas servidas y las posibles 
a ser servidas por el proyecto, hasta alcanzar al menos  el 95 % de cobertura (población servida), 
coberturas que serán aprobadas por la Fiscalización y/o Administración del Contrato, 
coordinadas con la Dirección o Departamento de Planificación del GAD. 
 
3.1.8 Demanda futura del servicio de alcantarillado pluvial 
 
Sobre la base de la determinación de las frecuencias de las lluvias de diseño, se considerará el 
sistema de drenaje; el sistema de microdrenaje y el sistema de macrodrenaje, el Consultor 
calculará los caudales de escurrimiento superficial directo que irá al alcantarillado, este incluirá 
lo siguiente: 
 

a) La proyección de la demanda unitaria promedio de agua lluvia.  
b) La definición de las cuencas que drenan a través de la ciudad o comunidad. 
c) La determinación de los caudales del escurrimiento superficial directo, los cuales se 

determinarán acorde a lo constante en la norma técnica vigente, se definirá el período 
de retorno de la lluvia en base a datos estadísticos de precipitaciones en el área de 
estudio y el modelo estadístico utilizado. 

 
3.1.9 Comparación entre la oferta y la demanda 
 
En base de un análisis de la oferta y la demanda del servicio, de la optimización de los sistemas 
existentes y de las bases de diseño adoptadas, el Consultor deberá justificar el alcance y 
dimensionamiento del proyecto que deberá cubrir las necesidades hasta el horizonte final de 
diseño, además identificará las diversas etapas de ejecución del proyecto y el calendario de 
puesta en marcha y terminación de cada una de ellas. 
 
3.1.10 Levantamiento de información socio-económica (Ficha Censal Anexo 3) 
  
El objetivo del levantamiento de esta ficha según anexo, servirá de insumo para el diseño y se 
realizará de acuerdo al muestreo estadístico para la zona urbana, y el cien por ciento para la 
zona rural: 
 
Entre sus objetivos se tiene: 

 Realizar un diagnóstico social del servicio, 

 Definir la población y distribución barrial de potenciales usuarios, 



 

 

 Informar a la comunidad de las zonas rurales sobre el proyecto y comprometer su 
colaboración; para las zonas urbanas se convocará a los líderes barriales. 

 Conocer temas relevantes sobre situación socioeconómica (empleo, nivel de ingreso, 
bono de desarrollo humano, actividades remuneradas, y otras), 

 Obtener datos sobre costos asumidos en los sistemas actuales como construcción, 
operación, costos adicionales; problemas y enfermedades causadas por la ausencia de 
sistemas modernos, etc., 

 Conocer otras variables de significación que resulten útiles para las etapas de diseño, 
construcción tanto como operación de los sistemas a construirse. 

 
El Consultor procesará la información, la analizará y entregará los resultados. 
 
3.1.11 Estudios topográficos 

 
Estos estudios se elaborarán acorde al requerimiento del proyecto. 
 
Se ejecutarán trabajos topográficos para sistemas nuevos, así como para cuando se requiera 
complementar la información sobre el sistema existente o cuando sea necesario proyectar una 
ampliación, alguna obra nueva o requerida para rehabilitarlos o mejorarlos, para lo que se 
requerirá la aprobación de fiscalización y/o Administración de Contrato. 

 
La información topográfica deberá incluir además de los levantamientos planimétricos y 
altimétricos de calles, manzanas y áreas para la implantación de las obras, la planimetría con el 
detalle de los lotes. Se intentará obtener esta información, de ser necesario se efectuarán los 
levantamientos topográficos completos o se complementará la información existente. Los 
levantamientos se ejecutarán cumpliendo con lo que establecen las Normas de Diseño (NORMA 
CO 10.7 – 601 y NORMA CO 10.7 - 602), en la parte pertinente.  

 
Además de estos trabajos será necesaria la ejecución de un polígono básico georeferenciado, a 
la que estarán enlazados todos los levantamientos topográficos. Esta red deberá estar 
debidamente referenciada en el campo, para permitir su reposición posterior, lo que a su vez 
permitirá el replanteo de las obras a ejecutarse. 

 
3.1.12 Estudios hidrológicos  

 
El estudio hidrológico, previa aprobación de la fiscalización y/o Administración de Contrato, el 
mismo que tiene por objeto proporcionar la información necesaria para realizar el diseño de 
todos los elementos que forman parte del sistema. 

 
3.1.13 Estudios geológicos 

 
El estudio geológico permitirá establecer la localización más segura de los componentes, ante 
posibles riesgos naturales, y suministrar los parámetros geomecánicos para el diseño definitivo 
de las obras de los proyectos. Se entregará lo siguiente, sobre la base de información existente: 

 



 

 

a) Un mapa geológico de la información existente, en el cual consten los componentes del 
proyecto, que incluya los siguientes aspectos: 

 Identificación,  descripción y delimitación de las formaciones geológicas existentes. 

 Identificación y delimitación de estructuras mayores y menores, tales como fallas, 
foliación, estratificación y su posible incidencia en la estabilidad del proyecto. 
Localización de zonas inestables, analizando las causas que producen la inestabilidad y 
sus posibles soluciones. 

 Diferenciación de tramos con taludes naturales, estables, inestables y potencialmente 
inestables. 

 Áreas bien drenadas, saturadas o niveles freáticos altos. 
 

b) Recomendaciones sobre seguridades a tomarse en la construcción de las redes y otras 
obras del proyecto. 

c) El informe final de geología, incluirá una descripción de las investigaciones realizadas. 
Dicho informe tendrá como anexos toda la documentación preparada durante el 
desarrollo de los estudios, según el detalle anterior. 
 

3.1.14 Evaluación y diagnóstico sobre la gestión técnica, administrativa y comercial del 
servicio 

  
El Consultor realizará un diagnóstico integral de la gestión del servicio en los ámbitos 
administrativo, financiero, comercial y operativo del servicio, incluyendo: 
 

a) Modelo de gestión: estructura orgánica funcional, recursos humanos, capacidad técnica, 
espacio físico y equipamiento. 

b) Normativa de funcionamiento referente a: ordenanzas, manuales de procesos, 
reglamentos y resoluciones. 

c) Descripción del sistema financiero: presupuesto, contabilidad y fuentes. 
d) Ámbito comercial: sistema tarifario actualmente utilizado, catastro de usuarios, sistema 

de facturación y recaudación. 
e) Manual de operación y mantenimiento 
f) Proceso de educación sanitaria y ambiental. 

 
Además, se acompañará un conjunto de los indicadores de gestión. 

 
3.1.15 Planteamiento y análisis de alternativas 

 
El objetivo de esta actividad es plantear, pre-diseñar y comparar las alternativas factibles para 
el sistema de alcantarillado pluvial. 

 
Se plantearán alternativas de solución, técnicamente viables. Estas alternativas considerarán 
las características topográficas de la comunidad,  bases de diseño y cuerpos receptores de  
agua superficial. 
 
En el planteamiento de alternativas se cumplirán las siguientes actividades: 

 



 

 

 Formulación de las alternativas. 

 Predimensionamiento de todos los elementos del drenaje pluvial. 

 Simulaciones hidráulicas.  

 Estimación de costos en función de los análisis de precios unitarios, con los costos de 
mercado de la comunidad en estudio. Estos costos deberán incluir materiales, equipos, 
combustibles, transporte, mano de obra calificada y no calificada.  

 
3.1.16 Selección de alternativa y viabilidad económica-financiera  

 
El objetivo es identificar la alternativa óptima para el sistema y realizar el análisis de viabilidad 
económica a través de un Análisis Costo Beneficio (ACB), Costo Eficiencia o Multicriterios para 
lo cual se debe anexar y justificar la metodología utilizada y de esta manera poder determinar 
los indicadores de rentabilidad económica generalmente utilizados en evaluación de proyectos 
públicos: Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), para el caso de la evaluación 
financiera y Valor Actual Neto (Económico VANE) y Tasa Interna de Retorno (Económica TIRE), 
 
Para el caso de la evaluación financiera debe contener el esquema y los niveles de recuperación 
de las inversiones del proyecto (tarifas, tasas, contribuciones, etc.), así como la determinación y 
cuantificación de los costos de administración, operación y mantenimiento, y de esta manera 
poder determinar los indicadores de rentabilidad financiera generalmente utilizados en 
evaluación de proyectos públicos: Valor Actual Neto Financiero (VANF) y Tasa Interna de 
Retorno Financiero (TIRF). 

 
a) Tareas de la Evaluación  

 
El Proyecto, como toda obra/sistema a construirse que incorpore la utilización de recursos 
públicos escasos, debe incorporar el estudio de evaluación económica y social. La evaluación y 
análisis económico del proyecto debe identificar y medir tanto los beneficios económico-
sociales como los costos totales a precios de eficiencia (precios de escasez). 
 
Se presentará un cuadro resumen de comparación de los costos económicos de inversión, de 
operación y mantenimiento de todas las alternativas, para poder determinar la alternativa 
óptima. Para determinar estos costos económicos, se deben transformar a precios de eficiencia, 
los precios de mercado de los elementos que componen dichos costos y calcular el valor 
presente del flujo de costos con una tasa de descuento de 12 por ciento. La alternativa óptima 
podrá ser la que presenta el mínimo costo en términos de valor presente, obviamente si se 
demuestra justificadamente que todas las alternativas generan el mismo valor de  beneficios. 
Dicha transformación a precios de eficiencia se realizará (mientras no se cuente con factores de 
conversión actualizados) descontando las transferencias (impuestos) de los precios de mercado. 
Conviene insistir que los costos de operación y mantenimiento que se utilizan en el flujo del 
proyecto son exclusivamente de la nueva infraestructura o exclusivamente del incremento 
(costos incrementales = costos sin proyecto – costos con proyecto) que se tenga sobre las 
actuales y no de todos los costos totales del organismo operador. 
 
Una vez que se ha determinado la alternativa óptima, se procederá a estimar los indicadores de 
rentabilidad económica de dicha alternativa seleccionada, mediante la metodología del Análisis 



 

 

Costo Beneficio, en el presente caso se estimará el Valor Actual Neto Económico (VANE) y la 
Tasa Interna de Retorno Económica (VANE). Su objetivo es justificar y demostrar la sociedad 
tiene el mayor beneficio y que el servicio generado cumplen dos requisitos: a) que el valor actual 
neto económico VANE de los beneficios generados a la población y a la comunidad a lo largo de 
su  vida útil,  es mayor que el valor actual de todos los costos que son necesarios de erogar 
durante el mismo lapso  y; b) que la tasa interna de retorno económica, TIRE, está por encima 
de la tasa mínima de rentabilidad aceptable en las inversiones públicas del Ecuador (12%).  
 
Los beneficios económicos sobre la población (para dicha alternativa óptima) se podrían estimar 
a partir del ahorro de recursos por el acceso a fuentes alternativas en la situación sin proyecto 
(acarreo del agua, compra en botellones, o tanques); por la disminución de costos en la 
construcción y/o mantenimiento de sistemas familiares de abastecimiento (cisternas y sistemas 
intra domiciliarios de bombeo); liberación de recursos al dejar de extraer aguas subterráneas 
(de ser el caso); o por ahorro en gastos médicos y medicinas (estimadas a través de funciones 
dosis respuesta); se podría además incluir como beneficio el valor económico del incremento de 
consumo de alcantarillado pluvial resultante de la implementación del proyecto (situación con 
proyecto), a través de la estimación del excedente del consumidor (de ser factible). 
 
Igualmente se agregará un análisis de sensibilidad para establecer el efecto del cambio de las 
variables más importantes en los indicadores de rentabilidad calculados en un escenario ceteris 
paribus (una variable cambia y las demás variables están constante para verificar el impacto de 
la variación con su respectiva de resistencia del cambio). 
 

b) Tareas de Evaluación Financiera y de Tarifas del Servicio 
 
El Consultor deberá calcular el costo total de inversión de la alternativa óptima planteada y sus 
respectivos beneficios (ingresos financieros por aplicación de tarifas) a precios de mercado, y 
presentará los indicadores de rentabilidad financiera tales como el Valor Actual Neto (Financiero 
VANF) y la Tasa Interna de Retorno (Financiero TIRF). 
 
También, deberá estimar una propuesta de recuperación de las inversiones realizadas a precios 
de mercado, incluyendo costos de pre inversión (estudios), inversión, operación y 
mantenimiento, administración, reinversiones, costos de implementación del Plan de Manejo 
Ambiental, servicios de deuda (intereses, amortizaciones), fiscalización y otros - según la 
normativa legal vigente.  
 
Además deberá calcular, propuesta de pliego tarifario, conforme a la metodología de costo 
marginal (utilizando los costos totales a incurrir), y/o de autosuficiencia financiera (utilizando 
los costos totales de operación y mantenimiento), que permitan la continuidad, sostenibilidad, 
la gestión técnica y comercial de los servicios. Estas tarifas públicas incluirán los criterios de 
capacidad de pago, índice de pobreza y subsidios cruzados. 
 
Si los resultados del análisis financiero y de las tarifas del servicio muestran que las tarifas, una 
vez relacionadas con el ingreso familiar, el valor de la canasta básica y/o salario real son 
excesivas, el proyecto deberá reajustarse de manera que las tarifas aplicables no constituyan un 



 

 

esfuerzo contributivo que sea limitante para el acceso de la población al servicio y la 
sostenibilidad del sistema. 
 
Para el establecimiento del pliego tarifario el consultor deberá acoger los lineamientos 
detallados en la Resolución DIR-ARCA-RG-003-2016 REFORMADA emitida por la Agencia de 
Regulación y Control del Agua. 
 
3.1.17 Estudio Arqueológico 
 
El consultor deberá realizar las investigaciones necesarias, con la finalidad de determinar la 
existencia de vestigios arqueológicos en el sector del proyecto, los trabajo deberán ser 
coordinados con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 
 
3.1.18 Regularización Ambiental 
 
Se efectuará según lo establecido en: 
 

 Código Orgánico Ambiental aprobado mediante R.O No. 983 de 12 de abril de 2017; 
última reforma R.O. 602 de 21 de diciembre de 2021 

 Reglamento al Código Orgánico Ambiental, aprobado mediante R.O. No.507 de 12 de 
junio de 2019 

 Acuerdo Ministerial No. 061, aprobado mediante R.O No. 316 de 4 de mayo de 2015; 
última reforma R.O. 640 de 23 de noviembre de 2018 

 
Todas las medidas ambientales deberán estar completamente diseñadas, a nivel definitivo, y 
deberán incorporarse en los planos de construcción, en las especificaciones técnicas de 
construcción, en los manuales de operación y mantenimiento, en ordenanzas municipales, en 
programas de promoción y capacitación, en acciones específicas que se deberán realizar 
acciones de mitigación y prevención los impactos ambientales del proyecto. 
 
El o la responsable de la consultoría, previa coordinación con el GAD Municipal presentará ante 
el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) los documentos pertinentes 
para la obtención del certificado de intersección y categorización del proyecto. 
 
3.2 FASE 2: DISEÑOS DEFINITIVOS  
 
Luego que la Fiscalización/Administración de Contrato haya revisado y aprobado el estudio y 
selección de alternativa, se procederá a realizar los diseños definitivos. Estos incluirán todos los 
procesos a ingeniería de detalle de las diferentes partes de la obra, para permitir su construcción 
y operación.  
 
Formarán parte de los diseños definitivos: memoria técnica descriptiva, memoria de cálculo, 
manual de operación y mantenimiento, planos constructivos, especificaciones técnicas de 
construcción, presupuesto, análisis de precios unitarios, documentos precontractuales etc. 
 



 

 

El diseño definitivo deberá recoger todas las recomendaciones que hubieren surgido de las 
evaluaciones técnica, económica, financiera, social, ambiental y gestión de servicios. 
 
Se prepararán los planos y especificaciones técnicas, de tal manera que en el proceso de 
construcción no falte ninguna información ni detalle que impida o limite la correcta ejecución 
de los trabajos. 
 
Las actividades a ser desarrolladas por el Consultor dentro de este numeral se describen a 
continuación: 

 
3.2.1 Trabajos de campo 
 
El objetivo de los trabajos de campo, es recoger la información topográfica, geotécnica y 
catastral adicional que sea indispensable para realizar los diseños definitivos. Estos trabajos 
serán ejecutados por el Consultor, en función de los requerimientos del proyecto. 

 
a) Topografía  
 

Los trabajos topográficos tienen por objeto proporcionar la información necesaria para realizar 
el diseño de todos los elementos que forman parte del sistema de alcantarillado pluvial. 
 
Para los diseños definitivos se efectuarán levantamientos topográficos de los sitios de 
implantación de las obras, partiendo de puntos de control geodésicos ubicados para el efecto, 
además se referenciarán los hitos y BM’s que permitirán el replanteo de las obras en la fase de 
ejecución.  
 
La información topográfica para el estudio, deberá incluir además de los levantamientos 
planimétricos de calles, manzanas y áreas para la implantación de las obras, las planimetrías con 
el detalle de los lotes. De existir se obtendrá esta información en el Municipio, o en la empresa 
prestadora de los servicios, y de no ser el caso se efectuarán los levantamientos topográficos 
completos o se complementará la información existente, todo con el visto bueno de la 
Fiscalización. 
 
Los levantamientos se ejecutarán cumpliendo con lo que establecen las Normas de diseño 
(NORMA CO 10.7 – 601 y NORMA CO 10.7 - 602), en la parte pertinente.  
 
La documentación contendrá: libretas de campo, nivelación, hojas de cálculo para coordenadas, 
planos topográficos y perfiles. En la propuesta se definirán de forma aproximada el tipo y 
cantidad de levantamientos topográficos que deben realizarse en esta fase de los estudios. 
 
El Consultor realizará los levantamientos planimétricos y altimétricos (referidos a hitos del IGM) 
necesarios para el mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial, como estudio integral en 
estos trabajos topográficos se considerarán poligonales que circunscriban totalmente el área 
urbana presente y futura, enlazando los polígonos principales y secundarios. La repartición del 
área urbana por medio de poligonales debe establecerse de modo que el área quede dividida 
en cuadriláteros de máximo 500m de lado aproximadamente. En la parte urbana deberá 



 

 

realizarse nivelación de las esquinas, estableciendo manzaneros y puntos de interés. Deberán 
darse datos topográficos correspondientes a sifones, acueductos, túneles, etc., deben referirse 
a las poligonales localizadas en el terreno, deberá indicarse claramente la clase y estado de las 
calzadas de las calles de la ciudad y vías que interesen para el proyecto. Para el caso de fuentes 
de abastecimiento superficial se levantará la sección transversal, indicando los niveles del agua 
para diferentes épocas del año, se obtendrán perfiles longitudinales y transversales aguas arriba 
y abajo del sitio para la captación. 
 
Como referencias se colocarán mojones de hormigón que tengan la leyenda correspondiente y 
estos estarán referenciados a objetos y obras estables. La nivelación geométrica estará de 
acuerdo con los criterios de: poligonales para conducción cada 20m., los puntos de referencia 
también serán nivelados. Se realizarán detalles topográficos de tal manera que se puedan 
obtener curvas de nivel que describan exactamente la altimetría del terreno y se presentará un 
registro fotográfico de los mojones de campo con los datos correspondientes (coordenadas y 
datos altimétricos). 
 
Las cantidades estimadas de trabajos topográficos a realizarse bajo este numeral son las 
siguientes: 

 
1) Levantamiento planimétrico de las áreas catastradas y no catastradas (---- Ha.) con 

detalles. 
2) Nivelación geométrica de polígonos cada 20m (---- Km.). 

 
El formato digital deberá ser abierto con la finalidad que permita editar, modificar y ampliar la 
información, a su vez ser una base para propósitos multifinalitario (GIS) como es la edición de 
planos específicos o cartográficos. 
 
Estos trabajos se cancelarán por cantidades realmente ejecutadas, a precios unitarios 
establecidos en la negociación y aprobados por la fiscalización y/o Administración de Contrato.  
 

b) Mecánica de suelos, geotecnia y geología. 
 

En esta fase se realizará los trabajos geotécnicos complementarios requeridos para el diseño 
estructural de las obras. En la propuesta se definirán de forma aproximada el tipo y cantidad de 
ensayos a realizar. 
 
Para lo cual se deberá establecer los parámetros geotécnicos para el diseño de las obras 
específicas: capacidad de carga admisible del suelo, tipo y nivel de cimentación, deformaciones 
estimadas, presión de tierras lateral hasta la profundidad máxima de excavación de zanja, datos 
representativos de compactación como densidad máxima seca y humedad óptima. 
 
El informe contendrá la siguiente descripción: investigaciones realizadas, formaciones 
geológicas existentes, localización de zonas inestables y su posible solución, identificación de 
áreas saturadas o niveles freáticos altos, además tendrá como anexos toda la documentación 
preparada durante el desarrollo de los estudios y un mapa geológico geotécnico con los 
componentes del proyecto. 



 

 

 
Se deberán realizar estudios de suelos mediante calicatas en número de NNN, NNN para la línea 
de conducción, planta de tratamiento, reserva y red de distribución: 
 
Captación y conducción: Se realizarán aquí NNN calicatas en las que se determinará: 
 
Perfil estratigráfico. 
Clasificación SUCS. 
Presencia de nivel freático. 
 
Red, Planta de tratamiento y reserva: Se realizarán NNN calicatas de 1x1x1 en las que se 
determinará: 
 
Perfil estratigráfico. 
Clasificación SUCS. 
Presencia de nivel freático. 
Capacidad Portante del Suelo - ensayo triaxial. 
 
3.2.2 Diseños Hidráulicos – Sanitarios 

 
El objetivo primordial es establecer las dimensiones de las unidades o componentes del sistema, 
las mismas que garanticen el normal funcionamiento de los mismos. 
 
Esto es: 

 

 Redes y colectores principales, 

 Estaciones de bombeo y líneas de impulsión,  

 Cunetas, rejillas y sumideros, 

 Descargas y 

 Otros componentes que sean necesarios, tales como: pozos de revisión, obras de arte, 
pasos elevados, etc.  

 
El Consultor elaborará planos en formato A-1 detallados de los diseños hidráulicos de los 
sistemas, siguiendo las normas establecidas para el efecto. 
 
Se comprobará el comportamiento hidráulico de cada uno de los componentes del sistema de 
alcantarillado pluvial que requieren ser mejorados, ampliados o diseñados para las demandas 
proyectadas. 
 
Se considerarán criterios de velocidad de autolimpieza al inicio y al final del período de diseño, 
pendiente mínima para condiciones de flujo parcialmente lleno y a sección llena, material y 
diámetro mínimo de tuberías; y el criterio de la Tensión tractiva, o tensión de arrastre, que es el 
esfuerzo tangencial unitario ejercido por el líquido sobre el colector y en consecuencia sobre el 
material depositado. 
 



 

 

Las obras que proponga el Consultor considerará todos los elementos necesarios que faciliten 
el acceso a las labores de operación y mantenimiento.  
 
El diseño incluirá la protección de las obras contra riesgos naturales (de ser el caso). 
 
Los documentos que acompañarán al informe incluirán criterios de diseño, presentar los 
reportes del software utilizado, memorias de cálculo con respaldos teóricos, y juego de planos. 
 
3.2.3 Diseño estructural 

 
El Consultor preparará los diseños y planos estructurales de todos y cada uno de los elementos 
que formen parte de las mejoras, ampliaciones y/o nuevos sistemas, siguiendo normas 
establecidas para el efecto. 
 
Para que los elementos estructurales tengan un diseño representativo, se considerarán los 
dimensionamientos hidráulico-sanitario, el funcionamiento de las diferentes unidades en 
condiciones extremas de trabajo y su relación con el tipo de hormigón seleccionado, los 
parámetros y recomendaciones geotécnicas, los procesos y metodologías de construcción que 
se considere más conveniente. 
 
Se evaluará la estabilidad estructural de las obras y se procederá al diseño estructural 
considerando los resultados y recomendaciones del respectivo estudio y se producirán los 
planos de detalle para la construcción de las obras. 
 
Los planos estructurales se realizarán a escalas comprendidas entre 1:10 a 1:50, cada plano debe 
contener un cuadro de especificaciones técnicas en el cual deben constar los siguientes 
aspectos: Capacidad portante del suelo, resistencia específica a la compresión del hormigón, 
esfuerzo a la fluencia del acero, cargas utilizadas en el diseño con su respectivo código. Cada 
plano deberá contener el correspondiente resumen y especificaciones de materiales, listados 
de accesorios, además se adjuntarán las respectivas planillas de hierros realizadas al peso, es 
importante que cada plano tenga la firma de los profesionales responsables del proyecto. 

 
3.2.4 Diseños electro-mecánicos 
 
El Consultor elaborará el diseño electromecánico de los componentes que se requiera, de ser 
necesario incluyendo diseños eléctricos y elaborará los planos electro-mecánicos de las obras, 
siguiendo normas establecidas para el efecto. 
 
Los diseños eléctricos deberán ser aprobados por la entidad reguladora pertinente, y se anexara 
a los diseños definitivos la aprobación. 
 
3.2.5 Diseños de obras complementarias 
 
El consultor elaborará los diseños de las obras complementarias que se requieran para el 
correcto funcionamiento del sistema.  
 



 

 

3.2.6 Regularización ambiental 
 

Regularización ambiental que presente el consultor debe corresponder a lo especificado en la 
categoría del proyecto, y deberá ceñirse a la normativa ambiental vigente. 
 
3.2.7 Plan de desarrollo comunitario y participación social 
 
Descripción de las actividades que realizará la comunidad para participar activamente en el 
desarrollo del proyecto, desde la etapa de conocimiento del nuevo proyecto, selección de 
alternativas técnicas, administración del sistema, labores de operación y mantenimiento con el 
fin de asegurar la sostenibilidad del sistema. Se deben presentar actas de reuniones (por lo 
menos 2 reuniones) y aceptación de tarifas por los servicios. 
 
3.2.8 Estudio de Gestión de Riesgos y Vulnerabilidad del Sistema 
 
El Estudio de Vulnerabilidad se realizará en base del documento “Guías Técnicas para la 
Reducción de la Vulnerabilidad en los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento”, elaborado por 
la Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje. Se llenarán las matrices que 
constan en el mencionado documento, a fin de valorar la vulnerabilidad del proyecto y emitir 
las recomendaciones técnicas para su protección en caso de ser necesario. 
 
El estudio constará de tres fases: 
 

 Aplicación de las Guías Técnicas para la reducción de la Vulnerabilidad en Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento 

 Llenado de matrices de vulnerabilidad 

 Conclusiones técnicas 

 Presupuesto referencial con las medidas de mitigación que se implementara en los 
diseños definitivos 

 
Producto esperado: 
 
Proyecto de alcantarillado pluvial con la menor vulnerabilidad (física, administrativa y social) al 
evento adverso (desastre natural) de más alta probabilidad de impacto en el área de 
implantación del proyecto y costos esperados de obras de reforzamiento de estructuras y 
unidades constitutivas a fin de proteger dichas obras ante el embate del desastre natural o 
antrópico procurando mitigación y prevención de riesgos. 

 
Las matrices de vulnerabilidad se encuentran en el Anexo 5. 

 
3.2.9 Estudio de sostenibilidad y propuestas para el mejoramiento de la gestión técnica, 

administrativa y comercial del servicio 
 

El consultor en base al diagnóstico del servicio y en apego a la normativa legal vigente 
(Constitución, COOTAD y regulaciones de la ARCA), presentará una propuesta para mejorar o 
crear un modelo de gestión óptimo para la administración del servicio. 



 

 

 
Se deberá presentar el pliego tarifario, el mismo que dé la sostenibilidad al proyecto. Estas 
tarifas serán puestas a consideración del organismo administrador del  sistema. 
 
El Consultor estará en la obligación de presentar un capítulo detallado conteniendo un Plan de 
Acción para el Mejoramiento de la prestación de los Servicios de conformidad con las 
regulaciones de la ARCA; éste contendrá, como referencia, un listado explicado de necesidades, 
tiempos de aplicación, presupuestos y responsables de su implementación.  
 
3.2.10 Presupuesto para la ejecución del proyecto 

 
a) Presupuesto de obras  

 
Para la preparación del presupuesto de las obras, el consultor realizará una investigación de los 
costos de materiales, de transporte, de alquiler de equipos, de mano de obra y de otros insumos 
requeridos por el proyecto, a nivel de la localidad. 
 
El presupuesto deberá contener la siguiente información, totales y detalle: 

 

 Costo de construcción de obras civiles.  

 Costos de adquisición e instalación  de equipos. 

 Costos ambientales, durante la construcción de los sistemas. 

 Costos indirectos, que deben ser justificados y que no podrán exceder del 20 por 
ciento del costo directo de obras. 

 Costos concurrentes como obras complementarias, terrenos o expropiaciones. 

 Otros rubros de costos necesarios.   

 Análisis de precios unitarios. 

 Fórmula polinómica y cuadrilla tipo. 

 Cronograma valorado de trabajos por etapas. 

 Desagregación tecnológica 
 

El presupuesto de las obras a construirse deberá desagregarse con la justificación adecuada de 
la utilización de componentes locales e importados.  

 
b) Presupuesto para operación y mantenimiento 
 
El presupuesto tiene que estar dividido en los siguientes componentes: 
 
1. Operación del proyecto, 
2. Mantenimiento del proyecto 
3. Plan de Manejo Ambiental del proyecto 

 
Deben incluirse, todos los costos de las medidas que conforman la operación y 
mantenimiento del proyecto. 

 



 

 

3.2.11 Evaluación económica y financiera del proyecto 
 
Se presentará la evaluación de rentabilidad económica y financiera de la alternativa óptima 
seleccionada para lo cual se utilizará los indicadores (análisis costo-beneficio) anteriormente 
descritos: VANE y TIRE; VAN y TIR (de los flujos de caja proyectados a la vida útil del proyecto), 
complementándolos con un análisis de sensibilidad del VANE y VAN ante posibles incrementos 
de costos y/o disminución de beneficios. 
 
Adicionalmente se incluirá el indicador de rentabilidad denominado relación beneficio-costo, 
que consiste en dividir el valor presente de los beneficios por el valor presente de los costos, si 
el valor resultante es superior a la unidad, la alternativa seleccionada es aceptable. 
 
3.2.12 Especificaciones técnicas de los materiales, equipos y para las obras 

 
Debe contener especificaciones de materiales, equipos, tuberías, accesorios, herramientas y 
construcción de obras, con referencia a las normas INEN y a las normas internacionales 
comúnmente aceptadas (AWWA, ISO, ASTM, OIN), ajustadas a la realidad del proyecto. 
 
6.2.12 Transferencias de conocimiento y tecnología 
 
Documento que contenga la programación de las temáticas a abordar, material o instrumentos 
pedagógicos a utilizar, cargas horarias, aspectos metodológicos que cubran tanto temas teóricos 
como prácticos y de acompañamiento quien estará dirigida al personal a cargo del 
funcionamiento del equipamiento que se instalara; perfiles de los profesionales que impartirán 
la capacitación y la transferencia tecnológica y/o del conocimiento (know how); se recomienda, 
aunque esto no es una regla general, que se considere un equipo mínimo de profesionales 
conformado por un ingeniero civil con experiencia en Sanitaria y un ingeniero químico 
especialista en Química del Agua. 
 
3.2.13 Manual de operación y mantenimiento 

 
El Consultor elaborará el manual de operación y mantenimiento de todos los componentes del 
sistema con su respectivo presupuesto. 
 
4 PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA  
 

Como productos de la Consultoría se entregarán: 
 

4.1 PRODUCTOS FASE 1 
 

a) Documentos técnicos: Memoria técnica descriptiva del proyecto en formato A-4, que 
detallará todos los trabajos realizados como parte de la prefactibilidad y factibilidad y , 
y diseños definitivos, incluirá:  

 Información básica sobre el área del proyecto.  

 Evaluación y diagnóstico de los sistemas existentes. 

 Estudios básicos de ingeniería, bases y parámetros de diseño. 



 

 

 Encuestas socioeconómicas. 

 Reporte y caracterización de los resultados de análisis de aguas. 

 Análisis de alternativas y selección de la alternativa óptima de captación, conducción, 
planta de tratamiento, distribución y acometidas domiciliarias. 

 Categorización y certificado de intersección del proyecto de acuerdo a la Legislación 
Ambiental Vigente.  

 Informe de revisión de las alternativas por fiscalización, administrador 

 Acta de socialización de las alternativas (participan: GAD, Comunidad, Consultora, 
Fiscalizador) 

 
4.2 PRODUCTOS FASE 2 

 
Los productos a entregar serán: 

 
a) Documentos técnicos: Memoria técnica descriptiva del proyecto en formato A-4, que 

detallará todos los trabajos realizados como parte de los estudios, incluirá: 
 

 Información básica sobre el área del proyecto.  

 Actualización de los estudios básicos de ingeniería, bases y parámetros de diseño. 

 Memoria técnica de los trabajos topográficos  

 Encuestas socioeconómicas. 

 Diseños hidráulicos 

 Diseños Estructurales 

 Diseños Eléctricos en caso de requerirlos con la respectiva aprobación de la entidad 
reguladora 

 Estudios de geotecnia y de mecánica de suelos en caso de requerirlos  

 Estudio tarifario.  

 Propuesta para el mejoramiento de la administración del servicio.  

 Plan de participación social 

 Estudio de Vulnerabilidad y riesgos 

 Transferencia de conocimiento y tecnología 

 Manual de operación y mantenimiento y plan de control de calidad  

 Evaluación económica y financiera.  

 Especificaciones técnicas de materiales y construcción.  

 Presupuesto general por componentes, análisis de precios unitarios, cantidades de 
obra, listado de materiales, fórmula polinómica, cuadrilla tipo, cronograma valorado de 
trabajos por etapas.  

 Desagregación tecnológica de acuerdo a requerimientos de SERCOP.  

 Juegos de planos definitivos en formato A-l, en el siguiente orden: Topográficos, 
implantación general del sistema, captación (planta, arquitectónicos, estructurales, 
eléctricos, detalles, cortes), línea de conducción, líneas de impulsión, obras de arte, 
redes de alcantarillado pluvial, estaciones de bombeo, arquitectónicos, estructurales, 
eléctricos y de construcción, (en caso de requerirlos) 

 Indicación de interferencias con otros servicios y aprobación de los trazados por las 
respectivas autoridades (si procede).  



 

 

 Autorizaciones para trabajar en terrenos particulares en obras tales como: Sondajes, 
servidumbres de paso de tuberías, implantación de unidades, cámaras especiales, obras 
de captación, etc. Este anexo tiene como objetivo verificar que la consultora, persona 
jurídica, tome contacto con los respectivos propietarios en -la etapa de diseño y. cuente 
con la autorización preliminar respectiva para emplazar las obras proyectadas en su 
propiedad (si procede). 

 Los formatos con la información solicitada completa que están como anexos a estos 
términos de referencia son: 

 
ANEXO 1.- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 
ANEXO 2.- INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS SISTEMAS EXISTENTES  
ANEXO 3.- FICHA CENSAL- ENCUESTA SOCIOECONÓMICA. 
ANEXO 4.- INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

 
b) Regularización Ambiental.- Documento para la regularización ambiental (certificado, 

registro, licencia ambiental ficha ambiental y plan de manejo ambiental, declaración de 
impacto ambiental o estudio de impacto ambiental), de acuerdo a la categorización del 
proyecto.  

c) Resumen ejecutivo. 
 

Toda la información se entregará impresa (a criterio de entidad contratante) y digital con 
firmas electrónicas, en NNN copias  
 

5 PLAZO DE LA CONSULTORÍA 
 
La Consultoría tendrá un plazo de (NNN días calendario), que estarán acordes con el Plan de 
Trabajo y Cronograma de Actividades de la propuesta recibida, negociada y aceptada por las 
partes. 
 

- La primera fase (FASE o ETAPA 1): (NNN días calendario) contados a partir de la 
notificación del depósito del anticipo o según lo que determine la entidad contratante. 

 
- La segunda fase (FASE o Etapa2): (NNN días calendario). 

 
Las fases o etapas y su tiempo de duración queda a criterio de la entidad contratante, siempre 
y cuando guarde relación con los tiempos y trabajos a ejecutarse en cada fase o etapa descritas. 
 
6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
El consultor deberá presentar un cronograma de actividades y participación del personal técnico 
clave y apoyo y cronograma valorada. 
 
7 PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
El presupuesto estimado del servicio de consultoría será de NNN 00/100 (USD 00,000.00) 
dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, dando un total de NNN (USD 00,000.00). 



 

 

 
Los fondos para el pago del contrato, se aplicarán a la partida presupuestaria No. 00-00-000-
0000000.0000 denominada NNN, conforme se desprende de la Certificación Presupuestaria  
No.- S/N, de fecha NNN de NNN de NNN, suscrito por el NNN, Director Financiero del Municipio 
de NNN. 
 
La administración del contrato estará a cargo de NNN, designado por la autoridad del GAD 
Municipal. 
 
8 FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago será la siguiente: 
 

- NNN% del valor del contrato, en calidad de anticipo, el mismo que se cancelará dentro 
de 15 días calendario posteriores a la suscripción del contrato. 

 
- Se realizarán los pagos : 

 
a) NNN% una vez concluida la FASE I, aprobada por Fiscalización y Administración del contrato. 
b) NNN% una vez concluida la FASE II, aprobada por Fiscalización y la Administración del 
contrato  
 
La forma de pago quedará a criterio de la entidad contratante. 
 
De cada pago se descontará el porcentaje proporcional del anticipo entregado. 
 
El Consultor se sujetará a lo estipulado en La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública y su Reglamento vigentes y las resoluciones emitidas por el SERCOP en todas las fases 
del proceso de consultoría. 
 
Los trabajos de campo (rubros liquidables) como: topografía, estudio de mecánica de suelos, 
análisis de aguas, etc.; se cancelarán por cantidades ejecutadas al precio unitario contratado y 
aprobado por la fiscalización. 
 
9 MARCO LEGAL 
 
En el proceso precontractual y contractual del desarrollo de la Consultoría, se  deben considerar 
lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General y las Resoluciones emitidas por la SERCOP. 
 
10 MULTAS  
 
Para el caso en que la consultora no entregare los productos en los plazos estipulados 
incluyendo las prórrogas que se consideren, se aplicará la multa diaria del uno por mil (1 o/oo), 
del monto total del contrato, salvo caso fortuito o fuerza mayor conforme lo define el artículo 
30 del código civil. 
 



 

 

Los valores de las multas serán deducidos del valor del pago correspondiente. 
 
11 PERSONAL REQUERIDO  
 

ÍTEM PERSONAL CANTIDAD 

1 Ingeniero Civil / Director del Proyecto 1 

2 Ingeniero Civil Sanitario o Hidráulico 1 

3 Ingeniero Ambiental 1 

4 Ingeniero Civil Estructural 1 

5 
Economista, Ingeniero Comercial o Ingeniero 

Financiero 
1 

6 Promotor Social, Psicólogo o Sociólogo 1 

 
Nota: El personal técnico requerido para la ejecución de la consultoría deberá estar acorde con 
las actividades y trabajos que se realizarán en cada fase o etapa de la consultoría, el mismo 
que queda a criterio de la entidad contratante. 
 
El Consultor contratado asumirá el cargo de Director de Proyecto, con ello asume todas las 
responsabilidades de la ejecución de los estudios y otras obligaciones contractuales, sus 
funciones incluyen la dirección y ejecución de los estudios, así como la coordinación del trabajo 
con la fiscalización. 
 
Para la elaboración del Estudio Ambiental de ser el caso se requerirá incorporar al equipo técnico 
profesionales: i) Biólogo, ii) Forestal, iii) Ingeniero Geógrafo, iv) Arqueólogo, y otros que se 
consideren necesarios y que sean aprobados por la fiscalización. 
 
Director de Proyecto: Ingeniero (a) Civil, con por lo menos 10 años de ejercicio profesional y 
experiencia específica en por lo menos NNN proyectos de diseños de sistemas de alcantarillado 
o fiscalización de estudios del mismo tipo, ya sea en calidad de consultor principal o miembro 
del equipo técnico, quien será el responsable legal por la validez de los estudios y será quien 
coordine todos los trabajos a realizar en el desarrollo del estudio. 
 
Ingeniero Civil Sanitario o Hidráulico: Ingeniero (a) Civil, con por lo menos 5 años de ejercicio 
profesional y experiencia específica de por lo menos NNN proyecto de diseño de sistemas de 
alcantarillado, alcantarillado. Será el encargado de diseñar los diferentes componentes 
hidráulicos sanitarios del sistema, bajo la permanente supervisión del Director de Proyecto. 
 
Ingeniero Estructural: Ingeniero (a) Civil, con por lo menos 5 años de ejercicio profesional y 
experiencia especifica en diseños estructurales de proyectos de abastecimiento de agua y 
alcantarillado. 
 
Ingeniero Ambiental: Ingeniero (a) Civil o Ambiental, con por lo menos 5 años de ejercicio 
profesional y experiencia especifica en proyectos de abastecimiento de agua y alcantarillado. En 
el caso que se requiera Declaratoria de Impacto Ambiental o Estudios de Impacto Ambiental, 
deberá estar calificado en el MAATE. 



 

 

 
Economista, Ingeniero Comercial, Ingeniero Financiero: Economista, Ingeniero Comercial o 
Ingeniero Financiero con por lo menos 5 años de ejercicio profesional y experiencia específica 
en diseño y evaluación económica y financiera de proyectos. 
 
Promotor Social, Psicólogo o Sociólogo: Promotor Social o Sociólogo con por lo menos 3 años 
de ejercicio profesional y experiencia específica en socialización de proyectos de desarrollo 
comunitario y capacitación social.  
 
A este equipo básico se añadirá, el personal de apoyo (abogado, administrador, secretaria, 
encuestador, dibujante) que requiera utilizar, de conformidad al cronograma de su propuesta.  
 
En el área rural, de ser posible los estudios se realizarán por grupos de proyectos. 
 
(Para la zona rural, este equipo se ajustará a los requerimientos del proyecto, considerando los 
tiempos reales de participación) 
 
Firmas de responsabilidad 
 
 
 
  



 

 

12 ANEXOS 
 
ANEXO 1 FICHA DE INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
1. DATOS GENERALES 
 
1.1 Ubicación del Proyecto 
 

 
Provincia:................................. 
 
Parroquia:................................. 
 
Localidad/Comunidad:......................... 
 
Coordenadas UTM…………………….. 

 
Cantón:................................................. 
 
Urbana/Rural:........................................ 
 
Región Geográfica:.............................. 
 
Altitud promedio de la localidad:………… 
 

 
1.2 Información  General 
 

Población según último Censo INEC: ………………………………….. (Hab.) 
Distancia de la localidad  a la cabecera parroquial (Km):............................ 
Distancia  de la localidad a la cabecera cantonal (Km):............................... 
 
Vías de acceso a la localidad: 
 
a) Asfaltado (Km):..................................................... 
b) Afirmado (Km):..................................................... 
c) Lastrado (Km):...................................................... 
d) Empedrado (Km):.................................................. 
e) No existe (Km):..................................................... 
 
Accesibilidad: 
 
a) Permanente:............................ 
b) Temporal:............................... 
Precipitación Media Anual (mm.):............................................. 
 
Período de lluvias: desde........................... hasta................................... 
 
Período de estiaje: desde............................hasta.................................... 
 
Servicios Públicos existentes: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 



 

 

ANEXO 2 INFORMACIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS EXISTENTES 
 
2.1 DATOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO: 
 
Entidad prestadora:......................................................... 
 
Tiempo de funcionamiento:...........................(años) 
 
Tipo de sistema: Gravedad (  )     Bombeo (  ) 
 
Nº de conexiones domiciliarias............................ 
 
Nº de grifos públicos:......................................... 
 
Funcionamiento del sistema: Continuo (  )  Discontinuo (  ) No Funciona (   ) 
 
Número de horas de servicio al día:..................................... 
 
Caudal de agua en la fuente (l/s):     Estiaje:.........................     En invierno:............................  
 
Calidad de agua en la fuente (adjuntar reportes de laboratorio): 
 
2.1.1 DATOS DEL SISTEMA POR UNIDADES 
 
Captaciones: 
 
Fuentes 
 
a) Superficial      Caudal Captado (l/s):....... 
b) Subterráneo (Pozo somero/profundo)  Caudal captado (l/s):........ 
c) Vertiente      Caudal captado (l/s):……. 
d) Galería de Infiltración    Caudal captado (l/s):........ 
e) Otros      Caudal captado (l/s):......... 
 
Autorización de uso y aprovechamiento: 
 
Autorizadas: Si (   )  No (   )  En trámite (  )  Q (l/s):  
 
Observaciones (describir problemas de suelos, contaminación, deforestación; caudales 
disponibles de la fuente): 
 
2.1.2 Estructuras de captación: 
 

Unidades Existe Estado de 
Funcionamiento 

Principales Problemas 

Desripiador (    )   



 

 

Desarenador 
Toma de Fondo 
Toma Lateral 
Cajón Recolector 
By-Pass 
Pozo Profundo 
Bombas 
Motor 
Generador 
Acometida Eléctrica 
Tableros Control 
Otros 

(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

 
Notas aclaratorias: 
 
Estado de funcionamiento: Consignar si es bueno, regular o malo. 
 
Observaciones: 
 
2.1.3 Conducciones/Impulsión: 
 

Elementos 
Material 
Predomi
nante 

Longitud (m) 
o No. 
Unidades 

Diámetro 
mm/pulg. 

 

Estado de 
Funcionamient
o 

Principales 
Problemas 

Tuberías 
Valv. Compuerta 
Valv. Check 
Valv. Aire 
Valv. Desagüe 
Paso Quebrada 
Sifones 
Anclajes 
Tanque rompepres. 
Otros 

     

 
Notas aclaratorias: 
 
Estado de funcionamiento: Consignar si es bueno, regular o malo. 
 
Observaciones: 
 
2.1.4 Tratamiento: 

 
Capacidad de la planta (l/s):  

 

Descripción Tipo Nº de Unidades Funcionamiento Principales 



 

 

Problemas 

Macromedición 
Aeración 
Coagulación 
Floculación 
Sedimentación 
Filtración 
Desinfección 
Otros 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 
    …………… 
……………… 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 
…………… 
……………. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 
……………. 
……………. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 
……………. 
……………. 

 
Notas aclaratorias: 
 
Estado de funcionamiento: Consignar si es bueno, regular o malo. 
 
Observaciones (El consultor deberá reportar datos de calidad del agua tratada): 
 
2.1.5 Reservas: 
 

Tipo 
 

No 
de tanques Material 

Capacidad 
(m³) 

Caudal 
Entrada 
(l/s) 

Funcionamiento 
Principales 
Problemas 

 
 

      

 
Notas aclaratorias: 
 
Tipo: Anotar si es: elevado, semienterrado, superficial y/o enterrado. 
 
Estado de funcionamiento: Consignar si es bueno, regular o malo. 
 
Observaciones (referirse al estado de cerramientos, escaleras para inspección, enlucidos, 
tubería de ventilación, by-pass, cámara de válvulas, bocas de visita, sedimentación al fondo, 
otros): 
 
2.1.6 Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias: 
 

Elemento 

Materia
l 
Predom
inante 

Longitud (m) 
o No. 
Unidades 

Diámetro 

 

Funcionamien
to 

Principales 
Problemas 

Tuberías 
Valv. Seccionadora 
Bocas de Fuego / Hidrante 
Tanque rompepresión 
Conexión domiciliaria con 
medidor 

     



 

 

Conexión domiciliaria sin 
medidor 
Conexiones grandes 
consumidores 
Grifos Públicos 

Notas aclaratorias: 
 
Estado de funcionamiento: Consignar si es bueno, regular o malo. 
 
Otros:  

a) Sectorización: Si ( )  No ( )    No. De Sectores 
b) Frecuencia del  servicio: continuo (  )  discontinuo (   ) 
c) Volumen o caudal de pérdidas en la captación y conducción. 
d) Volumen de agua no contabilizada ( Vol. producido – Vol. facturado)/ ( Vol. producido) 
e) Número de horas diarias  de servicio:................. 
f) Cobertura de la red en : 
g) Población:.............%    Área…………..% 
h) Tipo de red:  circuito cerrado (  ) ramales abiertos (  ) ambos tipos (  ) 
i) No. de Medidores en funcionamiento:.......................... 
j) Longitud de la red:................................km. 
k) Tipo de calzada en la localidad: 
 Asfaltado:..................................................... 
 Afirmado:..................................................... 
 Lastrado:...................................................... 
 Empedrado:.................................................. 
 No existe:..................................................... 

 
Observaciones: 
 
2.1.7 DOCUMENTACIÓN SOBRE EL SISTEMA EXISTENTE 
 

Planos   (   )  Dónde se encuentran:....................... 
Memoria Técnica (   )  Dónde se encuentran:....................... 
 

2.1.8 CROQUIS DEL SISTEMA EXISTENTE 
 
2.1.9 SUGERENCIAS PARA LA REHABILITACIÓN O AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
 
 
2.2 DATOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO: 
 
(Nota: En caso de no disponer de sistemas de saneamiento no se llena esta ficha) 
 
Entidad prestadora:......................................................... 
 
Tiempo de funcionamiento:...........................(años) 



 

 

 
Tipo de sistema: Sanitario (  )    Pluvial (  )     Combinado (  )   UBS  (  )     Letrinas (  )   
 
Nº de conexiones domiciliarias............................ 
 
Funcionamiento del sistema: Funciona (  )                       No Funciona (   ) 
 
                                                Sistema mejorado   (  )      Sistema Ampliado (   ) 
 
2.2.1 DATOS DEL SISTEMA POR UNIDADES 
 
Red recolección y Emisario: 
 

Unidades 
Longitud(m)/No 
de unidades 

Estado de 
Funcionamiento 

Material 
y 
Diámetro 

Principales 
Problemas 

Tubería  
Pozos de revisión 
Colectores 
Estaciones de bombeo 
Línea de impulsión 
Cámaras de válvulas 
Emisario 
Cajas de revisión 
Conexiones 
domiciliarias  
UBS 
Letrinas  

    

 
Notas aclaratorias: 
Estado de funcionamiento: Consignar si es bueno, regular o malo. 
 
Observaciones: 
 
Sistema de Tratamiento y descarga: 
 

- Capacidad de la planta (l/s):  
 

Elementos 
Material 
 

No. Unidades Estado de 
Funcionamiento 

Principales 
Problemas 

Pozo de revisión 
By Pass 
Vertedores  
Cribado 
Desanerador- 
Trampa de Grasas. 

    



 

 

Canal de Entrada 
Tanque de 
homogenización 
Cajón Repartidor 
Sedimentador 
Tanque IMHOFF 
Reactores 
Tanque de flotación 
Lagunas 
Filtros  
Lechos de Secado 
Estaciones de bombeo 
Desinfección 
Descarga directa 
Pantanos 
Campo de infiltración 
Laboratorio ( casa de 
químicos) 
Guardianía 

 
Notas aclaratorias: 
 
Estado de funcionamiento: Consignar si es bueno, regular o malo. 
 
Observaciones: 
 
Porcentaje de remoción de: 
 
Materia Orgánica:   ………….        Microorganismos:   …………….. 
 
La calidad del efluente cumple con la Legislación: SI (   )     NO (  ) 
 

Cuerpo Receptor: 
 
a)    Tipo: Río (   )   Quebrada (   )   Lago (   )   Otro (   ) 
b)   Flujo: Permanente (   )   Temporal (   ) 
c)    Usos aguas abajo:.................................................................................. 
 
Observaciones:................................................................................................................................
........................................................................................................... 
 
a) Sectorización: Si ( )  No ( )    No. De Sectores 
c) Cobertura del servicio : 

Población:.............%    Área…………..% 
e) Longitud de la red:................................km. 
f) Tipo de calzada en la localidad: 



 

 

 Asfaltado:..................................................... 
 Afirmado:..................................................... 
 Lastrado:...................................................... 
 Empedrado:.................................................. 
 No existe:..................................................... 

 
Observaciones:……………………………………………………………………….. 
 
2.2.2 DOCUMENTACIÓN SOBRE EL SISTEMA EXISTENTE 
 

Planos  (   )  Dónde se encuentran:....................... 
Memoria Técnica   (   )  Dónde se encuentran:....................... 

 
2.2.3 CROQUIS DEL SISTEMA EXISTENTE 
 
2.2.4 SUGERENCIAS PARA LA REHABILITACIÓN O AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
  



 

 

ANEXO 3 FICHA CENSAL-ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 
 
 

Datos Generales: 

 

Provincia:       Cantón:   Parroquia:  Comunidad: 

 

Familia:                 Blanca:         Mestiza:         Indígena:              Afro ecuatoriana: 

 

Jefe  de la familia 

 

Principal actividad económica de la familia: 

 

Agricultura.........Ganadería……….  Comercio...   Microempresa...   Artesanías... Otros...                          

      

Fecha:                                  Encuestador:  

 

No. de miembros que habitan en la casa: 

 

No. Hombres Mujeres Niños/as 

Menores de 5 años    

Cuántos trabajan    

Jubilados    

 

Ingresos: 

 

Miembros USD/año 

Padre  

Madre  

Hijos mayores de  18 años  



 

 

Hijos menores de 18 años  

Otros  

 

Otros ingresos USD/año 

Arriendo de propiedades  

Ingresos de familiares fuera del hogar  

Subsidios del gobierno (bono de desarrollo 

humano) 

 

Otros  

 

Salud:      

Principales enfermedades que afectan a los niños/as:   Diarrea (  )       Parasitosis  (    ) 

Respiratorias (  ) Infecciosas (  )  Otras (  ). 

Número de niños/as muertos en el último año:... Causas 

Cuando los niños enferman asisten a:   Hospital (  ) Centro de Salud (  ) Sub-centro  (  ) Otro (  ) 

Ninguno (  ) 

Conoce las causas de la diarrea Si (  ) No (  ) Cual....... 

Conoce las formas de prevenir la diarrea Si (  ) No (  )  Cual... 

Cómo curar la diarrea............................... 

Cuanto le cuesta a la familia curar a un enfermo de diarrea  USD. 

Cuantos miembros de la  familia se enfermaron de diarrea en los 2 últimos meses 



 

 

Servicios Sanitarios: 

 

a) Agua: 

 

La familia cuenta con servicio de agua mediante: red pública (   ) grifos públicos: (  )  pozos: (  )  

tanqueros: (  )  Vertiente: (  ) Otros: (  ) Cual....... 

Está satisfecha con el servicio que recibe actualmente Si (  )   No (  ) 

La calidad del agua que recibe es  buena Si (  )  No (  ) 

Recibe en forma continua y en cantidad suficiente Si (  )  No (  ) 

Tiene medidor Si (  ) No (  ) 

Cuanto consume mensualmente M³/mes......   Cuanto paga USD/mes.............. 

Compra agua embotellada para beber Si (  )  No (  )  

Cuanto paga USD/mes.......... 

La familia acarrea agua Si (  )  No (  ) 

No. promedio de horas por día que destina la familia al acarreo de agua...... 

Cuantos miembros de la familia acarrean el agua..... 

Quienes: Hombre (  )  Mujer (  )  Niños en edad escolar (  ) 

En caso de acarreo o compra: cantidad de agua utilizada por la familia en litros/día..... 

Cuánto paga mensualmente por el agua que compra USD..... 

 

b) Disposición de excretas y basuras: 

 

La familia cuenta con sistema de disposición de excretas: Red (  )  Letrina (  )  Fosa séptica (  ) 

La familia utiliza la letrina Si (  )   No (  ) 

La familia cuenta con servicio de recolección de los Des. sólidos Si (  ) No (  ) 

Si no cuenta con recolección, dispone la basura: a cielo abierto (  ) a Ríos (  ) a Quebradas (  ) 

la Quema (  ) la Entierra (  ) la Recicla (  )  

Situación ambiental: 

Usa químicos para los cultivos Si (  )  No (  ), Distancia de los cultivos al cuerpo de agua..... 

Disposición de los desechos fitosanitarios…………. 



 

 

Hábitos y costumbres: 

La familia almacena el agua: Dentro de casa (  ), Fuera de casa (  ),  

Con tapa (  ) sin tapa (  ). 

La familia hierve el agua para beber:  Si (  )  No (  ) 

La familia utiliza algún método para desinfectar el agua  Si (  )  No (  ) 

La familia practica la costumbre de lavarse las manos antes de comer Si (  )  No (  ) 

La familia lava los alimentos antes de comerlos Si (  )  No (  ) 

La familia se lava las manos después de hacer sus necesidades fisiológicas:                                                         

Si (  )  No (  ) 

Organización: 

Los miembros de la familia pertenecen a la organización  que maneja el agua Si (  )  No (  ) 

Quien: Hombre (  )   Mujer (  ) 

La familia participa en la toma de decisiones para el servicio de agua: 

 Si (  )  No (  ) 

Quien: Hombre (  )   Mujer (  ) 

La familia recibió capacitación en salud e higiene Si (  ) No (  )  

Quien:  Hombre (  )   Mujer (  ) 

La familia hace uso efectivo del agua Si (  )  No (  ) 

Utiliza las destrezas aprendidas Si (  )  No (  ) 

Participación de la comunidad: 

La familia  participó en la preparación y ejecución del sistema actual Si (  ) No (  )  

Quien: Hombre (  )  Mujer (  ) 

La familia participó en la discusión sobre niveles de servicio Si (  )  No (  ) 

Quien: Hombre (  )  Mujer (  ) 

La familia participó en la decisión sobre los costos del servicio Si (  )  No (  ) 

La familia contribuyó para la ejecución del sistema de agua en efectivo Si (  ) No (  ) Cuanto 

USD...... y con mano de obra Si (  )  No (  ) 



 

 

Tarifas: 

Paga por el servicio de saneamiento Si (  )  No (  ) 

Cuánto USD/mes.....  USD/ M³.... 

Esa tarifa es adecuada con el servicio que recibe Si (  )  No (  ) 

 

Sector Rural: 

 

Analizar la distancia promedio que permita incluir la conexión intradomiciliaria y la necesidad de 

implementar un programa de educación sanitaria en la población beneficiada. 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA ENCUESTAS  
 
Esta encuesta se deberá aplicar en las zonas urbanas y periurbanas  de una manera aleatoria 
cubriendo toda el área geográfica de la localidad. El tamaño de la muestra está dado por la tabla 
que se presenta a continuación. 
 
Para la zona rural será aplicada en toda el área servida del proyecto. 
 

Nro. de 
conexiones 

Nro. de 
encuestas 

50 ó menos 34 

100 52 

150 63 

200 70 

250 75 

300 79 

350 83 

400 85 

450 87 

500 89 

600 92 

700 94 

800 95 

900 96 

1000 97 

1500 101 

 
Nota: El consultor deberá realizar la validación del tamaño de la muestra que se implementara 
en el proyecto, con fiscalización y/o administración del contrato. 
 
  



 

 

ANEXO 4 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
 

 
  

INFORMACIÓN BASICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE

No. Datos Básicos 

1 Fecha de creación de la unidad

2 Fecha de publicación de la ordenanza vigente

3 Población total censo / INEC

4 No. Viviendas existentes censo/INEC

5 Población atendida * proyecto

6 Período de diseño años 

7 Dotación

8 Caudal de captación 

9 Caudal de conducción l/s

10 Caudal de tratamiento l/s

11 Volumen de agua captado (captación)

12 Volumen de agua producida (planta tratamiento)

13 Volumen de agua medidos micromedición

14 No. total de conexiones domiciliarias

15 No. de conexiones domiciliarias en buen estado

16 No. de conexiones domiciliarias en mal estado

17 No. usuarios que no tienen conexiones

18 No. Horas de servicio

19 Volúmen total de reservas

20 Longitud de redes

21 Tipo de tratamiento

22 Análisis Físico Químicos Bacteriolóficos

23 No. Muestras que cumplen norma INEN

24 Presupuesto total de la gestión

25 Presupuesto para educación y capacitación

26 Ingreso operacional

27 Costos operacionales

28 Costo m3 producido

29 Costo del personal

30 Costo por m3 base de la tarifa

31 Costo de obra civil de la planta de tratamiento 

32 No. Empleados de planta

33 No. Empleados ocasionales

34 Total Empleados

35 Inveriones anuales en saneamiento

36 Costo total del proyecto

37 Costo por conexión domiciliaria USD /conexión domiciliaria 

# conexiones

# conexiones

No.

m3/año

Km  (adjuntar detalle de diámetro, material, longitud)

Convenional / Paquete / Desinfección

# muestras al año

# muestras al año

USD año

USD año

USD año  (incluye pagos de amortización y no 

depreciación ni interés)

USD año

USD año

USD / m3

USD

Unidad

Fecha

Fecha

# habitantes

# casas

# habitantes

m3/año

m3/año

m3/año

# conexiones

l/hab./día

l/s

# horas

USD / m3

# empleados

# empleados

# empleados

USD año

USD



 

 

ANEXO 5 MATRICES DE VULNERABILIDAD

 

PROVINCIA: CANTÓN: 

LOCALIDAD: N° HABIT: FECHA:

TIPO : GRAVEDAD : ___________ BOMBEO: ___________ MIXTO: __________

COORDENADAS DE LA PRINCIPAL COMUNIDAD SERVIDA: UTM-WGS84

NORTE: ESTE: ALTITUD:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA:

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO:

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA:

VIAS DE ACCESO:

COMUNIDADES SERVIDAS:

TIENE AFECTACIÓN POR DESASTRE NATURALES?   SI: NO:

DESCRIBIR LAS PRINCIPALES AMENAZAS (NATURALES O ANTROPICAS)

EXISTENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS :

ENERGIA ELÉCTRICA: SI: NO:

TELÉFONO: SI: NO:

ALCANTARILLADO: SI: NO:

LETRINIZACIÓN: SI: NO:

OBSERVACIONES: 

MATRIZ 1

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA



 

  

ABSCISA:

COORDENADAS DE LA CAPTACIÓN: UTM-WGS84

NORTE: ESTE: ALTITUD:

TIPO MATERIAL ACCESORIOS EQUIPOS

VIAS DE ACCESO:

DAÑOS PRODUCIDOS POR DESASTRES NATURALES:

ABSCISA:

COORDENADAS DE LA CONDUCCIÓN: UTM-WGS84

NORTE: ESTE: ALTITUD:

TIPO MATERIAL ACCESORIOS EQUIPOS

VIAS DE ACCESO:

DAÑOS PRODUCIDOS POR DESASTRES NATURALES:

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

MATRIZ 2

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

CAPTACIÓN

ESTADO

ESTADO



 

 

ABSCISA:

COORDENADAS DE LA RESERVA: UTM-WGS84

NORTE: ESTE: ALTITUD:

TIPO MATERIAL ACCESORIOS EQUIPOS

VIAS DE ACCESO:

DAÑOS PRODUCIDOS POR DESASTRES NATURALES:

ABSCISA:

COORDENADAS DEL TRATAMIENTO: UTM-WGS84

NORTE: ESTE: ALTITUD:

TIPO MATERIAL ACCESORIOS EQUIPOS

VIAS DE ACCESO:

DAÑOS PRODUCIDOS POR DESASTRES NATURALES:

ABSCISA:

COORDENADAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN: UTM-WGS84

NORTE: ESTE: ALTITUD:

TIPO MATERIAL ACCESORIOS EQUIPOS

VIAS DE ACCESO:

DAÑOS PRODUCIDOS POR DESASTRES NATURALES:

TRATAMIENTO

MATRIZ 2

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

RESERVA

ESTADO

ESTADO

RED DE DISTRIBUCIÓN

ESTADO



 

  

TIPO DE AMENAZA
CARACTERÍSTICAS 

HISTORICAS
PRORIDAD ÁREA DE IMPACTO

SISMOS

ERUPCIONES 

VOLCÁNICAS

DESLIZAMIENTOS/A

SENTAMIENTOS

INUNDACIONES

SEQUÍAS

CONTAMINANTES 

QUÍMICOS

CONTAMINANTES 

POR 

HIDROCARBUROS

DESECHOS TÓXICOS 

PELIGROSOS

OTROS 

(HOSPITALARIOS, 

MINEROS, 

PLAGUICIDAS, 

INDUSTRIALES)

MATRIZ 3

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AMENAZAS SOBRE EL SISTEMA 



 

 
 

Nombre del operador  o encargado:

CONTRATADO VOLUNTARIO TIEMPO COMPLETO TIEMPO PARCIAL OCASIONAL

INSTRUCCIÓN:

¿Tiene manual de Operación y Mantenimiento?:

SI: ___________________ NO:___________________

¿Utiliza plano (ASBUILT) del sistema?:

SI: ___________________ NO:___________________

¿Mantiene Libro de Vida del Sistema ?:

SI: ___________________ NO:___________________

¿Recibió capacitación en operación y mantenimiento?:

SI: ___________________ NO:___________________

¿En dónde?

¿Tiene asesoramiento de otra institución?:

SI: ___________________ NO:___________________

¿Qué institución?

¿Ha recibido capacitación de la Secretaria General de Riesgos u ONG?:

SI: ___________________ NO:___________________

¿Qué ONG?

IDENTIFICACIÓN DE LA FORMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

MATRIZ 4



 

 
 

¿EXISTE JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE?

SI: NO:

QUE ENTIDAD ADMINISTRA EL SISTEMA?

¿ Se ha realizado un anális FODA Institucional?

ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE

Nombre del Presidente: 

Vicepresidente:

Secretario: 

Número de socios: Tarifa mensual por m3:__________________________

Excedente:

Cuentas por pagar a la fecha:

Cuentas por cobrar a la fecha:

Saldo Neto:

¿Recibe ayuda económica externa? 

SI: NO:

¿Se ha hecho análisis tarifario?

¿ Tiene inventario de materiales y accesorios?

SI: NO:

Enumerar existencias en bodega:

¿ Tiene un plan de emergencia ?

SI: NO:

¿El personal administrativo está capacitado?

SI: NO:

OBSERVACIONES GENERALES:

VULNERABILIDAD ADMINISTRATIVA

MATRIZ 5



 

 

    

CANTIDAD, CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Número de usuarios registrados:

Caudal de operación:

¿ Conoce la dotación requerida?:

¿ Conoce la Dotación diaria?:

CAPTACIÓN

Caudal de entrada (l/s)? : Requerimiento actual (l/s):

Déficit (l/s)? : Superavit (l/s):

OBSERVACIONES:

CONDUCCIÓN

Caudal de entrada (l/s)? : Requerimiento actual (l/s):

Déficit (l/s)? : Superavit (l/s):

OBSERVACIONES:

RESERVA

Caudal de entrada (l/s)? : Requerimiento actual (l/s):

Déficit (l/s)? : Superavit (l/s):

OBSERVACIONES:

RED DE DISTRIBUCIÓN

Caudal de entrada (l/s)? : Requerimiento actual (l/s):

Déficit (l/s)? : Superavit (l/s):

OBSERVACIONES:

MATRIZ 6

VULNERABILIDAD OPERATIVA



 

  

AMENAZA: PRIORIDAD:

COMPONENTES

ESTADO ACTUAL             

( Condiciones 

desfavorable)

Daños 

Estimados 

Factor de daño 

(%) FD

Costo estimado 

Reparación ($) 

FDx VA

CAPTACIÓN

CONDUCCIÓN

RESERVA

TRATAMIENTO

RED DE 

DISTRIBUCIÓN

OTROS 

OBSERVACIONES:

INTENSIDAD 

ESCALA MERCALLI
DAÑO EN % VI VII VIII IX X

POZOS
% 1,04 4,60 6,66 14,78 23,56

ACUEDUCTOS
% 0,57 1,05 2,66 4,42 8,80

ESTACIONES DE 

BOMBEO % 2,35 5,85 11,73 21,74 30,77

TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO
% 1,10 4,10 6,45 10,63 24,11

PLANTAS DE 

TRATAMIENTOS % 1,09 3,33 6,67 13,38 20,59

RED DE 

CONDUCCIÓN DE 

AGUA % 0,00 0,69 1,56 5,21 9,13

El factor de daño para captaciones se adoptarán el mismo que de los pozos.

MATRIZ 7

VULNERABILIDAD FÍSICA ANTE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS

FACTORES DE DAÑO SEGÚN INTENSIDAD SÍSMICA

Valor actual del 

Componente 



 

 

AMENAZA: PRIORIDAD:

COMPONENTES 

(ELEMENTO/ EQUIPO)

PRIORIDAD DE ATENCIÓN 

1:INMEDIATA                              

2:  MEDIATA

MEDIDAD DE 

METIGACIÓN

COSTO                                           

( $ )

CAPTACIÓN

CONDUCCIÓN

RESERVA

TRATAMIENTO

RED DE DISTRIBUCIÓN

SUBTOTAL ($):

OBSERVACIONES:

MATRIZ 8

MEDIDAS DE MITIGACIÓN: VULNERABILIDAD FÍSICA

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA



 

  

AMENAZA: PRIORIDAD:

ÁREAS

PRIORIDAD DE ATENCIÓN 

1:INMEDIATA                              

2:  MEDIATA

MEDIDAD DE 

METIGACIÓN

COSTO                                           

( $ )

CANTIDAD

CALIDAD

CONTINUIDAD

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

CAPACITACIÓN

SUBTOTAL ($):

OBSERVACIONES:

MATRIZ 9

MEDIDAS DE MITIGACIÓN: VULNERABILIDAD OPERATIVA

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA



 

 
 

AMENAZA: PRIORIDAD:

ÁREAS

PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN 

1:INMEDIATA                              

2:  MEDIATA

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN

COSTO                                           

( $ )

ORGANIZACIÓN

RECURSOS 

MATERIALES 

DISPONIBLES

RECURSOS 

FINANCIEROS 

ACTUALES

CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL

SUBTOTAL $

VULNERABILIDAD GENERAL

En función de lo observado, con una x califique la vulnerabilidad general del sistema.

EXTREMADAMENTE VULNERABLE

MUY VULNERABLE

MEDIANMENTE VULNERABLE

POCO VULNERABLE

MATRIZ 10

MEDIDAS DE MITIGACIÓN: VULNERABILIDAD ADMINISTRATIVA

CAPACIDAD DE RESPUESTA


