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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

 
ACUERDO MINISTERIAL Nro. MAATE-2023-061 

 
 

JOSÉ ANTONIO DÁVALOS HERNÁNDEZ 
MINISTRO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece como 

uno de los deberes primordiales del Estado ecuatoriano: “(…) Proteger el patrimonio 
natural y cultural del país (…)”; 
 

Que  el artículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “(…) La 
Formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos 
que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con 
las siguientes disposiciones: 1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios 
públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán 
a partir del principio de solidaridad. 2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general 
sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o 
prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos 
constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas 
alternativas que concilien los derechos en conflicto. 3. El Estado garantizará la 
distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas 
públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En la formulación, ejecución, 
evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la 
participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades (…)”; 

 
Que  el numeral primero del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que, a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas 
en la ley, les corresponde: “(…) Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su 
cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”; 

 
Que  el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “(…) Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras servidores públicos 
y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución (…)”; 

 

Que  el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”; 

 
Que  los numerales 7 y 11 del artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establecen las competencias exclusivas del Estado central sobre: “Las áreas naturales 
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protegidas y los recursos naturales”; y “Los recursos energéticos; minerales, 
hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales”;  

 
Que  el numeral 5 del artículo 263 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de 
las otras que determine la ley: “(…) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de 
riego (…)”; 

 
Que  el artículo 280 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que: “(…) El Plan 

Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 
proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 
inversión y la asignación de recursos públicos; y coordine las competencias exclusivas 
entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será 
de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores (...)”; 

 
 Que  el numeral 4 del artículo 281 de la Constitución de la Republica del Ecuador señala que, la 

soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 
garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 
autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Para 
ello, será responsabilidad del Estado: “(…) Promover políticas redistributivas que permitan 
el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos (…)”;  

 
Que  el artículo 282 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “(…) El Estado 

normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental. Un 
fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos 
y campesinas a la tierra. Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como 
el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. El Estado regulará el uso y 
manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los principios de equidad, 
eficiencia y sostenibilidad ambiental. (…)”;  

 
Que el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce que: “(…) El Estado 

se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 
estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 
prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del 
Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 
económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los 
derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus 
formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 
refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 
radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. (…)”;  

 
Que  el artículo 318 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “(…) El agua es 

patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del 
Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres 
humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. La gestión del agua será 
exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, el 
abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por personas 
jurídicas estatales o comunitarias. El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de 
las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios 
públicos, mediante e incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la 
prestación de servicios. El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el 
responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán 
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a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y 
actividades productivas, en este orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado 
para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los sectores público, 
privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley (…)”;  
 

Que  el artículo 412 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “(…) La autoridad 
a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control. 
Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión 
ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico (…)”; 

 
Que el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo establece que: “(…) La máxima autoridad 

administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para 
intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. 
Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad 
superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley (…)”; 

 
Que el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo establece que: “(…)  La competencia es la 

medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus 
fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado (…)”; 

 
Que  el artículo 133 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece: “(…) La competencia constitucional de planificar, construir, 
operar y mantener sistemas de riego, está asignada constitucionalmente a los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales. Al efecto, éstos deberán elaborar y ejecutar el 
plan de riego de su circunscripción territorial de conformidad con las políticas de 
desarrollo rural territorial y fomento productivo, agropecuario y acuícola que establezca 
la entidad rectora de esta materia y los lineamientos del plan nacional de riego y del plan 
de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado respectivo, en coordinación con la 
autoridad única del agua, las organizaciones comunitarias involucradas en la gestión y 
uso de los recursos hídricos y los gobiernos parroquiales rurales. (…)”;  

 
Que  el artículo 23 del Código Orgánico del Ambiente determina que: “(…) El Ministerio del 

Ambiente será la Autoridad Ambiental Nacional y en esa calidad le corresponde la 
rectoría, planificación, regulación, control, gestión y coordinación del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental (…)”;  

 
Que  el artículo 8 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos establece: “(…) La Autoridad Única 

del Agua es responsable de la gestión integrada e integral de los recursos hídricos con un 
enfoque ecosistémico y por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas, la misma que se 
coordinará con los diferentes niveles de gobierno según sus ámbitos de competencia (…)”;  

 
Que  el artículo 17 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

señala: “(…) Es la entidad que dirige el sistema nacional estratégico del agua, es persona 
jurídica de derecho público. Su titular será designado por la Presidenta o el Presidente de 
la República y tendrá rango de ministra o ministro de Estado. Es responsable de la 
rectoría, planificación y gestión de los recursos hídricos. Su gestión será desconcentrada 
en el territorio (…)”; 

 
Que el literal m) del artículo 18, de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua, establece: “Emitir el informe técnico de viabilidad para la 
ejecución de proyectos de agua potable, saneamiento, riego y drenaje”; 
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Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala: “(…) Para 
efecto de esta Ley se entenderán por recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos, 
acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los 
derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que 
procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier 
otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas 
u organismos nacionales o internacionales. Los recursos públicos no pierden su calidad de 
tales al ser administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías 
mercantiles y otras entidades de derecho privado, cualquiera hubiere sido o fuere su 
origen, creación o constitución hasta tanto los títulos, acciones, participaciones o derechos 
que representen ese patrimonio sean transferidos a personas naturales o personas 
jurídicas de derecho privado, de conformidad con la ley (…)”; 

 
Que el artículo 29 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

dispone: “De las transferencias de inversión para el ejercicio de nuevas competencias.- Las 
transferencias de inversión a favor de los gobiernos autónomos descentralizados para 
financiar el ejercicio de nuevas competencias conforme la ley, se transferirán 
directamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de transferencias de 
capital, una vez que las entidades rectoras del ejecutivo en el marco de cada competencia, 
emitan informes de concordancia de los proyectos de inversión remitidos por los 
gobiernos autónomos  la Planificación sectorial y Plan Nacional de Desarrollo. Dichos 
informes deberán sujetarse al máximo aprobado por el Consejo Nacional de 
Competencias”; 

 
Que el artículo 39 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

establece: “El servicio de riego y drenaje responderá a la planificación nacional que 
establezca la autoridad rectora del mismo y su planificación y ejecución en territorio 
corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, de conformidad 
con sus respectivas competencias”; 

 
Que  mediante Resolución Nro. 0008-CNC-2011 suscrito el 14 de julio de 2011 y publicada en el 

Registro Oficial Nro. 509 de 9 de agosto de 2011 , el Consejo Nacional de Competencias, 
resolvió transferir la competencia de planificar, construir, operar y mantener sistemas de 
riego y drenaje a favor de los gobiernos autónomos descentralizados del país; reformada 
mediante Resolución No. 0012- CNC-2011 de 08 de diciembre de 2011, a través de la cual 
establece que la competencia de riego y drenaje le corresponde al Gobierno Central, a través 
del Ministerio Rector de la política agropecuaria; así como el seguimiento y evaluación del 
Plan Nacional de Riego y Drenaje, la verificación de los estándares exigidos para el 
adecuado funcionamiento de la infraestructura de riego y drenaje, que en el futuro 
construyan los Gobiernos Provinciales Autónomos descentralizados; 

 
Que  mediante Resolución Nro. 010-CNC-2012 de 20 de septiembre de 2012, publicada en el 

Registro Oficial Nro. 808 del 11 de octubre del 2012, el Consejo Nacional de Competencias, 
en su artículo 1, dispuso: " (…) Los recursos establecidos en los literales b) y c) de/Art. 48 
de la Resolución 008-CNC-2011 publicada en Registro Oficial No. 509 del 9 de agosto del 
2011, se destinarán a inversión sujeta a los montos máximos por provincia definidos en 
una tabla referencial elaborada por el Ministerio rector, en el marco del Informe de la 
Comisión de Costeo de 12 de junio de 2011; y se transferirán directamente desde el 
Ministerio de Finanzas, a través de transferencias de capital exclusivamente a favor de los 
proyectos de inversión de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, una vez 
que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, emita y envíe al 
Ministerio de Finanzas, un informe técnico referido exclusivamente a la concordancia de 
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los proyectos priorizados y presentados por los gobiernos autónomos descentralizados con 
los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Riego y Drenaje, el que deberá incluir un 
cronograma de desembolsos.”; 

 
Que el artículo 2 Resolución Nro. 010-CNC-2012 de 20 de septiembre de 2012, publicada en el 

Registro Oficial Nro. 808 del 11 de octubre del 2012, dispone: “Con el fin de dar 
seguimiento a los proyectos que generen los gobiernos autónomos descentralizados, estos 
deberán ser registrados en una base de datos, cuya administración le corresponderá al 
Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, entidad que remitirá esta 
información al Consejo Nacional de Competencias y a la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo”; 

 
Que  mediante Decreto Ejecutivo Nro. 5 de 30 de mayo del 2013, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento Nro. 14 de 13 de junio del 2013, en su artículo 2 se dispuso: “(…) Transfiéranse 
a la Secretaria Nacional del Agua todas las competencias, atribuciones, responsabilidades, 
funciones, delegaciones, representaciones, proyectos y programas que en materia de riego 
y drenaje que ejerce el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
Exceptuándose las competencias, atribuciones, programas y proyectos vinculados al uso y 
aprovechamiento agrícola y productivo del recurso hídrico y su participación en el 
seguimiento del Plan Nacional de Riego, que ejerce y ejecuta en calidad de ente rector de la 
política nacional agropecuaria, de fomento productivo, desarrollo rural y soberanía 
alimentaria (…)”; 

 
Que  mediante Decreto Ejecutivo Nro. 989 de 03 de febrero del 2020 publicado en el Registro 

Oficial Suplemento Nro. 152, de 2 de marzo de 2020, se estableció la reorganización de la 
competencia de riego y drenaje de la siguiente manera: “(…) a. La Secretaría del Agua 
como autoridad única del agua ejercerá todas las atribuciones, responsabilidades, 
funciones, delegaciones, representaciones, proyectos y programas en materia de riego y 
drenaje, incluyendo la dotación decanales secundarios y terciarios, b. El Ministerio de 
Agricultura y Ganadería como autoridad agraria nacional ejercerá todas las atribuciones, 
responsabilidades, funciones, delegaciones, representaciones, proyectos y programas en 
materia de riego parcelario y la presurización, modernización de sistemas de riego y su 
tecnificación en lo relacionado al uso y aprovechamiento del recurso hídrico para la 
agricultura; así como las atribuciones relacionadas con la participación en el seguimiento 
del Plan Nacional de Riego (…)”; 

 
Que  mediante Decreto Ejecutivo Nro. 995 del 10 de febrero del 2020 publicado en el Registro 

Oficial Suplemento Nro. 192, de 28 de marzo de 2020, se reformó el Decreto Ejecutivo Nro. 
989 de 3 de febrero de 2020: “(…) Artículo 1.- Sustitúyase el encabezado del artículo 1 del 
Decreto Ejecutivo Nro. 989 de 3 de febrero de 2020, por el siguiente: “Artículo 1.- 
Reorganizar la competencia de riego y drenaje de la Función Ejecutiva, de la siguiente 
manera:” Artículo 2.- Sustitúyase la letra a. del artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 989 
de 3 de febrero de 2020, por el siguiente: “a. La Secretaría del Agua como autoridad única 
del agua ejercerá las atribuciones, responsabilidades, funciones, delegaciones, 
representaciones, proyectos y programas en materia de riego y drenaje que le 
correspondan al Gobierno central, conforme lo dispuesto en la Constitución y la ley.” 
Artículo 3.- Inclúyase la siguiente disposición general: “Disposición General: El presente  
decreto, por su naturaleza jurídica, regula exclusivamente las competencias de riego y 
drenaje que le corresponden a la Función Ejecutiva, y no tiene afectación en las 
competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, cuya regulación se encuentra 
establecida en la Constitución de la República, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomías y Descentralización, y demás normativa aplicable (…)”;  
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Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1007 del 4 de marzo del 2020 se dispuso la fusión del 

Ministerio del Ambiente y Secretaría del Agua en una sola institución denominada 
¨Ministerio del Ambiente y Agua¨;  

 
Que  el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 59 del 5 de junio de 2021, publicado en el Registro 

Oficial Suplemento Nro. 478 del 22 de junio de 2021, dispone: “Cámbiese la denominación 
del “Ministerio del Ambiente y Agua”, por el de Ministerio del Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica”;  

 
Que  mediante Decreto Ejecutivo Nro.  709 de 2 de abril de 2023, el Presidente de la República 

del Ecuador nombró al señor José Antonio Dávalos Hernández como Ministro del 
Ambiente, Agua y Transición Ecológica;  

 
Que     el Plan Nacional de Desarrollo (PND), denominado Plan de Creación de Oportunidades 2021 

-2025, plantea el escenario deseado al 2030, señalando que: “El diseño de políticas públicas 
con un enfoque de territorio permitió mejorar la calidad de vida en el área rural. La 
competitividad y productividad agrícola, acuícola, pesquera e industrial incide 
positivamente en la disminución de la migración campo-ciudad, en el fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria y en la reducción de la pobreza rural. Una parte de los productos 
del campo se vinculan con el fortalecimiento del comercio exterior (exportaciones no 
petroleras) gracias a las mejoras de la agroindustria. Esto promueve la transformación 
del modelo de uno primario- exportados hacia uno generador de valor agregado. El 
recurso hídrico es gestionado de manera integral asegurando la disponibilidad y el acceso 
de agua en calidad, cantidad y continuidad para sus diferentes usos y aprovechamientos 
que involucran: acceso, seguridad y soberanía alimentaria, caudal ecológico y el 
desarrollo sostenible de las actividades productivas. Después de su uso, las aguas 
residuales son tratadas asegurando su calidad en su disposición final”. En esta línea, el 
Objetivo 3 dispone: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, 
industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular; objetivo en el cual el 
riego es considerado como uno de los principales medios de producción que permite 
mejorar la producción y productividad, lo cual se resalta a través de la Meta 3.1.4: Aumentar 
la tasa de cobertura con riego tecnificado parcelario para pequeños y medianos productores 
del 15,86% al 38,88%;  

 
Que  mediante memorando Nro. MAATE-VAG-2023-0056-M, de fecha 10 de marzo de 2023 el 

Viceministerio del Agua, solicitó a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, la revisión 
y aprobación de la “Guía de Seguimiento a los Proyectos de Inversión y Estudios de 
Preinversión de Riego y Drenaje”; 

 
Que  mediante memorando Nro. MAATE-SAPSRD-2023-0361-M de 15 de mayo de 2023 la 

Subsecretaria de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje solicitó a la Coordinación 
General de Planificación y Gestión Estratégica que: “(…)  la Dirección de Riego y Drenaje, 
elaboró la "Guía de seguimiento y monitoreo a los proyectos de preinversión e inversión 
en riego y drenaje", misma que, a través del Memorando Nro. MAATE-VAG-2023-0056-
M, del 10 de marzo de 2023, se solicitó a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la 
emisión del Acuerdo Ministerial para su legalización y promulgación, sin embargo por 
pedido de dicha instancia, solicito se analice la referida Guía a fin de que se emita su 
pronunciamiento al respecto del impacto regulatorio de este instrumento técnico, 
requerimiento que permitirá continuar el debido proceso (…)”; 
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Que  mediante memorando Nro. MAATE-CGPGE-2023-0469-M de 17 de mayo de 2023 la 
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica informó a la Subsecretaria de 
Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje que: “(...) Al respecto, si, efectivamente esta 
regulación es de uso exclusivo interno y no genera costos para el regulado o ciudadano, 
por lo que no es necesario un Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, de conformidad 
con las directrices establecidas por la Presidencia de la República en el marco del proceso 
Regulatorio (…)”; 

 
Que  mediante correo institucional remitido por el Director de Riego y Drenaje a la Directora de 

Asesoría Jurídica de fecha 31 de mayo del 2023 se informó que: “(…)  adjunto los otros 
instrumentos actualizados y debidamente suscritos, además la guía donde se le quito el 
resaltado de las modificaciones realizadas. Para proceder con la expedición del Acuerdo.   
(…)”; 

 
Que mediante INFORME TECNICO Nro. MAATE-SAPSRD-DRD-INF-2023-002 de 31 de mayo 

de 2023, elaborado por el Director de Riego y Drenaje y aprobado por el Subsecretario de 
Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje señala que: “(…) 4. CONCLUSIONES • En el 
marco de las atribuciones y competencias del MAATE, se ha elaborado LA GUÍA DE 
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 
DE RIEGO Y DRENAJE, el cual establece la metodología, criterios técnicos, instrumentos y 
formatos para realizar el seguimiento y monitores de los proyectos de riego y drenaje 
aprobados por MAATE; y, para los cuales se ha entregado recursos fiscales para su 
ejecución. • LA GUÍA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y 
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE RIEGO Y DRENAJE, establece los mecanismos y 
flujos tanto para el análisis, levantamiento y reporte de la información recopilada al 
momento de realizar el seguimiento de los proyectos de riego y drenaje. • La presente 
Guía, define la metodología para realizar el seguimiento a los proyectos de inversión y 
estudios de preinversión de riego y drenaje, en metodologías que consideran sus formatos, 
fichas, y demás insumos particulares, para el cumplimiento de esta actividad. • Se realizó 
un proceso de validación de este documento técnico con los responsables de riego y 
drenaje de las direcciones zonales a nivel nacional, pedido que se solicitó a través del 
Memorando Nro. MAATE-SAPSRD-2022-1243-M, del 22 de diciembre de 2022, con lo cual 
se recopilo los aportes de las diferentes direcciones zonales y las oficinas técnicas, 
encargadas de los procesos inherentes a la emisión de informes de viabilidad técnica y del 
seguimiento a la ejecución de proyectos; proceso con el cual se legitima el contenido de la 
Guía ahora presentada. • Respecto a la consulta prelegislativa, se concluye que la misma 
NO PROCEDE para la presente Guía. 5. RECOMENDACIONES • Por lo expuesto en el 
presente informe, la Dirección de Riego y Drenaje, considera necesario que el MAATE 
cuente con una GUÍA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y 
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE RIEGO Y DRENAJE, para que institucionalmente se 
homologue y consolide todo el proceso referente al seguimiento de los proyectos de riego y 
drenaje. • Continuar con el proceso de expedición del acuerdo ministerial de “LA GUÍA DE 
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 
DE RIEGO Y DRENAJE”, en el Registro Oficial, a fin de que se establezca como un 
instrumento de gestión tanto desde la Planta Central, Direcciones Zonales y Oficinas 
Técnicas de MAATE a nivel nacional (…)”; 

 
Que       mediante ficha de validación de fecha 09 de junio de 2023, suscrita por el Viceministro del 

Agua, en la cual señala: “(…)se considera pertinente aprobar y expedir la “Guía de 
Seguimiento a los Proyectos de Inversión y Pre Inversión de Riego y Drenaje”, cuyo objeto 
es entregar los insumos, para realizar el seguimiento y monitoreo a la ejecución y 
cumplimiento de las diferentes actividades planteadas en los proyectos de inversión en 
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riego y drenaje de los gobiernos provinciales, aprobados y financiados por Gobierno 
Central; a fin de asegurar que la ejecución se realice de manera integral, acorde al 
presupuesto entregado, a las especificaciones técnicas aprobadas y en los plazos 
establecidos a través de un acuerdo ministerial.” 

 
Que mediante memorando Nro. MAATE-CGAJ-2023-0998-M de fecha 15 de junio de 2023, la 

Coordinación General de Asesoría Jurídica emite el informe jurídico que recomienda a la 
Máxima Autoridad Institucional la expedición de la “Guía de Seguimiento a los Proyectos 
de Inversión y Estudios de Preinversión de Riego y Drenaje”;  

 
 
En ejercicio de las atribuciones que confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la 
República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 
Función Ejecutiva. 
 

ACUERDA: 
 

Art. 1.- Expedir la “Guía de Seguimiento a los Proyectos de Inversión y Estudios de Preinversión 
de Riego y Drenaje”, que tiene como objetivo realizar el seguimiento a la ejecución y cumplimiento 
de las diferentes actividades planteadas en los cuatro componentes de los proyectos de inversión y 
estudios de preinversión en riego y drenaje de los gobiernos provinciales, que cuenten con informe 
de viabilidad técnica, emitida por la Autoridad Única del Agua y financiados por el Gobierno 
Central.  
 
Forma parte integrante del presente Acuerdo Ministerial la “Guía de Seguimiento a los Proyectos de 
Inversión y Estudios de Preinversión de Riego y Drenaje”. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA. - De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial encárguese a la Subsecretaría de 
Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje, en coordinación con la Dirección de Riego y Drenaje. 
 
SEGUNDA. - De la publicación en el Registro Oficial encárguese a la Coordinación General 
Administrativa Financiera, a través de la unidad correspondiente. 
 
TERCERA. - De la comunicación y publicación en la página web encárguese a la Dirección de 
Comunicación Social. 
 
CUARTA. - El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en Quito, a los 21 días del mes de junio de 2023.  
 
Comuníquese, publíquese y cúmplase. 
 
 
  
 
 

JOSÉ ANTONIO DÁVALOS HERNÁNDEZ 
MINISTRO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
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ANTECEDENTES 

 

El riego concibe una gran importancia para los sectores sociales, productivos y económicos del 

país, ya que desempeña una finalidad básica y fundamental relacionada con la producción de 

alimentos, la soberanía alimentaria, la agroindustria y concomitante con estas tareas, la de 

mejorar la condición socio económica de los agricultores.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce los derechos de la naturaleza, es 

garantista en asegurar la soberanía alimentaria, el artículo 318 dictamina que el agua es 

patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, 

y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. 

Además, señala que el Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo 

de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego 

que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden 

de prelación. 

 

En el artículo 263 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que los 

gobiernos provinciales tendrán la competencia exclusiva de: “planificar, construir, operar y 

mantener sistemas de riego”. 

 

Mediante Registro Oficial 305 de 06 de agosto de 2014, se expide la Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua - LORHUyA, misma que entre las atribuciones y 

responsabilidades de la Autoridad Única del Agua, a través de su artículo 18, literal m), señala: 

“Emitir el informe técnico de viabilidad para la ejecución de proyectos de agua potable, 

saneamiento, riego y drenaje”. Así también en su artículo 39, hace referencia al servicio público 

de riego y drenaje, en el cual se señala que: “El servicio de riego y drenaje responderá a la 

planificación nacional que establezca la autoridad rectora del mismo y su planificación y ejecución 

en territorio corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, de 

conformidad con sus respectivas competencias”. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 5 de 30 de mayo del 2013, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 14 del 13 de junio del 2013, se decreta: “Transfiérase a la Secretaria Nacional del 

Agua todas las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones, delegaciones, 



  

 
Dirección de Riego y Drenaje   6 

 

 
 

representaciones, proyectos y programas que, en materia de riego y drenaje, que ejerce el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca”. 

 

El 4 de marzo del 2020 mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1007, se fusiona el Ministerio del 

Ambiente y la Secretaría del Agua, en una sola entidad denominada “Ministerio del Ambiente y 

Agua”, entidad que asume todas las atribuciones y responsabilidades asignadas a la Autoridad 

Única del Agua. 

 

El artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 59 del 5 de junio de 2021, publicado en el Registro 

Oficial Suplemento N.º 478 del 22 de junio de 2021, dispone: “Cámbiese la denominación del 

“Ministerio del Ambiente y Agua”, por el de Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica”. 

 

Partiendo del mandato constitucional, el Consejo Nacional de Competencias realiza la 

transferencia de la competencia de riego y drenaje a los gobiernos provinciales, para lo cual 

asigna recursos que permitan fortalecer el ejercicio de esta nueva competencia asignada. Es así 

que mediante Resolución No. 010-CNC-2012 de 20 de septiembre de 2012, se resuelve que los 

recursos de inversión por la competencia de riego y drenaje, se destinarán… “a través de 

transferencias de capital exclusivamente a favor de los proyectos de inversión de los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales, una vez que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, emita y envíe al Ministerio de Finanzas, un informe técnico referido 

exclusivamente a la concordancia de los proyectos priorizados y presentados por los gobiernos 

autónomos descentralizados con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Riego y Drenaje, 

el que deberá incluir un cronograma de desembolsos"... 

 

Concomitante con ello, a través del Art.2, se establece que: “Con el fin de dar seguimiento a 

los proyectos que generen los gobiernos autónomos descentralizados, estos deberán ser 

registrados en una base de datos, cuya administración le corresponderá al Ministerio de 

Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, entidad que remitirá esta información al Consejo 

Nacional de Competencias y a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo”. 

 

En virtud de dar cumplimiento a las disposiciones antes descritas, así como de lo que dispone 

la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua - LORHUyA; el Ministerio 

de Ambiente, Agua y Transición Ecológica – MAATE, a través de la Subsecretaría de Agua Potable, 

Saneamiento, Riego y Drenaje, es la responsable de gestionar y realizar todo el proceso referente 
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a la emisión de informes de viabilidad técnica e informes de concordancia de los proyectos de 

riego y drenaje presentados por los GAD Provinciales a nivel nacional; y, una vez que dichos 

proyectos inicien su implementación, de realizar el seguimiento a la ejecución de los mismos, 

actividad que permitirá corroborar el avance tanto presupuestario, como de los diferentes 

componentes del proyecto, responsabilidad que se la realiza y ejecuta en coordinación con las 

direcciones zonales y oficinas técnicas de MAATE a nivel nacional.  

 

Así mismo, el MAATE es el responsable de generar la información que permita evaluar el 

proceso de transferencia de la competencia de riego y drenaje a los gobiernos provinciales, a la 

vez de reportar a los entes de planificación los avances e impactos en la población rural 

beneficiada de estos proyectos, así como también en la cobertura de la superficie con riego y 

drenaje en el nivel nacional; y de la misma manera de informar al Ministerio rector de las finanzas 

públicas, sobre el cumplimiento y ejecución de los recursos entregados para la ejecución de obras 

y proyectos de riego y drenaje. Estos enunciados se amplían en la siguiente normativa: 

 

Consejo Nacional de Competencias mediante resolución No.010-CNC-2012, del 20 

septiembre del 2012, en su artículo 2, señala que: “Con el fin de dar seguimiento a los proyectos 

que generen los gobiernos autónomos descentralizados, estos deberán ser registrados en una base 

de datos, cuya administración le corresponderá al Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura 

y Pesca, entidad que remitirá esta información al Consejo Nacional de Competencias y a la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo”. 

 

El Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 29, 

expone que: “De las transferencias de inversión para el ejercicio de nuevas competencias.- Las 

transferencias de inversión a favor de los gobiernos autónomos descentralizados para financiar el 

ejercicio de nuevas competencias conforme la ley, se transferirán directamente por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, a través de transferencias de capital, una vez que las entidades rectoras del 

ejecutivo en el marco de cada competencia, emitan informes de concordancia de los proyectos de 

inversión remitidos por los gobiernos autónomos descentralizados con los objetivos establecidos en 

la Planificación sectorial y Plan Nacional de Desarrollo. Dichos informes deberán sujetarse al monto 

máximo aprobado por el Consejo Nacional de Competencias”. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico por Proceso del MAATE, a la 

Dirección de Riego y Drenaje le corresponde, entre otros aspectos: Literal l) “Elaborar lineamientos 

y directrices para la formulación, presentación, aprobación de proyectos; y, emisión de viabilidades 

técnicas de riego y drenaje”; y en el literal n): “Elaborar lineamientos para el seguimiento a la 

ejecución de los proyectos con viabilidad técnica, financiados con recursos del Gobierno Central”.  

En concomitancia con lo dispuesto en el artículo 4 de la resolución 008-CNC-2011 en la que da la 



  

 
Dirección de Riego y Drenaje   8 

 

 
 

facultad al Gobierno Central de “(…)el ejercicio de rectoría nacional, planificación, regulación y 

control(…)” (énfasis añadido), el artículo 8 señala que “(…)En el marco de la competencia de riego y 

drenaje, corresponde al Gobierno Central, a través del ministerio rector de la política pública 

agropecuaria, el seguimiento y evaluación del plan nacional de riego y drenaje(…)” el artículo 48 

define que “(…)Los recursos establecidos en los literales b) y c), se transferirán contra la 

presentación de proyectos de inversión para riego y drenaje, y para estudios de preinversión, por 

parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, de conformidad con el Plan 

Nacional de Riego y Drenaje(…)”(énfasis añadido) y lo dispuesto en el artículo 2 de la resolución 

CNC-010-2012, que manifiesta “(…) con el fin de dar seguimiento a los proyectos que generen los 

gobiernos autónomos descentralizados, estos deberán ser registrados en una base de datos, cuya 

administración le corresponderá al Ministerio(…)”  por lo que está validada la atribución de realizar 

el seguimiento a los proyectos de inversión y a los estudios de preinversión que son los proyectos 

y estudios que se pueden costear mediante el informe de concordancia emitido por la Autoridad 

Única del Agua.  

En lo que corresponde a las atribuciones y responsabilidades de las direcciones zonales, en 

el literal www) esta: “Realizar el seguimiento a los proyectos de riego y drenaje ejecutados por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, en el ámbito de su competencia”, mientras 

que en el literal rrr) “Implementar los mecanismos de coordinación y complementariedad con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados en lo referente a la prestación de servicios públicos de 

riego y drenaje, agua potable, alcantarillado, saneamiento, depuración de aguas residuales y otros 

que establezca la ley, en el ámbito de su competencia”. 

 

GUÍA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 
DE RIEGO Y DRENAJE 

  
Este documento es una guía que permite delinear el proceso para el levantamiento y 

recopilación de la información en campo y posterior a ello, la sistematización de la información 

que permitirá sustentar las fichas elaboradas para el seguimiento a la ejecución de los proyectos 

de riego y drenaje, a nivel tanto de gabinete como a nivel de campo, en virtud de contar con 

información actualizada del cumplimiento a la ejecución tanto presupuestaria como de los 

diferentes componentes de los proyectos de inversión en riego y drenaje para los cuales se emitió 

la viabilidad técnica y se ha realizado la transferencia de recursos por la compensación de la 

competencia de riego y drenaje. 

 

A pesar de que existen diferentes realidades y prioridades entre los diferentes gobiernos 

provinciales; el objetivo central de esta Guía es el de unificar criterios para el seguimiento, 

partiendo de la integralidad que considera la ejecución de los siguientes componentes: 
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1. Infraestructura; 
2. Socio – organizativo; 
3. Ambiental; y, 
4. Productivo. 

 

En cuanto a la tipología de proyectos, la ficha de levantamiento de la información, homologa 

todos los aspectos inherentes a la ejecución de los proyectos de riego y drenaje. En el caso de los 

estudios de preinversión, se cuenta con una ficha específica que permita recopilar la información 

referente a la contratación y de esta manera realizar el seguimiento a la ejecución de los estudios 

o consultorías, que permitan alcanzar el objetivo general del proyecto a ejecutarse. 

 

1. FINALIDAD DEL SEGUIMIENTO: 
 

En virtud del trabajo desplegado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) 1, se ha tomado como referencia su metodología planteada para realizar el 

seguimiento de proyectos productivos, en la cual establece que el seguimiento y evaluación, es 

un proceso de recolección, sistematización y análisis de información basado en los objetivos, 

resultados, y actividades planificadas y ejecutadas del proyecto, con el fin de mejorar su ejecución 

y eficacia. Es una herramienta de gestión y aprendizaje que proporciona información crucial sobre 

el funcionamiento y el éxito del proyecto2. Dicha actividad facilitará: 

 

 la gestión efectiva y la toma de decisiones sobre las medidas correctivas necesarias 
para mejorar la ejecución y los resultados del proyecto; 

 la presentación de informes y la rendición de cuentas a las partes interesadas; 

 un proceso de aprendizaje sobre la efectividad y las limitaciones de la metodología 
aplicada que podría servir para la replicación del proyecto (lecciones aprendidas). 

 
El "Seguimiento" en este caso se refiere al sistema de observaciones realizado por la comisión que 

se conformará para el efecto, en la cual participará la entidad que emite la viabilidad técnica, los 

ejecutores y los beneficiarios de los proyectos, misma que está destinada a establecer el grado en 

que el cronograma, actividades y resultados de cada proyecto, se cumplan de acuerdo a lo 

planificado y contribuyen al logro de sus objetivos. El seguimiento consiste en un análisis técnico, 

una evaluación de los informes (trimestrales, semestrales, finales), visitas, reuniones y otras 

actividades efectuadas por la comisión antes mencionada. (IICA, 2012). Como parte integrante del 

                                                           
1 El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el organismo especializado en agricultura del 
Sistema Interamericano (Organización de Estados Americanos- OEA) que apoya los esfuerzos de los Estados Miembros 
para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural, del cual Ecuador es miembro. 
2 IICA, 2012. Guía de monitoreo y evaluación de proyectos. 
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seguimiento tenemos la evaluación que se refiere a un ejercicio más analítico, en el cual se 

determina el grado de éxito del proyecto para lograr sus resultados y el propósito en base de los 

indicadores establecidos. Aparte de medir la eficacia, el análisis puede incluir otros criterios como 

relevancia, sostenibilidad o puede dirigirse a aspectos específicos. Además, metodológicamente, el 

MAATE puede realizar ejercicios de evaluación participativa, en el cual, la participación de los 

beneficiados (junta de riego o los consumidores pertenecientes al prestador del servicio de riego 

y/o drenaje) de los distintos proyectos a evaluarse, permitan desde su perspectiva dar aportes y/o 

percepciones sobre los avances y actividades que se van desarrollando a medida que los proyectos 

se ejecuten. Se espera que los proyectos ejecuten por lo menos una evaluación al final, para 

determinar los cambios de indicadores claves (línea de salida) en comparación con los valores de 

la línea base. 

 

En términos generales el seguimiento y evaluación, deben aplicarse sobre los avances de las 

actividades implementadas, la verificación sobre logros e indicadores propuestos en el marco 

lógico, considerando logros, problemas/limitantes, compromisos y acciones; y finalmente las 

lecciones aprendidas en el proceso. El funcionamiento de este esquema general se describe en la 

siguiente ilustración: 
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Ilustración 1. Esquema para el seguimiento 

 
 

Fuente: IICA, 2012 
Adaptación: DRD - MAATE, 2022. 

 

De acuerdo al esquema propuesto, se realizará el seguimiento de todas las actividades 

propuestas en el marco lógico y en el Plan Operativo del Proyecto - POP, que para el caso de los 

proyectos de riego y drenaje con formato MAATE, representaría lo descrito en el cronograma de 

actividades y el plan de seguimiento, que se describen en la memoria técnica del proyecto 

aprobado corroborando su cumplimiento con el informe técnico financiero del cumplimiento de 

las actividades realizadas, el mismo que se lo realizará de preferencia de manera mensual y que 

además debe considerar la ejecución de actividades, hitos cumplidos, gastos, problemas, retrasos, 

cambios, entre otros aspectos que se vayan presentando durante la ejecución del proyecto. Dicho 

informe lo elaborará y emitirá cada entidad contratante, acorde al pago mensual de planillas, 

informes de fiscalización, entre otros insumos (IICA, 2012). 
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Es necesario considerar el plan de seguimiento planteado en el proyecto, el cual define el 

o los responsables de la ejecución de los diferentes componentes y actividades del mismo, así 

como de realizar el seguimiento del proyecto en su integralidad, actividad en la cual se debe 

considerar los hitos, metas y el avance global. Dicha instancia además será la encargada de 

informar sobre los lineamientos y objetivos que los profesionales responsables de los diferentes 

componentes, deberán cumplir en el proyecto de acuerdo a sus roles y ámbitos de acción. 

 

Los profesionales y equipo técnico considerado en el modelo de gestión, descrito en la 

memoria técnica del proyecto, serán los responsables del seguimiento de cada una de las 

actividades planteadas en el proyecto (comisión - IICA, 2012)., y remitirán los informes técnicos y 

financieros de cada uno de los componentes a quién haga las veces de coordinador o 

administración del proyecto, para que consolide y se genere un informe general de avances a la 

ejecución del proyecto; y, posterior a ello realizar la evaluación general del proyecto en las 

diferentes instancias. 

 

1.1 Objetivo general  

 
Realizar el seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las diferentes actividades 

planteadas en los cuatro componentes de los proyectos de inversión y estudios de preinversión en 

riego y drenaje de los gobiernos provinciales, que cuenten con informe de viabilidad técnica, 

emitida por la Autoridad Única del Agua3 y financiados por Gobierno Central4 mediante la emisión 

del informe de concordancia respectivo. 

 

2. METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. 
 

Para realizar la fase de seguimiento, es necesario arrancar con la recopilación de 

información y posteriormente realizar tres fases para el seguimiento, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

2.1 Revisión de la información general de los proyectos 

 
 

Previamente, en gabinete se realizará la revisión de los informes de viabilidad técnica 

emitidos por la ex SENAGUA en el caso de los proyectos aprobados entre el año 2013 al 2019; y, 

                                                           
3 Artículo 18, Competencias y atribuciones de la Autoridad Única del Agua, literal m): Emitir informe técnico 
de viabilidad para la ejecución de los proyectos de agua potable, saneamiento, riego y drenaje. 
4 Transferencias de recursos de la competencia de riego y drenaje a los gobiernos provinciales. Resolución 
CNC-008-2011 y CNC-010-2012 
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por las diferentes direcciones zonales, en la nueva estructura del MAATE a partir del año 2020. 

Además de los informes de concordancia y las solicitudes de transferencia de los recursos emitidas 

al Ministerio de Economía y Finanzas del año fiscal o de los años fiscales a los cuales se va a 

realizar el seguimiento, a fin de contar con la información precisa de los proyectos a los que se 

dará seguimiento y las respectivas transferencias que se han entregado para el efecto. 

 

En esta misma línea, se solicitará a la Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y 

Drenaje, la información actualizada sobre las transferencias realizadas a los gobiernos provinciales 

y las que se encuentren pendientes; información con la cual se tendrá certeza de los proyectos 

que cuentan con recursos y por ende se les realizará el seguimiento, esta información es remitida 

por el Ministerio de Finanzas. 

 

A continuación, se revisará la información general de los proyectos a los cuales se realizará 

el seguimiento. Esta información preliminar, permitirá obtener un recuento de los objetivos y 

alcances del proyecto, a la vez de determinar el número y tipo de proyectos a evaluar, la superficie 

a intervenir, los beneficiarios y otra información relevante, con la cual se procederá al llenado de 

la sección 1., de la ficha para el seguimiento: 

 
Tabla 1. Ficha para seguimiento. 1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre del proyecto Año:

1.2 No. Oficio Informe de 

concordancia

1.3 Código del 

proyecto

(DZ__-OT___-2022-

001)

1.4 Provincia

1.5 Cantón

1.6 Parroquia/s

1.7 Comunidad/es

1.8 Número de usuarios

1.9 Número de familias

1.10 Hectáreas beneficiarias 

1.11 Monto total del proyecto

1.12 Monto Solicitado competencia 

1.13 Monto aporte GAD

1.14 Monto aporte organización

1.15 Tipo de proyecto

1. INFORMACIÓN GENERAL
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Luego de consolidar esta información, se procederá a revisar la memoria técnica del 

proyecto de acuerdo a lo establecido en el punto 45 de la Guía de Formulación de Proyectos de 

Riego y Drenaje de MAATE: marco lógico del proyecto, en función de lo cual se detallará los cuatro 

componentes y sus diferentes actividades, además de la programación presupuestaria, 

indicadores de cumplimiento y medios de verificación. Con esta información, se consolidará la 

siguiente matriz: 

 
Tabla 2: Ficha para seguimiento 2. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

Presupuesto

USD (subtotal)…...…

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………

Indicador 2.1

Indicador 2.2 

Indicador 2.3 

Indicador 1.3 

Actividad 1.1

Actividad 1.2 

2. RESUMEN MARCO LOGICO DEL PROYECTO

2.1 Componente: Infraestructura / equipamiento

2.4 Indicador Socio organizativo

Indicadores Medios de verificación

2.2 Indicador Infraestructura / equipamiento

Indicador 1.1

Indicador 1.2 

Indicador 1.4 

Actividad 3.4 

Actividad 4.2 

Actividad 4.3 

Indicador 3.4 

2.8 Indicador Productivo

Indicador 4.1

2.3 Componente: Socio organizativo

2.5 Componente: Ambiental

2.7 Componente: Productivo

Actividad 3.1

Actividad 1.3 

Actividad 1.4 

Actividad 2.1

Actividad 2.2 

Actividad 2.3 

Actividad 4.4 

Actividad 4.1

Actividad 2.4 

Indicador 4.2 

Indicador 4.3 

Indicador 4.4 

Indicador 2.4 

 2.6 Indicador Ambiental

Indicador 3.1

Resumen Narrativo 

Actividad 3.2 Indicador 3.2 

Indicador 3.3 

TOTAL

Actividad 3.3 

 
 

Estas actividades e indicadores, serán sometidos a seguimiento, para lo cual, de ser 

necesario, previamente se revisarán los anexos técnicos, planos, cronogramas de actividades u 

otra información técnica que se requiera previamente a la realización del seguimiento. Una vez 

detalladas e identificadas las diferentes actividades a evaluar, se procederá con las fases que se 

describen a continuación: 

 

2.2 Revisión y validación de los procesos precontractual y contractual 

 
Una vez identificados y analizados los proyectos a los cuales se les realizará el seguimiento, 

la respectiva Dirección Zonal solicitará a cada Gobierno Provincial, la información referente a los 

proyectos contratados y los ejecutados por modalidad de gestión institucional directa, con sus 

                                                           
5 De acuerdo a la estructura planteada en la Sección III Formato y directrices para la prestación de proyectos 
de inversión en riego y drenaje de la “Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión en Riego y 
Drenaje”. MAATE, 2022. 
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respectivos anexos, planillas y demás información que permita corroborar la ejecución de los 

proyectos. 

 

Para el caso de los proyectos que se realicen vía gestión por contrato6, esta fase se la 

realizará en gabinete y consiste en la búsqueda de los procesos precontractuales y contractuales 

que se encuentren en el Sistema Nacional de Compras Públicas - SERCOP, para lo cual el equipo 

técnico de MAATE, realizará la revisión de todos los procesos en trámite dentro del área de su 

jurisdicción, este proceso no corresponde a una auditoría ni una revisión legal contractual, si no al 

seguimiento de la ejecución de los proyectos con sus componentes aprobados por la Autoridad 

Única del Agua.  

 

 En el caso de los proyectos a ejecutarse por gestión institucional directa7, toda la 

información de la ejecución se solicitará a los respectivos gobiernos provinciales, quienes, desde 

sus diferentes dependencias, serán los encargados de generar y entregar dicha información. 

 

Toda la información recopilada, se la consolidará en las secciones 3 y 4 de la ficha para el 

seguimiento de proyectos. De no encontrarse avance o proceso alguno, se continuará verificando 

secuencialmente hasta que exista un proceso de avance; caso contrario se debe informar y 

solicitar a los gobiernos provinciales, que comuniquen sobre las inconsistencias encontradas en el 

avance del proyecto y a la vez solicitar se reporte a la entidad correspondiente.  

 

En esta sección encontramos el proceso de avance el estado de la fase precontractual, 

donde se identifican las diversas actividades necesarias para cumplir dicho proceso, señalando 

además los motivos para no haber cumplido con lo planteado. Para cumplir con este 

requerimiento, se revisará actividad por actividad, avanzando secuencialmente conforme a cada 

ítem numerado. 

 

                                                           
6 COOTAD, Art. 278.- Gestión por contrato. - En la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de 
obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, los gobiernos autónomos descentralizados 
observarán las disposiciones, principios, herramientas e instrumentos previstos en la Ley que regule la 
contratación pública. 
7 COOTAD, Art. 276.- Gestión institucional directa. - Es la que realiza cada gobierno autónomo 
descentralizado a través de su propia institución, mediante la unidad o dependencia prevista en la 
estructura orgánica que el órgano de gobierno cree para tal propósito. 
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Tabla 3: Ficha para seguimiento. 3. ESTADO DE FASE PRECONTRACTUAL 

3.1 Código del proceso

3.2 Fecha de publicación del 

proceso

3.3 Monto establecido en el 

proceso

1. Preguntas y 

respuestas
2. entrega de ofertas 3. calificación de ofertas 4. desierto 5. adjudicado 6. firma del contrato

3.5 Razones por la que se declaro 

desierto

3.6 Otros / observaciones

3.4 Estado del proceso 

(marque con una X)

3. ESTADO DE FASE PRECONTRACTUAL  (Verificar en Sistema Oficial de Contratación Pública)

 
 

En la cuarta sección, encontramos el estado de la fase contractual, donde de la misma 

manera, se identifican las diversas actividades, plazos, montos y otros indicadores necesarios para 

cumplir dicho proceso, abriendo la opción para señalar el caso ya sea del proceso de gestión por 

contrato o de tratarse de una modalidad de gestión institucional directa, para los que en ambos 

casos se debe ir completando ítem por ítem la información, avanzando secuencialmente conforme 

a cada ítem numerado.  

 
Tabla 4: Ficha para seguimiento. 4. ESTADO DE FASE CONTRACTUAL 

4.1 Tipo de contratación

4.2 Nombre del contrato

4.3 Nro. Contrato

4.4 Monto del contrato

4.5 Monto del anticipo

4.6 Plazo de la ejecución

4.7 Fecha de inicio de obra

4.8 Fecha termino de plazo 

contratado

4.9 Suspensión de plazos

Nombre del contratista Teléfono de contacto:

Nombre del fiscalizador Teléfono de contacto:

Nombre de administrador del 

contrato
Teléfono de contacto:

4.11 Diferencia monto competencia 

Vs monto contratado

4.12 Otros / observaciones

4.10 Datos generales responsables del proyecto

4. ESTADO DE FASE CONTRACTUAL

 
 

Una vez revisada y consolidada esta información, conjuntamente con el equipo técnico del 

gobierno provincial encargado del proceso de la gestión por contrato, en gabinete, es decir, 
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exclusivamente los técnicos tanto de MAATE, como de los gobiernos provinciales, responsables del 

proceso de contratación y ejecución, en oficina y con toda la información tanto precontractual o 

contractual recopilada, validarán toda esta información, a fin de que se puedan realizar 

aclaraciones o retroalimentación sobre aspectos que pudieran surgir o no estén inscritos en el 

portal de compras públicas, o de la información remitida por el gobierno provincial en el caso de 

proyectos ejecutados por gestión institucional directa. 

 

Toda la información recopilada, debe ser complementada con las respectivas fuentes de 

verificación, según el estado de las actividades del proyecto que se deben solicitar, tales como 

reportes de SERCOP, planillas de contrataciones, informes de avance de la entidad ejecutora, 

informes de fiscalización, entre otros. (Anexo 5) 

 

Dependiendo del nivel de avance o del estado en el que se encuentre el proyecto al 

momento del seguimiento, se solicitarán los medios de verificación correspondiente; o la 

justificación a los inconvenientes detectados sobre la ejecución de los proyectos mencionados. 

 

En el caso de los proyectos financiados con recursos de la competencia de riego y drenaje, 

una vez concluido el proyecto, se realizará el análisis de la diferencia entre el monto entregado por 

la competencia de riego y drenaje, versus el monto contratado, lo cual permitirá corroborar si se 

está invirtiendo la totalidad de los recursos asignados. En el caso de existir sobrantes de los 

recursos transferidos en el año fiscal correspondiente; el Gobierno Provincial debe notificar y 

justificar técnicamente los motivos por los cuales no se utilizará la totalidad de los recursos 

entregados, y en este caso solicitar vía Oficio a la Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, 

Riego y Drenaje, la autorización para utilizar los recursos remanentes, en un nuevo proyecto el 

cual deberá ser elaborado acorde a la Guía para la formulación de proyectos de riego y drenaje de 

MAATE y cursar el procedimiento regular para obtener el informe de viabilidad técnica, requisito 

con el cual se solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas, el uso de estos recursos para la 

ejecución de un nuevo proyecto. 

 

Una vez consolidadas y realizadas todas las aclaraciones del caso, se procederá a la 

siguiente fase: constatación física de campo. 

 

2.3 Constatación física de campo. 

 
Previo al inicio de esta fase, se coordinará con las direcciones o unidades de riego y 

drenaje provinciales que pertenecen a los GAD, a fin de conformar una comisión técnica que 

realicen la constatación física en campo de los avances de las obras o de las actividades 
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relacionadas al cumplimiento de los diferentes componentes. Dicha comisión estará conformada 

por: 

 

 Delegado o delegados del gobierno provincial. 

 Representante o representantes de la Dirección Zonal y /u Oficina Técnica de 
MAATE. 

 Representante o representantes de la organización de usuarios beneficiados del 
proyecto. 

 

La comisión técnica, deberá determinar cuáles son las partes o puntos relevantes de la 

infraestructura a verificar tales como: bocatoma, canales principales, reservorios, etc., o del 

equipamiento adquirido; para posteriormente verificarlos mediante recorridos de campo, de ser el 

caso, y/o constatar su adquisición, funcionamiento y puesta en operación, de acuerdo a las 

actividades o indicadores que se programaron en la ejecución de los diferentes componentes del 

proyecto. 

 

Con esta premisa, se realizará la verificación técnica en campo del estado de ejecución y 

avance de las actividades o indicadores de los proyectos aprobados, mediante el uso de la sección 

quinta de la ficha técnica adjunta, en la cual se irá plasmando la información recopilada en campo, 

considerando el avance de cada uno de los indicadores planteados en el marco lógico del 

proyecto, y que se recopilaron en la sección 2 de la ficha de seguimiento.  

 

Para ejecutar esta fase se podrá considerar el equipo y material de campo necesario para 

recorrer la infraestructura como: cámara fotográfica, GPS, molinete, botas de caucho e 

impermeables, fichas de campo, entre otros.  

 

Esta actividad se la realizará de manera sistemática analizando los avances realizados en 

las actividades o indicadores identificados en cada uno de los componentes: 

infraestructura/equipamiento, socio organizativo, productivo y ambiental, aplicando la sección 5 

de la ficha de seguimiento. En cada uno de estos componentes, se ha determinado un formato 

que permite identificar las principales actividades y el nivel de avance en el que se encuentren al 

momento de realizar la evaluación, marco en el cual se deben detallar los siguientes aspectos: 

 

2.3.1 Componente infraestructura /equipamiento. 
 

De acuerdo a lo establecido en la Guía para la formulación de proyectos de riego y drenaje, 

este componente corresponde a todo tipo de infraestructura y equipamiento para riego y/o 

drenaje; y, debe incluir actividades relacionadas a construcción y/o rehabilitación de obras a nivel 

de captación, conducción, distribución, almacenamiento, regulación de los sistemas de riego y/o 
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drenaje, así como también: equipamiento para bombeo, presurización, regulación, tecnificación 

del riego a nivel de predio. En el caso del drenaje agrícola se considerará canales colectores, 

recolectores, canales de drenaje secundarios y terciarios, así como el equipamiento requerido 

para el desarrollo de estas actividades. 

 

Para consolidar la información de este componente, se aplicará la sección 5.1 de la ficha 

de seguimiento, en la cual se detallan los siguientes aspectos: 

 
Tabla 5: Ficha para seguimiento. 5.1 AVANCE DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA/EQUIPAMIENTO 

RUBROS*

MONTO 

CONTRATADO

 (USD)

MONTO EJECUTADO 

(USD)
Avance actual (%) Avance acumulado (%)

1.1 Bocatoma 100.000,00$              100.000,00$                   20 20

1.2

1.3

1.4

1.5

TOTAL (USD) 100.000,00$              100.000,00$                   20 20

Nro. Planilla Monto de la planilla Total descuentos Monto a liquidar Avance de obra
Avance acumulado de 

obra
Observaciones

TOTAL

5.1 AVANCE DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA/ EQUIPAMIENTO 

OBSERVACIONES

5.1.1 Medios de verificación financiero del componente infraestructura/ equipamiento 

* De acuerdo a lo establecido en las planillas de obra

5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS AVANCES DEL PROYECTO

 
 

En la ficha se colocarán los rubros y el monto contratado, de acuerdo a las diferentes 

planillas de obra del proyecto, rubros a los cuales se les realizará el seguimiento en función del 

monto ejecutado y su porcentaje de avance en función de lo contratado, el fiscalizador de la obra 

es la persona responsable de que cada rubro se ejecute conforme se estipula en el contrato. 

Finalmente se definirá el porcentaje acumulado en dichos rubros, de tener alguna observación que 

mencionar al respecto, se la plasmará en el casillero de observaciones. 

 

A continuación, en el punto 5.1.1, se detallarán los medios de verificación del avance 

financiero del proyecto, cuyo detalle se lo entregará como archivo anexo, mientras que, en la ficha 

de seguimiento, se ingresará la información del resumen de cada una de las planillas entregadas 

para el contrato de la ejecución del componente infraestructura. Al respecto se detallará la 

siguiente información: 
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 Nro. Planilla  

 Monto de la planilla  

 Total descuentos  

 Monto a liquidar  

 Avance de obra  

 Avance acumulado de obra  

 Observaciones 
 

A continuación, se realizará la constatación del avance físico de obra, para lo cual la 

comisión técnica conformada para el seguimiento del proyecto, seleccionara de las planillas 

entregadas al menos cuatro puntos relevantes de la obra que estén en ejecución o ya ejecutados, 

los cuales serán objetos del seguimiento. Una vez definidos estos puntos, se realizará la 

constatación in situ, procediendo a consolidar la información solicitada en la ficha de seguimiento 

en el punto 5.1.2: 

 

Coordenadas

Recomendaciones:

Observaciones:

5.1.2 Avance fisico del componente infraestructura/ equipamiento

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

Descripción 

(porque es importante el punto 

referencial seleccionado)

X: ______________________ Y: ____________________ cota (m.s.n.m.): ______________

5.1.2.1  Constatación técnica de campo del componente infraestructura/ equipamiento  (técnico)

Descripción

Registro fotográfico:

Punto referencial 1

(Corresponde a la verificación 

de las actividades señaladas en 

el 5.1.)

 
 

Se realizará el registro fotográfico de al menos tres partes o aspectos relevantes del punto 

de la infraestructura visitada, información con la cual en el siguiente casillero se realizará la 

descripción de lo constatado, así como de otros aspectos encontrados y finalmente se describirán 

las recomendaciones a fin de proseguir y/o mejorar la ejecución de la obra en el punto constatado. 
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Con esta lógica se avanzará en los 3 puntos seleccionados siguientes, de ser el caso y de 

requerirse ampliar los puntos, es viable que en la misma mecánica se consolide la información de 

los puntos restantes, para finalmente en el punto 5.1.2.2, elaborar un resumen o balance de lo 

encontrado en el componente infraestructura/ equipamiento. 

 
5.1.2.2  Resumen o balance de la constatación técnica de campo del componente infraestructura/ equipamiento.

 
 

2.3.2 Componente socio organizativo 
 
De acuerdo a lo establecido en la Guía para la formulación de proyectos de riego y drenaje, este 

componente corresponde a las actividades orientadas a fortalecer y mejorar la prestación del 

servicio de riego y/o drenaje, el fortalecimiento y capacitación de las organizaciones y 

mejoramiento de las capacidades locales, entre otros aspectos. Así mismo se sugiere que a través 

de este componente, se establezcan procesos de capacitación integrales para: la gestión de los 

sistemas de riego, establecimiento de tarifas, mejoramiento de sus sistemas productivos y el 

desarrollo de actividades protección y conservación del agua, entre otros. Además, incluirá 

acciones de asistencia técnica organizativa social, en relación a: procesos de actualización de su 

normativa interna, gestión de tarifas del servicio de riego, generación y/o actualización de 

padrones de usuarios con bases catastrales, entre otras.  

 

Para consolidar la información de este componente, se aplicará la sección 5.2 de la ficha 

de seguimiento, en la cual se detallan los siguientes aspectos: 
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Tabla 6: Ficha para seguimiento. 5.2 AVANCE DEL COMPONENTE SOCIO ORGANIZATIVO 

ACTIVIDADES* Avance actual (%) Avance acumulado (%)

1.1 Elaboración padrón de usuarios 50 50

1.2

1.3

1.4

1.5

TOTAL (USD) 50 50

Observaciones:

Recomendaciones:

* Anexar medios de verificación

5.2 AVANCE DEL COMPONENTE SOCIO ORGANIZATIVO

12.000,00$                                                                

OBSERVACIONES

* Las señaladas en el resumen del marco lógico, sección 2

MONTO EJECUTADO (USD)

12.000,00$                                                                

 
 

En la ficha se colocarán todas las actividades y el monto programado del componente de 

socio organizativo, descritos en el resumen del marco lógico, sección 2 de la ficha de seguimiento, 

actividades que fueron aprobadas en el proyecto y a las cuales se les realizará el seguimiento en 

función del monto ejecutado y su porcentaje de avance en función de lo programado. Finalmente 

se definirá el porcentaje acumulado en el caso de que existan antecedentes previos de 

seguimiento realizado a estas actividades. De tener alguna nota u observación que mencionar al 

respecto, se la plasmará en el casillero de observaciones y recomendaciones. 

 

2.3.3 Componente productivo 
 

De acuerdo a lo establecido en la Guía para la formulación de proyectos de riego y drenaje, 

este componente corresponde a todas las actividades que permitan el fomento y desarrollo del 

sector agropecuario, que se beneficiará de la infraestructura y equipamiento, además incluye las 

actividades tendientes a cumplir un plan productivo orientado a la diversificación y/o 

intensificación de la producción agropecuaria. Para consolidar la información de este componente, 

se aplicará la sección 5.3 de la ficha de seguimiento, en la cual se detallan los siguientes aspectos: 
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Tabla 8: Ficha para seguimiento. 5.3 AVANCE DEL COMPONENTE PRODUCTIVO 

ACTIVIDADES* Avance actual (%) Avance acumulado (%)

1.1 Capacitación cultivo de maíz 50 50

1.2

1.3

1.4

1.5

TOTAL (USD) 50 50

Observaciones:

Recomendaciones:

* Anexar medios de verificación

5.3 AVANCE DEL COMPONENTE PRODUCTIVO

* Las señaladas en el resumen del marco lógico, sección 2

2.000,00$                                                                   

MONTO EJECUTADO (USD)

2.000,00$                                                                   

OBSERVACIONES

 
 

En la ficha se colocarán todas las actividades y el monto programado del componente 

productivo, descritos en el resumen del marco lógico, sección 2 de la ficha de seguimiento, 

actividades que fueron aprobadas en el proyecto y a las cuales se les realizará el seguimiento en 

función del monto ejecutado y su porcentaje de avance en función de lo programado. Finalmente 

se definirá el porcentaje acumulado en el caso de que existan antecedentes previos de 

seguimiento realizado a estas actividades. De tener alguna nota u observación que mencionar al 

respecto, se la plasmará en el casillero de observaciones y recomendaciones. 

 

2.3.4 Componente ambiental 
 

La Guía para la formulación de proyectos de riego y drenaje, establece para el componente 

ambiental, actividades que permitan un eficiente manejo ambiental del proyecto que es necesario 

realizar el seguimiento.  

 

Para recopilar la información de este componente, se aplicará la sección 5.4 de la ficha de 

seguimiento, en la cual se detallan los siguientes aspectos: 
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Tabla 8: Ficha para seguimiento. 5.4 AVANCE DEL COMPONENTE AMBIENTAL 

ACTIVIDADES* Avance actual (%) Avance acumulado (%)

1.1 Compra plantulas, 

reforestación de la cuenca
40 40

1.2

1.3

1.4

1.5

TOTAL (USD) 40 40

Observaciones:

Recomendaciones:

* Anexar medios de verificación

5.4 AVANCE DEL COMPONENTE AMBIENTAL

OBSERVACIONES

* Las señaladas en el resumen del marco lógico, sección 2

5.000,00$                                                                   

5.000,00$                                                                   

MONTO EJECUTADO (USD)

 
 

En la ficha se colocarán todas las actividades y el monto programado del componente 

ambiental, descritos en el resumen del marco lógico, sección 2 de la ficha de seguimiento, 

actividades que fueron aprobadas en el proyecto y a las cuales se les realizará el seguimiento en 

función del monto ejecutado y su porcentaje de avance en función de lo programado. Finalmente 

se definirá el porcentaje acumulado en el caso de que existan antecedentes previos al seguimiento 

realizado a estas actividades. De tener alguna nota u observación que mencionar al respecto, se la 

plasmará en el casillero de observaciones y recomendaciones. 

 

2.3.5 Avance integral del proyecto 
 

Una vez revisados y analizados los cuatro componentes del proyecto, en la sección 5.5 de 

la ficha de seguimiento se ubicarán los resultados obtenidos para cada componente analizado en 

las secciones de la ficha de seguimiento, ubicando la información del total de los montos 

ejecutados, así como el promedio del avance actual realizado y del porcentaje acumulado. 

 

Para efectos del seguimiento se realizará una ponderación de los porcentajes de avance 

acumulado, en el cual se le dará una puntuación mayor al componente de 

infraestructura/equipamiento, a fin de determinar el porcentaje de avance global del proyecto, 

esto es el estricto cumplimiento de los cuatro componentes analizados anteriormente. Esto se lo 

realizará a través de una regla de tres simple que estime los valores ponderados de acuerdo a los 

siguientes valores: 

 

 



  

 
Dirección de Riego y Drenaje   25 

 

 
 

Componente Valor de la ponderación 

Infraestructura/equipamiento % obtenido equivalente a 70 % 

Social % obtenido equivalente 10 % 

Ambiental % obtenido equivalente 10 % 

Productivo % obtenido equivalente 10 % 

 

En la ficha de seguimiento, se ubica un espacio para observaciones, el cual debe usarse, en 

el caso de requerir reportar algún tipo de caso especial, recomendaciones o demás aspectos que al 

momento de realizar esta actividad puedan surgir. 

 

Finalmente, para verificar el cumplimento de los compromisos de la organización 

beneficiaria, se realizará una entrevista rápida con los líderes o dirigentes de la misma, actividad 

que permitirá determinar el nivel de conocimiento e involucramiento con el proyecto. Para el 

efecto se aplicará la Sección 6 de la ficha de seguimiento, la cual se la realizará secuencialmente de 

acuerdo a la numeración que se propone: 

 
Tabla 9: Ficha para seguimiento. 6. ENCUESTA A LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS 

Otros

Especifique:

Especifique:

8.8 Sugerencias para MAATE

8.7. Sugerencias para el GAD provincial

8.4 ¿ Qué actividades contempla el proyecto?

Económico Especifique:

Mano de obra Especifique:

8.6 ¿ Cuales son los compromisos de la organización para que se ejecute este proyecto?

6. ENCUESTA A LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS

8.1 ¿ Como se gestionó el proyecto con el Gobierno Provincial?

8.2 ¿ Que problemas tuvieron para conseguir la implementación de este proyecto?

Técnico Especifique:

8.5 ¿Han tenido acompañamiento o asesoramiento por parte de los técnicos del gobierno provincial?

Administrativo, legal

Oganizativo

8.3 ¿ El proyecto lo conocen todos los miembros de la organización, como se lo aprobó?

Especifique:
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Al culminar la constatación de campo, al final de la ficha se registrarán los nombres, 

contactos y firmas de las tres entidades, como constancia de la participación y trabajo realizado 

por la comisión conformada, señalando la fecha de la realización de esta actividad y a la vez 

fijando la fecha para el próximo seguimiento a realizar, el mismo que conforme a lo que establece 

el informe de concordancia emitido por MAATE, será con carácter semestral; a lo cual quedarán 

automáticamente convocados. 

 
Tabla 10: Ficha para seguimiento. REGISTRO Y CONTACTO DE PARTICIPANTES 

Cargo

Nombre Teléfono Firma Teléfono Firma

Fecha de visita  (dd/mm/aaaa)

FirmaTeléfonoNombre

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN

EQUIPO TÉCNICO GAD ProvincialEQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE MAATE

Nombre

Próxima visita (dd/mm/aaaa)
 

 

3. METODOLOGIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN. 
 

En el caso de los estudios de preinversión, es decir aquellos estudios aprobados para la 

fase de estudios de factibilidad y diseños definitivos, o en su defecto estudios o consultorías 

realizadas en el marco de proyectos del tipo gestión del conocimiento y de la información, se ha 

elaborado una ficha adicional, la misma que debe cumplir con las fases 3.1 y 3.2 anteriormente 

detalladas:  

 

3.1 Revisión de la información general de los proyectos 

 
En gabinete se realizará la revisión de los informes de viabilidad técnica emitidos por la ex 

SENAGUA y por las diferentes direcciones zonales en la nueva estructura del MAATE, además de 

los informes de concordancia y las solicitudes de transferencia de los recursos emitidas al 

Ministerio de Economía y Finanzas de el/los año/s fiscal/es al/los cual/es se va a realizar el 

seguimiento, a fin de contar con la información precisa de los proyectos a los que se les dará 

seguimiento y los respectivos recursos que se han entregado para el efecto. 
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En esta misma línea, se solicitará a la Subsecretaria de Agua Potable, Saneamiento, Riego y 

Drenaje, la información actualizada sobre las transferencias realizadas a los gobiernos provinciales 

y las que se encuentren pendientes, esta información es reportada por el Ministerio de Finanzas; 

información con la cual se tendrá certeza de los proyectos que cuentan con recursos y por ende se 

les realizará el seguimiento. 

 

A continuación, se revisará la información general de los estudios de preinversión a los 

cuales se realizará el seguimiento. Esto permitirá obtener información relevante, para el llenado 

de la sección 1., de la ficha para el seguimiento: 

 
Tabla 11. Ficha para seguimiento. 1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre del proyecto Año:

1.2 No. Oficio Informe de 

concordancia

1.3 Código del 

proyecto

(DZ__-OT___-2022-

001)

1.4 Provincia

1.5 Cantón

1.6 Parroquia/s

1.7 Comunidad/es

1.8 Número de usuarios

1.9 Número de familias

1.10 Hectáreas beneficiarias 

1.11 Monto total del proyecto

1.12 Monto Solicitado competencia 

1.13 Monto aporte GAD

1.14 Monto aporte organización

1.15 Tipo de proyecto

1. INFORMACIÓN GENERAL

 
 

Luego de consolidar esta información, se procederá a revisar la memoria técnica del 

proyecto, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 7 y 88: productos e informes a presentarse, y 

presupuesto referencial respectivamente, en función de lo cual se detallarán los productos a 

entregarse y el presupuesto programado, de acuerdo a los diferentes componentes del proyecto 

aprobado. Con esta información, se consolidará la siguiente matriz: 

 

                                                           
8 De acuerdo a la estructura planteada en la Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión en 

Riego y Drenaje de MAATE, 2022. 
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Tabla 12: Ficha para seguimiento. 2. PRODUCTOS A ENTREGAR 

TOTAL

Producto 4.3 

Producto 4.4 

Producto 2.3 

Producto 2.4 

Resumen componentes / productos

2.1 Componente: Infraestructura / equipamiento

2.3 Componente: Socio organizativo

2.5 Componente: Ambiental

2.7 Componente: Productivo

Producto 1.1

Producto 1.2 

Producto 1.3 

Producto 1.4 

Producto 2.1

Producto 2.2 

Producto 3.1

Producto 3.2 

Producto 3.3 

Producto 3.4 

Producto 4.1

Producto 4.2 

Presupuesto

USD (subtotal)…...…

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD (subtotal)…...…

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD (subtotal)…...…

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD (subtotal)…...…

USD ………………………..

 
 

Los productos a entregar, serán sometidos a seguimiento. Una vez detallados e 

identificados los productos a entregar, se procederá con la siguiente fase. 

 

3.2 Revisión y validación de los procesos precontractual y contractual 

 
Para el caso de los proyectos que se realicen vía gestión por contrato, esta fase se la 

realizará en gabinete y consiste en la búsqueda de los procesos precontractuales y contractuales 

que se encuentren en el Sistema Nacional de Compras Públicas - SERCOP, para lo cual el equipo 

técnico de MAATE, realizará la revisión de todos los procesos en trámite dentro del área de su 

jurisdicción. 

 

Toda la información recopilada, se la consolidará en la sección 3 y 4 de la ficha para el 

seguimiento de estudios de preinversión. De no encontrarse avances o proceso alguno, se 

continuará verificando secuencialmente hasta que exista un proceso de avance; caso contrario se 

debe informar y solicitar a los gobiernos provinciales, que informen sobre las inconsistencias 

encontradas en el avance del proyecto y a la vez solicitar se reporte a la entidad correspondiente.  

 

En esta sección encontramos el proceso de avance el estado de la fase precontractual, 

donde se identifican las diversas actividades necesarias para cumplir dicho proceso, señalando 
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además los motivos para no haber cumplido con lo planteado. Para cumplir con este 

requerimiento, debemos ir revisando actividad por actividad avanzando secuencialmente 

conforme a cada ítem numerado. 

 
Tabla 13: Ficha para seguimiento. 3. ESTADO DE FASE PRECONTRACTUAL 

3.1 Código del proceso

3.2 Fecha de publicación del 

proceso

3.3 Monto establecido en el 

proceso

3.4 Estado del proceso*

3.5 Razones por la que no se 

adjudicó el contrato

3.6 Otros / observaciones

3. ESTADO DE FASE PRECONTRACTUAL

*Según lo establecido Sistema Oficial de Contratación Pública:  Preguntas y respuestas, entrega de ofertas, calificación de ofertas, desierto, adjudicado, firma del contrato.
 

 

En la cuarta sección, encontramos el estado de la fase contractual, donde de la misma 

manera, se identifican las diversas actividades, plazos, montos y otros indicadores necesarios para 

cumplir dicho proceso, abriendo la opción para señalar el caso ya sea del proceso de gestión por 

contrato o de tratarse de una modalidad de gestión institucional directa, para los que en ambos 

casos debemos ir completando ítem por ítem la información, avanzando secuencialmente 

conforme a cada ítem numerado.  

 
Tabla 14: Ficha para seguimiento. 4. ESTADO DE FASE CONTRACTUAL 

4.1 Tipo de contratación

4.2 Nombre del contrato

4.3 Nro. Contrato

4.4 Monto del contrato

4.5 Monto del anticipo

4.6 Plazo de la ejecución

4.7 Fecha de inicio de obra

4.8 Fecha termino de plazo 

contratado

4.9 Suspensión de plazos

Nombre del contratista Teléfono de contacto:

Nombre del fiscalizador Teléfono de contacto:

Nombre de administrador del 

contrato
Teléfono de contacto:

4.11 Diferencia monto competencia 

Vs monto contratado

4.12 Otros / observaciones

4.10 Datos generales responsables del proyecto

4. ESTADO DE FASE CONTRACTUAL
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Una vez revisada y consolidada esta información, conjuntamente con el equipo técnico del 

gobierno provincial encargado del proceso de la gestión por contrato y de riego y drenaje, en 

gabinete, se validará toda esta información, a fin de que se puedan realizar aclaraciones o 

retroalimentación, sobre aspectos que pudieran surgir o no estén inscritos en el portal de compras 

públicas, o de la información remitida por el Gobierno Provincial correspondiente en el caso de 

proyectos ejecutados por gestión institucional directa. 

 

Toda la información recopilada, debe ser complementada con las respectivas fuentes de 

verificación, según el estado de las actividades del proyecto que se deben solicitar, tales como 

reportes de SERCOP, planillas de contrataciones, informes de avance de la entidad ejecutora, 

informes de fiscalización, entre otros. (Anexo 1) 

 

Dependiendo del nivel de avance o del estado en el que se encuentre el proyecto al 

momento del seguimiento, se solicitarán los medios de verificación correspondiente; o la 

justificación a los inconvenientes detectados sobre la ejecución de los proyectos mencionados. 

Una vez consolidada y realizadas todas las aclaraciones del caso, se procederá a la constatación de 

los productos o avances entregados. 

 

3.3 Constatación de los productos o avances entregados 
 

Esta fase se realizará en las oficinas del GAD provincial con el mismo equipo propuesto: 

MAATE, GAD provincial y organización de beneficiados, para que determinen el nivel de avance a 

través de la entrega de productos de la consultoría o estudios, o a su vez de los avances 

presentados tanto en productos como en desembolsos y anticipos a la consultora.  

 

Para ello a través de la sección 5 de la ficha de seguimiento, se ubicarán todos los 

productos y el monto programado descritos en la sección 2 de la ficha de seguimiento, los cuales 

fueron aprobados en el proyecto y a los cuales se les realizará el seguimiento en función del 

monto ejecutado y su porcentaje de avance en función de lo programado. Finalmente se definirá 

el porcentaje acumulado en el caso de que existan antecedentes previos de seguimiento realizado.  
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Tabla 14: Ficha para seguimiento. 5. SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LOS ESTUDIOS 

PRODUCTOS*

MONTO 

CONTRATADO

 (USD)

MONTO EJECUTADO 

(USD)
Avance actual (%) Avance acumulado (%)

1.1 Estudio hidrológico 100.000,00$              100.000,00$                   20 20

1.2

1.3

1.4

1.5

TOTAL (USD) 200.000,00$              100.020,00$                   20 20

Nro. Planilla Monto de la planilla Total descuentos Monto a liquidar Avance de obra
Avance acumulado de 

obra
Observaciones

TOTAL

Recomendaciones

Observaciones: 

OBSERVACIONES

5.1.1 Medios de verificación financiera de los estudios

* Las señaladas en el resumen de los productos, sección 2

5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS AVANCES DE LOS ESTUDIOS

 
 

A continuación, en el punto 5.1.1, se detallarán los medios de verificación del avance 

financiero del proyecto, cuyo detalle se lo entregará como archivo anexo, mientras que, en la ficha 

de seguimiento, se ingresará la información de cada una de las planillas emitidas por el contratista, 

en el marco del contrato celebrado para la ejecución del componente infraestructura. Al respecto 

se detallará la siguiente información: 

 

 Nro. Planilla  

 Monto de la planilla  

 Total descuentos  

 Monto a liquidar  

 Avance de obra  

 Avance acumulado de obra  

 Observaciones 
 

De tener alguna nota u observación general, se la plasmará en el casillero de 

observaciones y recomendaciones. 
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Por último y para verificar el cumplimento de los compromisos de la organización 

beneficiaria, se realizará una entrevista dirigida a los líderes o dirigentes de la misma, lo cual 

además permitirá determinar el nivel de conocimiento e involucramiento con la entrega de 

información o a su vez certificar que se están realizando los diferentes estudios, levantamiento de 

información, etc. Para el efecto se aplicará la Sección 6 de la ficha de seguimiento, la cual se la 

realizará secuencialmente de acuerdo a la numeración que se propone:  

 
Tabla 15: Ficha para seguimiento. 6. ENCUESTA A LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS 

Otros

Especifique:

Especifique:

8.8 Sugerencias para MAATE

8.7. Sugerencias para el GAD provincial

8.4 ¿ Qué actividades contempla el proyecto?

Económico Especifique:

Mano de obra Especifique:

8.6 ¿ Cuales son los compromisos de la organización para que se ejecute este proyecto?

6. ENCUESTA A LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS

8.1 ¿ Como se gestionó el proyecto con el Gobierno Provincial?

8.2 ¿ Que problemas tuvieron para conseguir la implementación de este proyecto?

Técnico Especifique:

8.5 ¿Han tenido acompañamiento o asesoramiento por parte de los técnicos del gobierno provincial?

Administrativo, legal

Oganizativo

8.3 ¿ El proyecto lo conocen todos los miembros de la organización, como se lo aprobó?

Especifique:

 
 

Al culminar la constatación de campo, al final de la ficha se registrarán los nombres, 

contactos y firmas de las tres entidades, como constancia de la participación y trabajo realizado 

por la comisión conformada, señalando la fecha de la realización de esta actividad y a la vez 

fijando la fecha para el próximo seguimiento a realizar, el mismo que conforme a lo que establece 

el informe de concordancia emitido por MAATE, será con carácter semestral; a lo cual quedarán 

automáticamente convocados. 
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Tabla 16: Ficha para seguimiento. REGISTRO Y CONTACTO DE PARTICIPANTES 

Cargo

Nombre Teléfono Firma Teléfono Firma

Fecha de visita  (dd/mm/aaaa)

FirmaTeléfonoNombre

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN

EQUIPO TÉCNICO GAD ProvincialEQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE MAATE

Nombre

Próxima visita (dd/mm/aaaa)
 

 

4. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
 

Toda la información recopilada a través de las fichas de avance, así como de los anexos de 

verificación de estado precontractual o contractual de los proyectos a verificar, deben 

sistematizarse y consolidarse en la ficha de seguimiento del proyecto (Anexo 1 y 1.1); insumos con 

los cuales se elaborará el informe de constatación física en campo del seguimiento del proyecto a 

través del formato establecido (Anexo 2 y 2.1). 

 

Con estos insumos, se elaborará el informe técnico de seguimiento del proyecto, (Anexo 

3), que la respectiva Dirección Zonal debe remitir a la Subsecretaria de Agua Potable, 

Saneamiento, Riego y Drenaje; el cual debe estar respaldado de los anexos 1 y 2, y los diferentes 

medios de verificación entregados por el respectivo Gobierno Provincial los cuales se detallan en 

una tabla establecida en el Anexo 5. 

 

Los resultados del seguimiento, se entregarán vía Oficio (Anexo 4), el cual se sustenta con 

los anexos 1, 2 y 3; y, deben ser remitidos al Gobierno Provincial evaluado, haciendo énfasis en los 

aspectos positivos y/o negativos encontrados y en las recomendaciones realizadas por la comisión 

técnica que realizo el seguimiento, la misma que servirá como potenciales mejoras a la ejecución 

de los proyectos.  

 

Estas actividades se resumen de la siguiente manera: 
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Paralelamente, y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el Consejo Nacional de 

Competencias, que mediante resolución No.010-CNC-2012, del 20 septiembre del 2012, en su 

artículo 2, señala que: “Con el fin de dar seguimiento a los proyectos que generen los gobiernos 

autónomos descentralizados, estos deberán ser registrados en una base de datos, cuya 

administración le corresponderá al Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, 

entidad que remitirá esta información al Consejo Nacional de Competencias y a la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo”, entidades que evalúan la transferencia de la competencia 

en riego y drenaje a los gobiernos provinciales; y de la misma manera por tratarse de recursos 

fiscales se remitirá esta información para conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

En el caso de que se registre una diferencia entre el monto entregado por la competencia 

de riego y drenaje, versus el monto contratado, el Gobierno Provincial debe notificar y justificar 

técnicamente los motivos por las cuales no se utilizará la totalidad de los recursos entregados, y en 

este caso, poner en conocimiento vía Oficio a la Subsecretaria de Agua Potable Saneamiento, 

Riego y Drenaje la necesidad de utilizar esos recursos remanentes en un nuevo proyecto, el cual 

deberá ser elaborado acorde a los lineamientos emitidos por MAATE y cursar el procedimiento 

regular para obtener viabilidad técnica, que es requisito previo a la ejecución de los proyectos de 

riego y drenaje, el MAATE pondrá en conocimiento de este particular al Ministerio de Economía y 

Finanzas. 
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5. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO  
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6. LLENADO DE LA FICHA DE SEGUIMIENTO 
 

La información de la Ficha de Seguimiento consta de varias secciones, mismas que se 

detallan a continuación: 

 

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

 

1.1 Nombre del proyecto Año:

1.2 No. Oficio Informe de 

concordancia

1.3 Código del 

proyecto

(DZ__-OT___-2022-

001)

1.4 Provincia

1.5 Cantón

1.6 Parroquia/s

1.7 Comunidad/es

1.8 Número de usuarios

1.9 Número de familias

1.10 Hectáreas beneficiarias 

1.11 Monto total del proyecto

1.12 Monto Solicitado competencia 

1.13 Monto aporte GAD

1.14 Monto aporte organización

1.15 Tipo de proyecto

1. INFORMACIÓN GENERAL

 
 

1.1. Nombre del Proyecto: En este espacio va el nombre del proyecto que se calificó para 
obtener el informe de concordancia; 
 
Año: el año en el cual fue aprobado el proyecto 

 
1.2. Número de Oficio de Informe de Concordancia: Es el número de oficio con el que la 

Secretaria del Agua, otorgó el informe de concordancia. 
 
1.3. Código del Proyecto: En este espacio se detalla un código determinado por Dirección Zonal, 

Oficina Técnica, el mismo que servirá para el seguimiento interno y se lo califica de acuerdo 
al ejemplo propuesto, de la siguiente manera: 

 
DZ: Dirección Zonal 
OT: Oficina Técnica 
2022: Año 
001: número de proyecto 
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1.4. Provincia: En este espacio va la provincia de influencia del proyecto; 
 
1.5. Cantón(es): En este espacio va el cantón o cantones de influencia del proyecto; 
 
1.6. Parroquia/s: En este espacio va la parroquia de influencia del proyecto; 
 
1.7. Comunidad(es): En este espacio va el comunidad o comunidades de influencia del proyecto; 
 
1.8. Número de Usuarios: En este espacio se detalla el número de usuarios de acuerdo al padrón 

de usuarios de la organización beneficiada 
 
1.9. Número de Familias: En este espacio se detalla el número de usuarios de acuerdo a lo 

planteado por el proyecto, caso contrario se estimará a cada usuario como cabeza de familia 
estimando en 4 miembros por familia. 
 

1.10. Hectáreas beneficiadas: En este espacio se detalla la superficie en hectáreas a beneficiar. 
 
1.11. Monto total del Proyecto: Monto total del proyecto que solicitan los GAD Provinciales; 
 
1.12. Monto Solicitado Competencia: Monto solicitado y entregado al Gobierno Provincial, por el 

Ministerio de Finanzas; 
 
1.13. Monto Aporte GAD: En algunos casos es el monto adicional con el cual el GAD, con 

presupuesto propio aportan al proyecto; 
 
1.14. Monto Aporte Organización: Adicionalmente a lo transferido la organización aporta al 

proyecto generalmente con mano de obra o con presupuesto económico; 
 
1.15. Tipo de proyecto: se debe identificar a cuál de los diferentes tipos de proyectos que se 

proponen en la “Guía para la formulación de proyectos”:  
 

 Estudios de preinversión,  

 Proyectos de nueva infraestructura de riego,  

 Proyectos de rehabilitación, ampliación o terminación de infraestructura existente,  

 Proyectos de Tecnificación del Riego,  

 Proyectos de Drenaje Agrícola,  

 Proyectos de gestión del conocimiento e información. 
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SECCIÓN 2. RESUMEN MARCO LÓGICO DEL PROYECTO  

 

Presupuesto

USD (subtotal)…...…

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………

Indicador 2.1

Indicador 2.2 

Indicador 2.3 

Indicador 1.3 

Actividad 1.1

Actividad 1.2 

2. RESUMEN MARCO LOGICO DEL PROYECTO

2.1 Componente: Infraestructura / equipamiento

2.4 Indicador Socio organizativo

Indicadores Medios de verificación

2.2 Indicador Infraestructura / equipamiento

Indicador 1.1

Indicador 1.2 

Indicador 1.4 

Actividad 3.4 

Actividad 4.2 

Actividad 4.3 

Indicador 3.4 

2.8 Indicador Productivo

Indicador 4.1

2.3 Componente: Socio organizativo

2.5 Componente: Ambiental

2.7 Componente: Productivo

Actividad 3.1

Actividad 1.3 

Actividad 1.4 

Actividad 2.1

Actividad 2.2 

Actividad 2.3 

Actividad 4.4 

Actividad 4.1

Actividad 2.4 

Indicador 4.2 

Indicador 4.3 

Indicador 4.4 

Indicador 2.4 

 2.6 Indicador Ambiental

Indicador 3.1

Resumen Narrativo 

Actividad 3.2 Indicador 3.2 

Indicador 3.3 

TOTAL

Actividad 3.3 

 
 
2.1. Componente: Se refiere a los componentes (infraestructura/equipamiento, social, ambiental 

y productivo) que deben desarrollar y ejecutar en el proyecto. 
 

2.2. Actividad: se refiere a las diferentes tareas o actividades a realizar en el marco de cada uno 
de los componentes. 

 
2.3. Presupuesto: presupuesto programado para la ejecución de cada una de las actividades en 

los diferentes componentes. 
 
2.4. Indicadores: Se refiere a aquellos indicadores que permitan describir los resultados logrados 

al finalizar la ejecución del proyecto, los mismos que deben ser observables y medibles en 
cada una de las actividades a ejecutar con el proyecto. 

 
2.5. Medios de verificación: Son las fuentes de información que un evaluador puede utilizar para 

verificar que se han alcanzado los indicadores. 
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3.1 Código del proceso

3.2 Fecha de publicación del 

proceso

3.3 Monto establecido en el 

proceso

1. Preguntas y 

respuestas
2. entrega de ofertas 3. calificación de ofertas 4. desierto 5. adjudicado 6. firma del contrato

3.5 Razones por la que se declaro 

desierto

3.6 Otros / observaciones

3. ESTADO DE FASE PRECONTRACTUAL  (Verificar en Sistema Oficial de Contratación Pública)

3.4 Estado del proceso 

(marque con una X)

 
 
Para este componente se consideran espacios donde se deberá condensar la siguiente 

información: 
 
3.1. Código del proceso: de acuerdo a lo señalado en SERCOP 

 
3.2. Fecha de publicación del proceso: de acuerdo a lo señalado en SERCOP 
 
3.3. Monto establecido en el proceso: de acuerdo a lo señalado en SERCOP 
 
3.4. Estado del Proceso: de acuerdo a lo señalado en SERCOP, se considerará el estado actual del 

proceso, poniendo una marca, de acuerdo a lo que corresponda en: (1) Preguntas y 
respuestas, (2) entrega de ofertas, (3) calificación de ofertas, (4) desierto, (5) adjudicado, (6) 
firma del contrato. 

 
3.5. Razones por la que no se adjudicó el contrato: de acuerdo a lo señalado en SERCOP 
 
3.6. Otros/observaciones: 

SECCION 3. ESTADO DE LA FASE PRECONTRACTUAL  
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4.1 Tipo de contratación

4.2 Nombre del contrato

4.3 Nro. Contrato

4.4 Monto del contrato

4.5 Monto del anticipo

4.6 Plazo de la ejecución

4.7 Fecha de inicio de obra

4.8 Fecha termino de plazo 

contratado

4.9 Suspensión de plazos

Nombre del contratista Teléfono de contacto:

Nombre del fiscalizador Teléfono de contacto:

Nombre de administrador del 

contrato
Teléfono de contacto:

4.11 Diferencia monto competencia 

Vs monto contratado

4.12 Otros / observaciones

4. ESTADO DE FASE CONTRACTUAL

4.10 Datos generales responsables del proyecto

 
 

4.1. Tipo de contratación: de acuerdo a lo señalado en SERCOP 
 

4.2. Nombre del contrato: de acuerdo a lo señalado en SERCOP 
 

4.3. Número de Contrato: aquí se escribe el número asignado a la contratación en referencia. 
 

4.4. Monto del contrato: señalar el monto total de la contratación. 
 

4.5. Monto del anticipo: aquí se debe colocar el porcentaje del total entregado como anticipo. 
 

4.6. Plazo de ejecución: señalar el plazo propuesto para la construcción y entrega de la obra; 
 

4.7. Fecha de inicio de obra: Definir la fecha de inicio de la construcción o implementación de 
la obra. 

 
4.8. Fecha termino de plazo contratado: señalar la fecha en la cual se terminarán las obras. 

 
4.9. Suspensión de plazos: de acuerdo a lo señalado en SERCOP 

 

SECCIÓN 4. ESTADO DE LA FASE CONTRACTUAL  
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4.10. Datos Generales responsables del proyecto: ubicar el contacto del administrador del 
contrato o de la obra. 

 
4.11. Diferencia monto competencia Vs monto contratado: En esta sección, se realizará el 

análisis de la diferencia entre el monto entregado por la competencia, versus el monto 
contratado, lo cual permitirá corroborar si se está invirtiendo la totalidad de lo entregado. En 
caso de que el valor sea mayor a cero, se debe reportar en el informe final y solicitar al GAD 
que notifique de esto a la Subsecretaria de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje, a 
fin de que se autorice el uso de los recursos remanentes. 

 
4.12. Otros/observaciones: 

 

 

PRODUCTOS*

MONTO 

CONTRATADO

 (USD)

MONTO EJECUTADO 

(USD)
Avance actual (%) Avance acumulado (%)

1.1 Estudio hidrológico 100.000,00$              100.000,00$                   20 20

1.2

1.3

1.4

1.5

TOTAL (USD) 200.000,00$              100.020,00$                   20 20

OBSERVACIONES

* Las señaladas en el resumen de los productos, sección 2

5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS AVANCES DE LOS ESTUDIOS

 
 

 Rubros: se refiere a los diferentes rubros establecidos en las planillas de ejecución de 
obras. Se considerará los rubros generales. 
 

 Monto Contratado: presupuesto contratado para la ejecución de cada una de las 
actividades en los diferentes componentes. 

 

 Monto Ejecutado: el presupuesto que hasta el momento del seguimiento se ha ejecutado 
en cada una de las actividades de los diferentes componentes. 

 

 Avance actual (%): porcentaje de avance en función del monto ejecutado al momento de 
realizar el seguimiento. 

 

 Avance Acumulado (%): porcentaje de avance global en función del monto ejecutado 
acumulado. 

 

 Observaciones: las encontradas al momento de realizar el seguimiento. 
 

SECCIÓN 5. AVANCE DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA/EQUIPAMIENTO 



  

 
Dirección de Riego y Drenaje   42 

 

 
 

 Recomendaciones: las determinadas al momento de realizar el seguimiento. 
 

5.1.1. Medios de verificación financiero del componente infraestructura/ equipamiento: 
 

 
 
Número de Planilla: de acuerdo a la información proporcionada por el gobierno provincial 
evaluado 
 
Monto de planilla: de acuerdo a la información proporcionada por el gobierno provincial evaluado 
 
Total descuentos: de acuerdo a la información proporcionada por el gobierno provincial evaluado 
 
Monto a liquidar: de acuerdo a la información proporcionada por el gobierno provincial evaluado 
 
Avance de obra: de acuerdo a la información proporcionada por el gobierno provincial evaluado 
 
Avance acumulado de obra: de acuerdo a la información proporcionada por el gobierno provincial 
evaluado 
 
Observaciones: 
 

5.1.2. Avance físico del componente infraestructura/ equipamiento: 
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Coordenadas

Recomendaciones:

Observaciones:

5.1.2 Avance fisico del componente infraestructura/ equipamiento

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

Descripción 

(porque es importante el punto 

referencial seleccionado)

X: ______________________ Y: ____________________ cota (m.s.n.m.): ______________

5.1.2.1  Constatación técnica de campo del componente infraestructura/ equipamiento  (técnico)

Descripción

Registro fotográfico:

Punto referencial 1

(Corresponde a la verificación 

de las actividades señaladas en 

el 5.1.)

 
 
Punto referencial: La ficha permite ubicar hasta tres puntos referenciales donde se realizará la 
verificación de campo, los que corresponden a algún componente de la infraestructura. 
Inicialmente se describirá a que parte de la infraestructura corresponde el punto escogido. 
 
Coordenadas: Aquí tenemos el espacio para llenar las coordenadas x, y, la cota a la que se 
encuentre. Estas coordenadas necesariamente deben estar en el sistema de coordenadas 
geográficas en el sistema métrico UTM, datum WGS84, zona 17S, siendo el eje x longitud, el eje y 
latitud. 
 
Registro Fotográfico: Aquí se encuentra 3 espacios para ser llenados con 3 fotografías del punto 
focal, esto nos sirve para evaluar el avance del proyecto en diferentes fechas de evaluación, es 
necesario que en cada punto focal se realice la toma de 3 fotografías en ángulos diferentes. 
 
Descripción: Aquí se debe incluir una breve descripción de la importancia de la selección del punto 
focal. 
 
Observaciones: 
 
Recomendaciones: 
 
Resumen de la constatación técnica de campo del componente infraestructura/ equipamiento: 
de manera breve resumir las principales novedades encontradas, mismas que puden ser 
consideradas como estrategias u acciones de mejoras posteriores 
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ACTIVIDADES* Avance actual (%) Avance acumulado (%)

1.1 Capacitación cultivo de maíz 50 50

1.2

1.3

1.4

1.5

TOTAL (USD) 50 50

Observaciones:

Recomendaciones:

* Anexar medios de verificación

5.3 AVANCE DEL COMPONENTE PRODUCTIVO

* Las señaladas en el resumen del marco lógico, sección 2

2.000,00$                                                                   

MONTO EJECUTADO (USD)

2.000,00$                                                                   

OBSERVACIONES

 
 

 Actividades: se refiere a las diferentes tareas o actividades a realizar en el marco de cada 
uno de los componentes. 
 

 Monto Programado: presupuesto programado para la ejecución de cada una de las 
actividades en los diferentes componentes. 

 

 Monto Ejecutado: el presupuesto que hasta el momento del seguimiento se ha ejecutado 
en cada una de las actividades de los diferentes componentes. 

 

 Avance actual (%): porcentaje de avance en función del monto ejecutado al momento de 
realizar el seguimiento. 

 

 Avance Acumulado (%): porcentaje de avance global en función del monto ejecutado 
acumulado. 

 

 Observaciones: las encontradas al momento de realizar el seguimiento. 
 

 Recomendaciones: las determinadas al momento de realizar el seguimiento. 

SECCIÓN 5.2, 5.3 Y 5.4. AVANCE DEL COMPONENTE SOCIO ORGANIZATIVO, AMBIENTAL Y 
PRODUCTIVO 
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COMPONENTE 6. ENCUESTA 

 

Otros

Especifique:

Especifique:

8.8 Sugerencias para MAATE

8.7. Sugerencias para el GAD provincial

8.4 ¿ Qué actividades contempla el proyecto?

Económico Especifique:

Mano de obra Especifique:

8.6 ¿ Cuales son los compromisos de la organización para que se ejecute este proyecto?

6. ENCUESTA A LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS

8.1 ¿ Como se gestionó el proyecto con el Gobierno Provincial?

8.2 ¿ Que problemas tuvieron para conseguir la implementación de este proyecto?

Técnico Especifique:

8.5 ¿Han tenido acompañamiento o asesoramiento por parte de los técnicos del gobierno provincial?

Administrativo, legal

Oganizativo

8.3 ¿ El proyecto lo conocen todos los miembros de la organización, como se lo aprobó?

Especifique:

 
 
Esta encuesta se aplicará a los dirigentes o representantes de la organización beneficiaria 

del proyecto. Incluye las siguientes preguntas: 
 
8.1 ¿Cómo se gestionó el proyecto con el Gobierno Provincial?, se deberá detallar de manera 

breve cual fue el mecanismo de gestión utilizado por la organización para conseguir el 
proyecto. 
 

8.2 ¿Qué problemas tuvieron para conseguir la implementación de este proyecto? se deberá 
detallar de manera breve la problemática y las estrategias de solución utilizadas por la 
organización para conseguir el proyecto. 
 

8.3 ¿El proyecto lo conocen todos los miembros de la organización, como se lo aprobó? Se 
deberá detallar el mecanismo de socialización del proyecto y de cómo fue aprobado: 
asamblea, directiva, etc. 
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8.4 ¿Qué actividades contempla el proyecto? Se debe pedir que identifiquen la finalidad, 
componente u actividades que contempla la implementación del proyecto. 

 
8.5 ¿Han tenido acompañamiento o asesoramiento por parte de los técnicos del gobierno 

provincial? Se debe llenar la información con SI o NO, en caso de que la respuesta sea SI 
preguntar si han recibido acompañamiento en la parte legal, organizacional, administrativo o 
técnico. 
 

8.6 ¿Cuáles son los compromisos de la organización para que se ejecute este proyecto? Se 
detallará los acuerdos y compromisos de la organización, para que se asegure la ejecución y 
buen funcionamiento del proyecto, una vez implementado. 

 
8.7 Sugerencias para el GAD provincial: se debe identificar a lo largo de la encuesta si se 

determinó algún tipo de necesidad que podría ser cubierta por el GAD provincial, lo cual 
podría ubicarse como una sugerencia o a la vez solicitar directamente desde la organización de 
usuarios. 

 
8.8 Sugerencias para MAATE: se debe identificar a lo largo de la encuesta si se determinó algún 

tipo de necesidad que podría ser cubierta por MAATE, lo cual podría ubicarse como una 
sugerencia o a la vez solicitar directamente desde la organización de usuarios. 

 
Al final de la ficha se encuentran los espacios respectivos para el nombre y la firma de 
responsabilidad de las personas que suministran la información tanto de la organización de 
usuarios, del GAD provincial y de MAATE, así mismo se deja un espacio para realizar un 
consolidado tanto del promedio de avance como de valoración en números del proyecto 
verificado, y por último se plantea una fecha para la próxima verificación. 
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7. ANEXOS 
ANEXO 1. 

FICHA DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN 

1.1 Nombre del proyecto Año:

1.2 No. Oficio Informe de 

concordancia

1.3 Código del 

proyecto

(DZ__-OT___-2022-

001)

1.4 Provincia

1.5 Cantón

1.6 Parroquia/s

1.7 Comunidad/es

1.8 Número de usuarios

1.9 Número de familias

1.10 Hectáreas beneficiarias 

1.11 Monto total del proyecto

1.12 Monto Solicitado competencia 

1.13 Monto aporte GAD

1.14 Monto aporte organización

1.15 Tipo de proyecto

Presupuesto

USD (subtotal)…...…

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………TOTAL

Actividad 3.3 

Resumen Narrativo 

Actividad 3.2 Indicador 3.2 

Indicador 3.3 

Indicador 2.4 

 2.6 Indicador Ambiental

Indicador 3.1

Actividad 2.4 

Indicador 4.2 

Indicador 4.3 

Indicador 4.4 

2.3 Componente: Socio organizativo

2.5 Componente: Ambiental

2.7 Componente: Productivo

Actividad 3.1

Actividad 1.3 

Actividad 1.4 

Actividad 2.1

Actividad 2.2 

Actividad 2.3 

Actividad 3.4 

Actividad 4.2 

Actividad 4.3 

Indicador 3.4 

2.8 Indicador Productivo

Indicador 4.1

Actividad 4.4 

Actividad 4.1

2.4 Indicador Socio organizativo

Indicadores Medios de verificación

2.2 Indicador Infraestructura / equipamiento

Indicador 1.1

Indicador 1.2 

Indicador 1.4 

1. INFORMACIÓN GENERAL

Actividad 1.1

Actividad 1.2 

2. RESUMEN MARCO LOGICO DEL PROYECTO

2.1 Componente: Infraestructura / equipamiento

Indicador 2.1

Indicador 2.2 

Indicador 2.3 

Indicador 1.3 
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3.1 Código del proceso

3.2 Fecha de publicación del 

proceso

3.3 Monto establecido en el 

proceso

1. Preguntas y 

respuestas
2. entrega de ofertas 3. calificación de ofertas 4. desierto 5. adjudicado 6. firma del contrato

3.5 Razones por la que se declaro 

desierto

3.6 Otros / observaciones

4.1 Tipo de contratación

4.2 Nombre del contrato

4.3 Nro. Contrato

4.4 Monto del contrato

4.5 Monto del anticipo

4.6 Plazo de la ejecución

4.7 Fecha de inicio de obra

4.8 Fecha termino de plazo 

contratado

4.9 Suspensión de plazos

Nombre del contratista Teléfono de contacto:

Nombre del fiscalizador Teléfono de contacto:

Nombre de administrador del 

contrato
Teléfono de contacto:

4.11 Diferencia monto competencia 

Vs monto contratado

4.12 Otros / observaciones

RUBROS*

MONTO 

PROGRAMADO 

(USD)

MONTO EJECUTADO 

(USD)
Avance actual (%) Avance acumulado (%)

1.1 Bocatoma 100.000,00$              100.000,00$                   20 20

1.2

1.3

1.4

1.5

TOTAL (USD) 100.000,00$              100.000,00$                   20 20

Nro. Planilla Monto de la planilla Total descuentos Monto a liquidar Avance de obra
Avance acumulado de 

obra
Observaciones

TOTAL

3. ESTADO DE FASE PRECONTRACTUAL  (Verificar en Sistema Oficial de Contratación Pública)

4. ESTADO DE FASE CONTRACTUAL

5.1 AVANCE DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA/ EQUIPAMIENTO 

OBSERVACIONES

5.1.1 Medios de verificación financiero del componente infraestructura/ equipamiento 

* De acuerdo a lo establecido en las planillas de obra

5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS AVANCES DEL PROYECTO

4.10 Datos generales responsables del proyecto

3.4 Estado del proceso 

(marque con una X)
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Coordenadas

Coordenadas

Recomendaciones:

Recomendaciones:

Observaciones:

Observaciones:

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

Descripción

Descripción 

(porque es importante el punto 

referencial seleccionado)

5.1.2 Avance fisico del componente infraestructura/ equipamiento

Punto referencial 2

(Corresponde a la verificación 

de las actividades señaladas en 

el 5.1.)

X: ______________________ Y: ____________________ cota (m.s.n.m.): ______________

Registro fotográfico:

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

Descripción 

(porque es importante el punto 

referencial seleccionado)

Y: ____________________ cota (m.s.n.m.): ______________

Descripción

Registro fotográfico:

Punto referencial 1

(Corresponde a la verificación 

de las actividades señaladas en 

el 5.1.)

X: ______________________

5.1.2.1  Constatación técnica de campo del componente infraestructura/ equipamiento
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Coordenadas

ACTIVIDADES* Avance actual (%) Avance acumulado (%)

1.1 Elaboración padrón de usuarios 50 50

1.2

1.3

1.4

1.5

TOTAL (USD) 50 50

5.1.2.2  Resumen de la constatación técnica de campo del componente infraestructura/ equipamiento.

Observaciones:

12.000,00$                                                                

Recomendaciones:

Observaciones:

Recomendaciones:

Punto referencial 3

(Corresponde a la verificación 

de las actividades señaladas en 

el 5.1.)

* Anexar medios de verificación

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

Descripción 

(porque es importante el punto 

referencial seleccionado)

X: ______________________ Y: ____________________ cota (m.s.n.m.): ______________

Descripción

Registro fotográfico:

5.2 AVANCE DEL COMPONENTE SOCIO ORGANIZATIVO

OBSERVACIONES

* Las señaladas en el resumen del marco lógico, sección 2

MONTO EJECUTADO (USD)

12.000,00$                                                                
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ACTIVIDADES* Avance actual (%) Avance acumulado (%)

1.1 Capacitación cultivo de maíz 50 50

1.2

1.3

1.4

1.5

TOTAL (USD) 50 50

ACTIVIDADES* Avance actual (%) Avance acumulado (%)

1.1 Compra plantulas, 

reforestación de la cuenca
40 40

1.2

1.3

1.4

1.5

TOTAL (USD) 40 40

Final (%) % participación

1.1 Infraestructura / 

equipamiento
20 20 14,00 70

1.2 Socio organizativo 50 50 5,00 10

1.3 Productivo 50 50 5,00 10

1.4 Ambiental 40 40 4,00 10

TOTAL (USD) Porcentaje global 28,00

Observaciones:

2.000,00$                                                                   

Recomendaciones:

5.4 AVANCE DEL COMPONENTE AMBIENTAL

OBSERVACIONES

Recomendaciones:

* Anexar medios de verificación

* Anexar medios de verificación

Observaciones:

* Las señaladas en el resumen del marco lógico, sección 2

Ponderación de avance por componente

119.000,00$                                                              

5.3 AVANCE DEL COMPONENTE PRODUCTIVO

* Las señaladas en el resumen del marco lógico, sección 2

MONTO EJECUTADO (USD)

2.000,00$                                                                   

OBSERVACIONES

5.000,00$                                                                   

Avance acumulado (%)Avance actual (%)MONTO EJECUTADO (USD)

5.000,00$                                                                   

5.5 AVANCE INTEGRAL DEL PROYECTO

12.000,00$                                                                

Observaciones: 

MONTO EJECUTADO (USD)

5.000,00$                                                                   

Componente

2.000,00$                                                                   

100.000,00$                                                              

 



  

 
Dirección de Riego y Drenaje   52 

 

 
 

Cargo

Nombre Teléfono Firma Teléfono Firma

Fecha de visita  (dd/mm/aaaa)

Especifique:

Especifique:

Nombre

Próxima visita (dd/mm/aaaa)

EQUIPO TÉCNICO GAD ProvincialEQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE MAATE

Otros

8.8 Sugerencias para MAATE

8.7. Sugerencias para el GAD provincial

8.4 ¿ Qué actividades contempla el proyecto?

Económico Especifique:

Especifique:

8.6 ¿ Cuales son los compromisos de la organización para que se ejecute este proyecto?

6. ENCUESTA A LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS

8.1 ¿ Como se gestionó el proyecto con el Gobierno Provincial?

8.2 ¿ Que problemas tuvieron para conseguir la implementación de este proyecto?

Técnico Especifique:

8.5 ¿Han tenido acompañamiento o asesoramiento por parte de los técnicos del gobierno provincial?

Administrativo, legal

Organizativo

Nombre

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN

Mano de obra

FirmaTeléfono

8.3 ¿ El proyecto lo conocen todos los miembros de la organización, como se lo aprobó?

Especifique:
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ANEXO 1.1  

FICHA DE SEGUIMIENTO– ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 

1.1 Nombre del proyecto Año:

1.2 No. Oficio Informe de 

concordancia

1.3 Código del 

proyecto

(DZ__-OT___-2022-

001)

1.4 Provincia

1.5 Cantón

1.6 Parroquia/s

1.7 Comunidad/es

1.8 Número de usuarios

1.9 Número de familias

1.10 Hectáreas beneficiarias 

1.11 Monto total del proyecto

1.12 Monto Solicitado competencia 

1.13 Monto aporte GAD

1.14 Monto aporte organización

1.15 Tipo de proyecto

TOTAL

Producto 4.3 

Producto 4.4 

Producto 2.3 

Producto 2.4 

Producto 3.3 

Producto 3.4 

1. INFORMACIÓN GENERAL

2.3 Componente: Socio organizativo

USD ………………………..

USD ………………………..

2.5 Componente: Ambiental

2. RESUMEN PRODUCTOS ESPERADOS

Resumen componentes / productos

2.1 Componente: Infraestructura / equipamiento

USD (subtotal)…...…

USD ………………………..

Producto 1.1

Producto 1.2 

Producto 1.3 

Producto 1.4 

Producto 2.1

Producto 2.2 

Presupuesto

USD (subtotal)…...…

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..

Producto 4.1

Producto 4.2 

2.7 Componente: Productivo

Producto 3.1

Producto 3.2 

USD (subtotal)…...…

USD ………………………..

USD ………………………..

USD (subtotal)…...…

USD ………………………..

USD ………………………..

USD ………………………..
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3.1 Código del proceso

3.2 Fecha de publicación del 

proceso

3.3 Monto establecido en el 

proceso

1. Preguntas y 

respuestas
2. entrega de ofertas 3. calificación de ofertas 4. desierto 5. adjudicado 6. firma del contrato

3.5 Razones por la que se declaro 

desierto

3.6 Otros / observaciones

4.1 Tipo de contratación

4.2 Nombre del contrato

4.3 Nro. Contrato

4.4 Monto del contrato

4.5 Monto del anticipo

4.6 Plazo de la ejecución

4.7 Fecha de inicio de obra

4.8 Fecha termino de plazo 

contratado

4.9 Suspensión de plazos

Nombre del contratista Teléfono de contacto:

Nombre del fiscalizador Teléfono de contacto:

Nombre de administrador del 

contrato
Teléfono de contacto:

4.11 Diferencia monto competencia 

Vs monto contratado

4.12 Otros / observaciones

PRODUCTOS*

MONTO 

CONTRATADO

 (USD)

MONTO EJECUTADO 

(USD)
Avance actual (%) Avance acumulado (%)

1.1 Estudio hidrológico 100.000,00$              100.000,00$                   20 20

1.2

1.3

1.4

1.5

TOTAL (USD) 200.000,00$              100.020,00$                   20 20

Nro. Planilla Monto de la planilla Total descuentos Monto a liquidar Avance de obra
Avance acumulado de 

obra
Observaciones

TOTAL

3.4 Estado del proceso 

(marque con una X)

Recomendaciones

Observaciones: 

3. ESTADO DE FASE PRECONTRACTUAL  (Verificar en Sistema Oficial de Contratación Pública)

4.10 Datos generales responsables del proyecto

4. ESTADO DE FASE CONTRACTUAL

OBSERVACIONES

5.1.1 Medios de verificación financiera de los estudios

* Las señaladas en el resumen de los productos, sección 2

5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS AVANCES DE LOS ESTUDIOS
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Cargo

Nombre Teléfono Firma Teléfono Firma

Fecha de visita  (dd/mm/aaaa)

EQUIPO TÉCNICO GAD Provincial

Nombre

Próxima visita (dd/mm/aaaa)

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE MAATE

Otros Especifique:

8.8 Sugerencias para MAATE

8.7. Sugerencias para el GAD provincial

Mano de obra Especifique:

8.6 ¿ Cuales son los compromisos de la organización para que se ejecute este proyecto?

Especifique:Organizativo

FirmaNombre

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN

8.4 ¿ Qué actividades contempla el proyecto?

Económico Especifique:

8.2 ¿ Que problemas tuvieron para conseguir la implementación de este proyecto?

8.1 ¿ Como se gestionó la elaboración de los estudios con el Gobierno Provincial?

6. ENCUESTA A LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS

Técnico Especifique:

8.5 ¿Han tenido acompañamiento o asesoramiento por parte de los técnicos del gobierno provincial?

Administrativo, legal Especifique:

Teléfono

8.3 ¿ El proyecto lo conocen todos los miembros de la organización, como se lo aprobó?
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ANEXO 2. 

INFORME DE CONSTATACIÓN FÍSICA EN CAMPO DEL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

………………………………, APROBADO EN EL EJERCICIO FISCAL ………… - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 
1. Datos generales del proyecto 

 
Nombre del proyecto  

Provincia  

Cantón  

Parroquia  

Comunidad  

Número de usuarios  

Número de familias  

Hectáreas beneficiarias   

Monto total del proyecto  

Monto Solicitado competencia   

Monto aporte GAD  

Monto aporte organización  

Tipo de proyecto  

 
2. Información contractual 

 
2.1. Proceso precontractual 
 

Código del proceso  

Fecha de publicación del proceso  

Monto establecido en el proceso  

Estado del proceso*  

Razones por la que no se adjudicó el 
contrato 

 

*Preguntas y respuestas, entrega de ofertas, calificación de ofertas, Desierto, Adjudicado, firma del contrato. 

 
2.2. Proceso contractual 
 

Tipo de contratación  
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Nombre del contrato  

Nro. Contrato  

Monto del contrato  

Monto del anticipo  

Plazo de la ejecución  

Fecha de inicio de obra  

Fecha termino de plazo contratado  

Suspensión de plazos  

 
3. Descripción de los trabajos ejecutados. 

 
3.1. Componente infraestructura 

 
Actividad Monto ejecutado (USD) Avance (%) 

1.1 
1.2 
1.3 

  

 Total Promedio 

 
3.2. Componente social 

 
Actividad Monto ejecutado (USD) Avance (%) 

1.1 
1.2 
1.3 

  

 Total Promedio 

 
3.3. Componente productivo 

 
Actividad Monto ejecutado (USD) Avance (%) 

1.1 
1.2 
1.3 

  

 Total Promedio 

 
3.4. Componente ambiental 
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Actividad Monto ejecutado (USD) Avance (%) 

1.1 
1.2 
1.3 

  

 Total Promedio 

 
3.5. Avance integral del proyecto 

 
Componente Monto ejecutado 

(USD) 
Avance acumulado 
(%) 

Avance ponderado (%) 

1.1 Infraestructura / 
equipamiento 

   

1.2 Socio organizativo    

1.3 Productivo    

1.4 Ambiental    

 Total Promedio Total 

4. Descripción financiera del proyecto 
 

Nro. Planilla Monto de la 
planilla 

Total 
descuentos 

Monto a 
liquidar 

Avance de 
obra 

Avance 
acumulado de 
obra 

1      

2      

3      

Total      

 
5. Observaciones encontradas 

 
6. Conclusiones. 

 
7. Recomendaciones. 

 
8. Anexos (fichas de seguimiento) y medios de verificación (planillas, facturas, entre otros). 

 

Firmado en (Ciudad) a los…días del mes de…… del…….. 
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Elaborado por: 

Nombre y apellido  

Oficina técnica de xx 

Firma electrónica: 

Elaborado por: 

Nombre y apellido  

Oficina técnica de xx 

Firma electrónica: 
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ANEXO 2.1.  

INFORME DE CONSTATACIÓN FÍSICA EN CAMPO DEL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

………………………………, APROBADO EN EL EJERCICIO FISCAL ……….. – ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 

 
1. Datos generales del proyecto 

 
Nombre del proyecto  

Provincia  

Cantón  

Parroquia  

Comunidad  

Número de usuarios  

Número de familias  

Hectáreas beneficiarias   

Monto total del proyecto  

Monto Solicitado competencia   

Monto aporte GAD  

Monto aporte organización  

Tipo de proyecto  

 
2. Información contractual 

 
2.1. Proceso precontractual 
 

Código del proceso  

Fecha de publicación del proceso  

Monto establecido en el proceso  

Estado del proceso*  

Razones por la que no se adjudicó el 
contrato 

 

*Preguntas y respuestas, entrega de ofertas, calificación de ofertas, Desierto, Adjudicado, firma del contrato. 

 
2.2. Proceso contractual 

 
Tipo de contratación  
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Nombre del contrato  

Nro. Contrato  

Monto del contrato  

Monto del anticipo  

Plazo de la ejecución  

Fecha de inicio de obra  

Fecha termino de plazo contratado  

Suspensión de plazos  

 
3. Descripción de la entrega o avance de los productos programados 

 
Productos Monto ejecutado 

(USD) 
Avance acumulado 
(%) 

Avance ponderado (%) 

    

    

    

    

 Total Promedio Total 

 
4. Descripción financiera del proyecto 

 
Nro. Planilla Monto de la 

planilla 
Total 
descuentos 

Monto a 
liquidar 

Avance de 
obra 

Avance 
acumulado de 
obra 

1      

2      

3      

Total      

 
5. Observaciones encontradas 

 
6. Conclusiones. 

 
7. Recomendaciones. 

 
8. Anexos (fichas de seguimiento) y medios de verificación (planillas, facturas, entre otros). 

 

Elaborado por: Dirección Zonal / Oficina 

Técnica 

Firma 
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Lugar y fecha de elaboración:  
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ANEXO 3. 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ……………………………………….., APROBADO PARA SU 

EJECUCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL …………………  

 

1. Antecedentes 
 

Mediante Oficio Nro. (Oficio de solicitud de transferencia de los recursos dirigido al Ministerio de 

Economía y Finanzas) de fecha (día) de (mes) de (año), el MAATE realiza la solicitud de entrega de 

recursos de inversión a favor del Gobierno Provincial de…………………………., la cual está basada en el 

Memorando Nro. (Oficio o memorando de emisión del informe de viabilidad técnica emitido por 

MAATE) de fecha (día) de (mes) de (año); a través del cual se solicita un monto de 

USD………………………………, para la ejecución del proyecto…………………………………………………………., a 

ejecutar con recursos de inversión entregados por la competencia de riego y drenaje con cargo al 

año fiscal………… 

 

Mediante proceso de Contratación Pública Nro.…………………de fecha………………., el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de ……………… realiza la adjudicación del contrato por un 

monto de USD ………………………… para la ejecución de las obras relacionadas al proyecto 

…………………………………………………………………………………, cuyos plazos de ejecución es de 

…………………días y se lo realiza entre el (día) de (mes) de (año), al (día) de (mes) de (año). 

 

En virtud de las competencias y atribuciones de la Dirección Zonal, establecidas en el Estatuto 

Orgánico por procesos de MAATE, a través de los literales: …………………………………………………., se 

procede a realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto en referencia, actividad que recoge la 

información detallada en el portal de compras públicas, así como de la información proporcionada 

por el Gobierno Provincial de ………………….., entidad ejecutora del proyecto. El presente informe 

recoge los avances realizados durante el período: (día) de (mes) de (año), hasta el (día) de (mes) 

de (año). 

 

2. Seguimiento del Proyecto 
 

2.1 Datos generales del proyecto 
 

Nombre del proyecto  

Provincia  

Cantón  

Parroquia  
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Comunidad  

Número de usuarios  

Número de familias  

Hectáreas beneficiarias   

Monto total del proyecto  

Monto Solicitado competencia   

Monto aporte GAD  

Monto aporte organización  

Tipo de proyecto  

 

2.2 Resumen del Proceso de contratación. 
 
(Describir monto del contrato, nombre del contrato, plazo de ejecución, fecha de inicio de la obra, 
contratista, datos, y demás información relevante) 
 
2.3 Revisión de los componentes del proyecto 

 
2.3.1 Componente infraestructura: 

 

 Realizar una descripción de cada uno de los rubros contratados, ejecutados, en ejecución y 
su respectivo nivel de avance. 

 Describir el avance financiero del componente infraestructura, a partir de las diferentes 
planillas entregadas, detallando el cuadro de la ficha de seguimiento 
 

Nro. Planilla Monto de la planilla Total descuentos Monto a liquidar Avance de obra
Avance acumulado de 

obra
Observaciones

TOTAL  
 

 Describir el avance físico constatado en los diferentes puntos seleccionados y de manera 
general de las actividades de infraestructura y/o equipamiento programado en el 
proyecto. 

 Describir de manera general el avance de todo el componente infraestructura/ 
equipamiento, señalando el porcentaje alcanzado de manera global. 
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2.3.2 Componente productivo 
 

 Realizar una descripción de cada una de las actividades programadas, ejecutadas o en 
ejecución y su respectivo nivel de avance 

 Describir el avance presupuestario invertido para cada una de las actividades 
programadas. 

 Describir los medios de verificación analizados para la constatación del avance. 

  Describir de manera general el avance de todo el componente productivo, señalando el 
porcentaje alcanzado de manera global. 

 
2.3.3 Componente social 

 

 Realizar una descripción de cada una de las actividades programadas, ejecutadas o en 
ejecución y su respectivo nivel de avance 

 Describir el avance presupuestario invertido para cada una de las actividades 
programadas. 

 Describir los medios de verificación analizados para la constatación del avance. 

  Describir de manera general el avance de todo el componente social, señalando el 
porcentaje alcanzado de manera global. 

 
2.3.4 Componente ambiental 
 

 Realizar una descripción de cada una de las actividades programadas, ejecutadas o en 
ejecución y su respectivo nivel de avance 

 Describir el avance presupuestario invertido para cada una de las actividades 
programadas. 

 Describir los medios de verificación analizados para la constatación del avance. 

 Describir de manera general el avance de todo el componente ambiental, señalando el 
porcentaje alcanzado de manera global. 
 

2.3.5 Avance global del proyecto 
 

 Describir el avance presupuestario invertido en cada uno de los componentes ejecutados. 

 Describir de manera general el avance de todo el proyecto, señalando el porcentaje 
alcanzado de manera global. 

 

2. Observaciones: 
 
Describir las observaciones más relevantes encontradas durante el seguimiento realizado por el 
equipo técnico de MAATE y de otras sugeridas por la comisión técnica que realizo el seguimiento. 
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3. Conclusiones 
 

Las conclusiones se plantean en torno a los diferentes componentes del proyecto. 

 

 Componente infraestructura / equipamiento 

 Componente social 

 Componente ambiental 

 Componente productivo. 

 Fecha del próximo seguimiento. 

 

4. Recomendaciones 
 

Describir las recomendaciones sugeridas por el equipo técnico de MAATE y de la comisión técnica 

que realizo el seguimiento. 

 

 

Firmado en (Ciudad) a los…días del mes de…… del…….. 

 

Elaborado por: 

Nombre y apellido  

Oficina técnica de xx 

Firma electrónica: 

Aprobado por: 

Nombre y apellido  

Director Zonal xx 

Firma electrónica: 
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ANEXO 4. 

OFICIO ENTREGA DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE RIEGO Y DRENAJE DEL 

GOBIERNO PROVINCIAL DE……………………………………….., APROBADO EN EL EJERCICIO FISCAL 

…………………  

 

Oficio Nro. ………………………………. 

Ciudad, (día) de (mes) del (año) 
 

Asunto: Seguimiento al proyecto …………………………….. aprobado para su ejecución en el año 

……………. 

  

Sr. / Sra. /título 

…………………………. 

Prefecto/a Provincial de ………………… 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE …………… 

 

En su Despacho 

 

Antecedentes 

 

Mediante Oficio Nro. (Oficio de solicitud de transferencia de los recursos dirigido al Ministerio de 

Economía y Finanzas) de fecha (día) de (mes) de (año), el MAATE realiza la solicitud de entrega de 

recursos de inversión a favor del Gobierno Provincial de…………………………., la cual está basada en el 

Memorando Nro. (Oficio o memorando de emisión del informe de viabilidad técnica emitido por 

MAATE) de fecha (día) de (mes) de (año); a través del cual se solicita un monto de 

USD………………………………, para la ejecución del proyecto…………………………………………………………., a 

ejecutar con recursos de inversión entregados por la competencia de riego y drenaje con cargo al 

año fiscal………… 

 

En virtud de realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos de inversión por la competencia 

de riego y drenaje entregados a la provincia de …………………., la Dirección Zonal ……, procedió a 

constatar el avance del proyecto ……………………………………………, cuyos resultados se evidencian en 

el informe y fichas de la constatación física de campo, realizada por la comisión conformada por el 

equipo técnico de MAATE, equipo técnico del Gobierno Provincial de ……………. y representantes 

de la organización de beneficiarios del proyecto, la cual parte de la información contractual y de 

ejecución del proyecto proporcionada por las áreas correspondientes de su Institución y de los 

reportes e informes del Portal de Compras Públicas. 
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Producto de este trabajo expongo a Ud., las siguientes recomendaciones, mismas que serán 

evaluadas en el próximo seguimiento que realizará en las fechas programadas por la comisión de 

seguimiento conformada para este efecto.  

 
Con sentimientos de distinguida consideración.  
  
Atentamente,  

  

  

 

Ing. ………………………………… 

Subsecretario/a de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje. 

MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
 

Anexos:  
- Anexo 1 
- Anexo 2 
- Anexo 3 

 

Copia:  
 
Señor/a Ingeniero/a 
…………………………. 
Director/a Zonal………… 
  
Señor/a Ingeniero/a 
…………………………. 
Responsable Oficina Técnica………… 
 

 

Señor/a Ingeniero/a 
…………………………. 
Director/a de Riego y Drenaje 
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ANEXO 5.  

 

FUENTES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN A ENTREGAR 

 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

PROCESO 
PRECONTRACTUAL 

- Términos de Referencia 
- Pliegos de contratación 
- Código del proceso de compras públicas. 
- Impresión de la pantalla en compras públicas. 

PROCESO 
CONTRACTUAL 

- Registro fotográfico 
- Planillas de avance 
- Informes de avance 
- Contratos 

PROYECTO 
CONCLUIDO 

- Registro Fotográfico 
- Actas provisionales y definitivas 
- Informes Finales. 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

DIRECTA 

- Registro fotográfico 
- Planillas de avance 
- Informes de avance 
- Contratos 
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